Форма 3

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Еркетай"

Подрядчик: ТОО "ГААК-НС"

Договор № 29 от 2019-02-28

ИИК KZ03998HTB0000314867ИИК KZ9882117JT210000001
АО "Цеснабанк" АО "Банк"Bank RBK"
БИК TSESKZKAБИК KINCKZKA
БИН 061140006451БИН 010440002636

АКТ №2 От 06.08.2019г.
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ С 09.07.2019г по 06.08.2019г
Объект: Капитальный ремонт здания КГКП" Ясли-сад "Еркетай"

№№ п/п	Наименование	Сумма (тенге)
1.	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	**46 614 403,58**
2.	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	**11 100 639**
3.	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	**13 984321,08**
4.	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	**11 100 639**
5.	Виды выполняемых работ	**Капитальный ремонт здания КГКП" Ясли-сад "Еркетай"**
6.	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	**39 406 516,08**
7.	Сумма выполненных работ с начала действия договора	**39 406 516,08**
8.	Удержание аванса	**0**
9.	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных (в том числе НДС-с12%)	**14 321 556,0(**

Заказчик:

ДиректорКГКП" Ясли-сад "Еркетай"
Канжигалина Орынтай Серикпаевна

Подрядчик:

Директор **ТОО "ГААК-НС"**
Башаев Аскар Батырбаевич

Канжигалина О.С

Башаев А.Б