«Республикалық маңызы бар «РФ шекарасы (Екатеринборға) – Алматы (Қостанай, Нұр-Сұлтан, Қарағанды қалалары арқылы)» Шамалған станциясын айналып өтумен 2453 км -2446 км (42 -49 км)автомобиль жолын реконструкциялау. 1-учаске. Сметалық құжаттаманы түзету»

жұмыс жобасы бойынша

28.07.2023 ж. № 01-0309/23

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының Алматы облыстық филиалы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"Саулет-SKB" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Астана қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-0309/23 от 28.07.2023 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Екатеринбург) -Алматы (через г.Костанай, Нур-Султан, Караганда) км 2453-км 2446 (км 42 -49) с обходом станции Шамалган». Участок 1. Корректировка сметной документации»

ЗАКАЗЧИК:

Алматинский областной филиал акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Саулет-SKB"

город Астана

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Екатеринбург) -Алматы (через г.Костанай, Нур-Султан, Караганда) км 2453-км 2446 (км 42 -49) с обходом станции Шамалган». Участок 1. Корректировка сметной документации».

Ранее было выдано заключению РГП «Госэкспертиза» заключение от 13 августа 2020 года № 01-0390/20 по рабочему проекту Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Екатеринбург) – Алматы (через Костанай, Нур-Султан, Караганда) км 2453-км 2446 (км 42-49) с обходом станции Шамалган» Участок 1.»

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 04.07.2023 г. №.01-1055

4. ЗАКАЗЧИК: Алматинский областной филиал акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Саулет-SKB", лицензия от 05.09.2022 г. №ГСЛ № 130005168 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на корректировку сметной документации без изменения технической части, утвержденное заказчиком от 2023 года;

рабочий проект «Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Екатеринбург) – Алматы (через Костанай, Нур-Султан, Караганда) км 2453-км 2446 (км 42-49) с обходом станции Шамалган» Участок 1.» (заключение РГП «Госэкспертиза» от 13 августа 2020 года № 01-0390/20;

письмо Алматинский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол» от 05 мая 2023 года №19.01/19.03-682м «о финансировании из средств республиканского бюджета», подписанное заместителем директора Н. Акылтаевым;

письмо «аудиторский отчет №7 от 16 июня 2022 года», подписанный главным специалистом государственного аудиторского отдела аудита соответствия ДВГА по Алматинской области – Муджаевым С.А., директором АОФ АО «НК «КазАвтоЖол» – Акылтаевым Н.Д.;

выписка из протокола заседания Республиканской бюджетной комиссии от 13 июня 2023 года №10 г. Астана под председательством премьер Министра Республики Казахстан, председатель Республиканской бюджетной комиссии Смаиловым А.А. «о целесообразности проведения корректировки сметной документации от 27 июня 2023 года №006-ДБ/6588-И с приложением №2.1 к протоколу РБК №10 от 13 июня 2023 года;

постановление от 13 мая 2020 года №176 Акимата Илийского района Алматинской области «о начале принудительного отчуждения земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд;

письмо ТОО «СП «Сине Мидас Строй» от 10 октября 2022 года № SMS/NS-900 «о рассмотрении корректировки сметной документации»;

письмо ФАО «Национальная компания «Казахстан темир жолы» - «Алматинское отделение магистральной сети» от 27 июля 2023 года №553 «о выполнении любых видов работ в охранной зоне, в целях безопасности осуществлять в технологические окна», подписанное и.о. главного инженера заместитель директора по социальным вопросам филиала АО «НК «КТЖ» - «Алматинское отделение магистральной сети» - Жадрановым Б.Н.;

письмо Министерства Финансов Республики Казахстан от 09 ноября 2022 года №006-ДБ/36164 «об определении ориентировочной и окончательной стоимости строительства», подписанное вице-министром Т. Савельевой;

письмо КДСиЖКХ МИИР РК от 20 июля 2022 года № 7834 о порядке пересчета сметной документации.

Представленная документация:

Сметная документация (сводный сметный расчет стоимости строительства, сметный расчет стоимости строительства, локальные и ресурсные сметы, сводная ведомость материалов), утвержденная заказчиком.

РП «Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Екатеринбург) – Алматы (через Костанай, Нур-Султан, Караганда) км 2453-км 2446 (км 42-49) с обходом станции Шамалган» Участок 1», получившее положительное заключение РГП «Госэкспертиза» от 13 августа 2020 года № 01-0390/20;

разделительная ведомость выполненных и остаточных физических объемов работ, утвержденная заказчиком от 21 июня 2023 года по состоянию на 2020 год;

Сметная документация по РП «Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Екатеринбург) – Алматы (через Костанай, Нур-Султан, Караганда) км 2453-км 2446 (км 42-49) с обходом станции Шамалган» Участок 1» (заключение РГП «Госэкспертиза» от 13 августа 2020 года № 01-0390/20);

перечень оборудования, материалов, изделий с примененными прайс-листами, утвержденный заказчиком от 26 июля 2023 г. (приложение №1 дополнения к заданию)

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Алматинская область, Карасайский р-н.

Сейсмичность района: 7 баллов.

8.2 Проектные решения

Корректировка сметной документации проведена в соответствии с пунктом 16 Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 24 сентября 2021года № 507 О внесении изменения в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 304 «Об утверждении Правил утверждения проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации), предназначенных для строительства объектов за счет бюджетных средств и иных форм государственных инвестиций» и разъяснением Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 20 октября 2021 № 24-01-24/10595.

Настоящее экспертное заключение является дополнением к ранее выданному экспертному заключению РГП «Госэкспертиза» по рабочему проекту «Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Екатеринбург) – Алматы (через Костанай, Нур-Султан, Караганда) км 2453-км 2446 (км 42-49) с обходом станции Шамалган» Участок 1.» от 13 августа 2020 года № 01-0390/20;

При корректировке сметной документации ранее рассмотренные проектные решения в рабочем проекте «Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Екатеринбург) – Алматы (через Костанай, Нур-Султан, Караганда) км 2453-км 2446 (км 42-49) с обходом станции Шамалган» Участок 1» (заключение РГП «Госэкспертиза» от 13 августа 2020 года № 01-0390/20) приняты без изменения.

Соответствие разделов проекта строительства внесённым изменениям по замечаниям экспертов, требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Койшебаева Г.С.		Соответствует
2	Сметная документация	Баймамырова Г.Р.	KZ20VJE00034272	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Сметы разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Основные стоимостные показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2019 - 2021, 2023 г.г., всего в том числе:	млн. тенге	24 265,715	23 668,959
1.1	СМР	млн. тенге	20 872,304	20 365,959
1.2	оборудование	млн. тенге	189,224	189,224
1.3	прочие затраты	млн. тенге	3 203,187	3 113,776

2	В ценах по годам строительства			
2.1	в ценах 2019 года (ПИР)	млн. тенге		191,583
2.2	в ценах 2020 года (выполненные объемы работ, в том числе экспертиза)	млн. тенге		5 581,928
2.3	В ценах 2021 года (выполненные объемы работ)	млн. тенге		3 076,492
2.4	В ценах 2023 года (остаточные объемы работ, в том числе ПИР и экспертиза корректировка)	млн. тенге		14 818,956
3	Продолжительность строительства	мес.	8	8

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект РП «Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Екатеринбург) -Алматы (через г.Костанай, Нур-Султан, Караганда) км 2453-км 2446 (км 42 -49) с обходом станции Шамалган». Участок 1. Корректировка сметной документации» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

5. Настоящее заключение рассматривать совместно с ранее выданным заключением РГП «Госэкспертиза» 13 августа 2020 года № 01-0390/20.

6. С выходом настоящего экспертного заключения ранее выданное заключение РГП «Госэкспертиза» от 13 августа 2020 года № 01-0390/20 утрачивает силу в части сметной стоимости строительства.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Республикалық маңызы бар «РФ шекарасы (Екатеринборға) –Алматы (Қостанай, Нұр-Сұлтан, Қарағанды қалалары арқылы)» Шамалған станциясын айналып өтумен 2453 км -2446 км (42 -49 км)автомобиль жолын реконструкциялау. 1-учаске. Сметалық құжаттаманы түзету» ЖЖ Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

5. Осы қорытынды «Мемсараптама» РМК-нің бұрын берілген 2020 жылғы 13 тамыздағы № 01-0390/20 қорытындысымен бірге қаралсын.

6. Осы сараптама қорытындысының шығуымен «Мемсараптама» РМК-нің бұрын берілген 2020 жылғы 13 тамыздағы № 01-0390/20 қорытындысының құрылыстың сметалық құны бөлігінде күші жойылады.

Тикибаев Е.А.

И.о. генерального директора

РГП "Госэкспертиза"



Бердашев Б.Ж.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"



Баширов Р.К.

Начальник управления

РГП "Госэкспертиза"



Хван К.



Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"



Рихтер Е.А.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"



Койшебаева Г.С.

Руководитель сектора

РГП "Госэкспертиза"





Баймамырова Г.Р.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"