Подписанный экземпляр просьба направить по адресу: г. Павлодар, ул. Едіге Би, 76, офис 401. Тел. +7 (708) 466-53-54, +7 (7182) 66-53-54

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**АО "АЛЮМИНИЙ КАЗАХСТАНА",ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПАВЛОДАР Г.А., Г.ПАВЛОДАР, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА ВОСТОЧНАЯ, СТРОЕНИЕ 65**	**940140000325**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Сторона 1: Товарищество с ограниченной ответственностью "NS-Стройпроект",Республика Казахстан, г.Павлодар, ул. Едіге би, дом 76, н.п. 14**	**110740000344**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Сторона 2: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПАВЛОДАРПРОМПРОЕКТ",Республика Казахстан, г.Павлодар, ул. Едіге би, дом 76, офис 401**	**091140003899**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) PD/AOK/23-0896 от 28.02.2023

Номер документа	Дата составления
10	**31.08.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Разработка проектно-сметной документации по теме: «Строительство автомобильной дороги от поселка Октябрьский до железнодорожного переезда станции «Притобольская»»			Работа	1	29 685 383,00	29 685 383,00	3 562 245,96	33 247 628,96
				Итого	1	x	29 685 383,00	3 562 245,96	33 247 628,96

в том числе:

Номер по порядку	Исполнитель	Доля	Наименование работ	Единица измерения	количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	ТОО "NS-Стройпроект"	96,99%	Разработка проектно-сметной документации по теме: «Строительство автомобильной дороги от поселка Октябрьский до железнодорожного переезда станции «Притобольская»»	Работа	0,9699	29 685 383,00	28 791 852,97	3 455 022,36	32 246 875,33

2	ТОО "ПАВЛОДАРПРОМПРОЕКТ"	3,01%	Разработка проектно-сметной документации по теме: «Строительство автомобильной дороги от поселка Октябрьский до железнодорожного переезда станции «Притобольская»». Разработка раздела ОВОС	Работа	0,0301	29 685 383,00	893 530,03	107 223,60	1 000 753,63
				Итого	1	x	29 685 383,00	3 562 245,96	33 247 628,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурмухаметов Р.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор ФАО "Алюминий Казахстана" КБРУ / _____ / Нұрмағанбетов М.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2023

М.П.

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Стельмах Н.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Руководитель проекта Горбачев В.А.