Утвержден приказом Предстедателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес:Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Татан Каркаралинского района. Привязка

# С П Р А В К А № 2
## о стоимости выполненных работ и затрат
## от 02 августа 2023 года

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно- правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименован | код | наименование | код |
| | | 65 | от 10 мая 2023 года | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце августа 2023 г.) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на преобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Татан Каркаралинского района. Привязка** | **34 933 597,32** | 14 173 842,86 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 861,14 | **15 874 704,00** |
| **Удержание аванса 30%** | | | | | | | | | | **4 762 411,20** |
| **Удержание резервра 5%** | | | | | | | | | | **793 735,20** |
| **Итого к оплате** | | | | | | | | | | **10 318 557,60** |

М.П. Представитель Заказчика Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Смагулов А.Г. БИН 060140010813

М.П. Тех.надзор Директор ТОО"Кокшетау-2015" Сабдин Е.К. БИН 160240001274

М.П. Подрядчик Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй" Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Утвержден приказом Предстедателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес:Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Татан Каркаралинского района. Привязка

# С П Р А В К А № 2
## о стоимости выполненных работ и затрат
## от 02 августа 2023 года

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно- правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименован | код | наименование | код |
| | | 65 | от 10 мая 2023 года | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце августа 2023 г.) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на преобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Татан Каркаралинского района. Привязка** | **34 933 597,32** | 14 173 842,86 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 861,14 | **15 874 704,00** |
| **Удержание аванса 30%** | | | | | | | | | | **4 762 411,20** |
| **Удержание резерва 5%** | | | | | | | | | | **793 735,20** |
| **Итого к оплате** | | | | | | | | | | **10 318 557,60** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| М.П. | Представитель Заказчика | Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" | Смагулов А.Г. | БИН 060140010813 |
| М. П. | Тех.надзор | Директор ТОО"Кокшетау-2015" | Садвин Е.К. | БИН 160240001274 |
| М. П. | Подрядчик | Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй" | Иманбеков Ж.Т. | БИН 101040002148 |

Утвержден приказом Предстедателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес:Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Татан Каркаралинского района. Привязка

# С П Р А В К А № 2
## о стоимости выполненных работ и затрат
## от 02 августа 2023 года

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно- правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименован | код | наименование | код |
| | | 65 | от 10 мая 2023 года | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце августа 2023 г.) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на преобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Татан Каркаралинского района. Привязка** | **34 933 597,32** | 14 173 842,86 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 861,14 | **15 874 704,00** |
| **Удержание аванса 30%** | | | | | | | | | | **4 762 411,20** |
| **Удержание резверва 5%** | | | | | | | | | | **793 735,20** |
| **Итого к оплате** | | | | | | | | | | **10 318 557,60** |

М.П. Представитель Заказчика — Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" — Смагулов А.Т. БИН 060140010813

М. П. Тех.надзор — Директор ТОО"Кокшетау-2015" — Сабдин Е.К. БИН 160240001274

М. П. Подрядчик — Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй" — Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13, БИН 060140010813 , тел.: 411486**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", Карагандинская область, г.Балхаш, КВАРТАЛ 90, 29, БИН 101040002148, тел.87782077723**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Татан Каркаралинского района. Привязка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Татан Каркаралинского района. Привязка**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№65** от **10.05.2023**

# Акт выполненных работ №2

за **июль 2023 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 31.07.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | 3 | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Локальная смета включить-исключить №1** | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **Коммерческое предложение** | **Дизельный генератор Ricardo RW-72 KG3-80 в контейнере** | шт | **1** | **14208671,47** | | **14208671** | | **14208671** | | **14208671** | |
| | | | Отпускная цена | | | 14040189 | | 14040189 | | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | | 1,2 | | 168482 | | | | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | *14208671* | | | | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Локальная смета включить-исключить №1** | | | | | | | | | **14208671** | |
| | | | | | | | | **14208671** | **0** | | | | |
| | | | | | | | | **0** | **0** | **14040189** | | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | **14208671** | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | **0** | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | **1,50%** | | **0** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **14208671** | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | **2,64 %** | | **0** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **14208671** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **0** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **14208671** | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514** | | | | | | | | | **14919835** | |
| | | | **Конкурсная скидка к=0,95** | | | | | | | | | **14173843** | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **1700861,19** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **15874704** | |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", БИН 101040002148

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманбеков Ж.Т

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)**

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН060140010813

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Сматулова А.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау-2015"
Директор Сабдин Е.К

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

БИН 160240001274

Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Строй Консалт"

Эксперт Сарсенбаев А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

БИН 120840015836

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13, БИН 060140010813 , тел.: 411486**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", Карагандинская область, г.Балхаш, КВАРТАЛ 90, 29, БИН 101040002148, тел.87782077723**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Татан Каркаралинского района. Привязка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Татан Каркаралинского района. Привязка**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№65** от **10.05.2023**

# Акт выполненных работ №2

**за июль 2023 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 31.07.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | 3 | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Локальная смета включить-исключить №1** | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | **Коммерческое предложение** | **Дизельный генератор Ricardo RW-72 KG3-80 в контейнере** | | 1 | **14208671,47** | | **14208671** | | | | **14208671** | |
| | | | | шт | | | | | | **14208671** | | | |
| | | | Отпускная цена | | | 14040189 | | 14040189 | | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | | 1,2 | | 168482 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *14208671* | | | | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Локальная смета включить-исключить №1** | | | | | | | | | **14208671** | |
| | | | | | | | | **14208671** | **0** | | | | |
| | | | | | | | | **0** | **0** | **14040189** | | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | **14208671** | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | **0** | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | **1,50%** | | **0** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **14208671** | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | **2,64 %** | | **0** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **14208671** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **0** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **14208671** | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514** | | | | | | | | | **14919835** | |
| | | | **Конкурсная скидка к=0,95** | | | | | | | | | **14173843** | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **1700861,19** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **15874704** | |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", БИН 101040002148

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманбеков Ж.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)**

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 060140010813

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Смагулов А.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау-2015"
Директор Сабдин Е.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

БИН 160240001274

Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Строй Консалт"

Эксперт Сарсенбаев А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

БИН 120640015836

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13, БИН 060140010813 , тел.: 411486**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", Карагандинская область, г.Балхаш, КВАРТАЛ 90, 29, БИН 101040002148, тел.87782077723**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Татан Каркаралинского района. Привязка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Татан Каркаралинского района. Привязка**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№65** от **10.05.2023**

# Акт выполненных работ №2

**за** **июль 2023 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 31.07.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | 3 | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Локальная смета включить-исключить №1** | | | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **Коммерческое предложение** | **Дизельный генератор Ricardo RW-72 KG3-80 в контейнере** | **шт** | **1** | **14208671,47** | | **14208671** | | **14208671** | | **14208671** | |
| | | | Отпускная цена | | | 14040189 | | 14040189 | | | | | |
| | | | Заготовительно-складские расходы | % | | 1,2 | | 168482 | | | | | |
| | | | *Сметная стоимость оборудования* | | | | | *14208671* | | | | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Локальная смета включить-исключить №1** | | | | | | | | | **14208671** | |
| | | | | | | | | **14208671** | **0** | | | | |
| | | | | | | | | **0** | **0** | **14040189** | | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | **14208671** | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | **0** | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | **1,50%** | | **0** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **14208671** | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | **2,64 %** | | **0** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **14208671** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **0** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **14208671** | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514** | | | | | | | | | **14919835** | |
| | | | **Конкурсная скидка к=0,95** | | | | | | | | | **14173843** | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **1700861,19** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **15874704** | |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК-Строй", БИН 101040002148

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманбеков Ж.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора.

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)**

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 060140010813

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Смагулов А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау-2015"
Директор Сабдин Е.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

БИН 160240001274

Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Строй Консалт"

Эксперт Сарсенбаев А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

БИН 120640015836