ЗАКАЗЧИК: КГУ "ОСШ № 27 города Темиртау"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Арка-БД»

Форма 2в

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- г. Темиртау, 7 микрорайон 22/1, КГУ "ОСШ № 27"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт системы отопления с установкой АТП, водоснабжения и канализации с ремонтом санузлов здания

А К Т № 1

приемки выполненных ремонтных работ за июнь 2018г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ								
1	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	58,8	1308,99	65,34	76969	3842	35984	1,12	66
		м2 проемов		883,84	27,91	51970	1641	59,8	0,03	2
2	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	58,8	7746,93	--	455519	--	16399	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	80	428,75	--	34300	--	1235	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	21-090404-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	40	4346,04	--	173842	--	6258	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	680	523,95	21,79	356289	14817	155708	0,43	289
		м2 оштукатуриваемой поверхности		352,11	18,00	239432	12240	54,8	0,02	16
6	11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	492	3987,76	21,67	1961977	10660	479119	1,75	860
		м2 поверхности облицовки		1446,49	15,94	711672	7841	54,8	0,02	10
		ПОЛЫ								
		Тип 1								
7	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	174,4	594,49	24,23	103679	4226	37305	0,41	71
		м2 стяжки		292,92	12,19	51086	2126	60,9	0,02	3
8	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	174,4	1165,76	76,36	203309	13318	61845	0,48	83
		м2 изолируемой поверхности		485,40	10,14	84654	1768	60,9	0,01	2
9	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	174,4	771,25	37,49	134506	6537	37705	0,29	50
		м2 изолируемой поверхности		292,88	5,78	51078	1009	60,9	0,01	1
10	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	174,4	3023,25	79,10	527255	13795	130516	1,23	215
		м2 покрытия		969,66	43,99	169108	7672	60,9	0,06	10
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
11	12-130103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	527	563,87	37,07	297159	19534	186136	0,74	392
		м2 облицовки		526,80	16,91	277625	8910	59,1	0,02	10
12	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	203	557,21	20,65	113114	4193	72137	0,70	142
		м2		536,56	11,06	108922	2245	59,1	0,01	3
13	11-460401-0104 РСНБ РК 2015	Ступени кирпичные. Разборка в санузлах	13,5	7911,08	2247,19	106800	30337	51170	7,10	96
		м3		5663,88	997,06	76462	13460	50,8	1,15	16
14	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	33,2	437,00	--	14508	--	522	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	33,2	565,23	--	18766	--	676	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОТОПЛЕНИЕ								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
16	12-150102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	2690	345,54	0,93	929494	2500	584921	0,44	1173
		м трубопровода		334,82	--	900671	--	59,1	--	--
		Монтажные работы								
17	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	390	876,34	15,01	341772	5853	88168	0,35	137
		м трубопровода		305,04	5,83	118964	2275	60,4	0,01	3
18	11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	160	1020,99	15,01	163358	2401	37005	0,35	56
		м трубопровода		305,04	5,83	48806	933	60,4	0,01	1
19	23-040905-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	110	624,44	--	68688	--	2473	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	23-040905-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	4	988,34	--	3953	--	142	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	12-150102-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Радиатор внутри здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка	102	2331,12	--	237774	--	150180	2,92	297
		прибор		2267,66	--	231301	--	59,1	--	--
22	23-020101-1402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	604	100,24	--	60545	--	2180	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	23-020101-1302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	906	100,06	--	90654	--	3264	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	23-020101-1502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	604	68,33	--	41271	--	1486	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
25	12-150101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	40	397,68	3,73	15907	149	10270	0,51	21
		прибор		393,95	2,00	15758	80	59,1	--	--
26	12-150101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы . Демонтаж	34	494,41	4,16	16810	141	10857	0,64	22
		прибор		490,25	2,23	16669	76	59,1	--	--
27	12-150101-0403 РСНБ РК 2015	Мойка. Демонтаж	3	799,33	11,33	2398	34	1545	1,03	3
		прибор		788,00	6,07	2364	18	59,1	0,01	--
28	12-150101-0311 РСНБ РК 2015	Снятие водонагревателя	10	942,27	10,76	9423	108	6078	1,21	12
		шт. арматуры		931,51	5,76	9315	58	59,1	0,01	--
29	12-150101-0404 РСНБ РК 2015	Демонтаж поддона душевого	2	2287,49	37,72	4575	75	2944	2,93	6
		прибор		2249,77	20,20	4500	40	59,1	0,03	--
30	12-150102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	397,3	345,54	0,93	137282	369	86390	0,44	173
		м трубопровода		334,82	--	133025	--	59,1	--	--
31	12-150101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	37,8	526,19	2,29	19890	87	12869	0,69	26
		м трубопровода с фасонными частями		523,89	1,23	19803	46	59,1	--	--
32	12-150101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	72,3	654,12	4,59	47293	332	30565	0,85	62
		м трубопровода с фасонными частями		649,53	2,46	46961	178	59,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6769078	133308			4252
			Тенге			3370144	62616			77
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5790695				
	Материалы -		Тенге			1974473				
	Всего заработная плата -		Тенге				3261782			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			455519				
	Транспортные расходы -		Тенге			33274				
		Накладные расходы -	Тенге			2161840				
		Сметная прибыль -	Тенге			636203				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8588738				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4132
		Сметная заработная плата -	Тенге				3261782			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			208142				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			208142				
		Накладные расходы -	Тенге			7493				
		Сметная прибыль -	Тенге			17251				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			232885				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			770242				
	Материалы -		Тенге			329105				
	Всего заработная плата -		Тенге				170978			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			265112				
		Накладные расходы -	Тенге			134717				
		Сметная прибыль -	Тенге			72397				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			977356				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							197
		Сметная заработная плата -	Тенге				170978			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9798979				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4329
		Сметная заработная плата -	Тенге				3432760			

С временными зданиями и сооружениями 1,5% к=0,8	1,012	**9916567**
ЦЕНОВАЯ СКИДКА	21,74%	**2156296**
Итого с учетом скидки		**7760271**
НДС	12%	**931233**
ВСЕГО С НДС		**8691504**

ПРИНЯЛ:

КГУ "ОСШ № 27 города Темиртау"

Руководитель **Каменецкая Н.А.**

Технадзор: ТОО "Alem Construction Group"

Исаков Е.С

СДАЛ

ТОО "Арка-БД"

Директор **Бейсенбин Б.Д.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "ОСШ № 27 города Темиртау"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Арка-БД»

Форма 3

Договор № 68 от 01.03. 2018г., доп.соглашение № 1 от 18.05.2018г.

А К Т № 1 от 04 июля 2018года

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ с 1 июня по 30 июня 2018г.

Объект: Капитальный ремонт системы отопления с установкой АТП, водоснабжения и канализации с ремонтом санузлов здания

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕНГЕ
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия Договора	19 600 000,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ	ремонтные
6	Исполнителем, для выполнения указанных видов работ	8 691 504,00
7	Сумма выполненных работ за период	8 691 504,00
8	Удержание резерва 5%	434 575
9	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ	8 256 929
10	в том числе НДС 12%	884 671

Заказчик:

КГУ "ОСШ № 27 города Темиртау"

Руководитель **Каменецкая Н.А.**

МП

Подрядчик:

ТОО «Арка-БД»

Директор **Бейсенбин Б.Д.**

МП