#ID21338533 №060140010407/180037/12

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-04-27 № 36 қосымша келісім

Ақмола облысы №36/12

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Молдаханов Бейбитжан Канышевич тұлғасындағы "Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жоғары негізінде әрекет ететін, Басшысы Мурзатаев Самат Сабурович тұлғасындағы "Казбайлық Астана" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-04-27 № 36 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 3 111 363 549.76 (үш миллиард жүз он бір миллион үш жүз алпыс үш мың бес жүз қырық тоғыз тенге жетпіс алты тиын) құрайды.
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "3 153 145 580.57 (үш миллиард жүз елу үш миллион жүз қырық бес мың бес жүз сексен тенге елу жеті тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "3 111 363 549.76 (үш миллиард жүз он бір миллион үш жүз алпыс үш мың бес жүз қырық тоғыз тенге жетпіс алты тиын)".
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 337 837 026.49 тенге (үш жүз отыз жеті миллион сегіз жүз отыз жеті мың жиырма алты тенге қырық тоғыз тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 333 360 380.33 тенге (үш жүз отыз үш миллион үш жүз алпыс мың үш жүз сексен тенге отыз үш тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 99 500 000.00 (тоқсан тоғыз миллион бес жүз мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 219 062 000.00 (екі жүз он тоғыз миллион алпыс екі мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 112 555 001.00 (жүз он екі миллион бес жүз елу бес мың бір тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады

Осы құжатың бір тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады
Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 816 506 097.00 (сегіз жүз он алты миллион бес жүз алты мың тоқсан жеті теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 26 706 000.00 (жиырма алты миллион жеті жүз алты мың теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 745 734 539.88 (жеті жүз қырық бес миллион жеті жүз отыз төрт мың бес жүз отыз тоғыз теңге сексен сегіз тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 287 336 059.92 (екі жүз сексен жеті миллион үш жүз отыз алты мың елу тоғыз теңге тоқсан екі тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 197 945 081.42 (жүз тоқсан жеті миллион тоғыз жүз қырық бес мың сексен бір теңге қырық екі тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 606 018 770.54 (алты жүз алты миллион он сегіз мың жеті жүз жетпіс теңге елу төрт тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, АБЫЛАЙ ХАНА, 34
БСН 060140010407
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ03070103KSN0324000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87163646288
Басшысы Молдаханов Бейбитжан Канышевич

Өнім беруші:
"Казбайлық Астана" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Астана, Александра Пушкина, 71/4
БСН/ЖСН 060940004614
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ148560000000369214
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87172515978
Басшысы Мурзатаев Самат Сабурович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2343880-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының магистральдық су құбыры желілерін (4-ші кезек) қайта жаңарту және салу. Сметалық құжаттаманы түзету» ЖЖ						
17843434-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының магистральдық су құбыры желілерін (4-ші кезек) қайта жаңарту және салу. Сметалық құжаттаманы түзету» ЖЖ	Жұмыс	1	3 111 363 549.76	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2025ж.	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2025ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., (1)	0	99 500 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

17843434-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының магистральдық су құбыры желілерін (4-ші кезек) қайта жаңарту және салу. Сметалық құжаттаманы түзету» ЖЖ	Жұмыс	1	3 111 363 549.76	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2025ж.	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2025ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., (1)	0	112 555 001.00
17843434-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының магистральдық су құбыры желілерін (4-ші кезек) қайта жаңарту және салу. Сметалық құжаттаманы түзету» ЖЖ	Жұмыс	1	3 111 363 549.76	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2025ж.	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2025ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., (1)	0	0.00
006-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының магистральдық су құбыры желілерін (4-ші кезек) қайта жаңарту және салу. Сметалық құжаттаманы түзету» ЖЖ						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

17843434-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының магистральдық су құбыры желілерін (4-ші кезек) қайта жаңарту және салу. Сметалық құжаттаманы түзету» ЖЖ	Жұмыс	1	3 111 363 549.76	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2025ж.	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2025ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., (1)	0	219 062 000.00
17843434-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының магистральдық су құбыры желілерін (4-ші кезек) қайта жаңарту және салу. Сметалық құжаттаманы түзету» ЖЖ	Жұмыс	1	3 111 363 549.76	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2025ж.	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2025ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., (1)	0	816 506 097.00
006-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының магистральдық су құбыры желілерін (4-ші кезек) қайта жаңарту және салу. Сметалық құжаттаманы түзету» ЖЖ						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

17843434-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының магистральдық су құбыры желілерін (4-ші кезек) қайта жаңарту және салу. Сметалық құжаттаманы түзету» ЖЖ	Жұмыс	1	3 111 363 549.76	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2025ж.	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2025ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., (1)	0	197 945 081.42
17843434-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының магистральдық су құбыры желілерін (4-ші кезек) қайта жаңарту және салу. Сметалық құжаттаманы түзету» ЖЖ	Жұмыс	1	3 111 363 549.76	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2025ж.	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2025ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., (1)	0	606 018 770.54

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

17843434-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының магистральдық су құбыры желілерін (4-ші кезек) қайта жаңарту және салу. Сметалық құжаттаманы түзету» ЖЖ	Жұмыс	1	3 111 363 549.76	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2025ж.	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2025ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., (1)	0	26 706 000.00
006-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының магистральдық су құбыры желілерін (4-ші кезек) қайта жаңарту және салу. Сметалық құжаттаманы түзету» ЖЖ						
17843434-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының магистральдық су құбыры желілерін (4-ші кезек) қайта жаңарту және салу. Сметалық құжаттаманы түзету» ЖЖ	Жұмыс	1	3 111 363 549.76	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2025ж.	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2025ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., (1)	0	745 734 539.88

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

17843434-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының магистральдық су құбыры желілерін (4-ші кезек) қайта жаңарту және салу. Сметалық құжаттаманы түзету» ЖЖ	Жұмыс	1	3 111 363 549.76	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2025ж.	ақпан 2018ж. - желтоқсан 2025ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., (1)	0	287 336 059.92

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 36 от 2018-04-27

Акмолинская область №36/12

Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Молдаханов Бейбитжан Канышевич, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Мурзатаев Самат Сабурович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 36 от 2018-04-27 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 3 111 363 549.76 (три милиарда сто одиннадцать миллионов триста шестьдесят три тысячи пятьсот сорок девять тенге семьдесят шесть тиын).
В тексте Договора цифры и слова "3 153 145 580.57 (три милиарда сто пятьдесят три миллиона сто сорок пять тысяч пятьсот восемьдесят тенге пятьдесят семь тиын)" заменить цифрами и словами "3 111 363 549.76 (три милиарда сто одиннадцать миллионов триста шестьдесят три тысячи пятьсот сорок девять тенге семьдесят шесть тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 337 837 026.49 тенге (триста тридцать семь миллионов восемьсот тридцать семь тысяч двадцать шесть тенге сорок девять тиын)" заменить словами "в том числе НДС 333 360 380.33 тенге (триста тридцать три миллиона триста шестьдесят тысяч триста восемьдесят тенге тридцать три тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 99 500 000.00 (девяносто девять миллионов пятьсот тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 219 062 000.00 (двести девятнадцать миллионов шестьдесят две тысячи тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 112 555 001.00 (сто двенадцать миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч один тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 816 506 097.00 (восемьсот шестнадцать миллионов пятьсот шесть тысяч девяносто семь тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 26 706 000.00 (двадцать шесть миллионов семьсот шесть тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 745 734 539.88 (семьсот сорок пять миллионов семьсот тридцать четыре тысячи пятьсот тридцать девять тенге восемьдесят восемь тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 287 336 059.92 (двести восемьдесят семь миллионов триста тридцать шесть тысяч пятьдесят девять тенге девяносто два тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 197 945 081.42 (сто девяносто семь миллионов девятьсот сорок пять тысяч восемьдесят один тенге сорок два тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 606 018 770.54 (шестьсот шесть миллионов восемнадцать тысяч семьсот семьдесят тенге пятьдесят четыре тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"
Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, АБЫЛАЙ ХАНА, 34
БИН 060140010407
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070103KSN0324000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87163646288
Руководитель Молдаханов Бейбитжан Канышевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана"
г.Астана, Александра Пушкина, 71/4
БИН/ИИН/ИНН/УНП 060940004614
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ148560000000369214
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87172515978
Руководитель Мурзатаев Самат Сабурович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2343880-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) г. Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области. Корректировка сметной документации»						
17843434-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) г. Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области. Корректировка сметной документации»	Работа	1	3 111 363 549.76	февраль 2018г. - декабрь 2025г.	февраль 2018г. - декабрь 2025г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, (1)	0	99 500 000.00
17843434-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) г. Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области. Корректировка сметной документации»	Работа	1	3 111 363 549.76	февраль 2018г. - декабрь 2025г.	февраль 2018г. - декабрь 2025г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, (1)	0	112 555 001.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

17843434-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) г. Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области. Корректировка сметной документации»	Работа	1	3 111 363 549.76	февраль 2018г. - декабрь 2025г.	февраль 2018г. - декабрь 2025г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, (1)	0	0.00
006-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) г. Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области. Корректировка сметной документации»						
17843434-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) г. Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области. Корректировка сметной документации»	Работа	1	3 111 363 549.76	февраль 2018г. - декабрь 2025г.	февраль 2018г. - декабрь 2025г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, (1)	0	219 062 000.00
17843434-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) г. Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области. Корректировка сметной документации»	Работа	1	3 111 363 549.76	февраль 2018г. - декабрь 2025г.	февраль 2018г. - декабрь 2025г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, (1)	0	816 506 097.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

006-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) г. Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области. Корректировка сметной документации»						
17843434-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) г. Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области. Корректировка сметной документации»	Работа	1	3 111 363 549.76	февраль 2018г. - декабрь 2025г.	февраль 2018г. - декабрь 2025г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, (1)	0	197 945 081.42
17843434-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) г. Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области. Корректировка сметной документации»	Работа	1	3 111 363 549.76	февраль 2018г. - декабрь 2025г.	февраль 2018г. - декабрь 2025г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, (1)	0	606 018 770.54
17843434-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) г. Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области. Корректировка сметной документации»	Работа	1	3 111 363 549.76	февраль 2018г. - декабрь 2025г.	февраль 2018г. - декабрь 2025г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, (1)	0	26 706 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

006-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) г. Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области. Корректировка сметной документации»						
17843434-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) г. Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области. Корректировка сметной документации»	Работа	1	3 111 363 549.76	февраль 2018г. - декабрь 2025г.	февраль 2018г. - декабрь 2025г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, (1)	0	745 734 539.88
17843434-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	Работы по возведению (сооружению) ирригационных систем (каналов), водопроводных магистралей и линий	«Реконструкция и строительство магистральных водопроводных сетей (4-ой очереди) г. Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области. Корректировка сметной документации»	Работа	1	3 111 363 549.76	февраль 2018г. - декабрь 2025г.	февраль 2018г. - декабрь 2025г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, (1)	0	287 336 059.92

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.