Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-05-04 № 37 қосымша келісім

Ақмола облысы №37/11 2024-11-13

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Молдаханов Бейбитжан Канышевич тұлғасындағы "Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Мурзатаев Самат Сабурович тұлғасындағы "Казбайлық Астана" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-05-04 № 37 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 2 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 5 109 886 188.30 (бес миллиард жүз тоғыз миллион сегіз жүз сексен алты мың жүз сексен сегіз тенге отыз тиын) құрайды.
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "5 094 110 791.75 (бес миллиард тоқсан төрт миллион жүз он мың жеті жүз тоқсан бір тенге жетпіс бес тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "5 109 886 188.30 (бес миллиард жүз тоғыз миллион сегіз жүз сексен алты мың жүз сексен сегіз тенге отыз тиын)".
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 545 797 584.83 тенге (бес жүз қырық бес миллион жеті жүз тоқсан жеті мың бес жүз сексен төрт тенге сексен үш тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 547 487 805.89 тенге (бес жүз қырық жеті миллион төрт жүз сексен жеті мың сегіз жүз бес тенге сексен тоғыз тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 79 015 200.00 (жетпіс тоғыз миллион он бес мың екі жүз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2018 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **011** Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 798 289 490.00 (жеті жүз тоқсан сегіз миллион екі жүз сексен тоғыз мың төрт жүз тоқсан тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 100 000 000.00 (жүз миллион тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **011**

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 436 528 000.00 (бір миллиард төрт жүз отыз алты миллион бес жүз жиырма сегіз мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **028** Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 238 695 030.00 (екі жүз отыз сегіз миллион алты жүз тоқсан бес мың отыз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **032** Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 1 179 532 742.14 (бір миллиард жүз жетпіс тоғыз миллион бес жүз отыз екі мың жеті жүз қырық екі тенге он төрт тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **032** Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 223 497 903.06 (екі жүз жиырма үш миллион төрт жүз тоқсан жеті мың тоғыз жүз үш тенге алты тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **028** Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 98 891 025.13 (тоқсан сегіз миллион сегіз жүз тоқсан бір мың жиырма бес тенге он үш тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, **028** Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, **431** Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 955 436 797.97 (тоғыз жүз елу бес миллион төрт жүз отыз алты мың жеті жүз тоқсан жеті тенге тоқсан жеті тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, АБЫЛАЙ ХАНА, 34
БСН 060140010407
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ03070103KSN0324000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87163646288
Басшысы Молдаханов Бейбитжан Канышевич

2024-11-13 17:39:31
Молдаханов Бейбитжан Канышевич
"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"

Өнім беруші:
"Казбайлық Астана" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Астана, Александра Пушкина, 71/4
БСН/ЖСН 060940004614
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ148560000000369214
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 8-7172-51-59-78
Басшысы Мурзатаев Самат Сабурович

2024-11-13 18:03:19
Мурзатаев Самат Сабурович
"Казбайлық Астана" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2344369-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының кварталішілік канализация желілерін салу». Сметалық құжаттаманы түзету ЖЖ						
18227750-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының кварталішілік канализация желілерін салу». Сметалық құжаттаманы түзету ЖЖ	Жұмыс	1	5 109 886 188.30	наурыз 2018ж. - желтоқсан 2025ж.	наурыз 2018ж. - желтоқсан 2025ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., (1)	0	79 015 200.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18227750-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының кварталішілік канализация желілерін салу». Сметалық құжаттаманы түзету ЖЖ	Жұмыс	1	5 109 886 188.30	наурыз 2018ж. - желтоқсан 2025ж.	наурыз 2018ж. - желтоқсан 2025ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., (1)	0	100 000 000.00
18227750-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының кварталішілік канализация желілерін салу». Сметалық құжаттаманы түзету ЖЖ	Жұмыс	1	5 109 886 188.30	наурыз 2018ж. - желтоқсан 2025ж.	наурыз 2018ж. - желтоқсан 2025ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., (1)	0	0.00
006-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының кварталішілік канализация желілерін салу». Сметалық құжаттаманы түзету ЖЖ						
18227750-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының кварталішілік канализация желілерін салу». Сметалық құжаттаманы түзету ЖЖ	Жұмыс	1	5 109 886 188.30	наурыз 2018ж. - желтоқсан 2025ж.	наурыз 2018ж. - желтоқсан 2025ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., (1)	0	798 289 490.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18227750-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының кварталішілік канализация желілерін салу». Сметалық құжаттаманы түзету ЖЖ	Жұмыс	1	5 109 886 188.30	наурыз 2018ж. - желтоқсан 2025ж.	наурыз 2018ж. - желтоқсан 2025ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., (1)	0	1 436 528 000.00
006-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының кварталішілік канализация желілерін салу». Сметалық құжаттаманы түзету ЖЖ						
18227750-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының кварталішілік канализация желілерін салу». Сметалық құжаттаманы түзету ЖЖ	Жұмыс	1	5 109 886 188.30	наурыз 2018ж. - желтоқсан 2025ж.	наурыз 2018ж. - желтоқсан 2025ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., (1)	0	98 891 025.13
18227750-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының кварталішілік канализация желілерін салу». Сметалық құжаттаманы түзету ЖЖ	Жұмыс	1	5 109 886 188.30	наурыз 2018ж. - желтоқсан 2025ж.	наурыз 2018ж. - желтоқсан 2025ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., (1)	0	955 436 797.97

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

18227750-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының кварталішілік канализация желілерін салу». Сметалық құжаттаманы түзету ЖЖ	Жұмыс	1	5 109 886 188.30	наурыз 2018ж. - желтоқсан 2025ж.	наурыз 2018ж. - желтоқсан 2025ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., (1)	0	238 695 030.00
006-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының кварталішілік канализация желілерін салу». Сметалық құжаттаманы түзету ЖЖ						
18227750-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының кварталішілік канализация желілерін салу». Сметалық құжаттаманы түзету ЖЖ	Жұмыс	1	5 109 886 188.30	наурыз 2018ж. - желтоқсан 2025ж.	наурыз 2018ж. - желтоқсан 2025ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., (1)	0	1 179 532 742.14
18227750-ОК1	"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	«Ақмола облысы Бурабай ауданы Щучинск қаласының кварталішілік канализация желілерін салу». Сметалық құжаттаманы түзету ЖЖ	Жұмыс	1	5 109 886 188.30	наурыз 2018ж. - желтоқсан 2025ж.	наурыз 2018ж. - желтоқсан 2025ж.	Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., (1)	0	223 497 903.06

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 37 от 2018-05-04

Акмолинская область №37/11 2024-11-13

Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Молдаханов Бейбитжан Канышевич, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Мурзатаев Самат Сабурович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 37 от 2018-05-04 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 5 109 886 188.30 (пять миллиардов сто девять миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч сто восемьдесят восемь тенге тридцать тиын).
В тексте Договора цифры и слова "5 094 110 791.75 (пять миллиардов девяносто четыре миллиона сто десять тысяч семьсот девяносто один тенге семьдесят пять тиын)" заменить цифрами и словами "5 109 886 188.30 (пять миллиардов сто девять миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч сто восемьдесят восемь тенге тридцать тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 545 797 584.83 тенге (пятьсот сорок пять миллионов семьсот девяносто семь тысяч пятьсот восемьдесят четыре тенге восемьдесят три тиын)" заменить словами "в том числе НДС 547 487 805.89 тенге (пятьсот сорок семь миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч восемьсот пять тенге восемьдесят девять тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **006** Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2018 год 79 015 200.00 (семьдесят девять миллионов пятнадцать тысяч двести тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **006** Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме **011** За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 798 289 490.00 (семьсот девяносто восемь миллионов двести восемьдесят девять тысяч четыреста девяносто тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **006** Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 100 000 000.00 (сто миллионов тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **006** Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме **011** За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 1 436 528 000.00 (один миллиард четыреста тридцать шесть миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **006** Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме **028** За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 238 695 030.00 (двести тридцать восемь миллионов шестьсот девяносто пять тысяч тридцать тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **006** Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме **032** За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 1 179 532 742.14 (один миллиард сто семьдесят девять миллионов пятьсот тридцать две тысячи семьсот сорок два тенге четырнадцать тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **006** Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме **032** За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 223 497 903.06 (двести двадцать три миллиона четыреста девяносто семь тысяч девятьсот три тенге шесть тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **006** Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **006** Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме **028** За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 98 891 025.13 (девяносто восемь миллионов восемьсот девяносто одна тысяча двадцать пять тенге тринадцать тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе **006** Развитие системы водоснабжения и водоотведения, по подпрограмме **028** За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике **431** Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 955 436 797.97 (девятьсот пятьдесят пять миллионов четыреста тридцать шесть тысяч семьсот девяносто семь тенге девяносто семь тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"
Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, АБЫЛАЙ ХАНА, 34
БИН 060140010407
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070103KSN0324000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87163646288
Руководитель Молдаханов Бейбитжан Канышевич

2024-11-13 17:39:31
Молдаханов Бейбитжан Канышевич
"Бурабай ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана"
г.Астана, Александра Пушкина, 71/4
БИН/ИИН/ИНН/УНП 060940004614
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ148560000000369214
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8-7172-51-59-78
Руководитель Мурзатаев Самат Сабурович

2024-11-13 18:03:19
Мурзатаев Самат Сабурович
"Казбайлық Астана" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2344369-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
006-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						РП «Строительство внутриквартальных канализационных сетей города Щучинск Бурабайского района Акмолинской области». Корректировка сметной документации						
18227750-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	РП «Строительство внутриквартальных канализационных сетей города Щучинск Бурабайского района Акмолинской области». Корректировка сметной документации	Работа	1	5 109 886 188.30	март 2018г. - декабрь 2025г.	март 2018г. - декабрь 2025г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, (1)	0	79 015 200.00
18227750-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	РП «Строительство внутриквартальных канализационных сетей города Щучинск Бурабайского района Акмолинской области». Корректировка сметной документации	Работа	1	5 109 886 188.30	март 2018г. - декабрь 2025г.	март 2018г. - декабрь 2025г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, (1)	0	100 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

18227750-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	РП «Строительство внутриквартальных канализационных сетей города Щучинск Бурабайского района Акмолинской области». Корректировка сметной документации	Работа	1	5 109 886 188.30	март 2018г. - декабрь 2025г.	март 2018г. - декабрь 2025г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, (1)	0	0.00
006-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						РП «Строительство внутриквартальных канализационных сетей города Щучинск Бурабайского района Акмолинской области». Корректировка сметной документации						
18227750-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	РП «Строительство внутриквартальных канализационных сетей города Щучинск Бурабайского района Акмолинской области». Корректировка сметной документации	Работа	1	5 109 886 188.30	март 2018г. - декабрь 2025г.	март 2018г. - декабрь 2025г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, (1)	0	798 289 490.00
18227750-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	РП «Строительство внутриквартальных канализационных сетей города Щучинск Бурабайского района Акмолинской области». Корректировка сметной документации	Работа	1	5 109 886 188.30	март 2018г. - декабрь 2025г.	март 2018г. - декабрь 2025г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, (1)	0	1 436 528 000.00
006-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						РП «Строительство внутриквартальных канализационных сетей города Щучинск Бурабайского района Акмолинской области». Корректировка сметной документации						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

18227750-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	РП «Строительство внутриквартальных канализационных сетей города Щучинск Бурабайского района Акмолинской области». Корректировка сметной документации	Работа	1	5 109 886 188.30	март 2018г. - декабрь 2025г.	март 2018г. - декабрь 2025г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, (1)	0	98 891 025.13
18227750-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	РП «Строительство внутриквартальных канализационных сетей города Щучинск Бурабайского района Акмолинской области». Корректировка сметной документации	Работа	1	5 109 886 188.30	март 2018г. - декабрь 2025г.	март 2018г. - декабрь 2025г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, (1)	0	955 436 797.97
18227750-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	РП «Строительство внутриквартальных канализационных сетей города Щучинск Бурабайского района Акмолинской области». Корректировка сметной документации	Работа	1	5 109 886 188.30	март 2018г. - декабрь 2025г.	март 2018г. - декабрь 2025г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, (1)	0	238 695 030.00
006-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						РП «Строительство внутриквартальных канализационных сетей города Щучинск Бурабайского района Акмолинской области». Корректировка сметной документации						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

18227750-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	РП «Строительство внутриквартальных канализационных сетей города Щучинск Бурабайского района Акмолинской области». Корректировка сметной документации	Работа	1	5 109 886 188.30	март 2018г. - декабрь 2025г.	март 2018г. - декабрь 2025г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, (1)	0	1 179 532 742.14
18227750-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района"	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций	Работы по возведению (сооружению) канализационных систем/водоочистных сооружений/насосных станций и аналогичных систем и сетей	РП «Строительство внутриквартальных канализационных сетей города Щучинск Бурабайского района Акмолинской области». Корректировка сметной документации	Работа	1	5 109 886 188.30	март 2018г. - декабрь 2025г.	март 2018г. - декабрь 2025г.	Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, (1)	0	223 497 903.06

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID21338467 №060140010407/180038/11

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/21338467

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/21338467

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.