Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное казенное коммунальное предприятие "Атбасарский районный домкультуры" отдела внутренней политики, культуры,развития языков и спорта Атбасарского района,Республика Казахстан, Акмолинская область, Атбасарский район, Атбасар, Агыбай батыра, дом № 26, корпус Б** — **990340005808**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп",Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, д.13, кв. 86** — **111040019283**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №42 от 28.02.2023г

Номер документа	Дата составления
00000000002	**26.05.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальныйремонт фасадовздания ГККПАтбасарскийрайонный домкультуры"			Работа	1	26 894 618,20	26 894 618,20	2 881 566,24
				Итого	1	x	26 894 618,20	2 881 566,24

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жуман М.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.05.2023

М.П.

Приложение 4-1 к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
РК от 02.04 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное казенное коммунальное предприятие "Атбасарский районный дом культуры" отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтройГрупп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт фасадов здания ГККП "Атбасарский районный дом культуры"**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за май 2023 года

код Заказчика	код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		№42	**28.02.2023 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт фасадов здания ГККП "Атбасарский районный дом культуры"	**26 894 618,20**	24 013 051,96							2 881 566,24	**26 894 618,20**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное казенное коммунальное предприятие
БИН 990340005808

Директор _____ **Ж.Ф.Сарсембекова**
М.П.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Кустанай Спец Строй" БИН 991040019283

Эксперт _____ **Сейтжан А.Б.**

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК
БИН 111040019283

Директор _____ **М.Б.Жуман**
М.П.

Приложение №3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)
Форма 2В

Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Атбасарский районный дом культуры" отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Атбасарского района, Акмолинская область

Подрядчик : ТОО "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт фасада здания ГККП "Атбасарский районный дом культуры", расположенного по адресу: Акмолинская область Атбасарский район, г. Атбасар, ул. Агыбай Батыра д.26

Договор подряда №42 от 28.02.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1
от 18 мая 2023 года

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	К-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	Е12-130103-0103	Облицовка стен из плит известковых. Разборка	м2 облицовки	2200	5506,5	222,03	12114300	488466	–	8544254	22311239
					5284,47	109,63	11625834	241186		1652684	
2	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 К[illegible], Хэм=0,7, Кмр=0,5 прим.	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании /демонтаж/	м2 оштукатуриваемой поверхности	2200	198.5	5,16	436709	11352	–	309488	805893
					193,34	2,04	425357	4488		59696	
3	Е12-180101-1301	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка вручную	м2	240	101,24	--	24298	--	--	17494	45136
					101,24	--	24298	--		3343	
4	С3412-102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1221,45	40	--	48858	–		–	52767
					–	--	–	--		3909	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12624165	499818	–	8871236	23215035
							12075489	245674	–	1719632	
		РАЗДЕЛ 2.Демонтажные работы по чертежу 001-05-21-АС									
5	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныепрофили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,38	61512,81	15734,1	23375	5979	95	13743	40087

6	Е11-460401-1103	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	28,832	45527,7	4701	17301	1786		2969	
					1253,77	191,87	36149	5532	–	24122	65092
					1061,9	100,08	30617	2886		4822	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				59524	11511	95	37865	105179
							47918	4672	–	7791	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								23320213
		Временные здания и сооружения		1,20%							279 842,56
		Итого с временными									23 600 055,56
		Непредвиденные работы и затраты		2%							472 091,11
		Итого с непредвиденными работами и затратами									24 072 056,67
		Итого в текущих ценах на 2023 год, К=		1,0500514							25 276 896,80
		Итого в ценах Генподрядчика, с учетом договорного коэффициента, К=		0,95							24 013 051,96
		НДС		12%							2 881 566,24
		Итого с НДС									26 894 618,20

ЗАКАЗЧИК: Государственное казенное коммунальное предприятие "Атбасарский районный дом культуры" отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Атбасарского района

БИН 990340005808

Директор _____ Сарсембекова Ж.Ф.

М.П.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

БИН 111040019283

Директор _____ Жуман М. Б

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Кустанай Спец Строй"

БИН 091040019633

Эксперт _____ Тулеген А.Б.

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «Stroy Time»

БИН 191140000895

ГИП _____ Ахметжанов Е.А.

М.П.