Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное казенное коммунальное предприятие "Атбасарский районный дом культуры" отдела внутренней политики, культуры,развития языков и спорта Атбасарского района,Республика Казахстан, Акмолинская область, Атбасарский район, Атбасар, Агыбай батыра, дом № 26, корпус Б** — **990340005808**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп",Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, д.13, кв. 86** — **111040019283**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №42 от 28.02.2023г (Атбасарский РДК)

Номер документа	Дата составления
00000000022	**26.07.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт фасадов здания ГККП Атбасарский районный домкультуры"			Работа	1	15 569 618,83	15 569 618,83	1 668 173,45
				Итого	1	x	15 569 618,83	1 668 173,45

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жұман М.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.07.2023

М.П.

Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: Государственное казенное коммунальное предприятие "Атбасарский районный дом культуры" отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Атбасарского района, БИН 990340005808, Акмолинская область, Атбасарский район, г.Атбасар, Агыбай батыра, 26Б

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86

Наименование стройки: Капитальный ремонт фасадов здания ГККП "Атбасарский районный дом культуры"

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2023 года.
от 26.07.2023

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		42	28.02.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт фасадов здания ГККП "Атбасарский районный дом культуры"	75 633 959,33	**13 901 445,38**		-	-	-	-	-	1 668 173,45	**15 569 618,83**

Заказчик:
Государственное казенное коммунальное предприятие "Атбасарский районный дом культуры" отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Атбасарского района, БИН 990340005808

Директор _____ Сарсембекова Ж.Ф.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Кустанай Спец Строй" БИН 091040019633

Эксперт_____ Салык А.Б

Подрядчик:

ТОО "СК ЭкоСтрой Групп" БИН 111040019283

Директор _____ Жуман М. Б

133410

Приложение №3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)
Форма 2В

Форма 4

Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Атбасарский районный дом культуры" отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Атбасарского района, БИН 990340005808, Акмолинская область, Атбасарский район, г.Атбасар, Агыбай батыра, 26Б

Подрядчик : ТОО "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт фасадов здания ГККП "Атбасарский районный дом культуры"

Договор подряда №42 от 28.02.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №3
от 26 июля 2023 года

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	Поз.по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 02-01-01										
			РАЗДЕЛ 3. Наружная отделка фасадов										
1	17	Е11-080701-0102 Изм. и доп. [illegible] 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для [illegible]х отделочных работ. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	468		930,94	47,69	435680	22319	145045	200889	687494
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				573,33	22,85	268318	10694		50925	
2	18	Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 17к=1,15; к=1,25	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя /облицовка плиткой из травертина/**	м2 поверхности облицовки	468		4881,01	53,57	2284312	25071	116059	1548095	4139000
							4579,45	14,85	2143182	6950		306593	
3	19	С1231-102-0101	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень**	м2	468		7273,00	--	3403764	--	3403764	--	3676065
							--	--	--	--		272301	
4	20	С1231-202-0101	**Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм**	м2	477,31684		9695,00	--	4627587	--	4627587	--	4997794
							--	--	--	--		370207	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10751343	47390	8292453	1748984	13500353
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					2411500	17644	--	1000026	
			Материалы	Тенге					10751343				
			Всего заработная плата	Тенге					261102				
										2429144			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3403764				
			Местные материалы	Тенге				4627587				
			Накладные расходы	Тенге				1748984				
			Сметная прибыль	Тенге				1000026				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13500353				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					2429144			1603
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13500353				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					2429144			1603
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13500353
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2411500				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					47390			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17644			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8292453		
			- Накладные расходы	Тенге							1748984	
			- Сметная прибыль	Тенге							1000026	
	Временные здания и сооружения			**1,20%**								**162 004,10**
	Итого с временными											**13 662 357,09**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-			**0,00%**								**0,00**
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-											**13 662 357,09**
	Непредвиденные работы и затраты			**2%**								**273 247,09**
	Итого с непредвиденными работами и затратами											**13 935 604,18**
	Итого в текущих ценах на 2023 год, К=			**1,0500514**								**14 633 100,41**
	Итого в ценах Генподрядчика, с учетом договорного коэффициента, К=			**0,95**								**13 901 445,39**
	НДС			**12%**								**1 668 173,45**
	Итого с НДС											**15 569 618,83**

ЗАКАЗЧИК: Государственное казенное коммунальное предприятие "Атбасарский районный дом культуры" отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Атбасарского района

БИН 990340005808

Руководитель _____ **Сарсембекова Ж.Ф.**

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Кустанай Спец Строй"

БИН 091040019633

Эксперт _____ **Сальк А.Б.**

М.П.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

БИН 111040019283

Директор _____ **Жұман М.Б.**

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "StroyTime"

БИН 191140000895

Директор _____ **Ахметканов Е.А.**

М.П.