Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Гимназия №45» отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области, Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 72А БИН 970540001610**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман - Құрылыс", Карагандинская область, г.Караганда, Ержанова, 55, БИН/ИИН 041240004871**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №45" по адресу: Карагандинская область,город Караганды,проспект Бухар Жырау,72А. Капитальный ремонт кровли, водопровода и канализации**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №45" по адресу: Карагандинская область,город Караганды,проспект Бухар Жырау,72А. Капитальный ремонт кровли, водопровода и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№240019/00 от 27.02.2024**

Акт выполненных работ №3-1

за **август 2024 (месяц, год) на 02-01-03 Архитектурные решения работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: Демонтажные работы										
			Раздел 1: Кровли										
1	1	1208-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов.Разборка покрытий	$м^2$ кровли	340,954	1162,00 1159,00	3,00 0,00	396189,00 395166,00	1023,00 0,00			396189,00	
2	2	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	340,954	691,00 634,00	57,00 13,00	235599,00 216165,00	19434,00 4432,00			235599,00	
3	3	1208-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	$м^2$ кровли	340,954	1227,00 1175,00	52,00 12,00	418351,00 400621,00	17729,00 4091,00			418351,00	
4	4	1208-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кровли из рулонных материалов.Разборка покрытий	$м^2$ кровли	340,954	1403,00 1402,00	1,00 0,00	478358,00 478018,00	341,00 0,00			478358,00	
5	5	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Полы цементные.Разборка покрытия	$м^2$	340,954	7221,00 5354,00	1867,00 588,00	2462029,00 1825468,00	636561,00 200481,00			2462029,00	
6	6	6111-0402-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Демонтаж конструкции утеплителя из доменного шлака	$м^3$	56,910972	7871,00 5509,00	2362,00 496,00	447946,00 313523,00	134424,00 28228,00			447946,00	
			Итого по разделу 1: Кровли					4438472,00 3628961,00	809512,00 237232,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4438472,00	
			Раздел 2: Перевозка строительного мусора										
7	7	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	108,8376	1353,00		147257,00				147257,00	
8	8	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км	1632,564	62,00		101219,00				101219,00	
			Итого по разделу 2: Перевозка строительного мусора					248476,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	248476,00	
			Итого по отделу Демонтажные работы					4686948,00 3628961,00	809512,00 237232,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4686948,00	
			Отдел 2: Монтажные работы										
			Раздел 3: Кровли										
9	9	6111-0402-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	118,5	39717,00 11018,00	4723,00 992,00	4706464,00 1305633,00	559676,00 117552,00	2841156,00		4706464,00	
10	10	6110-0302-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,толщина 15 мм	$м^2$	790	1694,00 988,00	276,00 57,00	1338260,00 780520,00	218040,00 45030,00	339700,00		1338260,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	6110-0302-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м²	790	453,00 60,00	62,00 13,00	357870,00 47400,00	48980,00 10270,00	261490,00		357870,00	
12	12	6103-0701-0810 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,869	64646,00 60231,00	4257,00 1308,00	56177,00 52341,00	3700,00 1137,00	136,00		56177,00	
13	13	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,869	382772,00		332629,00		332629,00		332629,00	
14	14	6110-0101-0212 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов,битумно-полимерных	м²	790	946,00 624,00	40,00 11,00	747340,00 492960,00	31600,00 8690,00	222780,00		747340,00	
15	15	235-103-0208 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП), стеклотекстиль, крошка/пленка	м²	908,5	1204,00		1093834,00		1093834,00		1093834,00	
16	16	235-103-0305 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклотекстиль, пленка/пленка	м²	908,5	1213,00		1102010,00		1102010,00		1102010,00	
17	17	6110-0301-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство примыканий к водосточным воронкам из ПВХ-мембраны	воронка	8	1891,00 1153,00	0,00 0,00	15128,00 9224,00	0,00 0,00	5904,00		15128,00	
			Итого по разделу 3: Кровли					9749712,00 2688078,00	861996,00 182679,00	6199639,00 0,00	0,00 0,00	9749712,00	
			Итого по отделу Монтажные работы					9749712,00 2688078,00	861996,00 182679,00	6199639,00 0,00	0,00 0,00	9749712,00	
			ИТОГО по акту					14436660,00 6317039,00	1671508,00 419911,00	6199639,00 0,00	0,00 0,00	14436660,11	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			6,30%		909509,59					
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			0,30%		46038,51					
			Итого									15392208,20	
			Сметная прибыль 5%			5,00%		769610,41					
			Непредвиденные работы и затраты-5%			5,00%		769610,41					
			Итого									16931429,02	
			Итого в 2024 года, к = 1,075									18201286,20	
			Скидка подрядчика 2%			2,0%		364025,72					
			Итого со скидкой									17837260,47	
			НДС			12 %		2140471,26					
			Итого с НДС									19977731,73	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Арман-Құрылыс"
БИН 041240004871
Директор _____ **Бейсембина Н.А.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"
№KZ08VJE00055440 от 19.06.2020 года
№KZ14VJE00079970 от 07.04.2023 года
№KZ80VJE00086445 от 26.04.2024 года
Эксперт _____ **Илембаев А.А.**
ИИН 971118351466

Принял (Заказчик):
КГУ «Гимназия №45» отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области
БИН 970540001610
Руководитель _____ **Жарасова Е.В.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ҚАЗАҚ ЖОБАЛАУ ҚҰРЫЛЫС"
Эксперт _____ **Каналов С.Н.**
№KZ66VJE00083593 от 06.11.2023 года

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Гимназия №45» отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области, Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 72А БИН 970540001610**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман - Құрылыс", Карагандинская область, г.Караганда, Ержанова, 55, БИН/ИИН 041240004871**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №45" по адресу: Карагандинская область,город Караганды,проспект Бухар Жырау,72А. Капитальный ремонт кровли, водопровода и канализации**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №45" по адресу: Карагандинская область,город Караганды,проспект Бухар Жырау,72А. Капитальный ремонт кровли, водопровода и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№240019/00** от **27.02.2024**

Акт выполненных работ №3-2

за **август 2024** (месяц, год) на **02-01-05 Водопровод и канализация (к договору)** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Ливневая канализация										
1	20	6114-0102-0505 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 100 мм.	м	40	8814,00 4189,00	211,00 50,00	352560,00 167560,00	8440,00 2000,00	176560,00		352560,00	
2	21	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2882,00		2882,00		2882,00		2882,00	
3	22	241-112-0145 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 102х4,0 мм	шт.	6	2290,00		13740,00		13740,00		13740,00	
4	23	6114-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка водосточных воронок	шт.	3	16135,00 14907,00	716,00 56,00	48405,00 44721,00	2148,00 168,00	1536,00		48405,00	
5	24	6110-0401-0401 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка внутреннего водостока с электрическим обогревом	шт.	3	3760,00 673,00	310,00 58,00	11280,00 2019,00	930,00 174,00	8331,00		11280,00	
6	25	241-513-0201 *РСНБ РК 2022*	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	3	3469,00		10407,00		10407,00		10407,00	
7	26	241-116-0110 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	3545,00		28360,00		28360,00		28360,00	
8	27	241-117-0104 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	8	2787,00		22296,00		22296,00		22296,00	
9	28	6111-0501-0205 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	56	262,00 184,00	4,00 0,00	14672,00 10304,00	224,00 0,00	4144,00		14672,00	
10	29	6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	80	202,00 108,00	3,00 0,00	16160,00 8640,00	240,00 0,00	7280,00		16160,00	
11	31	6114-0202-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм	шт.	3	9476,00 7662,00	278,00 55,00	28428,00 22986,00	834,00 165,00	4608,00		28428,00	
12	32	242-202-3403 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,под редуктор,электропривод,пневмопривод,для воды,пара,нефтепродуктов,ГСМ,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	11186,00		33558,00		33558,00		33558,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					582748,00	12816,00	313702,00	0,00	582748,00	
								256230,00	2507,00	0,00	0,00		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			6,30%		36713,12					
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			0,30%		1858,38					
			Итого										
			Сметная прибыль 5%			5,00%		31065,98				621319,51	
			Непредвиденные работы и затраты-5%			5,00%		31065,98					
			Итого										
			Итого в 2024 года, к = 1,075									683451,46	
			Скидка подрядчика 2%			2,0%		14694,21				734710,32	
			Итого со скидкой										
			НДС			12 %		86401,93				720016,11	
			Итого с НДС									806418,04	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Арман - Құрылыс"
БИН 041240004871
Директор _____ **Бейсембина Н.А.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"
№KZ08VJE00055440 от 19.06.2020 года
№KZ14VJE00079970 от 07.04.2023 года
№KZ80VJE00086445 от 26.04.2024 года
Эксперт _____ **Плесовцов А.А.**
ИИН 971118351466

Принял (Заказчик):
КГУ «Гимназия №45» отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области
БИН 970540001610
Руководитель _____ **Карасова Е.В.**

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ҚАЗАҚ ЖОБАЛАУ ҚҰРЫЛЫС"

Эксперт _____ **Каналов С.Ш.**
№KZ66VJE00083593 от 06.11.2023 года

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Гимназия №45» отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области, Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 72А БИН 970540001610**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман - Құрылыс", Карагандинская область, г.Караганда, Ержанова, 55, БИН/ИИН 041240004871**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №45" по адресу: Карагандинская область,город Караганды,проспект Бухар Жырау,72А. Капитальный ремонт кровли, водопровода и канализации**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №45" по адресу: Карагандинская область,город Караганды,проспект Бухар Жырау,72А. Капитальный ремонт кровли, водопровода и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№240019/00** от **27.02.2024**

Акт выполненных работ №3-3

за **август 2024** (месяц, год) на **2 Исключить-включить №3** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Кровли										
1	13	6110-0301-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумнополимерных материалов, без фартуков	м	399	1797,00 1369,00	43,00 11,00	717003,00 546231,00	17157,00 4389,00	153615,00		717003,00	
2	14	235-103-0208 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	$м^2$	339,15	1204,00		408337,00		408337,00		408337,00	
3	15	235-103-0305 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	$м^2$	259,35	1213,00		314592,00		314592,00		314592,00	
4	16	6103-0401-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	21,9	10507,00 4716,00	3410,00 823,00	230103,00 103280,00	74679,00 18024,00	52144,00		230103,00	
5	17	6103-0401-0203 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонного пояса по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	2,7375	32564,00 5850,00	5536,00 1026,00	89144,00 16014,00	15155,00 2809,00	57975,00		89144,00	
6	18	6103-0401-0205 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	21,9	6388,00 3116,00	3272,00 791,00	139897,00 68240,00	71657,00 17323,00			139897,00	
			Итого по разделу 1: Кровли					1899076,00 733765,00	178648,00 42545,00	986663,00 0,00	0,00 0,00	1899076,00	
			Раздел 2: Ливневая канализация										
7	19	6114-0102-0505 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 100 мм.	м	10	8814,00 4189,00	211,00 50,00	88140,00 41890,00	2110,00 500,00	44140,00		88140,00	
8	20	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	4	2882,00		11528,00		11528,00		11528,00	
9	21	1146-0302-0404 *РСНБ РК 2022*	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	22	1569,00 1026,00	543,00 169,00	34518,00 22572,00	11946,00 3718,00			34518,00	
10	22	1146-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,79862	300007,00 245388,00	2199,00 700,00	239592,00 195972,00	1756,00 559,00	41864,00		239592,00	
			Итого по разделу 2: Ливневая канализация					373778,00 260434,00	15812,00 4777,00	97532,00 0,00	0,00 0,00	373778,00	
			Раздел 3: Канализация бытовая К1										
11	23	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Унитазы и писсуары. Демонтаж		13	3093,00	19,00	40209,00	247,00			40209,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	24	6115-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка ванн купальных чугунных	комплект	1	17998,00 16440,00	1305,00 429,00	17998,00 16440,00	1305,00 429,00	253,00		17998,00	
13	25	244-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Ванна чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96 размерами 1600х700х400 мм	шт.	1	228506,00		228506,00		228506,00		228506,00	
14	26	6115-0104-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	16	4013,00 3968,00	0,00 0,00	64208,00 63488,00	0,00 0,00	720,00		64208,00	
15	27	6115-0102-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком высокорасполагаемым	комплект	13	18768,00 15574,00	589,00 198,00	243984,00 202462,00	7657,00 2574,00	33865,00		243984,00	
16	28	244-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм,В 360 мм	комплект	13	61791,00		803283,00		803283,00		803283,00	
17	29	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	13	14807,00		192491,00		192491,00		192491,00	
			Итого по разделу 3: Канализация бытовая КТ					1590679,00 322352,00	9209,00 3094,00	1259118,00 0,00	0,00 0,00	1590679,00	
			ИТОГО по акту					3863533,00 1316551,00	203669,00 50416,00	2343313,00 0,00	0,00 0,00	3863533,00	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			6,30%		243402,58					
			Затраты по ликвидации снежных запасов 0,3%			0,30%		12320,81					
			Итого									4119256,39	
			Сметная прибыль 5%			5,00%		205962,82					
			Непредвиденные работы и затраты-5%			5,00%		205962,82					
			Итого									4531182,02	
			Итого в 2024 года, к = 1,075									4871020,68	
			Скидка подрядчика 2%			2,0%		97420,41					
			Итого со скидкой									4773600,26	
			НДС			12 %		572832,03					
			Итого с НДС									5346432,29	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Арман - Құрылыс"
БИН 041240004871
Директор_____Бейсембина Н.А.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"
№KZ08VJE00055440 от 19.06.2020 года
№KZ14VJE00079970 от 07.04.2023 года
№KZ80VJE00086445 от 26.04.2024 года
Эксперт Илеусыздин А.
ИИН 971118351466

Принял (Заказчик):
КГУ «Гимназия №45» отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области
БИН 970540001610
Руководитель _____Жарасова Е.В.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ҚАЗАҚ ЖОБАЛАУ ҚҰРЫЛЫС"

Эксперт _____Каналов С.Ш.
№KZ66VJE00083593 от 06.11.2023 года