Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті "Жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптау" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының ("Мемсараптама" РМК) Солтүстік өңірі бойынша филиалы

Филиал по Северному региону Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (РГП "Госэкспертиза")

Қазақстан Республикасы, 020000, Көкшетау қаласы, 8 Март көшесі, 61А Тел8(7162) 72-38-13
e-mail: kokshetay@gosexpertiza.kz

Республика Казахстан 020000, город Кокшетау, улица 8 Марта, 61А . Тел8(7162) 72-38-13
e-mail: kokshetay@gosexpertiza.kz

02.06.2020 №12-01-04/0417

ГУ "Управление энергетики и ЖКХ
Акмолинской области"

Рассмотрев Ваше письмо от 19 мая 2020 года №02-09/1234, относительно целесообразности внесения изменений в рабочий проект «Строительство производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры для птицефабрики по выращиванию бройлеров производительностью 60 тысяч тонн в живом весе в год в Буландынском районе Акмолинской области (сети и сооружения электроснабжения, слаботочные сети)» (далее-Проект) сообщаем следующее:

Для рассмотрения обоснованности и целесообразности внесения изменений в утвержденный Проект было представлена обоснование корректировки Проекта, в том числе:

- сравнительная таблица по Проекту, предполагающему увеличение сметной стоимости, на 2 листах;
- пояснительная запискапо рассмотрению вопроса увеличения сметной стоимости бюджетного инвестиционного проекта, на 3 листах;
- приказ об утверждении рабочего проекта от 28.02.2017 г. №01-08/10;
- заключение государственной экспертизы №12-0068/16 от 05.03.2016 г.

Анализ представленных материалов показал, что основной причиной корректировки проекта является изменение точки подключения, для линий электропередач ВЛ-110кВ, в связи с изменением технических условий, инициированное ТОО «Макинская птицефарика» в целях удешевления стоимости электроэнергии.

Учитывая актуальность реализации Проекта, Филиал РГП «Госэкспертиза» по Северному региону, считает целесообразным внесение изменений в проектные решения Рабочего проекта

Жакупов А.У.
Директор

Исп.:Кирилов Е.Ю.
87162723822

Радченко Л.В.
Директор департамента

Кирилов Е.Ю.
Начальник производственного отдела