Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» БИН 170640026988

Форма КС-3

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroi-Group" БИН 030640012565

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Прииртышск Железинского района Павлодарской области

Договор №15/04-04 от 15 апреля 2024 г.

СПРАВКА №1 от 26.04.2024 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование		Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование		Организационно-правовая форма: код	
		№15/04-04	15.04.2024 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Прииртышск Железинского района Павлодарской области	1 200 000,00	1 071 428,57							128 571,43	1 200 000,00
К оплате:	**1 200 000,00**	**1 071 428,57**							**128 571,43**	**1 200 000,00**

К оплате: Один миллион двести тысяч тенге 00 тиын.

Принял (Генподрядчик) :

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988

Директор _____ Жаншуков Е.М.

Сдал (Субподрядчик) :

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"
БИН 030640012565

Директор _____ Жаншуков Е.М.

Форма 2В

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского 4/7, БИН 170640026988

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroi-Group» Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского 4/7, БИН 030640012565

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Прииртышск Железинского района Павлодарской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания сельского Дома культуры с.Прииртышск Железинского района Павлодарской области

Договор субподряда №15/04-04 от 15 апреля 2024 г

Акт приемки выполненных работ №1 от 26.04.2024 года
за АПРЕЛЬ месяц 2024 года

Локальная смета №2-1-1 на Ремонтные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица изм/	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна происхождения
							Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	материалы			
					на единицу изм.	по проекту	зарплата рабочих-стр.	зарплата маш-ов	зарплата рабочих-стр.	зарплата маш-ов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1 на Ремонтные работы											
			РАЗДЕЛ 2.Ремонтные работы											
			Внутренная отделка											
1	36	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 72%; СП - 8%;*	м² отделываемой поверхности	186		976,55 964,52	12,03 4,38	181638 179401	2238 815	-1	129756 24912	336306	
2	41	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию** *НР - 72%; СП - 8%*	м² поверхности облицовки	9,5		2638,30 2617,15	21,15 9,84	25064 24863	201 93	0	17968 3443	46475	
3	42	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%;*	м²	113,2		2108,78 1894,86	213,92 99,58	238714 214498	24216 11272	0	162554 32101	433369	
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1-1	**Тенге**					445416 418762	26655 12180	-1	310278 60456	816150	
			РАЗДЕЛ 2. ДОБАВИТЬ (Корректировочная смета №1)											
	2. Внутренняя отделка													
4	14	1115-0405-0111	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72%**	м2 окрашиваемой поверхности	186		348,85 347,74	1,11 0,54	64 886 64 680	206 100	0 -	46 642 8 922	120 450	
5	15	1115-0405-0112	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР=72%**	м2 окрашиваемой поверхности	186		183,12 182,65	0,47 0,22	34 060 33 973	87 41	0 -	24 490 4 684	63 234	
			ИТОГО ДОБАВИТЬ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ №1	**Тенге**					98946 98653	293 141	0	71132 13606	183684	

РАЗДЕЛ 3. ДОБАВИТЬ (Корректировочная смета №2)

	Сцена											
6	10	1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР=72%	м2 покрытия	94	516,24	85,61	48 527	8 047	1	31 693	86 638
						430,63	37,65	40 479	3 539	-	6 418	

			ИТОГО ДОБАВИТЬ по КОРРЕКТИРОВКЕ №2					48527	8047	1	31693	86638
								40479	3539	-	6418	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1 086 472
НДЗ РК 8.04-05-2015			Временные здания и сооружения-1,2%	Тенге								13 038
			ИТОГО:	Тенге								1 099 510
ГН ОССС			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								21 990
			ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2022г.	Тенге								1 121 500
1,0450539			ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2023г.	Тенге								1 172 028
0,91416636			ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом	Тенге								1 071 428,57
			Налог на добавленную стоимость - 12 %:	Тенге								128 571,43
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	Тенге								1 200 000,00

Принял (Генподрядчик):
ТОО "NamysStroy" БИН 170640026988

Директор _____ Жаншуков Е.М.

Сдал (Субподрядчик):
ТОО "NamysStroi-Group" БИН 030640012565

Директор _____ Жаншуков Е.М.