Программный комплекс АВС (редакция 2022.11)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области

Форма 2в

Подрядчик: ТОО"КАРГЕН СЕРВИС -2006"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Банновская общеобразовательная школа отдела образования Федоровского района" Управления образования Костанайской области

Наименование объекта - Здания школы. Корректировочная лок.смета №2-1-1/1, №2-1-1/2 Ремонтные работы. Лок.смета № 2-1-1 Ремонтные работы

Договор № 107 от 16.02.2024 года

АКТ №7
приемки выполненных работ за июль 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ.										
			Корректировочная лок.смета №2-1-1/1										
			Первый этаж										
1	127	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	679		2463,00 1104,60	144,12 21,70	1672377 750023	97857 14734	824497	550628 177844	2400849
2	128	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 72%; СП - 8%*	т	1,249		26338,82 23677,03	2619,79 1122,76	32897 29573	3272 1402	52	22302 4416	59615
3	129	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	1,249		455717,00 --	-- --	569191 --	-- --	569191	-- 45535	614726
4	130	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ подстилающего слоя	47,53		39802,84 6120,94	15,75 --	1891829 290928	749 --	1600152	209469 168104	2269401
			Второй этаж										
5	138	1111-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	677		3031,41 111,87	44,81 21,17	2052265 75736	30336 14332	1946193	64850 169372	2286487
6	139	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.05	Покрытия из линолеума. Устройство	$м^2$ покрытия	300		3714,33	75,22	1114299	22566	964446	98283	1309590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			424,29	30,73	127287	9219		97008	
			Корректировочная лок.смета №2-1-1/2									
7	8	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ изолируемой поверхности	679	564,42 507,49	56,93 26,77	383241 344586	38656 18177	--	261191 51556	695988
8	9	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$ СП - 8%	$м^3$	34,2895	34911,00 --	-- --	1197081 --	-- --	1197081	-- 95766	1292847
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8913180 1618133	193436 57864	7101612 --	1206723 809601	10929503
			РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА.									
			Локальная смета №2-1-1									
			Стены и перегородки									
9	42	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	618,98	2196,04 1561,03	135,65 109,80	1359305 966246	83965 67964	309094	744633 168313	2272251
10	44	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ отделываемой поверхности	2021,744	862,79 550,35	7,73 2,72	1744341 1112667	15628 5499	616046	805079 203954	2753373
			Корректировочная лок.смета №2-1-1/1									
			Потолок ГКЛ									
11	153	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ отделываемой поверхности	430	1595,81 1146,98	12,09 4,26	686198 493201	5199 1832	187798	356423 83411	1126032
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3789844 2572114	104792 75295	1112938 --	1906135 455678	6151656
			РАЗДЕЛ 3. ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ. Локальная смета №2-1-1									
12	102	1112-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.11	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов НР - 72%; СП - 8%	м желоба	18	3947,48 1371,24	7,32 2,50	71055 24682	132 45	46241	17804 7109	95967
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				71055 24682	132 45	46241 --	17804 7109	95967
			ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								17177129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4214929				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					298360			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					133204			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8260789		
			- Накладные расходы	Тенге							3130662	
			- Сметная прибыль	Тенге							1272388	
			Всего по акту									**17 177 129**
			в том числе оборудования									**0,00**
			Временные здания и сооружения -2,32 %								**2,32%**	**398 509,39**
			Итого									**17 575 638,39**
			Дополнительные затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки -0,9%								**0,90%**	**158 180,75**
			Итого									**17 733 819,14**
			Непредвиденные работы и затраты 2%								**2,00%**	**354 676,38**
			Итого - в текущих ценах 2022 г.									**18 088 495,52**
			В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Иинф = 1,079)								**1,079**	**19 517 486,67**
			С понижающим коэффициентом к-0,98								**0,98**	**19 127 136,93**
			НДС (12 %)								**12%**	**2 295 256,43**
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**21 422 393,37**

Составил:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области
_____ Федорова О.Ф.

Сдал:
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН СЕРВИС 2006"
_____ Абдуллин Н.Б.

Авторский надзор:
ТОО "МПК Проект"
_____ Алпысбаев Ж.С.

Технический надзор
ТОО "GRAND URBAN"
_____ Липатов Н.