Заказчик: ГУ "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО"КАРГЕН СЕРВИС -2006"

Форма 2в

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания КГУ "Банновская общеобразовательная школа отдела образования Федоровского района" Управления образования Костанайской области

Наименование объекта - Здания школы. Лок.смета №2-1-3 Отопление и вентиляция

Договор № 107 от 16.02.2024 года

АКТ №17

приемки выполненных работ за сентябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ										
			Исключить Акт №5										
1	1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР - 12%, СП - 8%	кВт	1,5		-989,42 -968,44	-20,98 -7,93	-1484 -1453	-32 -12	--	-1054 -203	-2742
2	2	245-102-0105 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт СП - 8%	секция	10		-3228,00 --	-- --	-32280 --	-- --	-32280	-- -2582	-34862
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-33764 -1453	-32 -12	-32280 --	-1054 -2785	-37604
			РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ										
3	44	1215-0103-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Канал вентиляционный. Прочистка НР - 12%, СП - 8%	м канала	45		313,71 304,96	0,27 0,16	14117 13723	12 7	382	9886 1920	25923
4	45	1120-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка НР - 12%, СП - 8%	решетка	9		2543,38 1921,69	48,87 19,89	22890 17295	440 179	5155	12581 2838	38309
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					37007 31018	452 186	5537 --	22467 4758	64232
			ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге									26629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				29565				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					420			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					174			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-26743		
			- Накладные расходы	Тенге							21413	
			- Сметная прибыль	Тенге							1973	
			Всего по акту									26 629
			в том числе оборудования									0,00
			Временные здания и сооружения -2,32 %								2,32%	617,79
			Итого									27 246,79
			Дополнительные затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки -0,9%								0,90%	245,22
			Итого									27 492,01
			Непредвиденные работы и затраты 2%								2,00%	549,84
			Итого - в текущих ценах 2022 г.									28 041,85
			В текущих и прогнозных ценах- 2023 г. - 100 % (Иинф = 1,079)								1,079	30 257,16
			С понижающим коэффициентом к-0,98								0,98	29 652,02
			НДС (12 %)								12%	3 558,24
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)									33 210,26

Принял
Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел образования Федоровского района" Управления образования акимата Костанайской области
Федорова О.Ф.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006"
Абдулин Н.Б.

Авторский надзор:
ТОО "МПК Проект"
Алпысбаев Ж.С.

Технический надзор
ТОО "GRAND URBAN"
Липатов Н.А.