Тапсырыс беруші : Шымкент қаласының құрылыс бөлімі ММ-і
Мердігер: "Корпорация Сити-Строй" ЖШС-і
Инженер: "Глобус инжиниринг" ЖШС-і
Келісімшарт: 2017 жылы 23 қарашадағы №317 келісімшартқа қосымша 2017 жылғы 11 желтоқсандағы №317/1 келісімшарты

Қазақстан Республикасы
Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық
шаруашылық істері агенттігі
төрағасының

Құрылыстың атауы және мекенжайы: "Шымкент қаласындағы әкімшілік-іскерлік орталықта жайлылығы 3-класты блокталған екі 9 қабатты тұрғын үй салу (5 тұрғын үйге екінші рет қолдану) №12 тұрғын үй" (сыртқы инженерлік желілерсіз)

Орындалған жұмыстар құны және шығындар туралы

АНЫҚТАМА №1
2017 жылы 25 желтоқсан

Код		Код		Құрылыстың атауы және мекенжайы: "Шымкент қаласындағы әкімшілік-іскерлік орталықта жайлылығы 3-класты блокталған екі 9 қабатты тұрғын үй салу (5 тұрғын үйге екінші рет қолдану) №12 тұрғын үй" (сыртқы инженерлік желілерсіз)	Бюджеттік қаржыландыру	Коды		Ұйымдастыру-құқықтық	
Тапсырыс беруші		Мердігер						атауы	коды
4673501		119743						ЖШС	
Іске қосу кешендерінің, объектілерінің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							Қосымша құнға салынатын салық	Барлығы төлемге
	ҚҚС қоса алғанда жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айға	1-бағаннан						
			2017 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2017жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Құрылыстың атауы және мекенжайы: "Шымкент қаласындағы әкімшілік-іскерлік орталықта жайлылығы 3-класты блокталған екі 9 қабатты тұрғын үй салу (5 тұрғын үйге екінші рет қолдану) №12 тұрғын үй" (сыртқы инженерлік желілерсіз)	49 200 000	43 928 571							5 271 429	49 200 000
Инжерлік қызмет шығыны									-	
Төленетін сомасы	**49 200 000**	**43 928 571**							**5 271 429**	**49 200 000**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

Шымкент қаласының құрылыс бөлімі ММ-і басшысы орынбасары

_____ Гұрғанов А.

Инженер:

"Глобус инжиниринг" ЖШС-і

Директоры _____ Кенжебаев Е.

МЕРДІГЕР:

"Корпорация Сити-Строй" ЖШС-і

Директоры _____ Косымбай А.Н.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г. Шымкент" Форма 2

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Корпорация Сити-Строй"

ИНЖЕНЕР: ТОО "Глобус инжиниринг"

Наименование стройки: Строительство двух сблокированных 9-ти этажных жилых домов 3-го класса комфортности в административно-деловом центре г.Шымкент "повторное применение 5-ти домам) жилой дом №12, жилая часть (без наружных инженерных сетей)"

Договор: №317 от 23.11.2017г. Дополнительное соглашение к договору №317/1 от 11.12.2017 года

А К Т №1

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.КАРКАС ЗДАНИЯ								
		КОЛОННЫ К1-К7								
1	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство/Бетон кл.В25/	50,4700392	30471,82	3824,50	1537914	193023	291773	10,40	525
		м3		8017,26	862,16	404631	43513	48,5	1,01	51
2	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	4,7929414	13250,18	1022,48	63507	4901	32206	14,94	72
		т		11952,30	227,53	57287	1091	48,5	0,20	1
3	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	3,2004279	10773,02	657,38	34478	2104	17678	12,30	39
		т		9840,25	182,02	31493	583	48,5	0,16	1
4	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	1,8128905	151678,18	--	274976	--	11659	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	6,180675	144002,16	--	890031	--	37737	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДИАФРАММЫ ЖЕСТКОСТИ								
6	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство/Бетон кл.В25/	171,937865	30187,54	3334,38	5190381	573306	936196	9,80	1685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		7554,72	683,63	1298943	117543	48,5	0,80	138
7	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	19,4403283	13656,15	699,65	265480	13602	137791	16,88	328
		т		12681,10	193,40	246525	3760	48,5	0,17	3
8	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	14,6385958	10398,24	642,07	152216	9399	78050	12,62	185
		т		9480,78	193,40	138785	2831	48,5	0,17	2
9	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	1,37377	151678,18	--	208371	--	8835	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	17,9010315	146912,11	--	2629878	--	111507	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	14,6383936	144002,16	--	2107960	--	89378	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,1062484	313462,11	847,41	33305	90	9940	198,00	21
		т		158403,96	348,76	16830	37	48,5	0,36	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13388497	796424			2855
			Тенге			2194494	169357			196
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13388497				
	Материалы -		Тенге			4286363				
	Всего заработная плата -		Тенге				2363850			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6111216				
		Накладные расходы -	Тенге			1762750				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1146467		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					616283		
		Сметная прибыль -	Тенге			1212100				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16363347				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3051
		Сметная заработная плата -	Тенге				2363850			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16363347				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3051

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2363850			
		РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕКРЫТИЕ,ПОКРЫТИЕ/П-1-5/								
13	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/Бетон кл.В25/	344,677114	29908,90	1108,67	10308912	382134	1552119	8,06	2778
		м3		6131,65	267,10	2113438	92062	48,5	0,31	107
14	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	38,8493958	13656,15	699,65	530533	27181	275361	16,88	656
		т		12681,10	193,40	492653	7513	48,5	0,17	7
15	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	10,4719253	151678,18	--	1588363	--	67347	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	38,8493958	146912,11	--	5707447	--	241996	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	7,5282004	144002,16	--	1084077	--	45965	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0572955	313462,11	847,41	17960	49	5360	198,00	11
		т		158403,96	348,76	9076	20	48,5	0,36	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ ШАХТЫ								
19	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/Бетон кл.В25/	1,4452301	29908,90	1108,67	43225	1602	6508	8,06	12
		м3		6131,65	267,10	8862	386	48,5	0,31	--
20	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,1684892	13656,15	699,65	2301	118	1194	16,88	3
		т		12681,10	193,40	2137	33	48,5	0,17	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,002959	151678,18	--	449	--	19	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1655302	146912,11	--	24318	--	1031	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			19307585	411084			3460
			Тенге			2626165	100014			115
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19307585				
	Материалы -		Тенге			7865683				
	Всего заработная плата -		Тенге				2726179			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8404654				
		Накладные расходы -	Тенге			2196899				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1322197		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					874702		
		Сметная прибыль -	Тенге			1720359				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23224843				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3574
		Сметная заработная плата -	Тенге				2726179			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			23224843				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3574
		Сметная заработная плата -	Тенге				2726179			
		РАЗДЕЛ 3.ЛЕСТНИЦЫ								
23	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	12,0139036	19660,12	419,61	236195	5041	29200	4,05	49
		м3		3016,93	141,80	36245	1704	48,5	0,15	2
		ЛМ-4								
24	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,2576311	13656,15	699,65	3518	180	1826	16,88	4
		т		12681,10	193,40	3267	50	48,5	0,17	--
25	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	4,6807922	10398,24	642,07	48672	3005	24957	12,62	59
		т		9480,78	193,40	44378	905	48,5	0,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0404767	151678,18	--	6139	--	260	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2171544	146912,11	--	31903	--	1353	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	4,6807922	144002,16	--	674044	--	28579	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	5,4932444	28403,07	1108,67	156025	6090	24386	8,06	44
		м3		6131,65	267,10	33683	1467	48,5	0,31	2
30	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,2209421	13656,15	699,65	3017	155	1566	16,88	4
		т		12681,10	193,40	2802	43	48,5	0,17	--
31	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,9962943	10398,24	642,07	20758	1282	10644	12,62	25
		т		9480,78	193,40	18926	386	48,5	0,17	--
32	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0249319	151678,18	--	3782	--	160	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2209421	146912,11	--	32459	--	1376	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стальарматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,9962943	144002,16	--	287471	--	12189	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весомболее 20 кг. Установка	0,047672	171058,55	847,41	8155	40	740	20,00	1
		т		16000,40	348,76	763	17	48,5	0,36	--
36	11-070519-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	46,2336656	2884,18	59,99	133346	2773	51879	1,74	80
		м ограждения		1521,00	23,52	70322	1087	62,1	0,03	1
37	11-150404-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	2,4966179	617,92	0,50	1543	1	244	0,15	--
		м2 окрашиваемой поверхности или покрытия		124,68	0,24	311	1	54,8	--	--
38	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сварная решетка ограждения	0,37539	304464,90	--	114293	--	4846	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	8,6339692	599,98	0,68	5180	6	2708	0,65	6
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	4353	3	54,8	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1766500	18574			273
			Тенге			215049	5662			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1766500				
	Материалы -		Тенге			382786				
	Всего заработная плата -		Тенге				220711			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1150091				
		Накладные расходы -	Тенге			196913				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					117051		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					79862		
		Сметная прибыль -	Тенге			157073				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2120486				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							279
		Сметная заработная плата -	Тенге				220711			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2120486				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							279
		Сметная заработная плата -	Тенге				220711			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			34462582	1226082			6587
			Тенге			5035707	275033			317
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34462582				
	Материалы -		Тенге			12534832				
	Всего заработная плата -		Тенге				5310740			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15665960				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			4156562				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2585715		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1570847		
		Сметная прибыль -	Тенге			3089532				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41708676				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6904
		Сметная заработная плата -	Тенге				5310740			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			41708676				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6904
		Сметная заработная плата -	Тенге				5310740			
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**41 708 676**				
		Оборудование	**Тенге**							
		Без оборудования	**Тенге**			**41 708 676**				
		Временные здания и сооружения 0,9%	**Тенге**			**375 378**				
		Итого:	**Тенге**			**42 084 054**				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,49%	**Тенге**			**206 212**				
		Итого:	**Тенге**			**42 290 266**				
		С оборудованием	**Тенге**			**42 290 266**				
		Итого в текущих ценах 2018 года К=1,05993829881	**Тенге**			**44 825 073**				
		Понижающий коэффициент К=0,98000000631	**Тенге**			**43 928 571**				
		НДС 12%	**Тенге**			**5 271 429**				
		Всего:	**Тенге**			**49 200 000**				

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Глобус инжиниринг"

Кенжебаев Е.

Касым Н.

Минетаев М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Корпорация Сити-Строй"

Директор **Косымбай А.**

Главный инженер **Таштаев А.**

Начальник ПТО **Досанов С.**

Начальник участка **Ахметов Б.**

Тапсырыс беруші: Шымкент қаласының құрылыс бөлімі ММ-і
Мердігер: "Корпорация Сити-Строй" ЖШС-і
Инженер: "Глобус инжиниринг" ЖШС-і
Келісімшарт: 2017 жылы 23 қарашадағы №317 келісімшартқа қосымша 2017 жылғы 11 желтоқсандағы №317/1 келісімшарты

Қазақстан Республикасы
Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық
шаруашылық істері агенттігі
төрағасының

Құрылыстың атауы және мекенжайы: "Шымкент қаласындағы әкімшілік-іскерлік орталықта жайлылығы 3-класты блокталған екі 9 қабатты тұрғын үй салу (5 тұрғын үйге екінші рет қолдану) №12 тұрғын үй" (сыртқы инженерлік желілерсіз)

Орындалған жұмыстар құны және шығындар туралы

АНЫҚТАМА №1
2017 жылы 25 желтоқсан

Код	Код	Құрылыстың атауы және мекенжайы: "Шымкент қаласындағы әкімшілік-іскерлік орталықта жайлылығы 3-класты блокталған екі 9 қабатты тұрғын үй салу (5 тұрғын үйге екінші рет қолдану) №12 тұрғын үй" (сыртқы инженерлік желілерсіз)	Бюджеттік қаржыландыру	Коды	Ұйымдастыру-құқықтық	
Тапсырыс беруші	Мердігер				атауы	коды
4673501	119743				ЖШС	

Іске қосу кешендерінің, объектілерінің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								Қосымша құнға салынатын салық	Барлығы төлемге
	ҚҚС қоса алғанда жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айға	1-бағаннан							
			2017 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2017жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Құрылыстың атауы және мекенжайы: "Шымкент қаласындағы әкімшілік-іскерлік орталықта жайлылығы 3-класты блокталған екі 9 қабатты тұрғын үй салу (5 тұрғын үйге екінші рет қолдану) №12 тұрғын үй" (сыртқы инженерлік желілерсіз)	49 200 000	43 928 571							5 271 429	49 200 000
Инжерлік қызмет шығыны									-	
Төленетін сомасы	**49 200 000**	**43 928 571**							**5 271 429**	**49 200 000**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
Шымкент қаласының құрылыс бөлімі ММ-і
басшысы орынбасары
_____ **Турханов А.**

Инженер:
"Глобус инжиниринг" ЖШС-і
Директоры _____ **Кенжебаев Е.**

МЕРДІГЕР:
"Корпорация Сити-Строй" ЖШС-і
Директоры _____ **Косымбай А.Н.**

Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г. Шымкент"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Корпорация Сити-Строй"

ИНЖЕНЕР: ТОО "Глобус инжиниринг"

Наименование стройки: Строительство двух сблокированных 9-ти этажных жилых домов 3-го класса комфортности в административно-деловом центре г.Шымкент "повторное применение 5-ти домам) жилой дом №12, жилая часть (без наружных инженерных сетей)"

Договор: №317 от 23.11.2017г. Дополнительное соглашение к договору №317/1 от 11.12.2017 года

А К Т №1

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.КАРКАС ЗДАНИЯ								
		КОЛОННЫ К1-К7								
1	11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство/Бетон кл.В25/	50,4700392	30471,82	3824,50	1537914	193023	291773	10,40	525
		м3		8017,26	862,16	404631	43513	48,5	1,01	51
2	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	4,7929414	13250,18	1022,48	63507	4901	32206	14,94	72
		т		11952,30	227,53	57287	1091	48,5	0,20	1
3	11-060301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	3,2004279	10773,02	657,38	34478	2104	17678	12,30	39
		т		9840,25	182,02	31493	583	48,5	0,16	1
4	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	1,8128905	151678,18	--	274976	--	11659	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	6,180675	144002,16	--	890031	--	37737	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДИАФРАММЫ ЖЕСТКОСТИ								
6	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство/Бетон кл.В25/	171,937865	30187,54	3334,38	5190381	573306	936196	9,80	1685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		7554,72	683,63	1298943	117543	48,5	0,80	138
7	11-060З01-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	19,4403283	13656,15	699,65	265480	13602	137791	16,88	328
		т		12681,10	193,40	246525	3760	48,5	0,17	3
8	11-060З01-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	14,6385958	10398,24	642,07	152216	9399	78050	12,62	185
		т		9480,78	193,40	138785	2831	48,5	0,17	2
9	21-050З01-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	1,37377	151678,18	--	208371	--	8835	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	21-050З01-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	17,9010315	146912,11	--	2629878	--	111507	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	21-050З01-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	14,6383936	144002,16	--	2107960	--	89378	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	11-060З01-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,1062484	313462,11	847,41	33305	90	9940	198,00	21
		т		158403,96	348,76	16830	37	48,5	0,36	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13388497	796424			2855
			Тенге			2194494	169357			196
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13388497				
	Материалы -		Тенге			4286363				
	Всего заработная плата -		Тенге				2363850			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6111216				
		Накладные расходы -	Тенге			1762750				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1146467		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					616283		
		Сметная прибыль -	Тенге			1212100				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16363347				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3051
		Сметная заработная плата -	Тенге				2363850			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16363347				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3051

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2363850			
		РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕКРЫТИЕ,ПОКРЫТИЕ/П-1-5/								
13	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/Бетон кл.В25/	344,677114	29908,90	1108,67	10308912	382134	1552119	8,06	2778
		м3		6131,65	267,10	2113438	92062	48,5	0,31	107
14	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	38,8493958	13656,15	699,65	530533	27181	275361	16,88	656
		т		12681,10	193,40	492653	7513	48,5	0,17	7
15	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	10,4719253	151678,18	--	1588363	--	67347	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	38,8493958	146912,11	--	5707447	--	241996	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	7,5282004	144002,16	--	1084077	--	45965	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0572955	313462,11	847,41	17960	49	5360	198,00	11
		т		158403,96	348,76	9076	20	48,5	0,36	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ ШАХТЫ								
19	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/Бетон кл.В25/	1,4452301	29908,90	1108,67	43225	1602	6508	8,06	12
		м3		6131,65	267,10	8862	386	48,5	0,31	--
20	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,1684892	13656,15	699,65	2301	118	1194	16,88	3
		т		12681,10	193,40	2137	33	48,5	0,17	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,002959	151678,18	--	449	--	19	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1655302	146912,11	--	24318	--	1031	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			19307585	411084			3460
			Тенге			2626165	100014			115
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19307585				
	Материалы -		Тенге			7865683				
	Всего заработная плата -		Тенге				2726179			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8404654				
		Накладные расходы -	Тенге			2196899				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1322197		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					874702		
		Сметная прибыль -	Тенге			1720359				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23224843				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3574
		Сметная заработная плата -	Тенге				2726179			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			23224843				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3574
		Сметная заработная плата -	Тенге				2726179			
		РАЗДЕЛ 3.ЛЕСТНИЦЫ								
23	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	12,0139036	19660,12	419,61	236195	5041	29200	4,05	49
		м3		3016,93	141,80	36245	1704	48,5	0,15	2
		ЛМ-4								
24	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,2576311	13656,15	699,65	3518	180	1826	16,88	4
		т		12681,10	193,40	3267	50	48,5	0,17	--
25	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	4,6807922	10398,24	642,07	48672	3005	24957	12,62	59
		т		9480,78	193,40	44378	905	48,5	0,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0404767	151678,18	--	6139	--	260	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2171544	146912,11	--	31903	--	1353	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	4,6807922	144002,16	--	674044	--	28579	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	5,4932444	28403,07	1108,67	156025	6090	24386	8,06	44
		м3		6131,65	267,10	33683	1467	48,5	0,31	2
30	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,2209421	13656,15	699,65	3017	155	1566	16,88	4
		т		12681,10	193,40	2802	43	48,5	0,17	--
31	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,9962943	10398,24	642,07	20758	1282	10644	12,62	25
		т		9480,78	193,40	18926	386	48,5	0,17	--
32	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0249319	151678,18	--	3782	--	160	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2209421	146912,11	--	32459	--	1376	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стальарматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,9962943	144002,16	--	287471	--	12189	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весомболее 20 кг. Установка	0,047672	171058,55	847,41	8155	40	740	20,00	1
		т		16000,40	348,76	763	17	48,5	0,36	--
36	11-070519-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	46,2336656	2884,18	59,99	133346	2773	51879	1,74	80
		м ограждения		1521,00	23,52	70322	1087	62,1	0,03	1
37	11-150404-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	2,4966179	617,92	0,50	1543	1	244	0,15	--
		м2 окрашиваемой поверхности или покрытия		124,68	0,24	311	1	54,8	--	--
38	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сварная решетка ограждения	0,37539	304464,90	--	114293	--	4846	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	8,6339692	599,98	0,68	5180	6	2708	0,65	6
		м2 окрашиваемой поверхности		504,13	0,33	4353	3	54,8	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1766500	18574			273
			Тенге			215049	5662			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1766500				
	Материалы -		Тенге			382786				
	Всего заработная плата -		Тенге				220711			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1150091				
		Накладные расходы -	Тенге			196913				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					117051		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					79862		
		Сметная прибыль -	Тенге			157073				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2120486				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							279
		Сметная заработная плата -	Тенге				220711			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2120486				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							279
		Сметная заработная плата -	Тенге				220711			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			34462582	1226082			6587
			Тенге			5035707	275033			317
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34462582				
	Материалы -		Тенге			12534832				
	Всего заработная плата -		Тенге				5310740			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15665960				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			4156562				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2585715		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1570847		
		Сметная прибыль -	Тенге			3089532				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41708676				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6904
		Сметная заработная плата -	Тенге				5310740			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			41708676				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6904
		Сметная заработная плата -	Тенге				5310740			
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			41 708 676				
		Оборудование	**Тенге**							
		Без оборудования	**Тенге**			41 708 676				
		Временные здания и сооружения 0,9%	**Тенге**			375 378				
		Итого:	**Тенге**			42 084 054				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,49%	**Тенге**			206 212				
		Итого:	**Тенге**			42 290 266				
		С оборудованием	**Тенге**			42 290 266				
		Итого в текущих ценах 2018 года К=1,05993829881	**Тенге**			44 825 073				
		Понижающий коэффициент К=0,98000000631	**Тенге**			43 928 571				
		НДС 12%	**Тенге**			5 271 429				
		Всего:	**Тенге**			49 200 000				

ИНЖЕНЕР:
ТОО "Глобус инжиниринг"

_____**Кенжебаев Е.**

_____**Касым Н.**

_____**Минетаев М.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Корпорация Сити-Строй"

Директор _____**Косымбай А.**

Главный инженер _____**Таштаев А.**

Начальник ПТО _____**Досанов С.**

Начальник участка _____**Ахметов Б.**

Тапсырыс беруші : Шымкент қаласының құрылыс бөлімі ММ-і
Мердігер: "Корпорация Сити-Строй" ЖШС-і
Инженер: "Глобус инжиниринг" ЖШС-і
Келісімшарт: 2017 жылы 23 қарашадағы №317 келісімшартқа қосымша 2017 жылғы 11 желтоқсандағы №317/1 келісімшарты

Қазақстан Республикасы
Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық
шаруашылық істері агенттігі
төрағасының

Құрылыстың атауы және мекенжайы: "Шымкент қаласындағы әкімшілік-іскерлік орталықта жайлылығы 3-класты блокталған екі 9 қабатты тұрғын үй салу (5 тұрғын үйге екінші рет қолдану) №12 тұрғын үй" (сыртқы инженерлік желілерсіз)

Орындалған жұмыстар құны және шығындар туралы

АНЫҚТАМА №1
2017 жылы 25 желтоқсан

Код		Код		Құрылыстың атауы және мекенжайы: "Шымкент қаласындағы әкімшілік-іскерлік орталықта жайлылығы 3-класты блокталған екі 9 қабатты тұрғын үй салу (5 тұрғын үйге екінші рет қолдану) №12 тұрғын үй" (сыртқы инженерлік желілерсіз)	Бюджеттік қаржыландыру	Коды		Ұйымдастыру-құқықтық	
Тапсырыс беруші		Мердігер						атауы	коды
4673501		119743						ЖШС	
Іске қосу кешендерінің, объектілерінің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							Қосымша құнға салынатын салық	Барлығы төлемге
	ҚҚС қоса алғанда жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айға	1-бағаннан						
			2017 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2017жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар		
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Құрылыстың атауы және мекенжайы: "Шымкент қаласындағы әкімшілік-іскерлік орталықта жайлылығы 3-класты блокталған екі 9 қабатты тұрғын үй салу (5 тұрғын үйге екінші рет қолдану) №12 тұрғын үй" (сыртқы инженерлік желілерсіз)	49 200 000	43 928 571							5 271 429	49 200 000
Инжерлік қызмет шығыны									-	
Төленетін сомасы	**49 200 000**	**43 928 571**							**5 271 429**	**49 200 000**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

Шымкент қаласының құрылыс бөлімі ММ-і басшысы орынбасары

_____ Гұрғанов А.

Инженер:

"Глобус инжиниринг" ЖШС-і

Директоры _____ Кенжебаев Е.

МЕРДІГЕР:

"Корпорация Сити-Строй" ЖШС-і

Директоры _____ Косымбай А.Н.

Тапсырыс беруші: Шымкент қаласының құрылыс бөлімі ММ-і
Мердігер: "Корпорация Сити-Строй" ЖШС-і
Инженер: "Глобус инжиниринг" ЖШС-і
Келісімшарт: 2017 жылы 23 қарашадағы №317 келісімшартка қосымша 2017 жылғы 11 желтоқсандағы №317/1 келісімшарты

Қазақстан Республикасы
Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық
шаруашылық істері агенттігі
төрағасының

Құрылыстың атауы және мекенжайы: "Шымкент қаласындағы әкімшілік-іскерлік орталықта жайлылығы 3-класты блокталған екі 9 қабатты тұрғын үй салу (5 тұрғын үйге екінші рет қолдану) №12 тұрғын үй" (сыртқы инженерлік желілерсіз)

Орындалған жұмыстар құны және шығындар туралы

АНЫҚТАМА №2
2018 жылы 27 наурыз

	Код	Код	Құрылыстың атауы және мекенжайы: "Шымкент қаласындағы әкімшілік-іскерлік орталықта жайлылығы 3-класты блокталған екі 9 қабатты тұрғын үй салу (5 тұрғын үйге екінші рет қолдану) №12 тұрғын үй" (сыртқы инженерлік желілерсіз)	Бюджеттік қаржыландыру	Коды	Ұйымдастыру-құқықтық	
	Тапсырыс беруші	Мердігер			атауы	коды
	4673501	119743		1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілерінің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								Қосымша құнға салынатын салық	Барлығы төлемге
	ҚҚС қоса алғанда жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айға	1-бағаннан							
			2017 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2017жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Құрылыстың атауы және мекенжайы: "Шымкент қаласындағы әкімшілік-іскерлік орталықта жайлылығы 3-класты блокталған екі 9 қабатты тұрғын үй салу (5 тұрғын үйге екінші рет қолдану) №12 тұрғын үй" (сыртқы инженерлік желілерсіз)	101 602 574	46 788 013							5 614 562	52 402 574
Инжерлік қызмет шығыны									-	
Төленетін сомасы	**101 602 574**	**46 788 013**							**5 614 562**	**52 402 574**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

Шымкент қаласының құрылыс бөлімі ММ-і басшысы орынбасары

Утенбаев Е.

Инженер:

"Глобус инжиниринг" ЖШС-і

Директоры **Кенжебаев Е.**

МЕРДІГЕР:

"Корпорация Сити-Строй" ЖШС-і

Директоры **Косымбай А.Н.**

Тапсырыс беруші: Шымкент қаласының құрылыс бөлімі ММ-і
Мердігер: "Корпорация Сити-Строй" ЖШС-і
Инженер: "Глобус инжиниринг" ЖШС-і

Қазақстан Республикасы
Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық
шаруашылық істері агенттігі
төрағасының

Құрылыстың атауы және мекенжайы: "Шымкент қаласындағы әкімшілік-іскерлік орталықта жайлылығы 3-класты блокталған екі 9 қабатты тұрғын үй салу (5 тұрғын үйге екінші рет қолдану) №12 тұрғын үй" (сырткы инженерлік желілерсіз)

Орындалған жұмыстар құны және шығындар туралы

АНЫҚТАМА №3
2018 жылы 20 сәуір

Іске қосу кешендерінің, объектілерінің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								Қосымша құнға салынатын салық	Барлығы төлемге
	ҚҚС қоса алғанда жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айға	1-бағаннан							
			2017 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2017жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Құрылыстың атауы және мекенжайы: "Шымкент қаласындағы әкімшілік-іскерлік орталықта жайлылығы 3-класты блокталған екі 9 қабатты тұрғын үй салу (5 тұрғын үйге екінші рет қолдану) №12 тұрғын үй" (сырткы инженерлік желілерсіз)	150 513 145	43 670 153							5 240 418	48 910 571
Инжерлік қызмет шығыны									-	
Төленетін сомасы	**150 513 145**	**43 670 153**							**5 240 418**	**48 910 571**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

Шымкент қаласының құрылыс бөлімі ММ-і
басшысы орынбасары **Утенбаев Ж.**

Инженер:

"Глобус инжиниринг" ЖШС-і

Директоры **Кенжебаев Е.**

МЕРДІГЕР:

"Корпорация Сити-Строй" ЖШС-і

Директоры **Косымбай А.Н.**

Тапсырыс беруші: Шымкент қаласының құрылыс бөлімі ММ-і
Мердігер: "Корпорация Сити-Строй" ЖШС-і
Инженер: "Глобус инжиниринг" ЖШС-і

Қазақстан Республикасы
Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық
шаруашылық істері агенттігі
төрағасының

Құрылыстың атауы және мекенжайы: "Шымкент қаласындағы әкімшілік-іскерлік орталықта жайлылығы 3-класты блокталған екі 9 қабатты тұрғын үй салу (5 тұрғын үйге екінші рет қолдану) №12 тұрғын үй" (сыртқы

Орындалған жұмыстар құны және шығындар туралы

АНЫҚТАМА №4
2018 жылы 18 мамыр

Іске қосу кешендерінің, объектілерінің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								Қосымша құнға салынатын салық	Барлығы төлемге
	ҚҚС қоса алғанда жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айға	1-бағаннан							
			2017 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2017жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Құрылыстың атауы және мекенжайы: "Шымкент қаласындағы әкімшілік-іскерлік орталықта жайлылығы 3-класты блокталған екі 9 қабатты тұрғын үй салу (5 тұрғын үйге екінші рет қолдану) №12 тұрғын үй" (сыртқы инженерлік желілерсіз)	205 727 099	49 298 173							5 915 781	55 213 954
Инжерлік қызмет шығыны									-	
Төленетін сомасы	**205 727 099**	**49 298 173**							**5 915 781**	**55 213 954**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

Шымкент қаласының құрылыс бөлімі ММ-і
басшысы орынбасары _____ **Утенбаев Г.**

Инженер:

"Глобус инжиниринг" ЖШС-і

Директоры _____ **Кенжебаев Е.**

МЕРДІГЕР:

"Корпорация Сити-Строй" ЖШС-і

Директоры _____ **Косымбай А.Н.**

Тапсырыс беруші: Шымкент қаласының құрылыс басқармасы ММ-і
Мердігер: "Корпорация Сити-Строй" ЖШС-і
Инженер: "Глобус инжиниринг" ЖШС-і

Қазақстан Республикасы
Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық
шаруашылық істері агенттігі
төрағасының

Құрылыстың атауы және мекенжайы: "Шымкент қаласындағы әкімшілік-іскерлік орталықта жайлылығы 3-класты блокталған екі 9 қабатты тұрғын үй салу (5 тұрғын үйге екінші рет қолдану) №12 тұрғын үй" (сыртқы инженерлік желілерсіз)

Орындалған жұмыстар құны және шығындар туралы

АНЫҚТАМА №5
2018 жылы 13 тамыз

Іске қосу кешендерінің, объектілерінің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								Қосымша құнға салынатын салық	Барлығы төлемге
	ҚҚС қоса алғанда жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айға	1-бағаннан							
			2017 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2017жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Құрылыстың атауы және мекенжайы: "Шымкент қаласындағы әкімшілік-іскерлік орталықта жайлылығы 3-класты блокталған екі 9 қабатты тұрғын үй салу (5 тұрғын үйге екінші рет қолдану) №12 тұрғын үй" (сыртқы инженерлік желілерсіз)	305 351 457	88 950 320							10 674 038	99 624 358
Инжерлік қызметі шығыны									-	
Төленетін сомасы	**305 351 457**	**88 950 320**							**10 674 038**	**99 624 358**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

Шымкент қаласының құрылыс басқармасы ММ-і
басшысы орынбасары
Утенбаев Г.

Инженер:
"Глобус инжиниринг" ЖШС-і
Директоры Кенжебаев Е.

МЕРДІГЕР:
"Корпорация Сити-Строй" ЖШС-і
Директоры Касымбай А.Н.

Тапсырыс беруші: Шымкент қаласының құрылыс басқармасы ММ-і
Мердігер: "Корпорация Сити-Строй" ЖШС-і
Инженер: "Глобус инжиниринг" ЖШС-і
Келісімшарт: 2017 жылы 23 карашадағы №317 келісім шартқа қосымша 2017 жылғы 11 желтоқсандағы №317/1 келісімшарты

Қазақстан Республикасы
Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық
шаруашылық істері агенттігі
төрағасының

Құрылыстың атауы және мекенжайы: "Шымкент қаласындағы әкімшілік-іскерлік орталықта жайлылығы 3-класты блокталған екі 9 қабатты тұрғын үй салу (5 тұрғын үйге екінші рет қолдану) №12 тұрғын үй" (сыртқы инженерлік желілерсіз)

Орындалған жұмыстар құны және шығындар туралы

АНЫҚТАМА №6
2018 жылы 3 казан

Іске қосу кешендерінің, объектілерінің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								Қосымша құнға салынатын салық	Барлығы төлемге
	ҚҚС қоса алғанда жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айға	1-бағаннан							
			2017 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2017жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Құрылыстың атауы және мекенжайы: "Шымкент қаласындағы әкімшілік-іскерлік орталықта жайлылығы 3-класты блокталған екі 9 қабатты тұрғын үй салу (5 тұрғын үйге екінші рет қолдану) №12 тұрғын үй" (сыртқы инженерлік желілерсіз)	348 221 963	38 277 237							4 593 268	42 870 506
Инжерлік қызмет шығыны									-	
Төленетін сомасы	**348 221 963**	**38 277 237**							**4 593 268**	**42 870 506**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

Шымкент қаласының құрылыс басқармасы ММ-і
басшысы орынбасары

Мусенбаев Е.

бас маман **Сәдуақасов Б.**

ИНЖЕНЕР:

"Глобус инжиниринг" ЖШС-і

Директоры **Кенжебаев Е.**

МЕРДІГЕР:

"Корпорация Сити-Строй" ЖШС-і

Директоры **Косымбай А.Н.**

Тапсырыс беруші: Шымкент қаласының құрылыс баскармасы ММ-і
Мердігер: "Корпорация Сити-Строй" ЖШС-і
Инженер: "Глобус инжиниринг" ЖШС-і
Келісімшарт: 2017 жылы 23 қарашадағы №317 келісім шартқа қосымша 2017 жылғы 11 желтоқсандағы №317/1 келісімшарты

Қазақстан Республикасы
Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық
шаруашылық істері агенттігі
төрағасының

Құрылыстың атауы және мекенжайы: "Шымкент қаласындағы әкімшілік-іскерлік орталықта жайлылығы 3-класты блокталған екі 9 қабатты тұрғын үй салу (5 тұрғын үйге екінші рет қолдану) №12 тұрғын үй" (сыртқы

Орындалған жұмыстар құны және шығындар туралы

АНЫҚТАМА №7
2018 жылы караша

Іске қосу кешендерінің, объектілерінің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								Қосымша құнға салынатын салық	Барлығы төлемге
	ҚҚС қоса алғанда жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айға	1-бағаннан							
			2017 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2017жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Құрылыстың атауы және мекенжайы: "Шымкент қаласындағы әкімшілік-іскерлік орталықта жайлылығы 3-класты блокталған екі 9 қабатты тұрғын үй салу (5 тұрғын үйге екінші рет қолдану) №12 тұрғын үй" (сыртқы инженерлік желілерсіз)	428 291 941	71 491 052							8 578 926	80 069 978
Инжерлік қызмет шығыны									-	
Төленетін сомасы	**428 291 941**	**71 491 052**							**8 578 926**	**80 069 978**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

Шымкент қаласының құрылыс баскармасы ММ-і
басшысы орынбасары
Зулкенбаев Г.

бас маман Садуакасов Б.

ИНЖЕНЕР:

"Глобус инжиниринг" ЖШС-і
Директоры Кенжебаев Е.

МЕРДІГЕР:

"Корпорация Сити-Строй" ЖШС-і
Директоры Косымбай А.Н.

Тапсырыс беруші: Шымкент қаласының құрылыс баскармасы ММ-і
Мердігер: "Корпорация Сити-Строй" ЖШС-і
Инженер: "Глобус инжиниринг" ЖШС-і
Келісімшарт: 2017 жылы 23 қарашадағы №317 келісім шартқа қосымша 2017 жылғы 11 желтоксандағы №317/1 келісімшарты

Қазақстан Республикасы
Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық
шаруашылық істері агенттігі
төрағасының

Құрылыстың атауы және мекенжайы: "Шымкент қаласындағы әкімшілік-іскерлік орталықта жайлылығы 3-класты блокталған екі 9 қабатты тұрғын үй салу (5 тұрғын үйге екінші рет қолдану) №12 тұрғын үй" (сыртқы инженерлік желілерсіз)

Орындалған жұмыстар құны және шығындар туралы

АНЫҚТАМА №8
2018 жылы 13 желтоксан

Іске қосу кешендерінің, объектілерінің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								Қосымша құнға салынатын салық	Барлығы төлемге
	ҚҚС қоса алғанда жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айға	1-бағаннан							
			2017 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2017жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Құрылыстың атауы және мекенжайы: "Шымкент қаласындағы әкімшілік-іскерлік орталықта жайлылығы 3-класты блокталған екі 9 қабатты тұрғын үй салу (5 тұрғын үйге екінші рет қолдану) №12 тұрғын үй" (сыртқы инженерлік желілерсіз)	465 669 032	33 372 403							4 004 688	37 377 091
Инжерлік қызмет шығыны									-	
Төленетін сомасы	**465 669 032**	**33 372 403**							**4 004 688**	**37 377 091**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

Шымкент қаласының құрылыс баскармасы ММ-і
басшысы орынбасары _____ **Ж.Сейтжев Е.**

бас маман _____ **Сауранбаев Б.**

ИНЖЕНЕР:

"Глобус инжиниринг" ЖШС-і

Директоры _____ **Кенжебаев Е.**

МЕРДІГЕР:

"Корпорация Сити-Строй" ЖШС-і

Директоры _____ **Косымбай А.Н.**

Тапсырыс беруші: Шымкент қаласының құрылыс басқармасы ММ-і
Мердігер: "Корпорация Сити-Строй" ЖШС-і
Инженер: "Глобус инжиниринг" ЖШС-і
Келісімшарт: 2017 жылы 23 қарашадағы №317 келісім шартқа қосымша 2017 жылғы 11 желтоқсандағы №317/1 келісімшарты

Қазақстан Республикасы
Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық
шаруашылық істері агенттігі
төрағасының

Құрылыстың атауы және мекенжайы: "Шымкент қаласындағы әкімшілік-іскерлік орталықта жайлылығы 3-класты блокталған екі 9 қабатты тұрғын үй салу (5 тұрғын үйге екінші рет қолдану) №12 тұрғын үй" (сыртқы инженерлік желілерсіз)

Орындалған жұмыстар құны және шығындар туралы

АНЫҚТАМА №9
2019 жылы 4 наурыз

Іске косу кешендерінің, объектілерінің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								Қосымша құнға салынатын салық	Барлығы төлемге
	ҚҚС қоса алғанда жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айға	1-бағаннан							
			2017 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2017жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Құрылыстың атауы және мекенжайы: "Шымкент қаласындағы әкімшілік—іскерлік орталықта жайлылығы 3-класты блокталған екі 9 қабатты тұрғын үй салу (5 тұрғын үйге екінші рет қолдану) №12 тұрғын үй" (сыртқы инженерлік желілерсіз)	495 669 032	26 785 714							3 214 286	30 000 000
Инжерлік қызмет шығыны									-	
Төленетін сомасы	**495 669 032**	**26 785 714**							**3 214 286**	**30 000 000**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

Шымкент қаласының құрылыс басқармасы ММ-і
басшысы орынбасары

Утенбаев Г.

бас маман _____ **Садуакасов Б.**

ИНЖЕНЕР:

"Глобус инжиниринг" ЖШС-і

Директоры _____ **Кенжебаев Е.**

МЕРДІГЕР:

"Корпорация Сити-Строй" ЖШС-і

Директоры _____ **Косымбай А.Н.**

Тапсырыс беруші: Шымкент қаласының құрылыс баскармасы ММ-і
Мердігер: "Корпорация Сити-Строй" ЖШС-і
Инженер: "Глобус инжиниринг" ЖШС-і
Келісімшарт: 2017 жылы 23 қарашадағы №317 келісім шартқа қосымша 2017 жылғы 11 желтоқсандағы №317/1 келісімшарты

Қазақстан Республикасы
Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық
шаруашылық істері агенттігі
төрағасының

Құрылыстың атауы және мекенжайы: "Шымкент қаласындағы әкімшілік-іскерлік орталықта жайлылығы 3-класты блокталған екі 9 қабатты тұрғын үй салу (5 тұрғын үйге екінші рет қолдану) №12 тұрғын үй" (сыртқы инженерлік желілерсіз)

Орындалған жұмыстар құны және шығындар туралы

АНЫҚТАМА №10
2019 жылы 05 сәуір

Іске қосу кешендерінің, объектілерінің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								Қосымша құнға салынатын салық	Барлығы төлемге
	ҚҚС қоса алғанда жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айға	1-бағаннан							
			2017 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	сонын ішінде		2017жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Құрылыстың атауы және мекенжайы: "Шымкент қаласындағы әкімшілік-іскерлік орталықта жайлылығы 3-класты блокталған екі 9 қабатты тұрғын үй салу (5 тұрғын үйге екінші рет қолдану) №12 тұрғын үй" (сыртқы инженерлік желілерсіз)	515 669 032	17 857 143							2 142 857	20 000 000
Инжерлік қызмет шығыны									-	
Төленетін сомасы	**515 669 032**	**17 857 143**							**2 142 857**	**20 000 000**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

Шымкент қаласының құрылыс баскармасы ММ-і
басшысы орынбасары _____ **Утенбаев Г.**

бас маман _____ **Садуакасов Б.**

ИНЖЕНЕР:

"Глобус инжиниринг" ЖШС-і

Директоры _____ **Кенжебаев Е.**

МЕРДІГЕР:

"Корпорация Сити-Строй" ЖШС-і

Директоры _____ **Косымбай А.Н.**

Қазақстан Республикасы
Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық
шаруашылық істері агенттігі
төрағасының

Мердігер: "Корпорация Сити-Строй" ЖШС-і
Инженер: "Глобус инжиниринг" ЖШС-і
Келісімшарт: 2017 жылы 23 қарашадағы №317 келісім шартқа қосымша 2017 жылғы 11 желтоқсандағы №317/1 келісімшарты

Құрылыстың атауы және мекенжайы: "Шымкент қаласындағы әкімшілік-іскерлік орталықта жайлылығы 3-класты блокталған екі 9 қабатты тұрғын үй салу (5 тұрғын үйге екінші рет қолдану) №12 тұрғын үй" (сыртқы инженерлік желілерсіз)

Орындалған жұмыстар құны және шығындар туралы

АНЫҚТАМА №11
2019 жылы 20 МАМЫР

Іске қосу кешендерінің, объектілерінің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								Қосымша құнға салынатын салық	Барлығы төлемге
	ҚҚС қоса алғанда жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айға	1-бағаннан							
			2017 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2017жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Құрылыстың атауы және мекенжайы: "Шымкент қаласындағы әкімшілік-іскерлік орталықта жайлылығы 3-класты блокталған екі 9 қабатты тұрғын үй салу (5 тұрғын үйге екінші рет қолдану) №12 тұрғын үй" (сыртқы инженерлік желілерсіз)	520 550 098	4 358 095							522 971	4 881 066
Инжерлік қызмет шығыны									-	
Төленетін сомасы	**520 550 098**	**4 358 095**							**522 971**	**4 881 066**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

Шымкент қаласының құрылыс басқармасы ММ-і басшысы орынбасары _____ **Утепбаев Т.**

бас маман _____ **Салуақасов Ә.**

ИНЖЕНЕР:

"Глобус инжиниринг" ЖШС-і

Директоры _____ **Кенжебаев Е.**

МЕРДІГЕР:

"Корпорация Сити-Строй" ЖШС-і

Директоры _____ **Косымбай А.Н.**

Мердігер: "Корпорация Сити-Строй" ЖШС-і
Инженер: "Глобус инжиниринг" ЖШС-і
Келісімшарт: 2017 жылы 23 қарашадағы №317 келісім шартқа қосымша 2017 жылғы 11 желтоқсандағы №317/1 келісімшарты

Қазақстан Республикасы
Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық
шаруашылық істері агенттігі
төрағасының

Құрылыстың атауы және мекенжайы: "Шымкент қаласындағы әкімшілік-іскерлік орталықта жайлылығы 3-класты блокталған екі 9 қабатты тұрғын үй салу (5 тұрғын үйге екінші рет қолдану) №12 тұрғын үй" (сыртқы инженерлік желілерсіз)

Орындалған жұмыстар құны және шығындар туралы

АНЫҚТАМА №12
2019 жылы 19 маусым

Іске қосу кешендерінің, объектілерінің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								Қосымша құнға салынатын салық	Барлығы төлемге
	ҚҚС қоса алғанда жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айға	1-бағаннан							
			2017 жылғы базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының құны	соның ішінде		2017жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Құрылыстың атауы және мекенжайы: "Шымкент қаласындағы әкімшілік-іскерлік орталықта жайлылығы 3-класты блокталған екі 9 қабатты тұрғын үй салу (5 тұрғын үйге екінші рет қолдану) №12 тұрғын үй" (сыртқы инженерлік желілерсіз)	548 050 097,73	24 553 571							2 946 429	27 500 000
Инжерлік қызмет шығыны									-	
Төленетін сомасы	**548 050 097,73**	**24 553 571**							**2 946 429**	**27 500 000**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

Шымкент қаласының құрылыс басқармасы ММ-і басшысы орынбасары
_____ **Утенбаев Г.**

бас маман _____ **Садуакасов Б.**

ИНЖЕНЕР:

"Глобус инжиниринг" ЖШС-і

Директоры_____ **Кенжебаев Е.**

МЕРДІГЕР:

"Корпорация Сити-Строй" ЖШС-і

Директоры_____ **Косымбай А.Н.**