Форма -3

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры г.Шымкент"**
Инженер: **ТОО "ЭКО Техно Инжиниринг"**
Подрядчик: **ТОО «Уш-Сай»**
Договор: **№ 111 13.07.2018г. доп.соглашение: № 8 от 08.07.2021г.**

Наименование объекта: **«Строительство сети канализации мкр.Самал-1 г.Шымкент (подключение абонентов)"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от "20 " сентября 2021 года

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		С начала строительства		С начала года отчетный по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	**Строительство сети канализации мкр.Самал-1 г.Шымкент (подключение абонентов)**	**740 181 321,76**	**829 003 080,38**	**446 230 999,92**	**499 778 719,91**	**133 928 571,43**	**150 000 000,00**
	Всего к оплате:	**740 181 321,76**	**829 003 080,38**	**446 230 999,92**	**499 778 719,91**	**133 928 571,43**	**150 000 000,00**

"Заказчик "

Зам. Руководитель
ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры г.Шымкент"

А.Ашаев

«Технический надзор»:

Директор ТОО "ЭКО Техно Инжиниринг"

М.Джумашев

«Подрядчик»:

Директор ТОО «Уш-Сай»

К.Султанов

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры г.Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер : **Товарищество согграниченной ответственностью "ЭКО Техно Инжиниринг"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество согграниченной ответственностью "Уш-Сай"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ МИКРОРАЙОНА САМАЛ-1 Г.ШЫМКЕНТ(ПОДКЛЮЧЕНИЕМ АБОНЕНТОВ)**
(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ МИКРОРАЙОНА САМАЛ-1 Г.ШЫМКЕНТ(ПОДКЛЮЧЕНИЕМ АБОНЕНТОВ)**

Договор подряда (контракт) **№ 111 от 13.07.2018г. Доп.соглашение № 8 от 08.07.2021г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 10

от "20" СЕНТЯБРЬ 2021 года

на **СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ МИКРОРАЙОНА САМАЛ-1 Г.ШЫМКЕНТ(ПОДКЛЮЧЕНИЕМ АБОНЕНТОВ)**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
1	*1*	*Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015*	*Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3*	*5600*	*92,24*	*84,34*	*516559*	*472298*	*147288*	*0,01*	*64*
			м3 грунта		*7,90*	*28,44*	*44260*	*159270*	*59,1*	*0,03*	*140*
2	*2*	*Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	*Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	*150*	*1364,90*	*--*	*204734*	*--*	*134809*	*1,85*	*277*
			м3 грунта		*1364,90*	*--*	*204734*	*--*	*59,1*	*--*	*--*
3	*3*	*Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015*	*Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КОММУНИКАЦИЯМИ/*	*160*	*1137,41*	*--*	*181986*	*--*	*119830*	*1,54*	*246*
			м3 грунта		*1137,41*	*--*	*181986*	*--*	*59,1*	*--*	*--*

4	4	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Ус[illegible]йство	955,914	4480,59	1[illegible]78	4283060	113540	654147	1,02	975
			м3 основания		733,97	29,69	701614	28377	62,1	0,04	33
5	5	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	1340	594,22	--	796261	--	524305	0,89	1186
			м3 грунта		594,22	--	796261	--	59,1	--	--
6	6	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	3200	22,10	22,10	70724	70724	18519	--	--
			м3 грунта		--	7,87	--	25192	59,1	0,01	26
7	7	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	3200	119,35	50,94	381913	162999	194948	0,11	346
			м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	218913	71246	59,1	0,03	84
8	8	Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1390	137,06	128,74	190512	178944	51759	0,01	18
			м3		8,23	42,78	11446	59458	59,1	0,04	52
9	9	С341-020102-2012 41-020102-2012 РСНБ РК 2015 К=0,9 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км/ВЫВОЗ ГРУНТА/	2349,1	303,17	--	712165	--	30196	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
10	10	Е11-010205-1002 11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	444,6	405,15	16,81	180129	7475	51105	0,20	90
			м2 креплений		151,75	6,95	67469	3088	59,1	0,01	3
11	11	Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	15840	2638,38	95,71	41791958	1516052	6856294	0,61	9583
			м2 изолируемой поверхности		489,77	28,62	7757888	453407	59,4	0,03	524
					ПРОЧИЕ РАБОТЫ						
12	12	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	8,5	1942,17	807,19	16508	6861	8546	1,55	13
			м3 конструкции		1134,99	333,54	9647	2835	60,3	0,39	3
13	13	Е11-270302-0102 11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания гравийные. Разборка	1028,05	234,20	153,79	240774	158108	84094	0,12	120
			м3 конструкции		80,41	33,93	82666	34880	60,3	0,03	35
14	19	С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	19,55	427,00	--	8348	--	354	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
15	20	С341-020102-2012 41-020102-2012 РСНБ РК 2015 К=0,9 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км/ВЫВОЗ МУСОРА/	19,55	303,17	--	5927	--	251	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
					ТРУБОПРОВОДЫ						
16	21	Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	1,804	296793,08	87943,67	535415	158650	290276	247,00	446
			км трубопровода		199953,91	29176,53	360717	52634	62,1	38,24	69
17	22	С123-010603-0203 23-010603-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	2020	1337,95	--	2702659	--	114593	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
18	24	Е11-220301-0111 11-220301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка ФУТЛЯРА	0,196	1606512,83	751767,18	314877	147346	142610	857,00	168
			км трубопровода		782252,46	236528,79	153321	46360	62,1	241,28	47
19	25	С123-010201-0262 23-010201-0262 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	198,2	30831,67	--	6110837	--	259099	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
20	26	Е11-220601-0311 11-220601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,196	6576964,95	699420,04	1289085	137086	116426	388,00	76
			км трубопровода		314097,64	172741,08	61563	33857	62,1	159,54	31
21	27	Е11-221401-0302 11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	196	968,52	13,52	189831	2650	104782	0,90	176
			м трубы, уложенной в футляре		760,81	1,61	149118	316	62,1	--	--
					КОЛОДЦЫ						
					КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ Д1,0м-2040шт						

22	32	Е11-230601-0103 11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборны[illegible]езобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	149,295	19906,43	68[illegible]	2971930	1022374	1446382	13,87	2071
			м3 конструкций колодца		11095,48	2566,86	1656499	383219	62,1	2,38	356
23	33	С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	140	8064,11	--	1128975	--	47869	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	34	С121-040301-0104 21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	2	3537,87	--	7076	--	300	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	37	С121-040302-0106 21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	140	5627,13	--	787798	--	33403	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	38	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	150	1398,65	--	209798	--	8895	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	39	С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/М-200/	81,735	15392,40	--	1258098	--	53343	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
28	40	С121-020101-0101 21-020101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетонная подготовка В3,5 ГОСТ 7473-2010	13,2	13193,67	--	174156	--	7384	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

29	41	С123-030101-0506 23-030101-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 238[illegible]13	17	5348,64	[illegible]	90927	--	3855	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
30	42	С123-030101-0502 23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	123	3337,31	--	410489	--	17405	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
31	45	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	1,929	417071,51	5894,56	804531	11371	83162	42,70	82
			т		38407,37	873,62	74088	1685	62,1	1,03	2
32	46	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	773,225	732,47	14,47	566367	11186	97508	0,21	164
			м2		177,80	1,70	137476	1312	50,8	--	2
33	47	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м 3	655,5918	303,32	89,83	198853	58893	31074	0,04	27
			м2 основания или покрытия		30,72	24,22	20143	15879	60,3	0,02	16
					КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ Д1,5м-685шт						
34	50	Е11-230601-0105 11-230601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	504,23	14420,55	4566,84	7271276	2302738	3409357	9,66	4868
			м3 конструкций колодца		7724,19	1776,49	3894770	895759	62,1	1,73	872
35	51	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	200	13863,20	--	2772640	--	117560	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

36	52	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для кол[illegible]в СТ РК 1971-2010 КС15.6	240	8165,53	[illegible]	1959727	--	83092	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	53	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	167	12963,75	--	2164946	--	91794	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	55	С121-040302-0110 21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	167	16380,45	--	2735535	--	115987	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	56	С121-040302-0110 21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-2	20	16380,45	--	327609	--	13891	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	57	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	227	1398,65	--	317494	--	13462	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	58	С121-040301-0104 21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	20	3537,87	--	70757	--	3000	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

42	59	С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для кол[illegible]ев СТ РК 1971-2010 КС10.6	6	5709,36	--	34256	--	1452	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	60	С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	6	8921,95	--	53532	--	2270	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	61	С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/М-200/	240	15392,40	--	3694176	--	156633	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
45	62	С121-020101-0101 21-020101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетонная подготовка В3,5 ГОСТ 7473-2010	77,107	13193,67	--	1017324	--	43135	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
46	63	С123-030101-0506 23-030101-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	3	5348,64	--	16046	--	680	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
47	64	С123-030101-0502 23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	184	3337,31	--	614065	--	26036	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--

48	65	С121-130814-2208 21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скобы ходовые	63	565,08	--	35600	--	1509	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	68	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	4,77	417071,51	5894,56	1989431	28117	205642	42,70	204
			т		38407,37	873,62	183203	4167	62,1	1,03	5
50	69	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2189,61	732,47	14,47	1603831	31676	276121	0,21	464
			м2		177,80	1,70	389304	3714	50,8	--	4
51	70	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь(гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	716,7882	303,32	89,83	217415	64391	33974	0,04	30
			м2 основания или покрытия		30,72	24,22	22023	17361	60,3	0,02	17
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			96228921	6663479			21695
				Тенге			17179111	2294017			2323
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			96228921				
		Материалы -		Тенге			42714956				
		Всего заработная плата -		Тенге				19473128			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28694521				
		Местные материалы -		Тенге			250414				
		Транспортные расходы -		Тенге			726440				
			Накладные расходы -	Тенге			16330408				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					11752016		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4578392		
			Сметная прибыль -	Тенге			9004746				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			121564075				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24018
			Сметная заработная плата -	Тенге				19473128			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			121564072				
			Временные здания и сооружения	Тенге	1,3 %		1 580 333				
			Итого с временными	Тенге							123 144 405
			Зимние удорожания	Тенге	0,98%		1 206 815				
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге							124 351 220
			втом числе в текущих ценах на 2018 год. - 45%, К-1,0599383	Тенге							59 312 079
			втом числе в текущих ценах на 2019 год. - 55%, К-1,112825	Тенге							76 109 630
			Итого:								135 421 710

			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98897416	*Тенге*							***133 928 571,43***
			НДС	*Тенге*	***12 %***		***16 071 428,57***				***16 071 428,57***
			Итого с НДС	*Тенге*							***150 000 000,00***

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Уш-Сай"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: К.А.Султанов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "ЭКО Техно Инжиниринг"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

инженер-технадзор: М.Оразбаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма -3

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры г.Шымкент"**
Инженер: **ТОО "ЭКО Техно Инжиниринг"**
Подрядчик: **ТОО «Уш-Сай»**
Договор: **№ 111 13.07.2018г. доп.соглашение: № 8 от 08.07.2021г.**

Наименование объекта: **«Строительство сети канализации мкр.Самал-1 г.Шымкент (подключение абонентов)"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от "20 " октября 2021 года

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		С начала строительства		С начала года отчетный по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	**Строительство сети канализации мкр.Самал-1 г.Шымкент (подключение абонентов)**	**874 109 893,19**	**979 003 080,38**	**580 159 571,35**	**649 778 719,92**	**133 928 571,43**	**150 000 000,00**
	Всего к оплате:	**874 109 893,19**	**979 003 080,38**	**580 159 571,35**	**649 778 719,92**	**133 928 571,43**	**150 000 000,00**

"Заказчик "

Зам.Руководитель ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры г.Шымкент"

_____ **А.Ашаев**

«Технический надзор»:

Директор ТОО "ЭКО Техно Инжиниринг"

_____ **М.Джумашев**

«Подрядчик»:

Директор ТОО «Уш-Сай»

_____ **К.Султанов**

Форма 2-В

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры г.Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер : **Товарищество согграниченной ответственностью "ЭКО Техно Инжиниринг"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество согграниченной ответственностью "Уш-Сай"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ МИКРОРАЙОНА САМАЛ-1 Г.ШЫМКЕНТ(ПОДКЛЮЧЕНИЕМ АБОНЕНТОВ)**
(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ МИКРОРАЙОНА САМАЛ-1 Г.ШЫМКЕНТ(ПОДКЛЮЧЕНИЕМ АБОНЕНТОВ)**

Договор подряда (контракт) **№ 111 от 13.07.2018г. Доп.соглашение № 8 от 08.07.2021г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 11

от "20" ОКТЯБРЬ 2021 года

на **СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ МИКРОРАЙОНА САМАЛ-1 Г.ШЫМКЕНТ(ПОДКЛЮЧЕНИЕМ АБОНЕНТОВ)**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
1	1	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	5000	92,24	84,34	461213	421695	131507	0,01	58
			м3 грунта		7,90	28,44	39518	142205	59,1	0,03	125
2	2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	50,5935	1364,90	--	69055	--	45470	1,85	93
			м3 грунта		1364,90	--	69055	--	59,1	--	--
3	3	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КОММУНИКАЦИЯМИ/	160	1137,41	--	181986	--	119830	1,54	246
			м3 грунта		1137,41	--	181986	--	59,1	--	--
4	4	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	960	4480,59	118,78	4301368	114025	656943	1,02	979

			м3 основания		733,97	29	704613	28499	62,1	0,04	34
5	5	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	1340	594,22		796261	--	524305	0,89	1186
			м3 грунта		594,22	--	796261	--	59,1	--	--
6	6	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	3200	22,10	22,10	70724	70724	18519	--	--
			м3 грунта		--	7,87	--	25192	59,1	0,01	26
7	7	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	3200	119,35	50,94	381913	162999	194948	0,11	346
			м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	218913	71246	59,1	0,03	84
8	8	Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1390	137,06	128,74	190512	178944	51759	0,01	18
			м3		8,23	42,78	11446	59458	59,1	0,04	52
9	9	С341-020102-2012 41-020102-2012 РСНБ РК 2015 К=0,9 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км/ВЫВОЗ ГРУНТА/	5070	303,17	--	1537047	--	65171	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
10	10	Е11-010205-1002 11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	444,6	405,15	16,81	180129	7475	51105	0,20	90
			м2 креплений		151,75	6,95	67469	3088	59,1	0,01	3
11	11	Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	15642	2638,38	95,71	41269559	1497101	6770591	0,61	9463
			м2 изолируемой поверхности		489,77	28,62	7660914	447739	59,4	0,03	518
					КОЛОДЦЫ						
					КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ Д1,0м-2040шт						
12	32	Е11-230601-0103 11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	149,295	19906,43	6848,01	2971930	1022374	1446382	13,87	2071
			м3 конструкций колодца		11095,48	2566,86	1656499	383219	62,1	2,38	356
13	33	С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	140	8064,11	--	1128975	--	47869	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	37	С121-040302-0106 21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	140	5627,13	--	787798	--	33403	--	--

			шт.		--		--	--	--	--	--
15	38	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодц СТ РК 1971-2010 КО6	1000	1398,65		1398650	--	59303	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	39	С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/М-200/	100	15392,40	--	1539240	--	65264	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
17	40	С121-020101-0101 21-020101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетонная подготовка В3,5 ГОСТ 7473-2010	110	13193,67	--	1451304	--	61535	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
18	41	С123-030101-0506 23-030101-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	92	5348,64	--	492075	--	20864	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
19	42	С123-030101-0502 23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	48	3337,31	--	160191	--	6792	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
20	43	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стремянки	8,837	299949,74	--	2650656	--	112388	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
21	44	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 М/К	234,4273	680,27	0,68	159475	159	74316	0,65	151
			м2		504,13	0,33	118182	77	54,8	--	--
22	45	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	10,965	417071,51	5894,56	4573189	64634	472719	42,70	468
			т		38407,37	873,62	421137	9579	62,1	1,03	11

23	46	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумн[illegible]2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3313,8235	732,47	14[illegible]	2427288	47939	417890	0,21	703
			м2		177,80	1,70	589184	5621	50,8	--	7
24	47	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м 3	3204	303,32	89,83	971831	287823	151862	0,04	133
			м2 основания или покрытия		30,72	24,22	98443	77603	60,3	0,02	78
25	48	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	9078	1250,63	66,40	11353226	602736	749350	0,03	305
			м2		28,50	18,46	258709	167614	60,3	0,02	153
26	49	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м 3	18156	-144,25	-0,02	-2618970	-308	-111915	--	-2
			м2		-0,08	--	-1386	--	60,3	--	--
					КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ Д1,5м-685шт						
27	50	Е11-230601-0105 11-230601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	249,985	14420,55	4566,84	3604922	1141642	1690276	9,66	2414
			м3 конструкций колодца		7724,19	1776,49	1930932	444095	62,1	1,73	432
28	51	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	100	13863,20	--	1386320	--	58780	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	52	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	133	8165,53	--	1086015	--	46047	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	53	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	93	12963,75	--	1205629	--	51119	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

31	55	С121-040302-0110 21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для кол в СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	70	16380,45		1146632	--	48617	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	56	С121-040302-0110 21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-2	11	16380,45	--	180185	--	7640	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	57	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	125	1398,65	--	174831	--	7413	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	58	С121-040301-0104 21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	5	3537,87	--	17689	--	750	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	59	С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	1	5709,36	--	5709	--	242	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	61	С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/М-200/	108	15392,40	--	1662379	--	70485	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
37	62	С121-020101-0101 21-020101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетонная подготовка В3,5 ГОСТ 7473-2010	21	13193,67	--	277067	--	11748	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

38	64	С123-030101-0502 23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 238[illegible]3	50	3337,31	[illegible]	166866	--	7075	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
39	65	С121-130814-2208 21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скобы ходовые	30	565,08	--	16952	--	719	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	66	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стремянки	7,0632	299949,74	--	2118605	--	89829	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
41	67	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 М/К	307,11	680,27	0,68	208919	208	97357	0,65	198
			м2		504,13	0,33	154824	101	54,8	--	--
42	68	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	3,81	417071,51	5894,56	1589042	22458	164255	42,70	163
			т		38407,37	873,62	146332	3328	62,1	1,03	4
43	69	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1459,74	732,47	14,47	1069221	21117	184081	0,21	309
			м2		177,80	1,70	259536	2476	50,8	--	3
44	70	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь(гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	640,8	303,32	89,83	194366	57565	30372	0,04	27
			м2 основания или покрытия		30,72	24,22	19689	15521	60,3	0,02	16
45	71	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистыхс плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2670	1250,63	66,40	3339184	177275	220397	0,03	90
			м2		28,50	18,46	76091	49298	60,3	0,02	45
46	72	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	5340	-144,25	-0,02	-770285	-91	-32916	--	--

				м2		-0,08		-408	--	60,3	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**97566875**	**5898495**			**19509**
				Тенге				**15477940**	**1935961**			**1945**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**97566875**				
		Материалы -		Тенге				**54898076**				
		Всего заработная плата -		Тенге					**17413901**			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**19053769**				
		Местные материалы -		Тенге				**701549**				
		Транспортные расходы -		Тенге				**1537047**				
			Накладные расходы -	Тенге				**14992452**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге						**10414060**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге						**4578392**		
			Сметная прибыль -	Тенге				**9004746**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**121564072**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**21454**
			Сметная заработная плата -	Тенге					**17413901**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**121564072**				
			Временные здания и сооружения	*Тенге*		**1,3 %**		**1 580 333**				
			Итого с временными	*Тенге*								**123 144 405**
			Зимние удорожания	*Тенге*		**0,98%**		**1 206 815**				
			Итого с зимними удорожаниями	*Тенге*								**124 351 220**
			втом числе в текущих ценах на 2018 год. - 45%, К-1,0599383	*Тенге*								***59 312 079***
			втом числе в текущих ценах на 2019 год. - 55%, К-1,112825	*Тенге*								***76 109 630***
			Итого:									***135 421 710***
			Итого с понижающим коэффициентом: К=0,98897416	*Тенге*								***133 928 571,43***
			НДС	*Тенге*		***12 %***		***16 071 428,57***				***16 071 428,57***
			Итого с НДС	*Тенге*								***150 000 000,00***

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Уш-Сай"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: К.А.Султанов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры г.Шымкент"

Заместитель руководителя А.Ашаев

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "ЭКО Техно Инжиниринг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

инженер-технадзор: М.Оразбаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма -3

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры г.Шымкент"**
Инженер: **ТОО "ЭКО Техно Инжиниринг"**
Подрядчик: **ТОО «Уш-Сай»**
Договор: **№ 111 13.07.2018г. доп.соглашение: №8 от 08.07.2021г.**

Наименование объекта: **«Строительство сети канализации мкр.Самал-1 г.Шымкент (подключение абонентов)"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
от "22 " ноября 2021 года

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		С начала строительства		С начала года отчетный по отчетный месяц		Всего за отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	**Строительство сети канализации мкр.Самал-1 г.Шымкент (подключение абонентов)**	**937 650 000,00**	**1 050 168 000,00**	**643 699 678,16**	**720 943 639,54**	**63 540 106,81**	**71 164 919,63**
	Всего к оплате:	**937 650 000,00**	**1 050 168 000,00**	**643 699 678,16**	**720 943 639,54**	**63 540 106,81**	**71 164 919,63**

"Заказчик":

Зам.Руководитель ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры г.Шымкент"

А.Ашаев

«Технический надзор»:

Директор ТОО "ЭКО Техно Инжиниринг"

М.Джумашев

«Подрядчик»:

Директор ТОО «Уш-Сай»

К.Султанов

Форма 2-В

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры г.Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер : **Товарищество сограниченной ответственностью "ЭКО Техно Инжиниринг"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество сограниченной ответственностью "Уш-Сай"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ МИКРОРАЙОНА САМАЛ-1 Г.ШЫМКЕНТ(ПОДКЛЮЧЕНИЕМ АБОНЕНТОВ)**
(наименование, адрес)

Объект : **СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ МИКРОРАЙОНА САМАЛ-1 Г.ШЫМКЕНТ(ПОДКЛЮЧЕНИЕМ АБОНЕНТОВ)**

Договор подряда (контракт) **№ 111 от 13.07.2018г. Доп.соглашение № 8 от 21.07.2021г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 12

от "22" НОЯБРЯ 2021 года

на **СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ МИКРОРАЙОНА САМАЛ-1 Г.ШЫМКЕНТ(ПОДКЛЮЧЕНИЕМ АБОНЕНТОВ)**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
1	*1*	*Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015*	*Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3*	*1931,6314*	*92,24*	*84,34*	*178179*	*162912*	*50805*	*0,01*	*22*
			м3 грунта		*7,90*	*28,44*	*15267*	*54938*	*59,1*	*0,03*	*48*
2	*2*	*Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	*Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	*34,5845*	*1364,90*	*--*	*47204*	*--*	*31082*	*1,85*	*64*
			м3 грунта		*1364,90*	*--*	*47204*	*--*	*59,1*	*--*	*--*
3	*3*	*Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015*	*Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С КОММУНИКАЦИЯМИ/*	*84*	*1137,41*	*--*	*95543*	*--*	*62911*	*1,54*	*129*
			м3 грунта		*1137,41*	*--*	*95543*	*--*	*59,1*	*--*	*--*
4	*4*	*Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015*	*Основание под трубопроводы песчаное. Устройство*	*643,47*	*4480,59*	*118,78*	*2883126*	*76429*	*440337*	*1,02*	*656*
			м3 основания		*733,97*	*29,69*	*472289*	*19102*	*62,1*	*0,04*	*23*

5	5	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпк[illegible]нную. Группа грунтов 1	121,11	594,22	[illegible]	71967	--	47387	0,89	107
			м3 грунта		594,22	--	71967	--	59,1	--	--
6	6	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	1798,927	22,10	22,10	39759	39759	10411	--	--
			м3 грунта		--	7,87	--	14162	59,1	0,01	14
7	7	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1798,927	119,35	50,94	214698	91633	109593	0,11	194
			м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	123065	40052	59,1	0,03	47
8	8	Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	93,24	137,06	128,74	12779	12003	3472	0,01	1
			м3		8,23	42,78	768	3988	59,1	0,04	4
9	9	С341-020102-2012 41-020102-2012 РСНБ РК 2015 К=0,9 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км/ВЫВОЗ ГРУНТА/	20	303,17	--	6063	--	257	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
10	10	Е11-010205-1002 11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	81,02	405,15	16,81	32825	1362	9313	0,20	16
			м2 креплений		151,75	6,95	12295	563	59,1	0,01	1
11	11	Е11-300504-0103 11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	2490,325	2638,38	95,71	6570427	238350	1077929	0,61	1507
			м2 изолируемой поверхности		489,77	28,62	1219676	71283	59,4	0,03	82
					ПРОЧИЕ РАБОТЫ						
12	12	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	362,257	1942,17	807,19	703566	292409	364218	1,55	561
			м3 конструкции		1134,99	333,54	411157	120826	60,3	0,39	141
13	13	Е11-270302-0102 11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания гравийные. Разборка	360,428	234,20	153,79	84414	55432	29483	0,12	42
			м3 конструкции		80,41	33,93	28982	12229	60,3	0,03	12
14	14	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=2,083	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/25см/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	13833,162	631,81	187,12	8739952	2588470	1365739	0,09	1199
			м2 основания или покрытия		64,00	50,45	885323	697905	60,3	0,02	335
15	15	Е11-270602-0101 11-270602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=1,333	Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 т/м3 - 2,9 т/м3 /ТОЛЩ 8см/	3668,6	1153,99	104,84	4233528	384608	360100	0,06	222
			м2		48,88	29,43	179334	107984	60,3	0,02	74

16	19	С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. [illegible]узка	784,558	427,00	[illegible]	335006	--	14204	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
17	20	С341-020102-2012 41-020102-2012 РСНБ РК 2015 К=0,9 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 12 км/ВЫВОЗ МУСОРА/	784,558	303,17	--	237851	--	10085	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
					ТРУБОПРОВОДЫ						
18	21	Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	3,2	296793,08	87943,67	949738	281420	514903	247,00	790
			км трубопровода		199953,91	29176,53	639853	93365	62,1	38,24	122
19	22	С123-010603-0203 23-010603-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	3232	1337,95	--	4324254	--	183348	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
20	28	Е11-231101-0101 11-231101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	195	15475,14	--	3017653	--	1828554	16,84	3284
			врезка		13472,34	--	2627106	--	62,1	--	--
21	29	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Набетонка из бетона В15. Устройство	13,2	18938,96	661,24	249994	8728	17818	1,35	18
			м3		927,81	153,77	12247	2030	48,5	0,18	2
22	30	Е11-070112-0201 11-070112-0201 РСНБ РК 2015	Замоноличивание	49	1671,34	512,68	81896	25121	42647	1,28	63
			м3		1060,52	174,52	51965	8551	62,1	0,16	8
23	31	С121-020401-2801 21-020401-2801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	49	12461,31	--	610604	--	25890	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
					КОЛОДЦЫ						
					КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ Д1,0м-2040шт						
24	33	С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	78	8064,11	--	629001	--	26670	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

25	37	С121-040302-0106 21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для ко[illegible]ев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	768	-5627,13	[illegible]	-4321636	--	-183237	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	39	С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/М-200/	37,595	15392,40	--	578677	--	24536	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
27	40	С121-020101-0101 21-020101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетонная подготовка В3,5 ГОСТ 7473-2010	37,58	13193,67	--	495818	--	21023	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
28	41	С123-030101-0506 23-030101-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	108	5348,64	--	577653	--	24492	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
29	43	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стремянки	0,6509	299949,74	--	195237	--	8278	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
30	44	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 М/К	40,7218	680,27	0,68	27702	28	12909	0,65	26
			м2		504,13	0,33	20529	13	54,8	--	--
31	45	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	4,2486257	417071,51	5894,56	1771981	25044	183165	42,70	181
			т		38407,37	873,62	163179	3712	62,1	1,03	4
32	46	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	436,4315	732,47	14,47	319675	6314	55036	0,21	93
			м2		177,80	1,70	77596	740	50,8	--	1

33	47	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийны[illegible] щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 с[illegible] Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м 3	226,1346	303,32	[illegible]3	68591	20314	10718	0,04	9
			м2 основания или покрытия		30,72	24,22	6948	5477	60,3	0,02	5
34	48	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	475,26	1250,63	66,40	594375	31555	39231	0,03	16
			м2		28,50	18,46	13544	8775	60,3	0,02	8
35	49	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м 3	950,52	-144,25	-0,02	-137111	-16	-5859	--	--
			м2		-0,08	--	-73	--	60,3	--	--
					КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ Д1,5м-685шт						
36	50	Е11-230601-0105 11-230601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	206,105	14420,55	4566,84	2972148	941249	1393581	9,66	1990
			м3 конструкций колодца		7724,19	1776,49	1591995	366143	62,1	1,73	357
37	51	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	37	13863,20	--	512938	--	21749	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	52	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	79	8165,53	--	645077	--	27351	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	53	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	15	12963,75	--	194456	--	8245	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	55	С121-040302-0110 21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	12	16380,45	--	196565	--	8334	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

41	56	С121-040302-0110 21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для ко[illegible]ев СТ РК 1971-2010 3ПП15-2	16	16380,45	[illegible]	262087	--	11112	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	57	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	170	1398,65	--	237771	--	10081	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	58	С121-040301-0104 21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	2	3537,87	--	7076	--	300	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	59	С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	2	5709,36	--	11419	--	484	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	61	С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/М-200/	26,94	15392,40	--	414671	--	17582	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
46	62	С121-020101-0101 21-020101-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетонная подготовка В3,5 ГОСТ 7473-2010	20,445	13193,67	--	269745	--	11437	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
47	64	С123-030101-0502 23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	23	3337,31	--	76758	--	3255	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
48	65	С121-130814-2208 21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Скобы ходовые	18	565,08	--	10171	--	431	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

49	66	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стремянки	5,0325	299949,74	[illegible]	1509497	--	64003	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
50	67	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 М/К	43,6653	680,27	0,68	29704	30	13842	0,65	28
			м2		504,13	0,33	22013	14	54,8	--	--
51	68	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	1,72424	417071,51	5894,56	719131	10164	74335	42,70	74
			т		38407,37	873,62	66224	1506	62,1	1,03	2
52	69	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1814,78	732,47	14,47	1329278	26253	228853	0,21	385
			м2		177,80	1,70	322660	3078	50,8	--	4
53	70	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь(гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	419,10936	303,32	89,83	127123	37650	19865	0,04	17
			м2 основания или покрытия		30,72	24,22	12877	10151	60,3	0,02	10
54	71	Е11-270602-0301 11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистыхс плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	603,42	1250,63	66,40	754656	40064	49810	0,03	20
			м2		28,50	18,46	17197	11141	60,3	0,02	10
55	72	Е11-270602-0401 11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1206,84	-144,25	-0,02	-174084	-20	-7439	--	--
			м2		-0,08	--	-92	--	60,3	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			44627177	5397262			11716
				Тенге			9208636	1657730			1314
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44627177				
		Материалы -		Тенге			16629095				
		Всего заработная плата -		Тенге				10866366			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7437841				
		Местные материалы -		Тенге			5375423				
		Транспортные расходы -		Тенге			578920				
			Накладные расходы -	Тенге			8774658				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6602519		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2172139		
			Сметная прибыль -	Тенге			4272147				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57673983				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13030
			Сметная заработная плата -	Тенге				10866366			

			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			*57673983*				
			Временные здания и сооружения	*Тенге*	**1,3 %**		**749 762**				
			Итого с временными	*Тенге*							**58 423 744**
			Зимние удорожания	*Тенге*	**0,98%**		**572 553**				
			Итого с зимними удорожаниями	*Тенге*							**58 996 297**
			втом числе в текущих ценах на 2018 год. - 45%, К-1,0599383	*Тенге*							***28 139 596***
			втом числе в текущих ценах на 2019 год. - 55%, К-1,112825	*Тенге*							***36 108 905***
			Итого:								***64 248 500***
			Итого с понижающим коэффициентом: К=0,98897416	*Тенге*							***63 540 106,81***
			НДС	*Тенге*	***12 %***		***7 624 812,82***				***7 624 812,82***
			Итого с НДС	*Тенге*							***71 164 919,63***

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Уш-Сай"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: К.Султанов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры г.Шымкент"

Заместитель руководителя А.Ашаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "ЭКО Техно Инжиниринг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

инженер-технадзор: М.Оразбаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)