Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г. Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес Строительство водоразборного сооружения с инженерными сетями КХ "Асанали", Павлодарская обл., г. Экибастуз
Договор подряда (контракт) № 168 от 20.08.2021 г.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц от 27.12.2021г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		168	20.08.2021г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце.	из них: по монтажу оборудова	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение	дополнительные затраты: другие дополнительные	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водоразборного сооружения с инженерными сетями КХ "Асанали", Павлодарская обл., г. Экибастуз	**73 394 308,06**	22458785,06							2 695 054,21	25 153 839,27
в том числе за отчетный месяц	25 153 839,27	22 458 785,06							2 695 054,21	25 153 839,27
Аванс 30%	7546151,78	6 737 635,52							808 516,26	7 546 151,78
Удержание 5%	1257691,96	1 122 939,25							134 752,71	1 257 691,96
Итого к оплате:	**16 349 995,53**	14 598 210,29							1 751 785,23	16 349 995,53

Итого к оплате: Шестнадцать миллионов триста сорок девять тысяч девятьсот девяносто пять тенге, 53 тиын

Заказчик: БИН 060240010430
И.о.руководителя ГУ "Отдел строительства акимата г. Экибастуза"
_____ **Р.Ж.Шарипов**

Подрядчик: БИН 050940013378
Директор ТОО "КазЕвроСтрой"
_____ **Б.К.Мукаев**

Технический надзор: БИН 110940004909
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер" (№ аттестата- KZ74VJE00052894, KZ04VJE00052893, KZ04VJE00052990)
_____ **А.С. Быков**

Авторский надзор: БИН 991240015834
ТОО "Строй индустрия"
_____ **Ю.В. Дёмушкин**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г. Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес Строительство водоразборного сооружения с инженерными сетями КХ "Асанали", Павлодарская обл., г. Экибастуз
Договор подряда (контракт) № 168 от 20.08.2021 г.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц от 27.12.2021г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		168	20.08.2021г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце.	из них: по монтажу оборудова	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение	дополнительные затраты: другие дополнительные	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водоразборного сооружения с инженерными сетями КХ "Асанали", Павлодарская обл., г. Экибастуз	**73 394 308,06**	22458785,06							2 695 054,21	25 153 839,27
в том числе за отчетный месяц	25 153 839,27	22 458 785,06							2 695 054,21	25 153 839,27
Аванс 30%	7546151,78	6 737 635,52							808 516,26	7 546 151,78
Удержание 5%	1257691,96	1 122 939,25							134 752,71	1 257 691,96
Итого к оплате:	**16 349 995,53**	14 598 210,29							1 751 785,23	16 349 995,53

Итого к оплате: Шестнадцать миллионов триста сорок девять тысяч девятьсот девяносто пять тенге, 53 тиын

Заказчик: БИН 060240010430
И.о.руководителя ГУ "Отдел строительства акимата г. Экибастуза"
_____ **Р.Ж.Шарипов**

Подрядчик: БИН 050940013378
Директор ТОО "КазЕвроСтрой"
_____ **Б.К.Мукаев**

Технический надзор: БИН **110940004909**
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер" (№ аттестата- KZ74VJE00052894, KZ04VJE00052893, KZ04VJE00052990)
_____ **А.С. Быков**

Авторский надзор: БИН 991240015834
ТОО "Строй индустрия"
_____ **Ю.В. Дёмушкин**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата г. Экибастуза"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес Строительство водоразборного сооружения с инженерными сетями КХ "Асанали", Павлодарская обл., г. Экибастуз
Договор подряда (контракт) № 168 от 20.08.2021 г.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц от 27.12.2021г

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		168	20.08.2021г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце.	из них: по монтажу оборудова	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение	дополнительные затраты: другие дополнительные	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водоразборного сооружения с инженерными сетями КХ "Асанали", Павлодарская обл., г. Экибастуз	**73 394 308,06**	22458785,06							2 695 054,21	25 153 839,27
в том числе за отчетный месяц	25 153 839,27	22 458 785,06							2 695 054,21	25 153 839,27
Аванс 30%	7546151,78	6 737 635,52							808 516,26	7 546 151,78
Удержание 5%	1257691,96	1 122 939,25							134 752,71	1 257 691,96
Итого к оплате:	**16 349 995,53**	14 598 210,29							1 751 785,23	16 349 995,53

Итого к оплате: Шестнадцать миллионов триста сорок девять тысяч девятьсот девяносто пять тенге, 53 тиын

Заказчик: БИН 060240010430
И.о.руководителя ГУ "Отдел строительства акимата г. Экибастуза"
_____ **Р.Ж.Шарипов**

Подрядчик: БИН 050940013378
Директор ТОО "КазЕвроСтрой"
_____ **Б.К.Мукаев**

Технический надзор: БИН 110940004909
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер" (№ аттестата- KZ74VJE00052894, KZ04VJE00052893, KZ04VJE00052990)
_____ **А.С. Быков**

Авторский надзор: БИН 991240015834
ТОО "Строй индустрия"
_____ **Ю.В. Дёмушкин**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза", БИН 060240010430**
141200, Павлодарская обл., г.Экибастуз, Энергетиктер, 62, 8-7187-34-74-12
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой" ВКО, г.Усть-Каменогорск, БИН 050940013378**
г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 77
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водоразборного сооружения с инженерными сетями КХ "Асанали", Павлодарская обл., г. Экибастуз**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водоразборного сооружения с инженерными сетями КХ "Асанали", Павлодарская обл., г. Экибастуз**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **168** от **20.08.2021**

Акт выполненных работ № 13

за ноябрь 2021 (месяц, год) на Нулевая смета № 1

Составлен (а) в текущих ценах на 22.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Исключить										
			Раздел: 4. Добавить										
1	19	С Прайс-лист ТОО"АльСтрой"	Клапан СППК А48Y d100/16	комплект	2	2250000		4500000		4500000		4860000	Россия
											360000		
2	20	Прайс-лист ТОО"АльСтрой"	Насос центробежный типа Д Q=200 м3/ч, H=90м N=55кВт	шт	3	5050000		15150000				15150000	Россия
			Отпускная цена							15150000			
			Сметная стоимость оборудования			5050000		15150000					
								15150000					
3	21	Е11-010105-0702 ПРИМ.	Демонтаж бермы для доступа к каналу. Разработка. Группа грунтов 2	м3 грунта	427,746	1134,03	91,67	485078	39213	0	328080	878211	
			Итого по разделу: 4. Добавить			1042,36	22,91	445865	9801		65053		
												20888211	
			ИТОГО:										
								20135078	39213	4500000	328080	20888211	
			В том числе :					445865	9801	15150000	425053		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							15150000			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			2,9 %		166408					
			Зимние удорожания									21054619	
			Итого с зимними удорожаниями			3,63 %		214338					
			Непредвиденные работы и затраты									21268957	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		122379					
			в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901									21391336	
			НДС									22458785,06	
			Итого с НДС			12 %		2695054,21					
												25153839,27	

Заказчик: БИН 060240010430
Главный специалист ГУ "Отдела строительства акимата г.Экибастуз"
_____ **А.Б.Зайнишев**

Технический надзор: БИН **110940004909**
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер" (№ аттестата- KZ74VJE00052894, KZ04VJE00052893, KZ04VJE00052990)
_____ **А.С. Быков**

Подрядчик: БИН **050940013378**
Директор ТОО "КазЕвроСтрой"
_____ **Б.К.Мукаев**

Авторский надзор: БИН **991240015834**
ТОО "Строй индустрия"
_____ **Ю.В. Дёмушкин**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза", БИН 060240010430**
141200, Павлодарская обл., г.Экибастуз, Энергетиктер, 62, 8-7187-34-74-12
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазЕвроСтрой" ВКО, г.Усть-Каменогорск, БИН 050940013378**
г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 77
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водоразборного сооружения с инженерными сетями КХ "Асанали", Павлодарская обл., г. Экибастуз**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водоразборного сооружения с инженерными сетями КХ "Асанали", Павлодарская обл., г. Экибастуз**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 168** от **20.08.2021**

Акт выполненных работ № 13

за ноябрь 2021 (месяц, год) на Нулевая смета № 1

Составлен (а) в текущих ценах на 22.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Исключить										
			Раздел: 4. Добавить										
1	19	С Прайс-лист ТОО"АльСтрой"	Клапан СППК А48Y d100/16	комплект	2	2250000		4500000		4500000	360000	4860000	Россия
2	20	Прайс-лист ТОО"АльСтрой"	Насос центробежный типа Д Q=200 м3/ч, H=90м N=55кВт	шт	3	5050000		15150000		15150000		15150000	Россия
			Отпускная цена			5050000		15150000					
			Сметная стоимость оборудования					*15150000*					
3	21	Е11-010105-0702 ПРИМ.	Демонтаж бермы для доступа к каналу. Разработка. Группа грунтов 2	м3 грунта	427,746	1134,03 1042,36	91,67 22,91	485078 445865	39213 9801	0	328080 65053	878211	
			Итого по разделу: 4. Добавить									20888211	
			ИТОГО:					20135078 445865	39213 9801	4500000 15150000	328080 425053	20888211	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							15150000			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		166408				21054619	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			3,63 %		214338				21268957	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		122379				21391336	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									22458785,06	
			в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901										
			НДС			12 %		2695054,21				25153839,27	
			Итого с НДС										

Заказчик: БИН 060240010430
Главный специалист ГУ "Отдела строительства акимата г.Экибастуз"
_____ **А.Б.Зайнишев**

Подрядчик: БИН 050940013378
Директор ТОО "КазЕвроСтрой"
_____ **Б.К.Мукаев**

Технический надзор: БИН 110940004909
ТОО "Инженеринговая компания "Лидер" (№ аттестата- KZ74VJE00052894, KZ04VJE00052893, KZ04VJE00052990)
_____ **А.С. Быков**

Авторский надзор: БИН 991240015834
ТОО "Строй индустрия"
_____ **Ю.В. Дёмушкин**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства акимата г.Экибастуза", БИН 060240010430
141200, Павлодарская обл., г.Экибастуз, Энергетиктер, 62, 8-7187-34-74-12
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "КазЕвроСтрой" ВКО, г.Усть-Каменогорск, БИН 050940013378
г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 77
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водоразборного сооружения с инженерными сетями КХ "Асанали", Павлодарская обл., г. Экибастуз
(наименование, адрес)

Объект : Строительство водоразборного сооружения с инженерными сетями КХ "Асанали", Павлодарская обл., г. Экибастуз
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 168 от 20.08.2021

Акт выполненных работ № 13

за ноябрь 2021 (месяц, год) на Нулевая смета № 1

Составлен (а) в текущих ценах на 22.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Исключить										
			Раздел: 4. Добавить										
1	19	С Прайс-лист ТОО"АльСтрой"	Клапан СППК А48Y d100/16	комплект	2	2250000		4500000		4500000	360000	4860000	Россия
2	20	Прайс-лист ТОО"АльСтрой"	Насос центробежный типа Д Q=200 м3/ч, H=90м N=55кВт	шт	3	5050000		15150000		15150000		15150000	Россия
			Отпускная цена			5050000		15150000					
			Сметная стоимость оборудования					*15150000*					
3	21	Е11-010105-0702 ПРИМ.	Демонтаж бермы для доступа к каналу. Разработка. Группа грунтов 2	м3 грунта	427,746	1134,03	91,67	485078	39213	0	328080	878211	
						1042,36	22,91	445865	9801		65053		
			Итого по разделу: 4. Добавить									20888211	
								20135078	39213	4500000	328080	20888211	
			ИТОГО:					445865	9801	15150000	425053		
			В том числе :							15150000			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			2,9 %		166408				21054619	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			3,63 %		214338				21268957	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		122379				21391336	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									22458785,06	
			в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901			12 %		2695054,21				25153839,27	
			НДС										
			Итого с НДС										

Заказчик: БИН 060240010430
Главный специалист ГУ "Отдела строительства акимата г.Экибастуз"
_____ **А.Б.Зайнишев**

Технический надзор: БИН **110940004909**
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер" (№ аттестата- KZ74VJE00052894, KZ04VJE00052893, KZ04VJE00052990)
_____ **А.С. Быков**

Подрядчик: БИН 050940013378
Директор ТОО "КазЕвроСтрой"
_____ **Б.К.Мукаев**

Авторский надзор: БИН 991240015834
ТОО "Строй индустрия"
_____ **Ю.В. Дёмушкин**