Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская обл, Темирский район, Шубарский с.о., п.Шубаркудук, Желтоксан, дом № 8** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140009512**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**041140007085**
Договор (контракт)	Доп.согл № 2 от 24.02.2020г к договору № 23 от 19.09.2019г.	

Номер документа	Дата составления
00000000049	21.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР "Реконструкция водопроводных сетей с.Кенкияк Темирского района Актюбинской области"			работа	1	105 263 158,00	105 263 158,00	11 278 195,50
				Итого	1	x	105 263 158,00	11 278 195,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.08.2020

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019
года №178

Приложение 4 *к*
Правилам организации *деятельности и*
осуществления функций заказчика(застройщика)

Закзчик : ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммуиального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование объекта :Рекоиструкция водопроводных сетей с.Кенкияк Темирского района Актюбинской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За __август __2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		23	19.09.2019г.				
		доп.согл. № 1 к договору №23 от 19.09.2019г.	23.12.2019г.				
		доп.согл. № 2 к договору №23 от 19.09.2019г	24.02.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	450 526 315	93 984 963	402 255 637	66 815 090	29 806 064				48 270 678	450 526 315
в том числе за отчетный		93 984 963	93 984 963	66 815 090	27 169 873				11 278 195	105 263 158
Акт №14		35 173 161	35 173 161	35 173 161					4 220 780	39 393 941
Акт №15		1 350 023	1 350 023	1 350 023					162 003	1 512 026
Акт №16		411 017	411 017	252 364	158 653				49 322	460 339
Акт №17		22 578 962	22 578 962	5 011 741	17 567 221				2 709 475	25 288 437
Акт №18		4 251 687	4 251 687	4 251 687					510 202	4 761 889
Акт №19		15 700 359	15 700 359	8 575 243	7 125 116				1 884 043	17 584 402
Акт №20		14 519 754	14 519 754	12 200 871	2 318 883				1 742 370	16 262 124
Всего к оплате:		**105 263 158**	**(сто пять миллионов двести шестьдесят три тысячи сто пятьдесят восемь) тенге в том числе НДС 11 278 195 тенге**							

Место печати (при наличии)
Заказчик : ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммуиального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512

Руководитель Айдашев Ж.С.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "МирПроект" Главный инженер Кемеров Ж.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:ТОО Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

Аттестат № KZ44VJE00048972 Камаиов А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512 Актюбинская область, Темирский район, п. Шубаркудук,Желтоксан 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчи **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей с.Кенкияк Темирского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 19.09.2019, доп. соглашение № 1 от 23.12.2019г. доп. соглашение № 2 от 24.02.2020 г.

Акт выполненных работ № 14

за август 2020 (месяц, год) на 2-1-1 Внутриплощадочные поселковые сети

Составлен (а) в текущих ценах на 16.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Наружное водоснабжение									
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		12401,17	150,79	143,03	1870015	1773768	0	376556	2426297
				м3 грунта		7,76	34,41	96247	426748		179726	
2	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		308,886	1553,86	0	479966	0	0	345575	891584
				м3 грунта		1553,86	0	479966	0		66043	
3	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		17198	34,2	34,2	588147	588147	0	148907	796018
				м3 грунта		0	12,03	0	206815		58964	
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		250	810,65	0	202662	0	0	145917	376465
				м3 грунта		810,65	0	202662	0		27886	
5	5	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		172	16,89	16,89	2905	2905	0	735	3931
				м3 грунта		0	5,94	0	1021		291	
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		17198	152,14	73,08	2616435	1256830	0	1384568	4321084
				м3 уплотненного грунта		79,06	32,76	1359605	563406		320080	
7	7	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		341,9179	2998,83	155,05	1025354	53014	637882	345898	1480952
				м3 основании		978,18	43,68	334457	14935		109700	
8	8	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка		0,4	594623,33	214722,72	237849	85889	13669	160907	430657

				км трубопровода		345728	60603,86	138291	24242		31901	
9	14	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		4	339649,88	103984	1358600	415936	20776	1025799	2575150
				км трубопровода		230472	28568,12	921888	114272		190752	
10	19	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,2	279619,47	72644,15	55924	14529	290	44604	108570
				км трубопровода		205524	19749,54	41105	3950		8042	
11	23	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15		685	3194		2187890		2187890		2362921
				шт.							175031	
12	24	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		15	2071,89	87,92	31078	1319	4468	24969	60531
				шт.		1686,09	12,48	25291	187		4484	
13	25	С123-041013-0704	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		685	907		621295		621295		670999
				шт.							49704	
14	26	С123-041001-0401	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91		685	2126		1456310		1456310		1572815
				шт.							116505	
15	28	С121-050102-0201	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,53116	261464		138879		138879		149990
				т							11110	
			Итого по разделу: 1. Наружное водоснабжение									18227963
			Раздел: 2. Колодцы									
16	29	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		6854,852	150,79	143,03	1033667	980465	0	208145	1341156
				м3 грунта		7,76	34,41	53201	235888		99345	
17	30	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		198,358	1553,86	0	308221	0	0	221919	572551
				м3 грунта		1553,86	0	308221	0		42411	
18	31	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		4538,342	34,2	34,2	155205	155205	0	39295	210059
				м3 грунта		0	12,03	0	54576		15560	
19	32	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		155,858	810,65	0	126346	0	0	90969	234700
				м3 грунта		810,65	0	126346	0		17385	
20	33	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		1114,9	16,89	16,89	18827	18827	0	4767	25482
				м3 грунта		0	5,94	0	6620		1888	
21	34	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		4539,602	152,14	73,08	690637	331754	0	365472	1140598
				м3 уплотненного грунта		79,06	32,76	358883	148717		84489	
22	35	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		35,826	21501,18	8960,13	770301	321005	104579	466011	1335218
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9621,96	3517,06	344716	126002		98905	
23	45	Е11-230101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство		6,368	3942,86	225,93	25108	1439	17440	6568	34210
				м3 основания		978,18	63,65	6229	405		2534	
24	46	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		12,736	21037,42	7,2	267933	92	223138	42020	334749
				м3 подстилающего слоя		3509,94	0	44703	0		24796	
25	47	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		175,4	21501,18	8960,13	3771307	1571606	512009	2281539	6537074
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9621,96	3517,06	1687692	616893		484228	

26	55	Е11-230101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство		32,638	3942,86	225,93	128687	7374	89387	33663	175338
				м3 основания		978,18	63,65	31926	2077		12988	
27	56	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		65,264	21037,42	7,2	1372986	470	1143443	215328	1715379
				м3 подстилающего слоя		3509,94	0	229073	0		127065	
28	57	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		423	1375,37	900,51	581781	380916	0	298029	950195
				шт.		474,86	236,82	200865	100175		70385	
29	65	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка		15	2026,79	1325,98	30402	19890	0	15587	49668
				шт.		700,82	348,84	10512	5233		3679	
30	67	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		103	2071,89	87,92	213405	9056	30682	171454	415647
				шт.		1686,09	12,48	173667	1285		30789	
31	70	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		120	1954,68	78,96	234562	9475	39279	188398	456797
				задвижка или клапан		1548,4	37,44	185808	4493		33837	
32	76	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		56	1375,37	900,51	77021	50429	0	39455	125794
				шт.		474,86	236,82	26592	13262		9318	
33	93	Е11-220901-0205	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 250 мм. Установка		1	9853,16	3508,17	9853	3508	727	6591	17760
				задвижка или клапан		5618,08	1039,47	5618	1039		1316	
34	107	Е11-230101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство		1,53075	3942,86	225,93	6036	346	4192	1579	8224
				м3 основания		978,18	63,65	1497	97		609	
35	108	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		3,0615	21037,42	7,2	64406	22	53638	10101	80468
				м3 подстилающего слоя		3509,94	0	10746	0		5961	
			Итого по разделу: 2. Колодцы									15761069
			ИТОГО:					22760000	8054212	7299973	8711325	33989031
								7405807	2672338		2517707	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			3,7 %		1 257 594				
			Итого с временными									35 246 625
			Зимние удорожания			4,4 %		1 550 852				
			Итого с зимними удорожаниями									36 797 477
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				735 950		
			Итого сметная стоимость									37 533 427
			в том числе на 2019 год - 22%									8 257 353
			в том числе на 2020 год - 39%									14 638 037
			в том числе на 2021 год - 39%									14 638 037
			Итого в текущих ценах на 2019 год-22% К=1									8 257 353

			Итого в текущих ценах на 2020 год-39% К=1,0348515									15 148 194
			Итого в текущих ценах на 2021 год-39% К=1,0708911									15 675 743
			Всего :									**39 081 290**
			Итого по договорной цене									**35 173 161**
			НДС			**12 %**		**4 220 780**				
			Итого с НДС									**39 393 941**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

Каманов А.Б.

аттестат № KZ44VJF00048972

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приняя (Заказчик)

ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Айдашев Ж.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"МирПроект"

Главный инженер **Темеров Ж.Б.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан

от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512 Актюбинская область, Темирский район, п. Шубаркудук,Желтоксан 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей с.Кенкияк Темирского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 19.09.2019, доп. соглашение № 1 от 23.12.2019г. .доп. соглашение № 2 от 24.02.2020 г.

Акт выполненных работ № 15

за август 2020 (месяц, год) 2-1-1 на Внутриплощадочные сети водопровода насосной станции второго подъёма

Составлен (а) в текущих ценах на 15.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Наружное водоснабжение									
1	1	E11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		964,406	150,79	143,03	145426	137941	0	29284	188687
				м3 грунта		7,76	34,41	7485	33187		13977	
2	2	E11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		31,77618	1553,86	0	49376	0	0	35551	91720
				м3 грунта		1553,86	0	49376	0		6794	
3	3	E11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1009,621606	34,2	34,2	34528	34528	0	8742	46731
				м3 грунта		0	12,03	0	12141		3462	
4	4	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		31,788	810,65	0	25769	0	0	18554	47868
				м3 грунта		810,65	0	25769	0		3546	
5	5	E11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		1,8843945	16,89	16,89	32	32	0	8	43
				м3 грунта		0	5,94	0	11		3	
6	6	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1009,621606	152,14	73,08	153600	73783	0	81282	253672
				м3 уплотненного грунта		79,06	32,76	79817	33075		18791	
7	7	E11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		7,685	2998,83	155,05	23046	1192	14337	7774	33286
				м3 основания		978,18	43,68	7517	336		2466	

развития Республики Казахстан

от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3

8	8	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0816	495333	108232,48	40419	8832	1426	32994	79287
				км трубопровода		369630	38797,18	30162	3166		5873	
9	10	Е11-220601-0103 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0816	832889,91	21475,17	67964	1752	54478	11651	85984
				км трубопровода		143793	436,74	11734	36		6369	
10	11	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0737	781107,08	233055,12	57568	17176	4069	41520	107015
				км трубопровода		492840	76218,34	36322	5617		7927	
11	13	Е11-220601-0105 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0737	1243197,76	106693,68	91624	7863	71642	13350	113371
				км трубопровода		164424	18543,28	12118	1367		8398	
12	24	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка		1	2632,11	175,7	2632	176	555	1955	4954
				шт.		1901,9	73,1	1902	73		367	
13	37	Е11-230101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство		0,471	3942,86	225,93	1857	106	1290	486	2530
				м3 основания		978,18	63,65	461	30		187	
14	38	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,942	21037,42	7,2	19817	7	16504	3108	24759
				м3 подстилающего слоя		3509,94	0	3306	0		1834	
15	47	Е11-230101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство		1,76625	3942,86	225,93	6964	399	4837	1822	9489
				м3 основания		978,18	63,65	1728	112		703	
16	48	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками		3,5325	21037,42	7,2	74315	25	61890	11655	92847
				м3 подстилающего слоя		3509,94	0	12399	0		6878	
17	55	Е11-220901-0103	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм		1	1954,68	78,96	1955	79	327	1570	3807
				шт		1548,4	37,44	1548	37		282	
18	66	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка		2	2867,11	184,24	5734	368	938	4556	11114
				задвижка или клапан		2213,71	87,36	4427	175		823	
19	69	Ц13-121101-0308	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования		1	20113,59	9390,16	20114	9390	652	8135	30508
				шт.		10071,36	3264,66	10071	3265		2260	
20	70	Ц13-121101-0309	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования		2	25565,86	11730,8	51132	23462	2910	20074	76902
				шт.		12380,16	4074,14	24760	8148		5696	
			Итого по разделу: 1. Наружное водоснабжение									1304579
			ИТОГО:					873872	317113	235855	334071	1304574
								320902	100776		96636	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			3,7 %		48 269				
			Итого с временными									1 352 843
			Зимние удорожания			4,4 %		59 525				
			Итого с зимними удорожаниями									1 412 368

развития Республики Казахстан

от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3

			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**			**28 247**		
			Итого сметная стоимость								**1 440 615**
			в том числе на 2019 год - 22%								**316 935**
			в том числе на 2020 год - 39%								**561 840**
			в том числе на 2021 год - 39%								**561 840**
			Итого в текущих ценах на 2019 год-22% К=1								**316 935**
			Итого в текущих ценах на 2020 год-39% К=1,0348515								**581 421**
			Итого в текущих ценах на 2021 год-39% К=1,0708911								**601 669**
			Всего :								**1 500 025**
			Итого по договорной цене								**1 350 023**
			НДС			**12 %**	**162 003**				
			Итого с НДС								**1 512 026**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО Дирекция строящихся предприятий "Строгинтеграция"

_____ **Каманов А.Б.**

аттестат № KZ44VJE00048972

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Айдашев Ж.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"МирПроект"

Главный инженер _____ **Кенеров Ж.Б.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512 Актюбинская область, Темирский район, п. Шубаркудук,Желтоксан 5**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей с.Кенкияк Темирского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Водопроводная насосная станция**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 19.09.2019, доп. соглашение № 1 от 23.12.2019г. ,доп. соглашение № 2 от 24.02.2020 г.

Акт выполненных работ № 16

за август 2020 (месяц, год) **2-2-2 на Силовое электрооборудование водопроводной насосной станции**

Составлен (а) в текущих ценах на 15.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1.									
1	2	5108-0401-0869 РСНБ РК 2015	**Пункт распределительный ПР 8522-2008 ГОСТ 30011,1-2012**	шт.	1	169299		169299		169299		169299
			Отпускная цена			169299		169299				
			Сметная стоимость оборудования					***169299***				
2	4	С123-070501-1101	**Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 ТХ RS OP IP, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,2**	шт.	2	60047		120094		120094	9608	129702
3	6	С123-070204-1511	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2Р 100 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	1302		2604		2604	208	2812
			Итого по разделу: 1.									**301813**
			Раздел: 2. Щит ##									
4	8	С123-070201-0112	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	2	8079		16158		16158	1293	17451
5	10	С123-070204-0934	**Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 300А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	9149		9149		9149	732	9881
6	12	С123-070204-0911	**Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**		3	2294		6882		6882		7433

приказу Министра индустрии и инфраструктурного

развития Республики Казахстан

от 2 апреля 2019 года№178

				шт.							551	
7	13	С123-070204-0930	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	6877		13754		13754	1100	14854
8	15	С123-070204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1433		2866		2866	229	3095
9	17	С123-070208-0110	Контакторы малогабаритные модели КМИ-11210, 12 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	1	2441		2441		2441	195	2636
10	21	С123-060131-1005	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	354892		7240		7240	579	7819
11	22	С123-060131-1007	Кабели силовые АВВГ 4х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0255	700943		17874		17874	1430	19304
12	23	С123-060201-0203	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,00816	277104		2261		2261	181	2442
13	27	С123-061705-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	8	268		2144		2144	172	2316
14	28	С123-010101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	17	384		6528		6528	522	7050
15	29	С123-010101-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	15	1054		15810		15810	1265	17075
			Итого по разделу: 2. Щит ##									111356
			ИТОГО:					395104	0	225805		413169
								0	0	169299	18065	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							169299		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			3,7 %		9 023				
			Итого с временными									422 192
			Зимние удорожания			4,4 %		11 127				
			Итого с зимними удорожаниями									433 319
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				5 280		
			Итого сметная стоимость									438 599
			в том числе на 2019 год - 22%									96 491
			в том числе на 2020 год - 39%									171 054
			в том числе на 2021 год - 39%									171 054
			Итого в текущих ценах на 2019 год-22% К=1									96 491
			Итого в текущих ценах на 2020 год-39% К=1,0348515									177 015

приказу Министра индустрии и инфраструктурного

развития Республики Казахстан

от 2 апреля 2019 года№178

			Итого в текущих ценах на 2021 год-39% К=1,0708911									**183 180**
			Всего :									**456 686**
			Итого по договорной цене									**411 017**
			НДС			**12 %**		**49 322**				
			Итого с НДС									**460 339**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор **Кожаев З.И.**

(должность,подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

Каманов А.Б.

аттестат № KZ44VIE00018972

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Айдашев Ж.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"МирПроект"

Главный инженер **Кемеров Ж.Б.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512 Актюбинская область, Темирский район, п. Шубаркудук,Желтоксан 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядч **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

Объект : **Водопроводная насосная станция**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 19.09.2019, доп. соглашение № 1 от 23.12.2019г. ,доп. соглашение № 2 от 24.02.2020 г.

Акт выполненных работ № 17

за август 2020 (месяц, год) 2-2-1 на Технологические трубопроводы и оборудование

Составлен (а) в текущих ценах на 15.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Технологические трубопроводы и оборудование									
1	1	E11-220901-0108	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка**		5	13675,81	6726,46	68379	33632	3853	40399	117480
				задвижка или клапан		6178,72	1982,66	30894	9913		8702	
2	2	C123-040102-0109	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 250, типа FAF ГОСТ 5762-2002**		3	243498		730494		730494		788934
				шт.							58440	
3	3	C123-041001-0311	**Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 250, типа FAF ГОСТ 11823-91**		2	192313		384626		384626		415396
				шт.							30770	
4	4	C123-020103-0316	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80**		10	14577		145770		145770		157432
				шт.							11662	
5	5	E11-220801-0101	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**		0,01148	78371,79	2763,6	900	32	363	515	1528
				т фасонных частей		43994,5	1310,4	505	15		113	
6	6	E11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка**		0,03908	73841,83	14550,56	2886	569	982	1490	4726
				т фасонных частей		34171,5	4341,52	1335	170		350	

7	7	Е11-220801-0103 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка		0,71559	64635,12	12807,5	46252	9165	13756	25807	77824
				т фасонных частей		32604	3824,46	23331	2737		5765	
8	8	С123-020101-0648	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	8	50877		407016		407016	32561	439577
9	9	С123-020101-0278	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	11	31628		347908		347908	27833	375741
10	10	С123-020101-1137	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 7 мм - 159 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	14781		59124		59124	4730	63854
11	11	С123-020101-1037	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	970		3880		3880	310	4190
12	12	С123-020101-1141	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 7 мм - 219 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	13079		26158		26158	2093	28251
13	13	С123-020101-0636	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	13155		13155		13155	1052	14207
14	14	С123-020101-0259	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	10406		41624		41624	3330	44954
15	15	С123-020101-0763	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	13155		13155		13155	1052	14207
16	16	С123-020101-1049	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1579		1579		1579	126	1705
17	17	С123-020101-1034	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1031		1031		1031	82	1113
18	18	С123-020101-1017	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	513		513		513	41	554

19	19	С123-020101-0204	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	2049		4098		4098		4426
											328	
20	20	Ц13-121101-0311	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 300 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	39381,22	18858,64	78762	37717	5602	29623	117056
						17721,6	6559,63	35443	13119		8671	
21	21	5101-0102-1810 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	2	2334088		4668176				4668176
										4668176		
			Отпускная цена			2334088		4668176				
			Сметная стоимость оборудования					*4668176*				
22	22	С123-020103-0316	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	4	14577		58308		58308		62973
											4665	
23	24	С123-030301-0308	Счетчики холодной воды класса С, DN 80, Q 30 м3/ч	шт.	2	389836		779672		779672		842046
											62374	
24	25	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3775,07	271,28	7550	543	1043	5953	14584
						2982,2	55,27	5964	111		1080	
25	26	С123-041013-0108	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 80, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	36049		72098		72098		77866
											5768	
26	27	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2479		9916		9916		10709
											793	
27	29	Прайс лист	Насосная станция пожаротушения AKVA E2 CR20-3	к-т	1	6772500		6772500				6772500
										6772500		
			Отпускная цена			6772500		6772500				
			Сметная стоимость оборудования					*6772500*				
28	30	Прайс лист	Насосная станция пожаротушения AKVA E2 CR45-3-2	к-т	1	7240000		7240000				7240000
										7240000		
			Отпускная цена			7240000		7240000				
			Сметная стоимость оборудования					*7240000*				
29	31	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1954,68	78,96	1955	79	327	1570	3807
						1548,4	37,44	1548	37		282	
30	32	С123-040102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	57294		57294		57294		61878
											4584	
31	33	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2623		5246		5246		5666
											420	
32	34	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1954,68	78,96	7819	316	1309	6280	15227
						1548,4	37,44	6194	150		1128	
33	35	С123-040102-0104	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4	42971		171884		171884		185635
											13751	

34	36	С123-020103-0309	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2479		19832		19832		21419
											1587	
35	38	С123-080307-0101	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ	шт.	1	10822		10822		10822		11688
											866	
36	40	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1748,71	38,21	3497	76	2013	1406	5296
						703,97	13,6	1408	27		392	
37	41	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2755,51	38,21	11022	153	8053	2813	14942
						703,97	13,6	2816	54		1107	
38	42	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	4	3910,16	66,8	15641	267	11682	3707	20895
						922,93	22,62	3692	90		1548	
39	43	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	6	5129,37	66,8	30776	401	24838	5560	39243
						922,93	22,62	5538	136		2907	
40	44	Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	10	12213,45	139,26	122135	1393	100341	20282	153810
						2040,14	29,45	20401	295		11393	
41	45	Е11-160401-0210 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	25	19811,83	292,04	495296	7301	417020	71444	612080
						2838,99	77,11	70975	1928		45339	
42	46	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6	80,74	1,13	484	7	3	465	1026
						79,16	0	475	0		76	
43	47	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	80,74	1,13	807	11	5	776	1710
						79,16	0	792	0		127	
44	48	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	80,74	1,13	807	11	5	776	1710
						79,16	0	792	0		127	
45	49	Е11-161101-0104 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	25	80,74	1,13	2019	28	11	1939	4275
						79,16	0	1979	0		317	
46	50	С123-040501-0104	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1275		1275		1275		1377
											102	
47	54	5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	65378		65378				65378
										65378		
			Отпускная цена			65378		65378				
			Сметная стоимость оборудования					*65378*				
			Итого по разделу: 1. Технологические трубопроводы и оборудование									**23589068**

			ИТОГО:					23009519	91700	3957684	220805	23589071
								214082	28782	18746054	358744	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							18746054		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			3,7 %		179 192				
			Итого с временными									23 768 263
			Зимние удорожания			4,4 %		220 977				
			Итого с зимними удорожаниями									23 989 240
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				104 864		
			Итого сметная стоимость									24 094 104
			в том числе на 2019 год - 22%									5 300 704
			в том числе на 2020 год - 39%									9 396 700
			в том числе на 2021 год - 39%									9 396 700
			Итого в текущих ценах на 2019 год-22% К=1									5 300 704
			Итого в текущих ценах на 2020 год-39% К=1,0348515									9 724 189
			Итого в текущих ценах на 2021 год-39% К=1,0708911									10 062 843
			Всего :									25 087 736
			Итого по договорной цене									22 578 962
			НДС			12 %		2 709 475				
			Итого с НДС									25 288 437

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кожаев З.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"
Каманов А.Б.
аттестат № KZ44VJE00048972
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Айдашев Ж.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"МирПроект"

Главный инженер Кемеров Ж.Б.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1

приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3

к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика

(застройщика)

Заказчик : **ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512 Актюбинская область, Темирский район, п. Шубаркудук,Желтоксан 5**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл З" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей с.Кенкияк Темирского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 500М3/2шт/**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 19.09.2019, доп. соглашение № 1 от 23.12.2019г. доп. соглашение № 2 от 24.02.2020 г.

Акт выполненных работ № 18

за август 2020 (месяц, год) 2-3-1 на Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Бетонные и железобетонные конструкции									
1	51	Е11-100201-0101	**Щиты. Укладка над подпольными каналами (Укладка деревянных крышек из досок К-1)**		8,48	3618,56	121,23	30685	1028	28009	1868	35158
				м2		194,32	50,44	1648	428		2604	
2	54	Е11-060301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка/уголок 75х6/**		0,00672	652235,27	1278,27	4383	9	2848	1392	6237
				т		227106	529,53	1526	4		462	
3	55	Е11-100107-0612 Изм. и доп. вып. 9	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны(Обивка оцинкованной сталью крышек К-1 с одной стороны)**		6	3008,05	6,28	18048	38	13799	3805	23601
				м2		701,99	2,62	4212	16		1748	
4	56	С121-050104-0106	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80**		0,0332	0		0				0
				т								
5	61	Е11-100201-0101	**Щиты. Укладка над подпольными каналами(Укладка деревянных крышек из досок К-2)**		4,2	3618,56	121,23	15198	509	13873	925	17413
				м2		194,32	50,44	816	212		1290	
6	64	С121-070201-0203	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86(Брус)**		0,02	56997		1140		1140		1231
				м3							91	
7	66	Е11-100107-0611 Изм. и доп. вып. 9	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон(Обивка оцинкованной сталью крышек К-2 с двух сторон)**		5,2	4596,68	9,05	23903	47	17772	5493	31748

				м2		1169,98	3,78	6084	20		2352	
8	67	С121-050104-0106	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80		0,0288	0		0				0
				т								
9	69	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Ручки)		0,0024	652235,27	1278,27	1565	3	1017	497	2228
				т		227106	529,53	545	1		165	
			Итого по разделу: 1. Бетонные и железобетонные конструкции#									117614
			Раздел: 2. Металлоконструкции#									
10	72	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж(Установка стремянки)		0,2432	70586,93	25518,66	17167	6206	2463	7182	26296
				т конструкций		34940,1	7857,77	8497	1911		1948	
11	73	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83(Стремянки С-1)		0,2432	544426		132404		132404		142997
				т							10592	
12	74	Е11-090601-0102	Монтаж решеток		0,0268	55269,62	2513,62	1481	67	109	909	2581
				т		48697	451,08	1305	12		191	
13	76	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж(Укладка металлического листа в камере приборов)		0,37104	73889,03	23278,33	27416	8637	3220	12729	43356
				т конструкций		41931,2	7788,44	15558	2890		3212	
			Итого по разделу: 2. Металлоконструкции#									215231
			Раздел: 3. Гидроизоляционные работы#									
14	14	Е11-130301-1906 примен	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)(Гидроизоляция внутренних поверхностей днища и стен)		704,34	2735,46	41,68	1926692	29356	1615976	211254	2308981
				м2		399,47	35,22	281359	24806		171036	
15	15	Е11-130301-1906 примен	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)(Гидроизоляция внутренних поверхностей перекрытия)		273,78	3009	45,85	823805	12552	690951	90327	987262
				м2		439,41	38,74	120302	10606		73131	
			Итого по разделу: 3. Гидроизоляционные работы#									3296245
			Раздел: 4. Теплоизоляционные и отделочные работы#									
16	16	Е11-130501-0303 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой(Оклейка стеклотканью на битумной мастике между плитами)		131,76	2723,14	81,65	358800	10758	229307	85147	479463
				м2		901,15	35,41	118736	4666		35516	
			Итого по разделу: 4. Теплоизоляционные и отделочные работы#									479463
			ИТОГО:					3382687	69211	2752888	421528	4108552
								560588	45572		304338	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			3,7 %		152 016				
			Итого с временными									4 260 568
			Зимние удорожания			4,4 %		187 465				
			Итого с зимними удорожаниями									4 448 033
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				88 961		
			Итого сметная стоимость									4 536 994
			в том числе на 2019 год - 22%									998 138
			в том числе на 2020 год - 39%									1 769 428

			в том числе на 2021 год - 39%									**1 769 428**
			Итого в текущих ценах на 2019 год-22% К=1									**998 138**
			Итого в текущих ценах на 2020 год-39% К=1,0348515									**1 831 095**
			Итого в текущих ценах на 2021 год-39% К=1,0708911									**1 894 864**
			Всего :									**4 724 097**
			Итого по договорной цене									**4 251 687**
			НДС			**12 %**		**510 202**				
			Итого с НДС									**4 761 889**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"
Кимапов А.Б.
аттестат № К744VII-00048972
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Айдашев Ж.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"МирПроект"

Главный инженер **Кемеров Ж.Б.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1

приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3

к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика

(застройщика)

Заказчик: **ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512 Актюбинская область, Темирский район, п. Шубаркудук,Желтоксан 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция водопроводных сетей с.Кенкияк Темирского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 500М3/2шт/**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 19.09.2019, доп. соглашение № 1 от 23.12.2019г. ,доп. соглашение № 2 от 24.02.2020 г.

Акт выполненных работ № 19

за август 2020 (месяц, год) 2-3-2 на Технологическое оборудование

Составлен (а) в текущих ценах на 15.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	Ц13-120101-0217	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 426 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	7,6	4891,3 / 2845,44	1880,21 / 484,81	37174 / 21625	14290 / 3685	1259	15439 / 4209	56822
2	2	С123-010401-0227	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием**	м	7,6	32375		246050		246050	19684	265734
3	3	С123-021199-9910	**Переход К 630х426х7**	т	0,092	341003		31372		31372	2510	33882
4	4	С123-020101-0311	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 400 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 426х8 мм**	шт	2	61240		122480		122480	9798	132278
5	5	Ц13-120101-0212	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	3,4	3039,59 / 1510,08	1503,01 / 383,39	10335 / 5134	5110 / 1304	90	3927 / 1141	15403

6	6	С123-010401-0201	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	3,4	6752		22957		22957		24793
											1837	
7	7	Ц13-120101-0217	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 426 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	9	4891,3	1880,21	44022	16922	1491	18283	67289
						2845,44	484,81	25609	4363		4984	
8	8	С123-010401-0227	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	9	32375		291375		291375		314685
											23310	
9	9	С123-021199-9910	Переход К 630х426х7	т	0,092	341003		31372		31372		33882
											2510	
10	10	С123-020101-0311	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 400 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 426х9 мм	шт	6	61240		367440		367440		396835
											29395	
			Итого по разделу: 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									1341604
			Раздел: 2. ВАРИАНТ С ПОПЛАВКОВЫМ ЗАПОРНЫМ КЛАПАНОМ									
11	12	ком.предложение ТОО "TAMgAlУ GrOuP"	Поплавок с крепежными деталями	к-т	2	100959,82		201920		201920		218073
											16154	
12	14	С123-010501-1120	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 280х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	7,4	8583		63514		63514		68595
											5081	
13	16	прайс лист ТОО"TAMgAlУ GrOuP" 2013г	Клапан регулирования уровня д 400мм BErMAd	шт	2	3801620,43		7603241				7603241
										7603241		
			Отпускная цена			3801620		7603241				
			Сметная стоимость оборудования					*7603241*				
14	18	СПРАЙС лист ТОО"220Вольт "2013г	Сигнальная полиэтиленовая трубка д 10мм	м	200	27,68		5536		5536		5979
											443	
15	20	С123-041013-0116	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый, Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 400 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт	2	1444799		2889598		2889598		3120766
											231168	
16	22	51-010103-0303	Затвор дисковый поворотный, чугунный, типа WAfEr, Т до +130°С, PN 16, DN 400 мм ГОСТ 13547-79	шт	6	444785		2668710		2668710		2882207
											213497	
17	24	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Эргономика"г.Караганда 2013г	Гибкая вставка д 400мм	шт	4	106906,86		427627		427627		461838
											34210	

18	26	СПРАЙС лист ТОО"TAMgAl У GrOuP" 2013г	Вантуз BErMAd	шт	2	84336,76		168674		168674	13494	182167
			Итого по разделу: 2. ВАРИАНТ С ПОПЛАВКОВЫМ ЗАПОРНЫМ КЛАПАНОМ									14542867
			Раздел: 3. Установка первичного преобразователя уровнемера FMP50-AAACAALAA /5-4/									
19	30	С123-020103-3422	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	870		1740		1740	139	1879
20	31	Е11-070112-0301	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка	м2 площади прокладок	0,0226	11882,92	28,16	269	1	264	5	295
						169,56	13,35	4	0		22	
			Итого по разделу: 3. Установка первичного преобразователя уровнемера FMP50-AAACAALAA /5-4/									2175
			Раздел: 4. Установка нулевого электрода/5-4/									
21	33	С123-051206-1001	Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	2	567		1134		1134	91	1225
22	34	С123-020103-3422	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	870		1740		1740	139	1879
23	35	С121-130202-0904	Гайка шестигранная самостопорящаяся с нейлоновым кольцом М6 х 10 мм ГОСТ Р 50273-92	1000 шт.	0,006	4084		25		25	2	26
24	36	С121-130203-0201	Шайбы оцинкованные, диаметр 6 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,012	931		11		11	1	12
25	37	Е11-070112-0301	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка	м2 площади прокладок	0,0006	11882,92	28,16	7	0	7	0	8
						169,56	13,35	0	0		1	
			Итого по разделу: 4. Установка нулевого электрода/5-4/									3151
			ИТОГО:					15238323	36323	7546386	37654	15889793
								52372	9352	7603241	613820	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							7603241		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			3,7 %		306 602				
			Итого с временными									16 196 395
			Зимние удорожания			4,4 %		378 099				
			Итого с зимними удорожаниями									16 574 494
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				179 425		
			Итого сметная стоимость									16 753 919
			в том числе на 2019 год - 22%									3 685 861
			в том числе на 2020 год - 39%									6 534 029
			в том числе на 2021 год - 39%									6 534 029
			Итого в текущих ценах на 2019 год-22% К=1									3 685 861

			Итого в текущих ценах на 2020 год-39% К=1,0348515								**6 761 749**
			Итого в текущих ценах на 2021 год-39% К=1,0708911								**6 997 233**
			Всего :								**17 444 843**
			Итого по договорной цене								**15 700 359**
			НДС			**12 %**	**1 884 043**				
			Итого с НДС								**17 584 402**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

Каманов А.Б.

аттестат № KZ14VJE00048972

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Мидашев Ж.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"МирПроект"

Главный инженер **Кемеров Ж.Б.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512 Актюбинская область, Темирский район, п. Шубаркудук,Желтоксан 5**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядч **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей с.Кенкияк Темирского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Водонапорная башня емкостью 100м3 высотой 25м**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23 от 19.09.2019, доп. соглашение № 1 от 23.12.2019г. .доп. соглашение № 2 от 24.02.2020 г.

Акт выполненных работ № 20

за август 2020 (месяц, год) 2-4-1 на Водонапорная башня ёмкостью 100 м3 высотой 25м

Составлен (а) в текущих ценах на 15.08.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Монтажные работы									
1	18	Е11-090501-0202	Электродуговая сварка		10,8	2862,8	432,19	30918	4668	2965	16076	50754
				т		2156,06	1,25	23285	13		3760	
2	19	Е11-130601-0207	Очистка щетками металлических поверхностей		248	355,3	0	88114	0	0	60799	160826
				м2		355,3	0	88114	0		11913	
3	20	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		248	93,64	2,31	23221	573	12282	7196	32851
				м2		41,8	0,25	10367	62		2433	
4	21	Е11-130301-1406 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		248	146,36	3,28	36297	813	23367	8447	48323
				м2		48,86	0,5	12118	124		3580	
			Итого по разделу: 1. Монтажные работы									292754
			Раздел: 2. Подземная часть									
5	28	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		90	853,43	19,95	76809	1795	51564	22017	106732
				м2		260,55	2,5	23449	225		7906	
6	29	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж вращающейся лестницы		0,245	70586,93	25518,66	17294	6252	2481	7235	26491
				т		34940,1	7857,77	8560	1925		1962	
7	30	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т		0,162	463203		75039		75039		81042
				т							6003	

приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

8	31	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,0035	514976		1802		1802		1947
											144	
9	32	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,078	463581		36159		36159		39052
											2893	
10	33	Е11-090501-0202	Электродуговая сварка	т	0,245	2862,8	432,19	701	106	67	365	1151
						2156,06	1,25	528	0		85	
11	34	Е11-130601-0207	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	9,9	355,3	0	3517	0	0	2427	6420
						355,3	0	3517	0		476	
12	35	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,9	93,64	2,31	927	23	490	287	1311
						41,8	0,25	414	2		97	
13	36	Е11-130301-1406 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	9,9	146,36	3,28	1449	32	933	337	1929
						48,86	0,5	484	5		143	
14	37	Е11-260101-1101	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)	м2	223,3333333	21162,5	1349,12	4726291	301303	498251	3092351	8444133
						17582,4	636,48	3926736	142147		625491	
15	38	С121-110101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	м3	13,4	14063		188444		188444		203520
											15076	
16	39	Е11-260301-0602	Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	260	4448,8	344,16	1156687	89481	12064	804522	2118106
						4058,24	13,23	1055142	3439		156897	
17	40	С121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	1,687322	311184		525068		525068		567073
											42005	
18	41	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,028	463581		12980		12980		14019
											1038	
19	42	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,2236	231929		51859		51859		56008
											4149	
20	43	Е11-090501-0202	Электродуговая сварка	т	0,243	2862,8	432,19	696	105	67	362	1142
						2156,06	1,25	524	0		85	
21	44	Е11-130601-0207	Очистка щетками металлических поверхностей	м2	17,4	355,3	0	6182	0	0	4266	11284
						355,3	0	6182	0		836	
22	45	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,4	93,64	2,31	1629	40	862	505	2305
						41,8	0,25	727	4		171	
23	46	Е11-130301-1406 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	17,4	146,36	3,28	2547	57	1639	593	3390
						48,86	0,5	850	9		251	
			Итого по разделу: 2. Подземная часть									11687055
			Раздел: 3. Технологическое оборудование									
24	67	С123-010102-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 15х 2,8 мм	м	6	0		0				0
25	69	С123-020101-0174	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	1	1055		1055		1055		1139
											84	

приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

.6	70	С123-040702-0603	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2	6830		13660		13660	1093	14753
:7	71	С123-030103-0201	Головки соединительная муфтовая, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	шт	2	815		1630		1630	130	1760
:8	72	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3	2623		7869		7869	630	8499
:9	73	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	3	2068		6204		6204	496	6700
30	76	5101-0102-1905 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1110000		1110000		1110000		1110000
			Отпускная цена			1110000		1110000				
			Сметная стоимость оборудования					*1110000*				
31	77	5101-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1087543		1087543		1087543		1087543
			Отпускная цена			1087543		1087543				
			Сметная стоимость оборудования					*1087543*				
			Итого по разделу: 3. Технологическое оборудование									**2230394**
			Раздел: 4. Гидропневмосистема регулирования уровня воды									
32	79	ГК "АМЭО"	Стоимость Реле давления РДК-3	шт	2	14749		29498		29498		29498
			Отпускная цена			14749		29498				
			Сметная стоимость оборудования					*29498*				
33	80	С123-040501-0203	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	1	1428		1428		1428	114	1542
			Итого по разделу: 4. Гидропневмосистема регулирования уровня воды									**31040**
			ИТОГО:					**9323517**	**405247**	**1530229**	**4027785**	**14241243**
								5160997	**147955**	**2227041**	**889941**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**2227041**		
			в том числе. оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**3,7 %**		**444 525**				
			Итого с временными									**14 685 768**
			Зимние удорожания			**4,4 %**		**548 184**				
			Итого с зимними удорожаниями									**15 233 952**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**260 138**		
			Итого сметная стоимость									**15 494 090**
			в том числе на 2019 год - 22%									**3 408 700**
			в том числе на 2020 год - 39%									**6 042 695**
			в том числе на 2021 год - 39%									**6 042 695**

приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

			Итого в текущих ценах на 2019 год-22% К=1									**3 408 700**
			Итого в текущих ценах на 2020 год-39% К=1,0348515									**6 253 292**
			Итого в текущих ценах на 2021 год-39% К=1,0708911									**6 471 068**
			Всего :									**16 133 060**
			Итого по договорной цене									**14 519 754**
			НДС			**12 %**		**1 742 370**				
			Итого с НДС									**16 262 124**

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО Дирекция строящихся преедприятий "Стройинтеграция"
Каманов А.Б.
аттестат № KZ44VJE00048972
(должность,фамилия,имя,отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ"Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 060140009512
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Айдашев Ж.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"МирПроект"

Главный инженер **Кемеров Ж.Б.**

(должность,фамилия,имя,отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)