*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Шевченко, дом № 131, тел.: 87282246467** — **060140013977**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ",050039, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Домбровского, дом № 3, тел.: 2527821, 2528519** — **020140000591**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №1 от 31.01.2018г. к договору №33/04/17 от 24.04.2017

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **00000000046** | **13.07.2018** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области | | | усл | 1 | 39 661 105,68 | 39 661 105,68 | 4 249 404,18 |
| | | | | Итого | 1 | x | 39 661 105,68 | 4 249 404,18 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Лесбек Ш.С.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель Государственного учреждения "Управление строительства Алматинской области" / _____ / Такенов Б.Д
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.07.2018

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
БИН 060140013977, ИИК KZ860705022711001001 в РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
БИН/ИИН 020140000591, ИИК KZ858560000006975188 в АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 16 марта 2015 года № 220

Наименование строительства и его адрес: "Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области"

**Справка № 12**
**о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: наименование | Источник финансирования: Код | Организационно-правовая: наименование | Организационно-правовая: Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №33/04/17 | 24.04.2017 | | | | |
| | | доп согл №1 | 31.01.2018 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1 (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце за июль 2018 г. Без НДС | СМР (в сметных базисных ценах) | из них: В отчетном месяце | из них: По монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат не входящих в СМР | Дополнительные затраты на приобретение материалов | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области | 896 224 000 | 35 411 701 | 274 369 577 | 617 734 | | | | 4 249 404,14 | **39 661 105,68** |
| ИТОГО : | 896 224 000 | 35 411 701 | 274 369 577 | 617 734 | | | | 4 249 404,14 | **39 661 105,68** |

М.П. Заказчик: И.О. Руководитель Государственного учреждения "Управление строительства Алматинской области" — Такенов Б.Д.

М.П. Технадзор: ГОО "УКС" — Оспанов С.

М.П. Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION БМ" — Лесбек Ш.С.

ДЛЯ ФОРМ №3

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "ALMATY-CONSTRUCTION.BM"

Субподрядчик

Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование объекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Общестроительные работы.АР)

# А К Т 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2018 года

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Кровля. Блок 1а(АР44) | | | | | | | | |
| | | Раздел: Двери | | | | | | | | |
| | | Раздел: Окна | | | | | | | | |
| | | Раздел: Полы(АР 9) | | | | | | | | |
| | | Раздел: Внутренняя отделка(АР32) | | | | | | | | |
| 215. | Е0115-165-8 | Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке | м2 | 1449,69 | 164,44 | 1,88 | 238391 | 2725 | 0,47 | 678 |
| | | | | | 78,30 | 0,72 | 113511 | 1044 | 0,00 | 5 |
| | | Итого по разделу: Внутренняя отделка(АР32) | | | | | | | | 238391 |
| | | Раздел: Отделка наружная(АР22) | | | | | | | | |
| | | Раздел: Стены,перегородки | | | | | | | | |
| | | Раздел: Стены и перегородки | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Раздел: Разное

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИТОГО: | 238391 | 2726 | 678 |
| | 113511 | 1044 | 5 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 114288 |
| Всего накладных расходов: | 114288 |
| Итого с накладными | 352679 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 21520 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 374199 |
| Итого с временными, 1,44 % | 379587 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 384712 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 386230 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 390026 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,92774 | 1141895 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 22838 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 1164733 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 139768 |
| Итого с НДС | 1304501 |

**С тендерной скидкой к-0,96** 1 252 321

Заказчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: 1200 Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование объекта: 100 Строительство пристройки хирургии на 60 коек (Отопление)

# А К Т 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2018 года

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Отопление | | | | | | | | |
| 54. | E0116-14-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | м | 8,00 | 507,07 | 12,56 | 4057 | 100 | 1,69 | 14 |
| | | | | | 301,27 | 4,71 | 2410 | 38 | 0,02 | 0 |
| 55. | E0116-14-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм | м | 18,00 | 604,88 | 276,92 | 10888 | 4985 | 1,33 | 24 |
| | | | | | 238,70 | 186,09 | 4297 | 3350 | 0,01 | 0 |
| 56. | E0116-6-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм | м | 25,00 | 102,16 | 4,08 | 2554 | 102 | 0,31 | 8 |
| | | | | | 53,77 | 1,53 | 1344 | 38 | 0,01 | 0 |
| 57. | E0116-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | м | 112,00 | 115,16 | 4,08 | 12898 | 457 | 0,31 | 34 |
| | | | | | 53,77 | 1,53 | 6022 | 172 | 0,01 | 1 |
| 58. | E0116-6-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм | м | 4,50 | 137,16 | 4,08 | 617 | 18 | 0,31 | 1 |
| | | | | | 53,77 | 1,53 | 242 | 7 | 0,01 | 0 |
| 59. | E0116-6-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных | м | 3,50 | 159,16 | 4,08 | 557 | 14 | 0,31 | 1 |

1880

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | неоцинкованных труб диам. 32 мм | | | 53,77 | 1,53 | 188 | 5 | 0,01 | 0 |
| 60. | Е0116-6-5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм | м | 1,30 | 1180,16 | 4,08 | 234 | 5 | 0,31 | 0 |
| | | | | | 53,77 | 1,53 | 70 | 2 | 0,01 | 0 |
| 61. | Е0116-10-2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм | м | 3,30 | 627,13 | 14,54 | 2070 | 48 | 0,57 | 2 |
| | | | | | 103,36 | 5,45 | 341 | 18 | 0,03 | 0 |
| 93. | Е0116-6-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм | м | 7,50 | 102,16 | 4,08 | 766 | 31 | 0,31 | 2 |
| | | | | | 53,77 | 1,53 | 403 | 12 | 0,01 | 0 |
| 94. | Е0116-10-2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм | м | 5,00 | 627,13 | 14,54 | 3136 | 73 | 0,57 | 3 |
| | | | | | 103,36 | 5,45 | 517 | 27 | 0,03 | 0 |
| 95. | Е0116-10-3 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм | м | 52,50 | 805,72 | 16,47 | 42300 | 865 | 0,68 | 35 |
| | | | | | 119,58 | 6,17 | 6278 | 324 | 0,03 | 2 |
| 96. | Е0116-10-4 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89 мм | м | 19,00 | 940,29 | 21,42 | 17865 | 407 | 0,75 | 14 |
| | | | | | 134,41 | 8,02 | 2554 | 152 | 0,04 | 1 |
| 118. | Е0116-10-3 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм | м | 24,00 | 805,72 | 16,47 | 19337 | 395 | 0,68 | 16 |
| | | | | | 119,58 | 6,17 | 2870 | 148 | 0,03 | 1 |
| 132. | Е0116-10-1 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм | м | 12,00 | 429,13 | 14,54 | 5150 | 175 | 0,57 | 7 |
| | | | | | 103,36 | 5,45 | 1240 | 65 | 0,03 | 0 |
| 146. | Е0116-10-3 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм | м | 12,00 | 805,72 | 16,47 | 9669 | 198 | 0,68 | 8 |
| | | | | | 119,58 | 6,17 | 1435 | 74 | 0,03 | 0 |
| 174. | Е0116-10-2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм | м | 12,00 | 627,13 | 14,54 | 7526 | 175 | 0,57 | 7 |
| | | | | | 103,36 | 5,45 | 1240 | 65 | 0,03 | 0 |
| 187. | Е0116-10-1 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм | м | 12,00 | 429,13 | 14,54 | 5150 | 175 | 0,57 | 7 |
| | | | | | 103,36 | 5,45 | 1240 | 65 | 0,03 | 0 |
| 197. | Е0116-10-1 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм | м | 24,00 | 429,13 | 14,54 | 10299 | 349 | 0,57 | 14 |
| | | | | | 103,36 | 5,45 | 2481 | 131 | 0,03 | 1 |
| | | Итого по разделу: Отопление | | | | | | | | 155073 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО: | | | | | 155073 | 8569 | | 197 |
| | | | | | | | 35172 | 4693 | | 7 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На сантехнические работы | 51029 |
| Всего накладных расходов: | 51029 |
| Итого с накладными | 206102 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 12366 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 218468 |
| Итого с временными, 1,44 % | 221614 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | 224606 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 225492 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 227708 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,92774 | 666670 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 13333 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 680003 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 81600 |
| Итого с НДС | 761603 |

С тендерной скидкой К-0,96 731 139

Заказчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование обьекта: Пристройка неонатальной хирургии на 60 коек (НДС)

# А К Т

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2018 года

| N п/п | Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Общестроительные работы. КЖ | | | | | | | | |
| 1. | Е0101-164-3 | Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 5,49 | 389,25 | -- | 2137 | -- | 2,48 | 14 |
| | | | | | 389,25 | -- | 2137 | -- | -- | -- |
| 2. | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 0,90 | 134,10 | -- | 121 | -- | 0,97 | 1 |
| | | | | | 134,10 | -- | 121 | -- | -- | -- |
| 3. | Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 0,90 | 21,55 | 4,52 | 19 | 4 | 0,11 | 0 |
| | | | | | 17,03 | -- | 15 | -- | -- | -- |
| 4. | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 2,27 | 3773,47 | 66,01 | 8566 | 150 | 1,35 | 3 |
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 444 | 57 | 0,12 | 0 |
| 5. | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм | м3 | 7,80 | 7950,70 | 360,48 | 62015 | 2812 | 8,99 | 70 |
| | | | | | 1440,00 | 136,17 | 11232 | 1062 | 0,67 | 5 |
| 6. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,04 | 41200,00 | -- | 1564 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7. | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1т | 0,01 | 93997,62 | 304,24 | 1128 | 4 | 198,00 | 2 |
| | | | | | 33075,00 | 114,75 | 397 | 1 | 0,56 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Е0109-22-12 | Монтаж опорных стоек | т | 0,03 | 4534,07 | 2861,37 | 127 | 80 | 5,88 | 0 |
| | | | | | 1067,22 | 620,10 | 30 | 17 | 1,98 | 0 |
| 9. | Е0109-24-1 | Монтаж конструкции покрытия | т | 0,45 | 13859,99 | 4022,39 | 6180 | 1793 | 56,50 | 25 |
| | | | | | 9090,00 | 1071,86 | 4053 | 478 | 3,81 | 2 |
| 10. | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,47 | 128055,00 | -- | 60674 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11. | Е0112-7-8 | Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из крашенного профилированного оцинкованного листа | м2 | 25,60 | 121,68 | 8,30 | 3115 | 213 | 0,57 | 14 |
| | | | | | 94,18 | 1,17 | 2411 | 30 | 0,00 | 0 |
| 12. | С11011-3856 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 26,11 | 538,00 | -- | 14048 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13. | Е0112-4-3 | Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с двумя фартуками | м | 6,60 | 928,13 | 4,74 | 6126 | 31 | 0,55 | 4 |
| | | | | | 91,35 | 1,78 | 603 | 12 | 0,01 | 0 |
| 14. | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 20,61 | 16,58 | 0,02 | 342 | -- | 0,02 | 0 |
| | | | | | 4,16 | -- | 86 | -- | -- | -- |
| 15. | Е0108-10-1 | Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов | м3 | 105,31 | 4543,12 | 335,84 | 478436 | 35367 | 5,07 | 534 |
| | | | | | 783,00 | 126,00 | 82458 | 13269 | 0,61 | 64 |

Итого по разделу: Общестроительные работы. КЖ 644597

Раздел: Общестроительные работы.КЖ 2-1-1

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | Е0157-2-5 | Разборка покрытия полов из линолеума и релина | 1м2 | 36,00 | 17,38 | 0,93 | 626 | 33 | 0,11 | 4 |
| | | | | | 16,45 | 0,14 | 592 | 5 | 0,00 | 0 |
| 17. | Е0162-35-1ПРИМ | Грунтовка поверхности праймером "REMABOnd REAdY" | м2 | 36,00 | 35,76 | 0,02 | 1287 | 1 | 0,06 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 8,73 | -- | 314 | -- | -- | -- |
| 18. | Е0111-21-1 | Выравнивание поверхности клеевым составом толщиной 5 мм | м2 | 36,00 | 449,02 | 48,65 | 16165 | 1751 | 0,60 | 22 |
| | | | | | 98,55 | 18,23 | 3548 | 656 | 0,09 | 3 |
| 19. | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 36,00 | 123,63 | 4,90 | 4451 | 176 | 0,38 | 14 |
| | | | | | 58,50 | 1,85 | 2106 | 67 | 0,01 | 0 |
| 20. | СПРАЙСЛИСТ | Линолеум гетерогенный коммерческий /антистатик/ | м2 | 37,44 | 824,18 | -- | 30857 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21. | Е0157-2-5 | Разборка покрытия полов из линолеума и релина | 1м2 | 36,00 | 20,08 | 1,16 | 723 | 42 | 0,13 | 5 |
| | | | | | 18,92 | 0,18 | 681 | 6 | 0,00 | 0 |
| 22. | Е0162-35-1ПРИМ | Грунтовка поверхности праймером "REMABOnd REAdУ" | м2 | 36,00 | 37,07 | 0,03 | 1335 | 1 | 0,07 | 3 |
| | | | | | 10,04 | -- | 361 | -- | -- | -- |
| 23. | Е0111-21-1 | Выравнивание поверхности клеевым составом толщиной 5 мм | м2 | 36,00 | 475,96 | 60,81 | 17135 | 2189 | 0,69 | 25 |
| | | | | | 113,33 | 22,79 | 4080 | 820 | 0,11 | 4 |
| 24. | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 36,00 | 673,98 | 6,13 | 24263 | 221 | 0,44 | 16 |
| | | | | | 67,28 | 2,31 | 2422 | 83 | 0,01 | 0 |
| 25. | Е0157-2-5 | Разборка покрытия полов из линолеума и релина | 1м2 | 36,00 | 20,08 | 1,16 | 723 | 42 | 0,13 | 5 |
| | | | | | 18,92 | 0,18 | 681 | 6 | 0,00 | 0 |
| 26. | Е0162-35-1ПРИМ | Грунтовка поверхности праймером "REMABOnd REAdУ" | м2 | 36,00 | 37,07 | 0,03 | 1335 | 1 | 0,07 | 3 |
| | | | | | 10,04 | -- | 361 | -- | -- | -- |
| 27. | Е0111-21-1 | Выравнивание поверхности клеевым составом толщиной 5 мм | м2 | 36,00 | 475,96 | 60,81 | 17135 | 2189 | 0,69 | 25 |
| | | | | | 113,33 | 22,79 | 4080 | 820 | 0,11 | 4 |
| 28. | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 36,00 | 133,63 | 6,13 | 4811 | 221 | 0,44 | 16 |
| | | | | | 67,28 | 2,31 | 2422 | 83 | 0,01 | 0 |

Итого по разделу: Общестроительные работы.КЖ 2-1-1 120844

Раздел: Общестроительные работы. АР

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | Е0112-7-5 | Устройство кровельного покрытия | м2 | 47,94 | 846,21 | 10,25 | 40567 | 491 | 1,97 | 94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | без слуховых окон металлочерепицей с полимерным покрытием по деревянной обрешетке с ее устройством и покрытие карниза оцинкованной сталью | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 313,89 | 3,85 | 15048 | 185 | 0,02 | 1 |
| 30. | С11021-15 | Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м3 | 0,95 | 6617,00 | -- | 6286 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31. | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | м3 | 0,62 | 599,34 | 35,14 | 372 | 22 | 0,90 | 1 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 142,31 | 13,23 | 88 | 8 | 0,07 | 0 |
| 32. | С11011-3059 | Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 | м | 9,00 | 296,00 | -- | 2664 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33. | С11011-3052 | Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 10,00 | 268,00 | -- | 2680 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34. | С11011-3051 | Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 | м | 24,50 | 196,00 | -- | 4802 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35. | С11011-2074 | Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали марки КПГ 40х40 толщиной стенки 0,9 мм | м | 399,00 | 77,04 | -- | 30739 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36. | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | м2 | 83,14 | 14,57 | 1,24 | 1211 | 103 | 0,08 | 7 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 13,33 | 0,47 | 1108 | 39 | 0,00 | 0 |
| 37. | С11011-1969 | Пленка пароизоляционная 3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ | м2 | 91,45 | 38,09 | -- | 3483 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38. | Е0110-3-5 | Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов | м2 | 5,70 | 728,31 | 9,43 | 4151 | 54 | 1,64 | 9 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 246,85 | 3,57 | 1407 | 20 | 0,02 | 0 |
| 39. | Е0110-12-3 | Подшивка карниза металлосайдингом | м2 | 5,70 | 134,24 | 5,60 | 765 | 32 | 0,77 | 4 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 122,65 | 2,11 | 699 | 12 | 0,01 | 0 |
| 40. | С11011-435ПРИМ | Металлосайдинг | м2 | 5,81 | 896,00 | -- | 5209 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41. | Е0112-12-1 | Ограждение кровель перилами | м | 57,00 | 1810,18 | 3,11 | 103180 | 177 | 0,07 | 4 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 11,13 | 1,15 | 635 | 66 | 0,01 | 0 |
| 42. | Е0169-5-7 | Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм | отверст | 4,00 | 88,83 | 0,63 | 355 | 2 | 0,53 | 2 |
| | | | | | 88,20 | 0,11 | 353 | -- | 0,00 | 0 |
| 43. | Е0169-5-8 | Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами, добавлять на каждые 40 мм диаметра сверла | отверст | 4,00 | 16,50 | 0,09 | 66 | -- | 0,10 | 0 |
| | | | | | 16,41 | 0,02 | 66 | -- | 0,00 | 0 |
| 44. | Е0116-10-4 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 80 мм | м | 11,50 | 960,52 | 26,00 | 11046 | 299 | 0,83 | 10 |
| | | | | | 150,07 | 9,74 | 1726 | 112 | 0,05 | 1 |
| 45. | Е0116-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | м | 11,50 | 12,73 | -- | 146 | -- | 0,06 | 1 |
| | | | | | 12,29 | -- | 141 | -- | -- | -- |
| 46. | Е0116-21-3 | Установка воронок сливных диам. до 100 мм | 1воронка | 1,00 | 196,59 | 1,96 | 197 | 2 | 0,95 | 1 |
| | | | | | 155,25 | -- | 155 | -- | -- | -- |
| 47. | СПРАЙСЛИСТ | Воронка стальная д. 100 мм | кг | 1,00 | 4684,27 | -- | 4684 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48. | Е0109-44-4 | Монтаж металлопластиковых витражных блоков и дверей с заполнением стеклопакетами | м2 | 30,15 | 985,59 | 202,91 | 29716 | 6118 | 3,81 | 115 |
| | | | | | 765,00 | 51,20 | 23065 | 1544 | 0,17 | 5 |
| 49. | Е0115-203-3 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм | м2 | 69,30 | 105,56 | 2,13 | 7315 | 148 | 0,56 | 39 |
| | | | | | 86,85 | 0,81 | 6019 | 56 | 0,00 | 0 |
| 50. | С12061-181 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 5,31 | 4472,00 | -- | 23746 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51. | С12061-192 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные | м2 | 10,92 | 12700,00 | -- | 138684 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52. | С11011-81 4 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный /доводчик/ | шт | 2,00 | 5500,00 | -- | 11000 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53. | Е0109-44-4 | Монтаж металлопластиковых витражных блоков и дверей | м2 | 33,16 | 985,59 | 202,91 | 32682 | 6729 | 3,81 | 126 |
| | | | | | 765,00 | 51,20 | 25367 | 1698 | 0,17 | 6 |
| 54. | С12061-18 1 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 18,44 | 4472,00 | -- | 82464 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55. | Е0115-203-3 | Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм | м2 | 18,44 | 105,56 | 2,13 | 1946 | 39 | 0,56 | 10 |
| | | | | | 86,85 | 0,81 | 1602 | 15 | 0,00 | 0 |
| 56. | С11011-13 45 | Стекло безопасное закаленное прозрачное 4 мм ГОСТ 30698-2000 | м2 | 18,44 | 1765,00 | -- | 32547 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57. | С12068-36 | Ламбрин из ПХВ, толщина 4 мм | м2 | 8,89 | 1910,00 | -- | 16980 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58. | С12061-19 2 | Двери из ПХВ профилей, остекленные, с фурнитурой: двупольные | м2 | 5,83 | 12700,00 | -- | 74097 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Общестроительные работы. АР | | | | | | | | 673782 |
| | | Раздел: Полы(АР 9) | | | | | | | | |
| 59. | Е0162-35-1ПРИМ | Грунтовка поверхности праймером "REMABOnd REAdУ" | м2 | 449,39 | 35,76 | 0,02 | 16070 | 9 | 0,06 | 27 |
| | | | | | 8,73 | -- | 3923 | -- | -- | -- |
| 60. | Е0111-27-6 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток | м2 | 43,70 | 1124,37 | 15,20 | 49135 | 664 | 1,07 | 47 |
| | | | | | 173,30 | 7,37 | 7573 | 322 | 0,04 | 2 |
| 61. | Е0111-21-1 | Устройство однослойных наливных покрытий толщиной до 5 мм | м2 | 310,69 | 148,02 | 48,65 | 45988 | 15115 | 0,60 | 186 |
| | | | | | 98,55 | 18,23 | 30618 | 5664 | 0,09 | 28 |
| 62. | СПРАЙСЛИСТ | Наливной пол "POliMin" | кг | 3883,63 | 28,04 | -- | 108912 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63. | Е0162-35-1ПРИМ | Грунтовка поверхности праймером "REMABOnd REAdУ" | м2 | 310,69 | 35,76 | 0,02 | 11110 | 6 | 0,06 | 19 |
| | | | | | 8,73 | -- | 2712 | -- | -- | -- |
| 64. | Е0111-21-1 | Устройство однослойных наливных покрытий толщиной до 5 мм | м2 | 91,78 | 148,02 | 48,65 | 13585 | 4465 | 0,60 | 55 |
| | | | | | 98,55 | 18,23 | 9045 | 1673 | 0,09 | 8 |
| 65. | СПРАЙСЛИСТ | Наливной пол "POliMin" | кг | 1147,25 | 28,04 | -- | 32173 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66. | Е0162-35-1ПРИМ | Грунтовка поверхности праймером "REMABOnd REAdУ" | м2 | 91,78 | 35,76 | 0,02 | 3282 | 2 | 0,06 | 6 |
| | | | | | 8,73 | -- | 801 | -- | -- | -- |
| 67. | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 91,78 | 123,63 | 4,90 | 11347 | 450 | 0,38 | 35 |
| | | | | | 58,50 | 1,85 | 5369 | 170 | 0,01 | 1 |
| 68. | СПРАЙСЛИСТ | Линолеум гетерогенный коммерческий /антистатик/ | м2 | 95,45 | 895,85 | -- | 85510 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69. | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 46,27 | 663,98 | 4,90 | 30722 | 227 | 0,38 | 18 |
| | | | | | 58,50 | 1,85 | 2707 | 86 | 0,01 | 0 |
| 70. | СПРАЙСЛИСТ | Наливной пол "POliMin" | кг | 28,88 | 28,04 | -- | 810 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71. | Е0162-35-1ПРИМ | Грунтовка поверхности праймером "REMABOnd REAdУ" | м2 | 2,31 | 35,76 | 0,02 | 83 | -- | 0,06 | 0 |
| | | | | | 8,73 | -- | 20 | -- | -- | -- |
| 72. | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 2,31 | 123,63 | 4,90 | 286 | 11 | 0,38 | 1 |
| | | | | | 58,50 | 1,85 | 135 | 4 | 0,01 | 0 |
| 73. | СПРАЙСЛИСТ | Линолеум гетерогенный коммерческий /антистатик/ | м2 | 2,40 | 895,85 | -- | 2152 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74. | Е0111-21-1 | Устройство однослойных наливных покрытий толщиной до 5 мм | м2 | 587,10 | 148,02 | 48,65 | 86903 | 28562 | 0,60 | 352 |
| | | | | | 98,55 | 18,23 | 57859 | 10703 | 0,09 | 52 |
| 75. | СПРАЙСЛИСТ | Наливной пол "POliMin" | кг | 7338,75 | 28,04 | -- | 205808 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76. | Е0162-35- | Грунтовка поверхности праймером | м2 | 587,10 | 35,76 | 0,02 | 20995 | 12 | 0,06 | 36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1ПРИМ | "REMABOnd REAdУ" | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 8,73 | -- | 5125 | -- | -- | -- |
| 77. | Е0111-27-6 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток | м2 | 184,53 | 942,37 | 15,20 | 173896 | 2805 | 1,07 | 197 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 173,30 | 7,37 | 31979 | 1360 | 0,04 | 7 |
| 78. | Е0111-21-1 | Устройство однослойных наливных покрытий толщиной до 5 мм | м2 | 129,90 | 148,02 | 48,65 | 19228 | 6320 | 0,60 | 78 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 98,55 | 18,23 | 12802 | 2368 | 0,09 | 12 |
| 79. | СПРАЙСЛИСТ | Наливной пол "POliMin" | кг | 1623,75 | 28,04 | -- | 45536 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80. | Е0162-35-1ПРИМ | Грунтовка поверхности праймером "REMABOnd REAdУ" | м2 | 129,90 | 35,76 | 0,02 | 4645 | 3 | 0,06 | 8 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 8,73 | -- | 1134 | -- | -- | -- |
| 81. | Е0111-21-1 | Устройство однослойных наливных покрытий толщиной до 5 мм | м2 | 4,91 | 148,02 | 48,65 | 727 | 239 | 0,60 | 3 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 98,55 | 18,23 | 484 | 90 | 0,09 | 0 |
| 82. | СПРАЙСЛИСТ | Наливной пол "POliMin" | кг | 61,38 | 28,04 | -- | 1721 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83. | Е0162-35-1ПРИМ | Грунтовка поверхности праймером "REMABOnd REAdУ" | м2 | 4,91 | 35,76 | 0,02 | 176 | -- | 0,06 | 0 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 8,73 | -- | 43 | -- | -- | -- |
| 84. | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | м2 | 4,91 | 123,63 | 4,90 | 607 | 24 | 0,38 | 2 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 58,50 | 1,85 | 287 | 9 | 0,01 | 0 |
| 85. | СПРАЙСЛИСТ | Линолеум гетерогенный коммерческий /антистатик/ | м2 | 5,11 | 895,85 | -- | 4575 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86. | Е0111-27-6 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток | м2 | 111,93 | 1250,37 | 15,20 | 139954 | 1701 | 1,07 | 120 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 173,30 | 7,37 | 19397 | 825 | 0,04 | 4 |
| 87. | Е0111-27-6 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток | м2 | 18,23 | 1124,37 | 15,20 | 20497 | 277 | 1,07 | 20 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 173,30 | 7,37 | 3159 | 134 | 0,04 | 1 |
| 88. | Е0111-27-6 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из | м2 | 113,27 | 1124,37 | 15,20 | 127357 | 1722 | 1,07 | 121 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 173,30 | 7,37 | 19630 | 835 | 0,04 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | одноцветных с красителем плиток | | | | | | | | |
| 89. | Е0111-40-1 | Устройство плинтусов из МДФ с наклейкой верхнего слоя ленолеумом Н=70 мм | м | 198,00 | 123,31 | 0,16 | 24416 | 32 | 0,09 | 18 |
| | | | | | 16,18 | 0,07 | 3204 | 14 | 0,00 | 0 |
| 90. | СПРАЙСЛИСТ | Плинтус из МДФ с наклейкой верхнего слоя ленолеумом Н 70 мм | п.м. | 205,00 | 155,80 | -- | 31939 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91. | Е0111-11-5 | Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм | м2 | 186,56 | 209,78 | 13,43 | 39136 | 2506 | 0,45 | 84 |
| | | | | | 66,60 | 5,04 | 12425 | 940 | 0,02 | 5 |
| 92. | Е0111-11-6К=6 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до 50мм | м2 | 186,56 | 177,72 | 4,02 | 33156 | 750 | 0,00 | 1 |
| | | | | | 0,63 | 1,50 | 118 | 280 | 0,01 | 1 |
| 93. | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 186,56 | 160,07 | 9,95 | 29863 | 1856 | 0,36 | 66 |
| | | | | | 52,20 | 3,74 | 9738 | 698 | 0,02 | 3 |
| 94. | Е0111-11-2 | исключить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | м2 | -186,56 | 22,19 | 0,67 | -4140 | -125 | 0,00 | -1 |
| | | | | | 0,63 | 0,25 | -118 | -47 | 0,00 | -0 |
| 95. | Е0111-1-2 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 32,33 | 46,19 | 2,62 | 1493 | 85 | 0,07 | 2 |
| | | | | | 10,51 | 0,99 | 340 | 32 | 0,00 | 0 |
| 96. | Е0106-1-1 | Устройство бетонного подстилающего слоя | м3 | 2,59 | 4163,11 | 66,01 | 10782 | 171 | 1,35 | 3 |
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 507 | 65 | 0,12 | 0 |
| 97. | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой | м2 | 18,26 | 340,45 | 18,42 | 6217 | 336 | 0,42 | 8 |
| | | | | | 85,95 | 6,91 | 1569 | 126 | 0,03 | 1 |
| 98. | Е0111-4-2 | Добавляется позиция: Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | м2 | 18,26 | 430,78 | 18,10 | 7866 | 331 | 0,50 | 9 |
| | | | | | 101,70 | 6,80 | 1857 | 124 | 0,02 | 0 |
| 99. | Е0111-39-1 | Устройство декоративных алюминиевых уголков | п.м. | 23,40 | 12,88 | 0,46 | 301 | 11 | 0,08 | 2 |
| | | | | | 12,04 | 0,18 | 282 | 4 | 0,00 | 0 |
| 100. | СПРАЙСЛИСТ | Уголки декоративные алюминиевые с резиновой вкладкой L 1800 мм | п.м. | 23,40 | 389,50 | -- | 9114 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 101. | Е0111-18-4 | Установка переходных планок | п.м. | 44,00 | 5,18 | -- | 228 | -- | 0,03 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5,18 | -- | 228 | -- | -- | -- |
| 102. | СПРАЙСЛИСТ | Планки переходные крашенные | п.м. | 18,00 | 77,90 | -- | 1402 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 103. | СПРАЙСЛИСТ | Шнур для соединения стыков линолеума | п.м. | 740,00 | 77,90 | -- | 57646 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 104. | Е0106-1-1 | Устройство бетонного пола | м3 | 3,59 | 5209,63 | 66,01 | 18703 | 237 | 1,35 | 5 |
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 703 | 89 | 0,12 | 0 |
| 105. | Е0108-18-1 | Кладка стен толщиной в 2 кирпича при высоте этажа до 4 м | м2 | 9,90 | 4608,94 | 190,56 | 45629 | 1887 | 5,70 | 56 |
| | | | | | 972,00 | 71,37 | 9623 | 707 | 0,35 | 3 |
| 106. | Е0153-2-1 | Разборка кладки перегородок из кирпича | м3 | 3,93 | 4899,14 | 1880,99 | 19248 | 7390 | 21,24 | 83 |
| | | | | | 3018,15 | 538,09 | 11858 | 2114 | 2,91 | 11 |
| | | Итого по разделу: Полы(АР 9) | | | | | | | | 1596788 |
| | | Раздел: Внутреняя отделка (АР32) | | | | | | | | |
| 107. | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 1мм потолков | м2 | 111,20 | 165,60 | 3,94 | 18415 | 438 | 0,55 | 62 |
| | | | | | 102,11 | 1,49 | 11355 | 166 | 0,01 | 1 |
| 108. | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков | м2 | 51,57 | 185,40 | 3,94 | 9561 | 203 | 0,55 | 29 |
| | | | | | 102,11 | 1,49 | 5266 | 77 | 0,01 | 0 |
| 109. | Е0115-151-1 | Грунтовка поверхности внутри помещений праймером "REMAluX" | м2 | 4137,77 | 36,41 | 0,18 | 150656 | 745 | 0,06 | 236 |
| | | | | | 9,23 | 0,07 | 38192 | 290 | 0,00 | 1 |
| 110. | Е0115-180-6 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 62,41 | 117,85 | 2,91 | 7355 | 182 | 0,30 | 19 |
| | | | | | 50,20 | 1,10 | 3133 | 69 | 0,01 | 0 |
| 111. | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм | м2 | 198,68 | 170,88 | 3,43 | 33950 | 681 | 0,46 | 90 |
| | | | | | 73,73 | 1,31 | 14649 | 260 | 0,01 | 1 |
| 112. | С143002-2 | Раствор готовый отделочный | м3 | 27,73 | 4500,00 | -- | 124785 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 113. | Е0115-151 -1РС31684 ) | Грунтовка поверхности внутри помещений праймером "REMAluX" | м2 | 9823,85 | 30,79 | 0,18 | 302447 | 1768 | 0,06 | 560 |
| | | | | | 9,23 | 0,07 | 90674 | 688 | 0,00 | 3 |
| 114. | Е0115-165 -8 | Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке | м2 | 1748,75 | 164,44 | 1,88 | 287570 | 3288 | 0,47 | 818 |
| | | | | | 78,30 | 0,72 | 136927 | 1259 | 0,00 | 6 |
| 115. | Е0115-180 -6 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 111,20 | 117,85 | 2,91 | 13105 | 324 | 0,30 | 33 |
| | | | | | 50,20 | 1,10 | 5582 | 122 | 0,01 | 1 |
| 116. | Е0115-64-5 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских | м2 | 134,32 | 508,50 | 6,12 | 68302 | 822 | 0,81 | 108 |
| | | | | | 141,39 | 2,32 | 18992 | 312 | 0,01 | 2 |
| 117. | Е0115-65-1 | Штукатурка клеевым составом в 2 слоя по сетке без устройства каркаса улучшенное оконных откосов по бетону и камню | м2 | 134,32 | 1158,58 | 6,33 | 155620 | 850 | 1,79 | 240 |
| | | | | | 312,75 | 2,39 | 42009 | 321 | 0,01 | 2 |
| 118. | Е0115-56-1 | Высококачественная штукатурка | м | 671,60 | 147,43 | 0,60 | 99014 | 403 | 0,49 | 329 |
| | | | | | 101,03 | 0,23 | 67852 | 154 | 0,00 | 1 |
| 119. | Е0115-156 -2 | Окраска фасадов фасадной краской | м2 | 110,39 | 204,96 | 2,03 | 22626 | 224 | 0,13 | 14 |
| | | | | | 22,73 | 0,77 | 2509 | 85 | 0,00 | 0 |
| 120. | Е0127-57-1 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором | м2 | 47,76 | 229,70 | 49,85 | 10970 | 2381 | 0,46 | 22 |
| | | | | | 69,08 | 17,60 | 3299 | 841 | 0,09 | 4 |
| 121. | С143003-40 | Плитка тротуарная ГОСТ 17608-91 | м2 | 49,67 | 730,00 | -- | 36259 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 122. | Е0115-15-1 | Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кирпич"/ стен | м2 | 22,30 | 2328,36 | 2,56 | 51922 | 57 | 2,55 | 57 |
| | | | | | 420,75 | 0,97 | 9383 | 22 | 0,00 | 0 |
| 123. | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен | м2 | 20,80 | 280,98 | 3,43 | 5844 | 71 | 0,46 | 9 |
| | | | | | 73,73 | 1,31 | 1534 | 27 | 0,01 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124. | Е0115-70-1 | Штукатурка клеевым составом в 2 слоя по сетке без устройства каркаса улучшенное стен | м2 | 20,80 | 1580,10 | 4,92 | 32866 | 102 | 1,15 | 24 |
| | | | | | 193,05 | 1,87 | 4015 | 39 | 0,01 | 0 |
| 125. | Е0115-176-1 | Грунтовка поверхности праймером "REMAluX" | м2 | 20,80 | 117,80 | 0,16 | 2450 | 3 | 0,58 | 12 |
| | | | | | 96,75 | 0,07 | 2012 | 1 | 0,00 | 0 |
| 126. | Е0115-55-1 | Декоративная штукатурка "Мюнхенская" по камню стен гладких | м2 | 20,80 | 266,17 | 2,65 | 5536 | 55 | 1,43 | 30 |
| | | | | | 258,75 | 0,72 | 5382 | 15 | 0,03 | 1 |
| 127. | СПРАЙСЛИСТ | Декоративная штукатурка" | кг | 20,80 | 47,51 | -- | 988 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 128. | Е0127-57-1 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором | м2 | 29,01 | 229,70 | 49,85 | 6664 | 1446 | 0,46 | 13 |
| | | | | | 69,08 | 17,60 | 2004 | 511 | 0,09 | 2 |
| 129. | С143003-40 | Плитка тротуарная ГОСТ 17608-91 | м2 | 30,17 | 730,00 | -- | 22024 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 130. | Е0115-15-1 | Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кирпич"/ стен | м2 | 8,98 | 2328,36 | 2,56 | 20909 | 23 | 2,55 | 23 |
| | | | | | 420,75 | 0,97 | 3778 | 9 | 0,00 | 0 |
| 131. | Е0110-111-1 | Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов | м2 стен (за вычетом проемов) | 642,10 | 407,78 | 2,88 | 261838 | 1852 | 0,51 | 328 |
| | | | | | 85,76 | 0,83 | 55066 | 533 | 0,00 | 2 |
| 132. | Е0110-91-5 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 | м2 | 1,10 | 427,50 | 19,32 | 470 | 21 | 1,11 | 1 |
| | | | | | 185,83 | 6,39 | 204 | 7 | 0,03 | 0 |
| 133. | С12061-10 | Блоки оконные двустворные со спаренными створками | м2 | 1,10 | 7680,00 | -- | 8448 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 134. | Е0110-100-1 | Устройство потолков подвесных на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах | м2потолка | 15,00 | 486,83 | 4,84 | 7302 | 73 | 0,98 | 15 |
| | | | | | 163,96 | 0,78 | 2459 | 12 | 0,00 | 0 |
| 135. | Е0115-64- | Сплошное выравнивание поверхностей | м2 | 15,00 | 102,45 | 1,42 | 1537 | 21 | 0,45 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | /однослойная штукатурка/ сухими смесями потолка | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 71,33 | 0,54 | 1070 | 8 | 0,00 | 0 |
| 136. | Е0115-61-4) | Оштукатуривание улучшенное поверхностей сухими смесями /левкас/ потолков | м2 | 15,00 | 230,90 | 4,07 | 3463 | 61 | 0,75 | 11 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 139,28 | 0,97 | 2089 | 15 | 0,05 | 1 |
| 137. | Е0115-165-9 | Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке | м2 | 15,00 | 192,84 | 2,95 | 2893 | 44 | 0,57 | 9 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 94,95 | 1,10 | 1424 | 16 | 0,01 | 0 |
| | | Итого по разделу: Внутреняя отделка (АР32) | | | | | | | | 1775791 |
| | | Раздел: Разное | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 138. | Е0110-23-5 | Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 | м2 | 0,39 | 375,50 | 30,89 | 146 | 12 | 1,23 | 0 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 191,93 | 11,68 | 75 | 5 | 0,06 | 0 |
| 139. | С12064-6 | Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П | м2 | 0,39 | 12300,00 | -- | 4797 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 140. | С11011-791 | Стоимость скобяных изделий для люка | комплект | 2,00 | 1380,00 | -- | 2760 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Разное | | | | | | | | 7703 |
| | | Раздел: Хозяйственно-питьевой водопровод (В1) смета 2-1-3 | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 141. | Е0110-35-1 | Установка шкафа пожарного | шт | 12,00 | 332,30 | 23,87 | 3988 | 286 | 0,68 | 8 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 100,35 | 9,02 | 1204 | 108 | 0,04 | 1 |
| 142. | СПРАЙСЛИСТ | Шкаф пожарный | шт | 12,00 | 3334,11 | -- | 40009 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 143. | 5102-208 | Огнетушитель порошковый ОУ-5 | шт. | 10,00 | 2540,00 | -- | 25400 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 144. | Е0117-2-4 | Установка пьедесталов, подстаканников, поручней для ванн и т.п. | шт | 103,00 | 55,13 | -- | 5678 | -- | 0,28 | 29 |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 49,50 | -- | 5098 | -- | -- | -- |
| 145. | С131101-49 | Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые | шт | 103,00 | 1750,00 | -- | 180250 | -- | -- | -- |
| | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146. | С131101-102 | Смесители для лабораторных моек на гибком шланге с одной поворотной рукояткой | компл | 13,00 | 2160,00 | -- | 28080 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Хозяйственно-питьевой водопровод (В1) смета 2-1-3 | | | | | | | | 283405 |
| | | Раздел: Технологическое оборудование | | | | | | | | |
| 147. | Е0117-1-6 | Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 3,00 | 460,28 | 21,53 | 1381 | 65 | 1,95 | 6 |
| | | | | | 346,50 | 9,00 | 1040 | 27 | 0,04 | 0 |
| 148. | С131101-74 | Умывальники керамические хирургические со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском размером 650х590х180 мм | комплект | 3,00 | 9570,00 | -- | 28710 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 149. | Е0117-2-4 | Установка пьедесталов, подстаканников, поручней для ванн и т.п. | шт | 22,00 | 55,13 | -- | 1213 | -- | 0,28 | 6 |
| | | | | | 49,50 | -- | 1089 | -- | -- | -- |
| 150. | С131101-49 | Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые | шт | 22,00 | 1750,00 | -- | 38500 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 151. | СПРАЙСЛИСТ | Матрац пружинный Н 20 см | шт | 48,00 | 5266,03 | -- | 252769 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Технологическое оборудование | | | | | | | | 322573 |
| | | Раздел: Электроснабжение.Доп. работы | | | | | | | | |
| 152. | Ц0108-572-3 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1,00 | 1299,30 | 68,30 | 1299 | 68 | 2,00 | 2 |
| | | | | | 317,00 | 13,50 | 317 | 14 | 0,08 | 0 |
| 153. | С151803-611 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1,00 | 1890,00 | -- | 1890 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 154. | Ц0108-591-10 | Розетки штепсельные полугерметические и герметические | шт | 12,00 | 133,40 | 3,60 | 1601 | 43 | 0,68 | 8 |
| | | | | | 115,00 | 0,30 | 1380 | 4 | 0,00 | 0 |
| 155. | С151801-1 | Розетка штепсельная с боковым | шт | 12,00 | 195,00 | -- | 2340 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 46 | заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 156. | Ц0108-591-11 | Розетки штепсельные трехполюсные | шт | 6,00 | 123,90 | 0,70 | 743 | 4 | 0,65 | 4 |
| | | | | | 111,00 | 0,20 | 666 | 1 | 0,00 | 0 |
| 157. | С151801-139 | Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ | шт | 6,00 | 126,00 | -- | 756 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 158. | Ц0108-410-1 | Прокладка кабель-канала 16х16 | м | 120,00 | 34,20 | 1,20 | 4104 | 144 | 0,14 | 17 |
| | | | | | 23,20 | 0,20 | 2784 | 24 | 0,00 | 0 |
| 159. | СПРАЙС | Кабель-канал 16х16 | м | 120,00 | 37,39 | -- | 4487 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 160. | Ц0108-410-2 | Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм | м | 50,00 | 39,00 | 1,50 | 1950 | 75 | 0,16 | 8 |
| | | | | | 25,90 | 0,20 | 1295 | 10 | 0,00 | 0 |
| 161. | С130804-998 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | м | 50,00 | 44,00 | -- | 2200 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 162. | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | м | 185,00 | 27,70 | 2,10 | 5124 | 388 | 0,10 | 19 |
| | | | | | 19,70 | 0,50 | 3644 | 93 | 0,00 | 1 |
| 163. | С151601-1206 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 | км | 0,03 | 42724,00 | -- | 1307 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 164. | С151601-1207 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 | км | 0,09 | 67726,00 | -- | 6217 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 165. | С151601-1272 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 | км | 0,07 | 115159,00 | -- | 7635 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 166. | Е0121-17-12 | Монтаж сигнальных табло надписью "Выход" | шт | 17,00 | 135,55 | -- | 2304 | -- | 0,78 | 13 |
| | | | | | 124,20 | -- | 2111 | -- | -- | -- |
| 167. | С151704-1 | Указатель световой "Выход" | шт | 17,00 | 457,00 | -- | 7769 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СУВ-М-У3 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Электроснабжение.Доп. работы | | | | | | | | 51728 |
| | | Раздел: Автоматическая охранно-пожарная сигнализация. ЛКС. Телевидение | | | | | | | | |
| 168. | Ц0108-410-1 | Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм | м | 1700,00 | 34,20 | 1,20 | 58140 | 2040 | 0,14 | 238 |
| | | | | | 23,20 | 0,20 | 39440 | 340 | 0,00 | 2 |
| 169. | С130804-1025 | Труба полиэтиленовая SDR 9 - 16Х2 СТ РК ИСО 4427-2004 | м | 1500,00 | 27,00 | -- | 40500 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 170. | СПРАЙС-ЛИ СТ | Труба гофрированная полиэтиленовая негорючая Д 16мм | м | 200,00 | 23,37 | -- | 4674 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 171. | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | м | 200,00 | 27,70 | 2,10 | 5540 | 420 | 0,10 | 20 |
| | | | | | 19,70 | 0,50 | 3940 | 100 | 0,00 | 1 |
| 172. | СПРАЙС-ЛИ СТ | Кабель 4-х проводный КСПВ 4х0,5 | м | 204,00 | 12,15 | -- | 2479 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 173. | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | м | 50,00 | 27,70 | 2,10 | 1385 | 105 | 0,10 | 5 |
| | | | | | 19,70 | 0,50 | 985 | 25 | 0,00 | 0 |
| 174. | С | Кабель коаксиальный, марки RG-6 | м | 51,00 | 26,80 | -- | 1367 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 175. | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | м | 360,00 | 27,70 | 2,10 | 9972 | 756 | 0,10 | 36 |
| | | | | | 19,70 | 0,50 | 7092 | 180 | 0,00 | 1 |
| 176. | СПРАЙС-ЛИ СТ | Кабель UTP 2х2х05 | м | 367,20 | 14,65 | -- | 5378 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Автоматическая охранно-пожарная сигнализация. ЛКС. Телевидение | | | | | | | | 129434 |
| | | Раздел: Внутриплощадощные электрические сети | | | | | | | | |
| 177. | Ц0108-27-1 | Монтаж УСПД | шт | 1,00 | 8888,00 | 2116,00 | 8888 | 2116 | 33,00 | 33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 6075,00 | 443,01 | 6075 | 443 | 2,57 | 3 |
| 178. | С | Стоимость УСПД | шт | 1,00 | 207959,65 | -- | 207960 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 179. | Е0127-19-1 | Срезка асфальтого покрытий | м2 | 58,40 | 8,57 | -- | 500 | -- | 0,06 | 3 |
| | | | | | 8,57 | -- | 500 | -- | -- | -- |
| 180. | Е0127-18-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м3 | 24,50 | 408,11 | 169,61 | 9999 | 4155 | 1,55 | 38 |
| | | | | | 238,50 | 4,07 | 5843 | 100 | 0,01 | 0 |
| 181. | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | м3 | 10,50 | 698,16 | 73,75 | 7331 | 774 | 0,14 | 2 |
| | | | | | 21,38 | 11,67 | 224 | 123 | 0,04 | 0 |
| 182. | Е0127-22-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа | м2 | 35,00 | 186,25 | 33,28 | 6519 | 1165 | 0,03 | 1 |
| | | | | | 5,00 | 11,49 | 175 | 402 | 0,04 | 1 |
| 183. | Е0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | м2 | 35,00 | 512,35 | 15,35 | 17932 | 537 | 0,03 | 1 |
| | | | | | 5,94 | 5,06 | 208 | 177 | 0,02 | 1 |
| | | Итого по разделу: Внутриплощадощные электрические сети | | | | | | | | 259129 |
| | | Раздел: АОВ (Автоматизация вентиляционных систем. Огнезащитные клапаны) | | | | | | | | |
| 184. | Ц0108-102-1 | Шкаф управления и регулирования | шкаф | 1,00 | 3089,00 | 497,00 | 3089 | 497 | 13,00 | 13 |
| | | | | | 2273,00 | 110,00 | 2273 | 110 | 0,64 | 1 |
| 185. | СПРАЙСЛИСТ | Шкаф пожарной автоматики огнезадерживающих кланапов ШПА | шт | 1,00 | 146451,75 | -- | 146452 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 186. | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 1,00 | 501,20 | 13,20 | 501 | 13 | 1,00 | 1 |
| | | | | | 227,00 | 2,30 | 227 | 2 | 0,01 | 0 |
| 187. | Е0121-4-3 | Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или | м | 530,00 | 16,24 | 1,95 | 8605 | 1031 | 0,08 | 44 |
| | | | | | 13,34 | 1,16 | 7070 | 612 | 0,01 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 | | | | | | | | |
| 188. | С151603-249 | Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг | км | 0,53 | 117439,00<br>--- | --<br>-- | 62243<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 189. | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | м | 1390,00 | 27,70<br>19,70 | 2,10<br>0,50 | 38503<br>27383 | 2919<br>695 | 0,10<br>0,00 | 139<br>4 |
| 190. | С151603-235 | Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг | км | 0,88 | 73763,00<br>--- | --<br>-- | 64911<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 191. | С151603-242 | Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг | км | 0,51 | 88797,00<br>--- | --<br>-- | 45286<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 192. | Ц0108-545-5 | Коробка соединительная, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне | шт | 40,00 | 688,60<br>347,00 | 22,60<br>2,30 | 27544<br>13880 | 904<br>92 | 2,00<br>0,01 | 80<br>1 |
| 193. | С151801-133 | Коробка соединительная с вводами, ВКУЗ | шт | 16,00 | 1080,00<br>--- | --<br>-- | 17280<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 194. | С151801-134 | Коробка соединительная с вводами, ВКУЗ-КСП | шт | 20,00 | 1750,00<br>--- | --<br>-- | 35000<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 195. | С151802-16 | Коробка прямая секция, СП | шт | 4,00 | 7990,00<br>--- | --<br>-- | 31960<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 196. | Ц0108-396-5 | Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м | м | 1180,00 | 177,70<br>54,90 | 116,00<br>33,10 | 209686<br>64782 | 136880<br>39057 | 0,32<br>0,19 | 378<br>227 |
| 197. | СПРАЙС | Кабель-канал 16х16 | м | 950,00 | 29,29<br>--- | --<br>-- | 27826<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 198. | СПРАЙС | Кабель-канал 25х25 | м | 135,00 | 58,27<br>--- | --<br>-- | 7866<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 199. | СПРАЙС | Кабель-канал 60х40 | м | 85,00 | 160,16<br>--- | --<br>-- | 13614<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 200. | СПРАЙС | Кабель-канал 100х60 | м | 10,00 | 330,30<br>--- | --<br>-- | 3303<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 201. | С11011-21 59 | Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 6х40 мм | шт | 2872,00 | 1,42 | -- | 4078 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 202. | СПРАЙС | СИЗы № 3 | in | 370,00 | 6,23 | -- | 2306 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: АОВ (Автоматизация вентиляционных систем. Огнезащитные клапаны) | | | | | | | | 750053 |
| | | Раздел: Бордюр-наличники /отбойник/ в коридорах | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 203. | Е0110-36-1 | Установка и крепление бордюра-наличников /отбойник/в коридоре | м | 430,00 | 12,44 | 0,32 | 5349 | 138 | 0,08 | 34 |
| | | | | | 11,79 | 0,11 | 5070 | 47 | 0,00 | 0 |
| 204. | СПРАЙСЛИСТ | Стоимость бордюра-наличника /отбойник/ | м | 430,00 | 934,80 | -- | 401963 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Бордюр-наличники /отбойник/ в коридорах | | | | | | | | 407313 |
| | | Раздел: Кислородное оборудование (в том числе реанимация) | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | |
| 205. | Е0109-4-1 | Металлический шкаф-будка для хранения баллонов из тонколистовой стали, массой до 0,1 т | т | 0,57 | 24194,03 | 4817,25 | 13740 | 2736 | 99,30 | 56 |
| | | | | | 16852,50 | 1116,27 | 9571 | 634 | 5,30 | 3 |
| 206. | Е0109-62-7 | Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах | т | 0,57 | 49326,74 | 16388,64 | 28013 | 9307 | 161,00 | 91 |
| | | | | | 28980,00 | 3478,90 | 16458 | 1976 | 13,02 | 7 |
| 207. | С12067-4 | Блоки дверные стальные однопольные СТ20х0,9 | м2 | 4,06 | 3260,00 | -- | 13236 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 208. | С11011-41 43 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1,2 мм ГОСТ 16523-97 | т | 0,49 | 42207,00 | -- | 20867 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 209. | СПРАЙС | Труба профильная 40х40х2 | п.м. | 28,20 | 153,56 | -- | 4330 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 210. | Е0109-42-1 | Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа | м2 | 4,06 | 109,71 | 34,24 | 445 | 139 | 0,32 | 1 |
| | | | | | 51,08 | 8,45 | 207 | 34 | 0,03 | 0 |
| 211. | С11011-36-05 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 4,06 | 302,00 | -- | 1226 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 212. | Ц0134-152-2ПРИМ | Консоль медицинская | компл | 9,00 | 1627,54 | -- | 14648 | -- | 9,00 | 81 |
| | | | | | 1611,00 | -- | 14499 | -- | -- | -- |
| 213. | С | Консоль медицинская операционная "ARLAN" модель RC вариант исполнения "RC-01P" 1500.03.КВС -настенная | шт | 3,00 | 76936,90 | -- | 230811 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 214. | С | Консоль медицинская реанимационно-палатная "ARLAN" модель RC вариант исполнения "RC-01P" 1000.03.КВС | шт | 5,00 | 63789,00 | -- | 318945 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 215. | С | Консоль медицинская реанимационно-палатная "ARLAN" модель RC вариант исполнения "RC-01P" 1200.03.КВС | шт | 1,00 | 66172,96 | -- | 66173 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 216. | СПРАЙС | Вентиль игольчатый G1/2 | комплект | 3,00 | 9121,79 | -- | 27365 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 217. | Е0116-8-1 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из медных труб диам. до 15 мм | м | 155,00 | 58,95 | 4,59 | 9137 | 711 | 0,28 | 44 |
| | | | | | 51,30 | 1,71 | 7952 | 265 | 0,01 | 1 |
| 218. | СПРАЙС | Система трубопроводов медицинского газоснабжения | комплек | 1,00 | 38625,27 | -- | 38625 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Кислородное оборудование (в том числе реанимация) | | | | | | | | 787561 |
| | | Раздел: Вынос сети 10кВ из под здания блок 1Б | | | | | | | | |
| 219. | Е0101-63-1 | Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 при работе с понтона | м3 | 36,00 | 428,12 | 364,47 | 15412 | 13121 | 0,22 | 8 |
| | | | | | 32,18 | 63,77 | 1158 | 2296 | 0,24 | 9 |
| 220. | Е0101-162-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, | м3 | 1,05 | 294,75 | -- | 309 | -- | 1,89 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | глубиной до 2 м | | | 294,75 | -- | 309 | -- | -- | -- |
| 221. | Е0111-2-1 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных | м3 | 4,50 | 970,93 | -- | 4369 | -- | 2,99 | 13 |
| | | | | | 477,00 | -- | 2146 | -- | -- | -- |
| 222. | Ц0108-141 -2 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг | м | 150,00 | 27,50 | 4,00 | 4125 | 600 | 0,12 | 18 |
| | | | | | 19,30 | 0,70 | 2895 | 105 | 0,00 | 1 |
| 223. | С151601-2 15 | Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х150 мм2 | 1000м | 0,151 | 194200,00 | -- | 182713 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 224. | Е0111-2-1 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных | м3 | 4,50 | 970,93 | -- | 4369 | -- | 2,99 | 13 |
| | | | | | 477,00 | -- | 2146 | -- | -- | -- |
| 225. | Ц0108-143 -1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | м | 140,00 | 32,40 | 23,70 | 4536 | 3318 | 0,06 | 8 |
| | | | | | 8,60 | 5,90 | 1204 | 826 | 0,03 | 5 |
| 226. | С143006-6 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ530-2012 | 1000шт | 0,56 | 6015,00 | -- | 3368 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 227. | Ц0108-165 -4 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля,напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2 | шт | 3,00 | 3905,10 | 2517,00 | 11715 | 7551 | 8,00 | 24 |
| | | | | | 1355,00 | 557,99 | 4065 | 1674 | 3,24 | 10 |
| 228. | С | Муфта концевая термоусаживаемая 4КВТп-1 | шт | 3,00 | 9595,42 | -- | 28786 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 229. | Е0122-1-1 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт | км | 0,01 | 335010,27 | 1984,82 | 2680 | 16 | 270,00 | 2 |
| | | | | | 45900,00 | 749,25 | 367 | 6 | 3,66 | 0 |
| 230. | Е0101-166 -2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 27,00 | 134,10 | -- | 3621 | -- | 0,97 | 26 |
| | | | | | 134,10 | -- | 3621 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Вынос сети 10кВ из под здания блок 1Б | | | | | | | | 266004 |
| | | Раздел: Вынос воздушной линий 10 кВ и 04 кВ | | | | | | | | |
| 231. | Е0133-103 -5 | Демонтаж одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески | опора | 1,00 | 3565,97 | 2082,09 | 3566 | 2082 | 7,75 | 8 |
| | | | | | 1271,25 | 587,77 | 1271 | 588 | 2,42 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ | | | | | | | | |
| 232. | Е0133-103 -4 | Демонтаж одностоечных железобетонных опор; 6-10 кВ | опора | 1,00 | 1889,91 | 953,91 | 1890 | 954 | 4,55 | 5 |
| | | | | | 751,50 | 269,87 | 752 | 270 | 1,14 | 1 |
| 233. | Е0167-4-5 | Демонтаж провода на крюках /якорях/ с изоляторами сечением 150 мм2 | м | 210,00 | 27,00 | 0,31 | 5670 | 65 | 0,18 | 38 |
| | | | | | 26,69 | 0,05 | 5605 | 10 | 0,00 | 0 |
| 234. | Е0133-103 -2 | Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ | опора | 1,00 | 4172,44 | 1990,26 | 4172 | 1990 | 5,98 | 6 |
| | | | | | 985,50 | 549,90 | 986 | 550 | 2,29 | 2 |
| 235. | Е0101-63-1 | Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами 0,65 м3 при работе с понтона | м3 | 28,56 | 428,12 | 364,47 | 12227 | 10409 | 0,22 | 6 |
| | | | | | 32,18 | 63,77 | 919 | 1821 | 0,24 | 7 |
| 236. | Е0101-162 -2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м | м3 | 0,86 | 294,75 | -- | 253 | -- | 1,89 | 2 |
| | | | | | 294,75 | -- | 253 | -- | -- | -- |
| 237. | Ц0108-141 -2 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг | м | 138,00 | 27,50 | 4,00 | 3795 | 552 | 0,12 | 17 |
| | | | | | 19,30 | 0,70 | 2663 | 97 | 0,00 | 1 |
| 238. | С151601-4 302 | Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3х120/35 | км | 0,142 | 016296,00 | -- | 278249 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 239. | Е0111-2-1 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных | м3 | 3,43 | 970,93 | -- | 3328 | -- | 2,99 | 10 |
| | | | | | 477,00 | -- | 1635 | -- | -- | -- |
| 240. | Ц0108-143 -1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | м | 816,00 | 32,40 | 23,70 | 26438 | 19339 | 0,06 | 49 |
| | | | | | 8,60 | 5,90 | 7018 | 4814 | 0,03 | 28 |
| 241. | С143006-6 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ530-2012 | 1000шт | 0,82 | 6015,00 | -- | 4908 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 242. | Е0122-1-1 | Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт | км | 0,02 | 335010,27 | 1984,82 | 5360 | 32 | 270,00 | 4 |
| | | | | | 45900,00 | 749,25 | 734 | 12 | 3,66 | 0 |
| 243. | С151804-3 071 | Траверса для SDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1,00 | 5452,00 | -- | 5452 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244. | С130806-15 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 | м | 5,00 | 702,00<br>--- | --<br>-- | 3510<br>--- | --<br>-- | --<br>--- | --<br>-- |
| 245. | Ц0108-165-3 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2 | шт | 2,00 | 2815,00<br>1008,00 | 1781,00<br>393,99 | 5630<br>2016 | 3562<br>788 | 6,00<br>2,29 | 12<br>5 |
| 246. | С151610-35 | Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3ПСТп 1х70-120 | комплект | 2,00 | 3690,00<br>--- | --<br>-- | 7380<br>--- | --<br>-- | --<br>--- | --<br>-- |
| 247. | С130810-238 | Хомут стальной | шт | 4,00 | 1290,00<br>--- | --<br>-- | 5160<br>--- | --<br>-- | --<br>--- | --<br>-- |
| 248. | Е0101-166-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы | м3 | 21,70 | 167,18<br>167,18 | --<br>-- | 3628<br>3628 | --<br>-- | 1,21<br>--- | 26<br>-- |
| 249. | Е0167-6-1 | Демонтаж кабеля | м | 130,00 | 13,94<br>13,88 | 0,06<br>-- | 1812<br>1804 | 8<br>-- | 0,10<br>0,00 | 13<br>0 |
| 250. | Ц0108-141-4 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг | м | 130,00 | 44,00<br>29,00 | 10,60<br>2,30 | 5720<br>3770 | 1378<br>299 | 0,18<br>0,01 | 23<br>2 |
| 251. | С151601-28002 | Кабели силовые АВБбШв 4х120 | км | 0,13 | 838951,00<br>--- | --<br>-- | 109064<br>--- | --<br>-- | --<br>--- | --<br>-- |
| 252. | Ц0108-165-3 | Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2 | шт | 2,00 | 2815,00<br>1008,00 | 1781,00<br>393,99 | 5630<br>2016 | 3562<br>788 | 6,00<br>2,29 | 12<br>5 |
| 253. | С151610-47 | Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КВТп 1х70-120 | комплект | 2,00 | 10000,00<br>--- | --<br>-- | 20000<br>--- | --<br>-- | --<br>--- | --<br>-- |
| 254. | С151804-3083 | Рубильник РПС-250А | шт. | 1,00 | 8795,00<br>--- | --<br>-- | 8795<br>--- | --<br>-- | --<br>--- | --<br>-- |
| 255. | Ц0108-633-8 | Монтаж распределительного щита на 8 групп | шт | 1,00 | 9937,00 | 32,00 | 9937 | 32 | 37,00 | 37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 6030,00 | 2,30 | 6030 | 2 | 0,01 | 0 |
| 256. | СПРАЙС-ЛИ СТ | Щит распределительный на 8 групп | шт | 1,00 | 98153,84 | -- | 98154 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Вынос воздушной линий 10 кВ и 04 кВ | | | | | | | | 639728 |
| | | Раздел: Благоустройство. Покрытие в границах участка | | | | | | | | |
| 257. | С143003-10 | Камни бетонные бортовые М-400 | м3 | 0,62 | 14850,00 | -- | 9182 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 258. | Е0127-55-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | м2 | 94,91 | 389,25 | -- | 36944 | -- | 0,14 | 14 |
| | | | | | 24,75 | -- | 2349 | -- | -- | -- |
| 259. | Е0127-82-1 | Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ | м2 | 12,31 | 19,95 | 15,58 | 246 | 192 | 0,01 | 0 |
| | | | | | 1,03 | 5,50 | 13 | 68 | 0,03 | 0 |
| 260. | Е0127-14-1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 1,23 | 572,66 | 68,13 | 705 | 84 | 0,14 | 0 |
| | | | | | 21,38 | 12,76 | 26 | 16 | 0,04 | 0 |
| 261. | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси | м3 | 1,23 | 698,16 | 73,75 | 859 | 91 | 0,14 | 0 |
| | | | | | 21,38 | 11,67 | 26 | 14 | 0,04 | 0 |
| 262. | Е0127-57-2 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | м2 | 23,80 | 99,68 | 42,08 | 2372 | 1002 | 0,38 | 9 |
| | | | | | 57,38 | 14,85 | 1366 | 353 | 0,07 | 2 |
| 263. | С143003-40 | Плитка тротуарная | м2 | 23,80 | 730,00 | -- | 17374 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 264. | Е0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | м2 | 38,40 | 483,37 | 15,35 | 18561 | 589 | 0,03 | 1 |
| | | | | | 5,94 | 5,06 | 228 | 194 | 0,02 | 1 |
| 265. | Е0127-55- | Устройство асфальтобетонных | м2 | 94,91 | 389,25 | -- | 36944 | -- | 0,14 | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | | | 24,75 | -- | 2349 | -- | -- | -- |
| 266. | Е0168-4-1 | Ремонт бордюров и поребриков | м2 | 41,20 | 107,56 | 0,05 | 4432 | 2 | 0,69 | 28 |
| | | | | | 104,54 | -- | 4307 | -- | 0,00 | 0 |
| 267. | Е0101-165-3 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы | м3 | 28,80 | 663,75 | -- | 19116 | -- | 4,11 | 118 |
| | | | | | 663,75 | -- | 19116 | -- | -- | -- |
| 268. | Е0101-166-3 | Засыпка вручную траншей, пазух и ям в грунтах 3 группы | м3 | 8,64 | 167,18 | -- | 1444 | -- | 1,21 | 10 |
| | | | | | 167,18 | -- | 1444 | -- | -- | -- |
| 269. | Е0107-61-3 | Устройство лотков ЛВС | м3 | 7,20 | 2455,59 | 620,62 | 17680 | 4468 | 3,17 | 23 |
| | | | | | 522,00 | 215,57 | 3758 | 1552 | 0,84 | 6 |
| 270. | С143018-146 | Лотки водопропускные ЛВС 100.20.20. прямоугольного сечения высота 200 мм, ширина по верху 200 мм | м | 180,00 | 1590,00 | -- | 286200 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 271. | Е0109-36-3 | Монтаж ограждения из крашенного профилированного настила | м2 | 60,00 | 118,57 | 4,28 | 7114 | 257 | 0,48 | 29 |
| | | | | | 81,00 | 1,62 | 4860 | 97 | 0,01 | 0 |
| 272. | С11011-3856 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 64,20 | 538,00 | -- | 34540 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Благоустройство. Покрытие в границах участка | | | | | | | | 493714 |

ИТОГО:

| | | |
|---|---|---|
| 9210143 | 399441 | 8087 |
| 1354519 | 119415 | 613 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 276341 |
| На общестроительные работы | 1212723 |
| На металломонтажные работы | 81079 |
| На сантехнические работы | 22261 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего накладных расходов: | | | | | | 1592405 | | |
| | | Итого с накладными | | | | | | 10802547 | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | | | 533361 | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | | | 11335908 | | |
| | | Итого с временными, 1,44 % | | | | | | 11471595 | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % | | | | | | 11600633 | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | | | 11638867 | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | | | 11734451 | | |
| | | Пересчет в текущих ценах, К-2,92774 | | | | | | 34355444 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | | | 687109 | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | | | 35042553 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | | 4205106 | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | 39247549 | | |
| | | С тендерной скидкой к-0,96 | | | | | | 37 677 645,68 | | |

Заказчик: _____ (подпись)

Технадзор: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)