Заказчик: Государственное учреждение"Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан" **Форма 3-КС**

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Наименование строительства : Строительство сквера в жилом массиве Промышленный ул. Шалкоде район дома №1

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
		56	12.05.2020 г						
				специфика					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затрать		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сквера в жилом массиве Промышленный ул. Шалкоде район дома №1	27 931 505,11	24 938 843,85							2 992 661,26	27 931 505,11
Итого к оплате:										**27 931 505,11**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС",
БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик):Государственное учреждение"Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан",БИН 020540001029

Заместитель руководитель _____ Бегимбеков А.К.

Эксперты технического надзора:
ТОО "SAM PROJECT", БИН180440029770

Эксперт _____ Ергатыров Б.С., ИИН 900322350957 (Аттестат №KZ23VJE00039359, Аттестат №KZ23VJE00039664,Аттестат №KZ50VJE00039358)

Руководитель _____ Мергенбаева А.М.

Разработчики проекта(эксперты авторского надзора):
ТОО "STROYCONSALTING", БИН 150140005479

Эксперт _____ Утежанов Е.М., ИИН 840908300794 (Приказ №08-20 от 04.05.2020 г.)

Директор _____ Кусайнова Д.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан" г. Нур-Султан, ул. Проспект САРЫАРКА, д. 13 тел 557512** — **020540001029**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС", г. Нур-Султан , пр-т Республики, д. 26, кв.1, тел.: 8 7172 953501** — **020240003986**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) **№ 56 от 12 мая 2020 г.**

Номер документа	Дата составления
1	29.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сквера в жилом массиве Промышленный, улица Шалкоде, район дома №1			работа	1	27 931 505.11	27 931 505.11	2 992 661.26
				Итого	1	x	27 931 505.11	2 992 661.26

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нуржанов К.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. "Стройальянс НС"

Принял (Заказчик) Зам руководителя / _____ / Бегимбеков А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.07.2020г.

* Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), **за исключением строительно-монтажных работ (форма 2-В).**

Заказчик: Государственное учреждение"Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан",БИН 020540001029, г.Нур-Султан, проспект Сарыарка,д.13, тел.557512 Форма 2В
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986,г.Нур-Султан, проспект Республики, дом 26,тел. 953501
Наименование стройки - Строительство сквера в жилом массиве Промышленный ул. Шалкоде район дома №1
Наименование объекта -
Шифр объекта 2-1
Договор подряда №56 от 12.05.2020 г.

АКТ

приемки выполненных работ за июль 2020 г.

на Общестроительные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. монлитный фундамент												
1	1	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	8,7	20011,85	1153,47	174103	10035	150326	14902	204125
						1579,50	302,77	13742	2634		15120	
2	2	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,52286	221354,00	--	115737	--	115737	--	124996
						--	--	--	--		9259	
3	3	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	76	943,74	20,47	71724	1555	43665	24885	104338
						348,74	3,34	26504	254		7729	
Оснавание												
4	4	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2	20011,85	1153,47	40024	2307	34558	3426	46925
						1579,50	302,77	3159	606		3476	
5	5	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0435	221354,00	--	9629	--	9629	--	10399
						--	--	--	--		770	
6	6	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8	943,74	20,47	7550	164	4596	2619	10983
						348,74	3,34	2790	27		814	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				418767	14061	358511	45832	501766
								46195	3520	--	37168	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				418767				
Материалы				Тенге				233145				
Всего заработная плата				Тенге					49715			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				125366				
			Накладные расходы	Тенге				45832				
			Сметная прибыль	Тенге				37168				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				501767				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					49715			34
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				501767				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					49715			34
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**501766**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				46195				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14061			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3520			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						358511		
			- Накладные расходы	Тенге							45832	
			- Сметная прибыль	Тенге							37168	
			С временными зданиями и сооружениями 1,04%	Тенге								506 984,37
			С дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	Тенге								518 138,02
			С непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге								528 500,78
			Понижающий коэффициент 0,9	Тенге								475 650,70
			С НДС 12%	**Тенге**								**532 728,79**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик):Государственное учреждение"Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029

Заместитель руководителя _____ Бегимбеков А.К.

Эксперты технического надзора: ТОО "SAM PROJECT", БИН180440029770

№KZ20VJE00039359, Аттестат №KZ33VJE00039664, Аттестат №KZ50VJE00039358)

Руководитель _____ Мергенбаева А.М.

Разработчики проекта, эксперты авторского надзора: ТОО "STROYCONSALTING", БИН 150140005479

Эксперт _____ Утеканов А.М. , ИИН 840908300794 (Приказ №08-20 от 04.05.2020 г.)

Директор _____ Кусайнова Д.А.

Заказчик: Государственное учреждение"Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан",БИН 020540001029, г.Нур-Султан, проспект Сарыарка,д.13, тел.557512

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986,г.Нур-Султан, проспект Республики, дом 26,тел. 953501

Наименование стройки - Строительство сквера в жилом массиве Промышленный ул. Шалкоде район дома №1

Наименование объекта - Благоустройство

Шифр объекта 7-1

Договор подряда №56 от 12.05.2020 г.

АКТ

приемки выполненных работ за июль 2020 г.

на Благоустройство

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	Е11-330303-0301	**Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж**	опора	5	6470,15	4106,25	32351	20551	--	16614	52881
						2363,90	1789,50	11820	8948		3917	
2	2	Е12-180101-0101 Изм. и доп. вып. 8	**Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную**	пень	33	4695,73	92,01	154959	3036	10897	102729	278303
						4273,50	50,10	141026	1653		20615	
3	3	Е11-070111-0112 ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по столбам без цоколя. Демонтаж**	м оград	177,8	2317,23	834,11	412003	148305	2220	382993	858595
						1470,63	354,85	261478	63092		63600	
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
4	4	Е11-010104-0202	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка раст грунта)**	м3 грунта	591,72	67,24	67,24	39787	39787	--	10165	53949
						--	23,86	--	14118		3996	
5	5	Е11-010104-0210	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	591,72	56,48	56,48	33421	33421	--	8539	45317
						--	20,04	--	11859		3357	
6	6	Е11-010105-0306	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	м3 грунта	718,3	211,23	206,75	151726	148508	--	39707	206748
						4,48	72,30	3219	51930		15315	
			ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	Е11-270403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	м2 основания	1361,7934	839,27	205,79	1142908	280248	805048	164564	1412070
						42,31	69,59	57612	94762		104598	
8	8	Е11-270403-0304 К=8	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	1361,7934	-403,70	-117,23	-549755	-159637	-390118	-59526	-658023
						--	-40,47	--	-55116		-48742	
9	9	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	136,17934	3052,20	1137,13	415646	154853	236536	70408	524939
						178,13	300,60	24257	40936		38884	
10	10	Е11-061501-0406	Приготовление цементно-песчанной смеси	м3	61,280703	15037,67	1204,98	921519	73842	703563	169625	1178435
						2351,70	690,06	144114	42287		87292	
11	11	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчаной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	61,280703	1317,36	1137,13	80729	69684	129	31684	121405
						178,13	300,60	10916	18421		8993	
12	12	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	1361,7934	1573,70	138,13	2143059	188108	8153	1890488	4356231
						1429,58	47,26	1946798	64360		322684	
13	13	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 65 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	1361,7934	3899,00	--	5309632	--	5309632	--	5734403
						--	--	--	--		424771	
ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ												
14	14	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	64,0509	2617,93	1098,50	167681	70360	85912	32273	215950
						178,13	288,41	11409	18473		15996	
15	15	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	64,0509	1218,00	--	78014	--	78014	--	84255
						--	--	--	--		6241	
16	16	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	64,0509	20011,85	1153,47	1281777	73881	1106728	109711	1502806
						1579,50	302,77	101168	19393		111319	
17	17	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,00152	18750,10	1550,74	18779	1553	32	16329	37917
						17168,00	749,16	17194	750		2809	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												151515020
18	18	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,00152	221354,00	--	221690	--	221690	--	239426
						--	--	--	--		17735	
			Бортовой камень 100.20.8									
19	21	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	935,35	1032,87	34,62	966098	32386	37968	982781	2104789
						957,66	15,22	895744	14238		155910	
20	22	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	14,9656	40291,00	--	602979	--	602979	--	651217
						--	--	--	--		48238	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13025691	1006993	8819383	3969084	19001613
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3212431	336412	--	1407528	
		Материалы		Тенге				13025691				
		Всего заработная плата		Тенге				2593951				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3548843			
		Местные материалы		Тенге				221690				
			Накладные расходы	Тенге				5990625				
			Сметная прибыль	Тенге				3466749				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1319395				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17811835				
			Сметная заработная плата	Тенге								2446
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3548843			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17811835				
			Сметная заработная плата	Тенге								2446
									3548843			
			РАЗДЕЛ 2. Ограждение									
21	55	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	143,54	3692,34	1191,59	529998	171041	7133	501014	1113493
						2451,05	506,93	351824	72764		82481	
22	56	С121-020101-0603	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,714	17176,00	--	12264	--	12264	--	13245
						--	--	--	--		981	
			Стойка СМ-1 70 шт									
23	57	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм (80х80х4) ГОСТ 13663-86	т	1,96	284606,00	--	557828	--	557828	--	602454
						--	--	--	--		44626	
24	58	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,028	298607,00	--	8361	--	8361	--	9030
						--	--	--	--		669	

1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	59	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	68,95	98,77	2,47	6810	170	2783	2677	10246
						55,93	0,33	3857	23		759	
26	60	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-170	м2	137,9	39,44	1,77	5439	244	686	3143	9268
						32,70	0,33	4509	46		687	
27	61	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	21,7	147,12	2,47	3192	54	1467	1158	4698
						76,98	0,33	1671	7		348	
			Панели ограды ПМ1 ПМ2 ПМ3 ПМ4 ПМ5 ПМ6 ПМ7 ПМ8 ПМ9 ПМ10 ПМ11										
28	62	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм (60х40х3) ГОСТ 13663-86	т	1,800616	280827,00	--	505662	--	505662	--	546115
						--	--	--	--		40453	
29	63	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	151,2	98,77	2,47	14935	373	6105	5870	22469
						55,93	0,33	8457	51		1664	
30	64	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-170	м2	302,4	39,44	1,77	11926	534	1505	6892	20324
						32,70	0,33	9887	101		1505	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1656415	172415	1103794	520754	2351342
								380204	72992	--	174173	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1656415				
			Материалы	Тенге				19682				
			Всего заработная плата	Тенге					453196			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1071850				
			Местные материалы	Тенге				12264				
			Накладные расходы	Тенге				520753				
			Сметная прибыль	Тенге				174173				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2351341				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								262
			Сметная заработная плата	Тенге					453196			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2351341				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								262
			Сметная заработная плата	Тенге					453196			
			РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТ Ф1 воркуат, уличных тренажеров и урнов										
31	65	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	100,75	20011,85	1153,47	2016194	116212	1740847	172571	2363866
						1579,50	302,77	159135	30504		175101	
32	66	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	20,15	3468,77	1124,51	69896	22659	27088	28303	106055
						999,96	510,38	20149	10284		7856	
33	67	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04664	297904,00	--	13894	--	13894	--	15006

151515020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	68	Е11-060301-0403	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**т**	**3,03144**	**435933,72**	**1478,07**	**1321507**	**4481**	**767941**	**501129**	**1968447**
						--	--	--	--		1112	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**		**181130,00**	**530,10**	**549085**	**1607**		**145811**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3421490**	**143351**	**2549770**	**702003**	**4453374**
			Материалы	Тенге				**728369**	**42395**	--	**329880**	
			Всего заработная плата	Тенге				**3421490**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2535876**				
			Накладные расходы	Тенге					**770764**			
			Сметная прибыль	Тенге				**13894**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**702004**				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				**329880**				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				**4453374**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								**534**
			Нормативная трудоемкость	Тенге					**770764**			
			Сметная заработная плата	чел.-ч				**4453374**				
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								**534**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**					**770764**			
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге								**25806329**
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4735326**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1494632**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					**525493**			
			- Накладные расходы	Тенге						**12472947**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**5191841**	
											1911581	

С временными зданиями и сооружениями 1,04%	Тенге	
С дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	Тенге	26 074 714,82
С непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге	26 648 358,55
Понижающий коэффициент 0,9	Тенге	27 181 325,72
С НДС 12%	**Тенге**	24 463 193,15
		27 398 776,32

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Государственное учреждение"Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029

Заместитель руководителя _____ Бегимбеков А.К.

Эксперты технического надзора: ТОО "SAM PROJECT", БИН180440029770

№KZ23VJE00039359, Аттестат №KZ83VJE00039664, Аттестат №KZ50VJE00039358)

Руководитель _____ Мергенбаева А.М.

Разработчики проекта (эксперты авторского надзора): ТОО "STROYCONSALTING", БИН 150140005479

Эксперт _____ Утежанов А.М. ИИН 810908300794 (Приказ №08-20 от 04.05.2020 г.)

Директор _____ Кусаинова Д.А.

Заказчик: Государственное учреждение"Управление о[illegible]ны окружающей среды и природопользования [illegible]рода Нур-Султан" **Форма 3-КС**

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Наименование строительства : Строительство сквера в жилом массиве Промышленный ул. Шалкоде район дома №1

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2020 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
		56	12.05.2020 г						
				специфика					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сквера в жилом массиве Промышленный ул. Шалкоде район дома №1	48 211 830,13	18 107 433,05							2 172 891,97	20 280 325,02
Итого к оплате:										**20 280 325,02**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС",
БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик):Государственное учреждение"Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан",БИН 020540001029

Заместитель руководитель _____ Бегимбеков А.К.

Эксперты технического надзора:
ТОО "SAM PROJECT", БИН180440029770

Эксперт _____ Ербатыров Б.С., ИИН 900322350957 (Аттестат №KZ23VJE00039359, Аттестат №KZ33VJE00039664,Аттестат №KZ50VJE00039358)

Руководитель _____ Мергенбаева А.М.

Разработчики проекта(эксперты авторского надзора):
ТОО "STROYCONSALTING", БИН 150140005479

Эксперт_____Утежанов А.М., ИИН 840908300794 (Приказ №08-20 от 04.05.2020 г.)

Директор _____ Кусайнова Д.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан" г. Нур-Султан, ул. Проспект САРЫАРКА, д. 13 тел 557512**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **020540001029**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС", г. Нур-Султан , пр-т Республики, д. 26, кв.1, тел.: 8 7172 953501**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **020240003986**

Договор (контракт) **№ 56 от 12 мая 2020 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
2	27.08.2020

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сквера в жилом массиве Промышленный, улица Шалкоде, район дома №1			работа	1	20 280 325.02	20 280 325.02	2 172 891.97
				Итого	1	x	20 280 325.02	2 172 891.97

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Нуржанов К.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам руководителя / / Бегимбеков А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2020г.

Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ (форма 2-В).

Заказчик: Государственное учреждение"Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан",БИН 020540001029, г.Нур-Султан, проспект Сарыарка,д.13, тел.557512

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986,г.Нур-Султан, проспект Республики, дом 26,тел. 953501

Наименование стройки - Строительства сквера в жилом массиве Промышленный ул. Шалкоде район дома №1

Шифр объекта 2-1

Договор подряда №56 от 12.05.2020 г.

Форма 2В

АКТ
приемки выполненных работ за август 2020 г.

на Общестроительные работы

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Сцена												
1	7	E11-150101-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка керамогранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2	м2 поверхности облицовки	26	21142,93	123,67	549716	3215	25170	418343	1045504
						20051,20	61,44	521331	1597		77445	
2	8	C122-060301-0125	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	м2	26	2029,00	–	52754	–	52754	–	56974
						–	–	–	–		4220	
3	9	E11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	23,04	4777,89	35,10	110083	809	8684	80818	206173
						4365,90	18,75	100590	432		15272	
4	10	C122-020101-0133	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	23,04	1712,00	–	39444	–	39444	–	42600
						–	–	–	–		3156	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				751997	4024	126052	499161	1351251
								621922	2029	–	100093	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				751997				
Материалы				Тенге				33853				
Всего заработная плата				Тенге					623951			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				92198				
			Накладные расходы	Тенге				499161				
			Сметная прибыль	Тенге				100093				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				1351251				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334
			Сметная заработная плата	Тенге					623951			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				1351251				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								334
			Сметная заработная плата	Тенге					623951			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. лестница									
5	11	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,8876	20011,85	1153,47	17763	1024	15337	1520	20825
						1579,50	302,77	1402	269		1543	
6	12	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,47	7590,86	1924,26	3568	904	2152	882	4806
						1089,70	927,88	512	436		356	
7	13	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,04271	217149,14	11564,45	9274	494	221	6007	16504
						200400,00	3430,80	8559	147		1223	
8	14	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04271	221354,00	–	9454	–	9454	–	10210
						–	–	–	–		756	
9	15	Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 17	Облицовка лестницы керамогранит напольный	м2 поверхности облицовки	5,022	8445,69	40,68	42414	204	20580	17356	64552
						4307,10	12,85	21630	65		4782	
10	16	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11	943,74	20,47	10381	225	6320	3602	15102
						348,74	3,34	3836	37		1119	
			Перила									
11	17	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,05407	84619,10	27875,39	4575	1507	541	2136	7248
						46731,30	10512,31	2527	568		537	
12	18	С121-050206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,05236	284310,00	–	14886	–	14886	–	16077
						–	–	–	–		1191	
13	19	С123-010201-0126	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	6,88	636,00	–	4376	–	4376	–	4726
						–	–	–	–		350	
14	20	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00171	298607,00	–	511	–	511	–	551
						–	–	–	–		41	
			Пандус									
15	21	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,51	7590,86	1924,26	26644	6754	16065	6586	35888
						1089,70	927,88	3825	3257		2658	
16	22	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	8,68	7661,69	695,40	66503	6036	12236	46173	121691
						5556,60	289,00	48231	2509		9014	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												151515030
17	23	С121-020101-0316	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,72	16230,00	--	27916	--	27916	--	30149
						--	--	--	--		2233	
18	24	С121-020101-0616	Бетон тяжелый класса В15, F150, W10 ГОСТ 7473-2010	м3	4,91	18156,00	--	89146	--	89146	--	96278
						--	--	--	--		7132	
19	25	С121-020101-0516	Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W10 ГОСТ 7473-2010	м3	2,05	16904,00	--	34653	--	34653	--	37425
						--	--	--	--		2772	
20	26	Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 17	Облицовка пандуса керамогранит напольный	м2 поверхности облицовки	19,5	8445,69	40,68	164691	793	79910	67391	250649
						4307,10	12,85	83988	251		18567	
21	27	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	34	943,74	20,47	32087	696	19534	11133	46677
						348,74	3,34	11857	114		3458	
22	28	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,28204	84619,10	27875,39	23866	7862	2824	11140	37806
						46731,30	10512,31	13180	2965		2800	
23	29	С121-050206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,2752	284310,00	--	78242	--	78242	--	84501
						--	--	--	--		6259	
24	30	С121-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00684	298607,00	--	2042	--	2042	--	2206
						--	--	--	--		163	
25	31	Е11-090102-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стойки. Монтаж	т конструкций	1,68459	48588,34	12115,76	81851	20410	9439	40484	132122
						30869,20	3959,40	52002	6670		9787	
26	32	С121-050206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	1,68459	284310,00	--	478946	--	478946	--	517261
						--	--	--	--		38316	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				1223790	46910	925331	214410	1553254
								251550	17285	--	115057	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				1099847				
Материалы				Тенге				172132				
Всего заработная плата				Тенге					182218			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				584081				
Местные материалы				Тенге				151715				
			Накладные расходы	Тенге				154643				
			Сметная прибыль	Тенге				100359				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				1354850				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге								116
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					182218			
		Материалы		Тенге				119567				
		Всего заработная плата		Тенге				13026				
			Накладные расходы	Тенге					86618			
			Сметная прибыль	Тенге				59766				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14347				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				193680				
			Сметная заработная плата	Тенге					86618			48
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				4376				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4376				
			Сметная прибыль	Тенге				350				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4726				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1553255				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
			Сметная заработная плата	Тенге					268836			
			РАЗДЕЛ 3. Закладная деталь 10 шт									
27		**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,12**	**20011,85**	**1153,47**	**2401**	**138**	**2073**	**206**	**2816**
						1579,50	**302,77**	**190**	**36**		**209**	
28		**С121-130201-1204**	**Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**18**	**314,00**	**--**	**5652**	**--**	**5652**	**--**	**6104**
						--	**--**	**--**	**--**		**452**	
29		**С121-130208-0401**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 13 мм**	**1000 шт.**	**1,6**	**2020,00**	**--**	**3232**	**--**	**3232**	**--**	**3491**
						--	**--**	**--**	**--**		**259**	
30		**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**0,4**	**943,74**	**20,47**	**377**	**8**	**230**	**131**	**549**
						348,74	**3,34**	**139**	**1**		**41**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				**11663**	**147**	**11187**	**337**	**12960**
								329	**38**	**--**	**961**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				11663				
		Материалы		Тенге				2303				
		Всего заработная плата		Тенге					367			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8884				
			Накладные расходы	Тенге				337				
			Сметная прибыль	Тенге				960				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12959				
			Сметная заработная плата	Тенге					367			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				12959				
			Сметная заработная плата	Тенге					367			
		ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**								**2917465**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				873801				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					51081			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					19353			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						1062570		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							713908	
		- Сметная прибыль	Тенге							216111	

151515030

С временными зданиями и сооружениями 1,04%	Тенге	2 947 806,64
С дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	Тенге	3 012 658,38
С непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге	3 072 911,55
Понижающий коэффициент 0,9	Тенге	2 765 620,39
С НДС 12%	**Тенге**	**3 097 494,84**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нурканов К.Т.

Принял (Заказчик):Государственное учреждение"Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029

Заместитель руководителя _____ Бегимбеков А.К.

Эксперты технического надзора: ТОО "SAM PROJECT", БИН180440029770

№KZ23VJE00039359, Аттестат №KZ23VJE00039604,Аттестат №KZ50VJE00039358)

Руководитель _____ Мергенбаева А.М.

Разработчики проекта(эксперты авторского надзора): ТОО "STROYCONSALTING", БИН 150140005479

Эксперт _____ Утежанов А.М., ИИН 840908300794 (Приказ №08-20 от 04.05.2020 г.)

Директор _____ Кусайнова Д.А.

Заказчик: Государственное учреждение"Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан",БИН 020540001029, г.Нур-Султан, проспект Сарыарка,д.13, тел.557512
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986,г.Нур-Султан, проспект Республики, дом 26,тел. 953501
Наименование стройки - Строительства сквера в жилом массиве Промышленный ул. Шалкоде район дома №1
Наименование объекта - Наружные сети
Шифр объекта 2-1
Договор подряда №56 от 12.05.2020 г.

Форма 2В

АКТ
приемки выполненных работ за август 2020 г.

на Электроснабжение

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	E12-170101-0601	Демонтаж сущ.АС-50	м	180	113,03	0,25	20346	44	--	14635	37780
						112,79	0,14	20302	25		2799	
2	2	E11-330303-0301	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	3	6470,15	4106,25	19410	12319	--	9968	31729
						2363,90	1789,50	7092	5369		2350	
			Угловая Промежуточная опора									
3	3	E11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	17451,27	8084,40	34903	16169	1356	21079	60460
						8688,94	4485,60	17378	8971		4479	
4	4	C121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4	41660,00	--	166640	--	166640	--	179971
						--	--	--	--		13331	
5	5	E11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	2918,95	1522,10	11676	6088	--	6646	19787
						1396,85	680,00	5587	2720		1466	

			3	2								
			Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	С121-060805-0102	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	м3	0,2	52085,00	–	10417	–	10417	–	11250
						–	–	–	–		833	
8	8	С124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	т	0,4208	583748,00	–	245641	–	245641	–	265292
						–	–	–	–		19651	
9	9	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	402,00	–	4824	–	4824	–	5210
						–	–	–	–		386	
10	10	С124-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	8	3305,00	–	26440	–	26440	–	28555
						–	–	–	–		2115	
11	11	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	2369,00	–	9476	–	9476	–	10234
						–	–	–	–		758	
				шт.	4	49,00	–	196	–	196	–	212
						–	–	–	–		16	
РАЗДЕЛ 1. Промежуточная опора П10-2 1- шт												
12	12	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	8621,32	3497,21	8621	3497	678	5109	14828
						4446,18	1939,78	4446	1940		1098	
13	13	С121-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	1	23483,00	–	23483	–	23483	–	25362
						–	–	–	–		1879	
14	14	С121-060805-0102	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,021	583748,00	–	12259	–	12259	–	13239
						–	–	–	–		981	
15	15	С124-040102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	6	2369,00	–	14214	–	14214	–	15351
						–	–	–	–		1137	
16	16	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	49,00	–	294	–	294	–	318
						–	–	–	–		24	
17	17	С124-040204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	402,00	–	402	–	402	–	434
						–	–	–	–		32	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	18	С124-040202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3305,00	–	19830	–	19830	–	21416
						–	–	–	–		1586	
19	19	Е11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,1766667	127868,72	58375,50	22590	10313	395	12841	38265
						67257,00	23597,10	11882	4169		2834	
20	20	С123-061004-0106	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,10335	1018734,00	–	105286	–	105286	–	113709
						–	–	–	–		8423	
			Заземление опор ВЛ-10кВ									
21	21	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	2605,56	112,67	7817	338	4083	2515	11158
						1131,90	32,45	3396	97		827	
22	22	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	3	510,78	17,57	1532	53	703	571	2272
						258,72	5,68	776	17		168	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				216328	14201	646617	73364	906832
								20500	6223	–	67173	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				129143				
			Материалы	Тенге				4786				
			Всего заработная плата	Тенге					4286			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				119794				
			Накладные расходы	Тенге				3086				
			Сметная прибыль	Тенге				10578				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				142808				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					4286			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				74926				
			Материалы	Тенге				1073				
			Всего заработная плата	Тенге					22437			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				20232				
			Местные материалы	Тенге				23483				
			Накладные расходы	Тенге				17949				
			Сметная прибыль	Тенге				7430				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				100306				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	Тенге					22437			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				12259				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12259				
			Сметная прибыль	Тенге				981				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				13239				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				256353				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
			Сметная заработная плата	Тенге					26723			
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								906832

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				70859				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					48821			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23308			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						646617		
		- Накладные расходы	Тенге							73364	
		- Сметная прибыль	Тенге							67173	

С временными зданиями и сооружениями 1,04%	Тенге	916 263,05
С дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	Тенге	936 420,84
С непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге	955 149,26
Понижающий коэффициент 0,9	Тенге	859 634,33
С НДС 12%	**Тенге**	**962 790,45**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик):Государственное учреждение"Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029

Заместитель руководителя _____ Бегимбеков А.К.

Эксперты технического надзора: ТОО "SAM PROJECT", БИН180440029770

№KZ23VJE00039359, Аттестат №KZ33VJE00039664,Аттестат №KZ50VJE00039358)

Руководитель _____ Мергенбаева А.М.

Разработчики проекта(эксперты авторского надзора): ТОО "STROYCONSALTING", БИН 150140005479

Эксперт _____ Утежанов А.М. ИИН 840908300794 (Приказ №08-20 от 04.05.2020 г.)

Директор _____ Кусайнова Д.А.

Заказчик: Государственное учреждение"Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан",БИН 020540001029, г.Нур-Султан, проспект Сарыарка,д.13, тел.557512

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986,г.Нур-Султан, проспект Республики, дом 26,тел. 953501

Наименование стройки - Строительства сквера в жилом массиве Промышленный ул. Шалкоде район дома №1

Наименование объекта - Наружное освещения

Договор подряда №56 от 12.05.2020 г.

151515060

Форма 2В

АКТ
приемки выполненных работ за август 2020 г.

на Наружное освещения

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЭН.СО									
1	1	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	64,602	221,72	210,08	14324	13572	8	3702	19468
						11,51	68,07	744	4398		1442	
2	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,998	2079,00	–	4154	–	–	2991	7716
						2079,00	–	4154	–		572	
3	3	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	59,94	20,24	20,24	1213	1213	–	391	1733
						–	9,07	–	543		128	
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,66	1084,75	–	7224	–	–	5202	13420
						1084,75	–	7224	–		994	
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	66,6	190,55	84,81	12690	5649	–	7172	21452
						105,73	43,84	7042	2920		1589	
6	6	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	873	396,65	166,93	346276	145726	40180	153704	539979
						183,70	60,83	160370	53108		39998	
7	7	С123-060137-0403	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,736	494559,00	–	363995	–	363995	–	393115
						–	–	–	–		29120	
8	8	С123-060137-0404	Кабели силовые АВБбШв 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,137	665208,00	–	91133	–	91133	–	98424
						–	–	–	–		7291	

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	328	370,18	157,90	121418	51790	14852	53079	188457
10	10	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,328	167,00 276405,00	57,76 –	54776 90661	18945 –	90661	13960 –	97914
			Осветительное оборудование 30-2019-ЭН			–	–	–	–		7253	
11	11	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	22	29659,03	10171,78	652499	223779	16352	408265	1145624
12	12	С121-060702-0101	Опоры (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., Опора СТВ 8-3	т	1,936	18744,00 664692,00	4452,86 –	412368 1286844	97963 –	1286844	84861 –	1389791
13	13	С121-060702-0101	Фундамент фланцевый ЗФ 2	т	0,4554	– 664692,00	– –	– 302701	– –	302701	102947 –	326917
14	14	С121-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	8,624	– 18158,00	– –	– 156595	– –	156595	24216 –	169122
15	15	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	88	– 370,18	– 157,90	– 32576	– 13895	3985	12528 14241	50562
16	16	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,088	167,00 276405,00	57,76 –	14696 24324	5083 –	24324	3745 –	26270
17	17	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	22	– 5489,44	– 1120,28	– 120768	– 24646	38867	1946 54029	188780
18	18	С123-070106-0311	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-006, мощность 50 Вт, световой поток 8300 лм	шт.	22	2602,50 71910,00	808,40 –	57255 1582020	17785 –	1582020	13984 –	1708582
19	19	Ц13-080306-1101 Изм. и доп. вып. 17	Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования	шт.	22	– 57009,93	– 21,19	– 1254218	– 466	700232	126562 398534	1784973
20	20	С123-061709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	22	25160,00 1673,00	– –	553520 36806	– –	36806	132220 –	39750
21	21	С121-130812-1002	Электроды диаметром 3 мм ЭА 400/10У ГОСТ 9466-75	кг	82,5	– 3825,00	– –	– 315563	– –	315563	2944 –	340808
			Осветительное оборудование 30-2019-ЭН			–	–	–	–		25245	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	22	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	10	29659,03	10171,78	296590	101718	7432	185575	520738
						18744,00	4452,86	187440	44529		38573	
23	23	С121-060702-0101	Опоры (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., Опора СТВ 8-3	т	0,88	664692,00	–	584929	–	584929	–	631723
						–	–	–	–		46794	
24	24	С121-060702-0101	Фундамент фланцевый ЗФ 2	т	0,207	664692,00	–	137591	–	137591	–	148599
						–	–	–	–		11007	
25	25	С121-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	3,92	18158,00	–	71179	–	71179	–	76874
						–	–	–	–		5694	
26	26	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	100	370,18	157,90	37018	15790	4528	16183	57456
						167,00	57,76	16700	5776		4256	
27	27	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	276405,00	–	27641	–	27641	–	29852
						–	–	–	–		2211	
28	28	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	10	5489,44	1120,28	54894	11203	17666	24558	85809
						2602,50	808,40	26025	8084		6356	
29	29	С123-070106-0311	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-006, мощность 50 Вт, световой поток 8300 лм	шт.	10	71910,00	–	719100	–	719100	–	776628
						–	–	–	–		57528	
30	30	Ц13-080306-1101 Изм. и доп. вып. 17	Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования	шт.	10	57009,93	21,19	570099	212	318287	181152	811351
						25160,00	–	251600	–		60100	
31	31	С123-061709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	10	1673,00	–	16730	–	16730	–	18068
						–	–	–	–		1338	
32	32	С121-130812-1002	Электроды диаметром 3 мм ЭА 400/10У ГОСТ 9466-75	кг	37,5	3825,00	–	143438	–	143438	–	154913
						–	–	–	–		11475	
33	33	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3004,66	21,67	12019	87	5352	4738	18097
						1645,00	–	6580	–		1340	
34	34	С123-070204-0612	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	519,00	–	1557	–	1557	–	1682
						–	–	–	–		125	
35	35	С123-070204-0614	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	563,00	–	563	–	563	–	608

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	36	Ц13-080206-2003 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	92	–	–	–	–		45	
37	37	С123-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 63 мм	м	92	299,88	19,82	27589	1824	1963	17729	48943
						258,72	8,92	23802	821		3625	
38	38	Ц13-100904-0101 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,742	132,00	–	12144	–	12144	–	13116
						–	–	–	–		972	
39	39		Лента сигнальная ЛСГ, 150 мм	м	740	31666,57	20534,47	23497	15237	–	7516	33494
						11132,10	5474,16	8260	4062		2481	
40	40		Лента сигнальная ЛСГ, 450 мм	м	2	27,68	–	20482	–	20482	–	22121
						–	–	–	–		1639	
41	41	С121-010201-0405	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,84	27,68	–	55	–	55	–	60
						–	–	–	–		4	
42	42	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	44,64	3690,00	–	6790	–	6790	–	7333
						–	–	–	–		543	
						1218,00	–	54372	–	54372	–	58721
						–	–	–	–		4350	
			Заземление									
43	43	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	46	2605,56	112,67	119856	5183	62606	38563	171093
						1131,90	32,45	52067	1493		12674	
44	44	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	шт.	46	1696,68	112,67	78047	5183	20797	38563	125939
						1131,90	32,45	52067	1493		9329	
			Матералы для прокола									
45	45	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,084	184180,40	–	15471	–	143	11649	29290
						182476,00	–	15328	–		2170	
46	46	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,084	1647,00	–	138	–	138	–	149
						–	–	–	–		11	
			МАТЕРАЛЫ для установки рамы для шкафа АСУНО									
47	47	С121-020101-0808	Бетон тяжелый класса В22,5, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,25	19198,00	–	4800	–	4800	–	5183
						–	–	–	–		384	

25.1 ИИН/БИН 020240003986

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	48	С121-050201-0701 прим	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001088	261679,00	–	285	–	285	–	307
						–	–	–	–		23	
49	49	С121-050201-0702 прим	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,006556	254508,00	–	1669	–	1669	–	1802
						–	–	–	–		133	
50	50	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	2605,56	112,67	7817	338	4083	2515	11158
						1131,90	32,45	3396	97		827	
51	51	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	10	510,78	17,57	5108	176	2345	1904	7572
						258,72	5,68	2587	57		561	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								12421536
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1918002				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					637685			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					267154			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7313783		
			- Накладные расходы	Тенге							1631955	
			- Сметная прибыль	Тенге							920113	

С временными зданиями и сооружениями 1,04%	Тенге	
С дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	Тенге	12 550 719,97
С непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге	12 826 835,81
Понижающий коэффициент 0,9	Тенге	13 083 372,53
С НДС 12%	**Тенге**	11 775 035,28
		13 188 039,51

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик):Государственное учреждение"Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029

Заместитель руководителя _____ Бегимбеков А.К.

Эксперты технического надзора: ТОО "SAM PROJECT", БИН180440029770

№KZ23VJE00039359, Аттестат №KZ33VJE00039664 Аттестат №KZ50VJE00039358)

Руководитель _____ Мергенбаева А.М.

Разработчики проекта(эксперты авторского надзора): ТОО "STROYCONSALTING", БИН 150140005479

Эксперт _____ Ахежанов А.М. ИИН 840908300794 (Приказ №08-20 от 04.05.2020 г.)

Директор _____ Кусайнова Д.А.

25.1 ИИН/БИН 020240003986

Заказчик: Государственное учреждение"Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан",БИН 020540001029, г.Нур-Султан, проспект Сарыарка,д.13, тел.557512 Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986,г.Нур-Султан, проспект Республики, дом 26,тел. 953501

Наименование стройки - Строительство сквера в жилом массиве Промышленный ул. Шалкоде район дома №1

Наименование объекта - Благоустройство

Шифр объекта 7-1

Договор подряда №56 от 12.05.2020 г.

АКТ

приемки выполненных работ за август 2020 г.

на Благоустройство

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ												
1	9	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	27,235868	3052,20	1137,13	83129	30971	47307	14082	104988
						178,13	300,60	4851	8187		7777	
2	10	Е11-061501-0406	Приготовление цементно-песчанной смеси	м3	34,044835	15037,67	1204,98	511955	41023	390869	94236	654686
						2351,70	690,06	80063	23493		48495	
3	11	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчаной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	34,044835	1317,36	1137,13	44849	38713	72	17602	67447
						178,13	300,60	6064	10234		4996	
ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ												
4	14	Е11-110101-0303	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками	м3 подстилающего слоя	96,07635	10911,66	2199,52	1048352	211322	412094	474189	1644345
						4422,90	827,68	424936	79520		121803	
5	15	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	32,02545	2617,93	1098,50	83840	35180	42955	16136	107975
						178,13	288,41	5705	9236		7998	
6		С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	64,0509	-1218,00	–	-78014	–	-78014	–	-84255
						–	–	–	–		-6241	
Бортовой камень 100.20.8												

25.1 ИИН/БИН 020240003986

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	21	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	122,38	1032,87	34,62	126403	4237	4968	128586	275388
						957,66	15,22	117198	1863		20399	
8	22	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,9580512	40291,00	--	78892	--	78892	--	85203
			ИТОГО ПО АКТУ:			--	--	--	--		6311	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								2855777
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				638818				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					361447			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					132534			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						899143		
			- Накладные расходы	Тенге							744831	
			- Сметная прибыль	Тенге							211538	

С временными зданиями и сооружениями 1,04%	Тенге	
С дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	Тенге	2 885 477,08
С непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге	2 948 957,58
Понижающий коэффициент 0,9	Тенге	3 007 936,73
С НДС 12%	**Тенге**	2 707 143,06
		3 032 000,22

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик):Государственное учреждение"Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029

Заместитель руководителя _____ Бегимбеков А.К.

Эксперты технического надзора: ТОО "SAM PROJECT", БИН180440029770

Эксперт _____ Ербатыров Б.С. ИИН 900322350957 (Аттестат №KZ23VJE00039359, Аттестат №KZ33VJE00039664, Аттестат №KZ50VJE00039358)

Руководитель _____ Моргенбаева А.М.

Разработчики проекта(эксперты авторского надзора): ТОО "STROYCONSALTING", БИН 150140005479

Эксперт _____ Утежанов А.М. ИИН 840908300794 (Приказ №08-20 от 04.05.2020 г.)

Директор _____ Кусайнова Д.А.

25.1 ИИН/БИН 020240003986

Заказчик: Государственное учреждение"Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан" **Форма 3-КС**

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Наименование строительства : Строительство сквера в жилом массиве Промышленный ул. Шалкоде район дома №1

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
		56	12.05.2020 г						
				специфика					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сквера в жилом массиве Промышленный ул. Шалкоде район дома №1	66 987 003,70	16 763 547,83							2 011 625,74	18 775 173,57
Итого к оплате:										**18 775 173,57**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик):Государственное учреждение"Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан",БИН 020540001029

Заместитель руководитель _____ Бегимбеков А.К.

Эксперты технического надзора:

ТОО "SAM PROJECT", БИН180440029770

Эксперт _____ Ербатыров Б.С., ИИН 900322350957 (Аттестат №KZ23VJE00039359, Аттестат №KZ33VJE00039664,Аттестат №KZ50VJE00039358)

Руководитель _____ Мергенбаева А.М.

Разработчики проекта(эксперты авторского надзора):

ТОО "STROYCONSALTING", БИН 150140005479

Эксперт _____ Утежанов А.М., ИИН 840908300794 (Приказ №08-20 от 04.05.2020 г.)

Директор _____ Кусайнова Д.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан" г. Нур-Султан, ул. Проспект САРЫАРКА, д. 13 тел 557512** — **020540001029**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС", г. Нур-Султан , пр-т Республики, д. 26, кв.1, тел.: 8 7172 953501** — **020240003986**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) **№ 56 от 12 мая 2020 г.**

Номер документа	Дата составления
3	29.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сквера в жилом массиве Промышленный, улица Шалкоде, район дома №1			работа	1	18 775 173.57	18 775 173.57	2 011 625.74
				Итого	1	x	18 775 173.57	2 011 625.74

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нуржанов К.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам руководителя / _____ / Бегимбеков А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2020г.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ (форма 2-В).

Заказчик: Государственное учреждение"Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан",БИН 020540001029, г.Нур-Султан, проспект Сарыарка,д.13, тел.557512
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986,г.Нур-Султан, проспект Республики, дом 26,тел. 953501
Наименование стройки - Строительство сквера в жилом массиве Промышленный ул. Шалкоде район дома №1
Наименование объекта - Благоустройство
Шифр объекта 7-1
Договор подряда №56 от 12.05.2020 г.

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь 2020 г.

на Благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2020 год.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ									
1	19	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	105,6323	4440,34	25,25	469043	2667	379709	94762	608910
						820,46	10,19	86667	1076		45104	
2	20	С122-060207-0101	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	105,6323	4245,00	–	448409	–	448409	–	484282
						–	–	–	–		35873	
			Газон									
3	23	Е11-470112-0101	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	3240	48,02	1,90	155596	6162	–	133883	312637
						46,12	0,84	149434	2705		23158	
4	24	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	3240	282,85	165,28	916424	535497	147550	335837	1352442
						72,03	45,76	233377	148256		100181	
			Саженцы вяз									
5	25	Е11-470102-0311	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	45	1413,36	–	63601	–	–	55969	129136
						1413,36	–	63601	–		9566	
6	26	Е11-470103-0103 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	45	3155,81	943,85	142012	42473	5301	97206	258355
						2094,18	360,51	94238	16223		19137	
7	27	С125-010203-0603	Вяз мелколистный, с комом, высотой от 1,5 м до 2 м	шт.	45	5000,00	–	225000	–	225000	–	243000
						–	–	–	–		18000	
8	28		Уличная игровая площадка	шт	1	750000,00	–	750000	–	750000	–	810000

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	29		Спортивно-Детский игровой комплекс для детей из МГН			–	–	–	–		60000	
10	30		Качалка балансир	шт	1	458794,64	–	458795	–	458795	–	495498
						–	–	–	–		36704	
11	31		Карусель	шт	1	90178,57	–	90179	–	90179	–	97393
						–	–	–	–		7214	
12	32		Детский игровой комплекс(горка)	шт	1	196428,57	–	196429	–	196429	–	212143
						–	–	–	–		15714	
13	33		Детский игровой комплекс (паук)	шт	1	402678,57	–	402679	–	402679	–	434893
						–	–	–	–		32214	
14	34		Оборудование спортивное	шт	1	163392,86	–	163393	–	163393	–	176464
						–	–	–	–		13071	
15	35		Комплекс спортивный	шт	2	669642,86	–	1339286	–	1339286	–	1446429
						–	–	–	–		107143	
16	36		Комплекс спортивный	шт	1	638196,43	–	638196	–	638196	–	689252
						–	–	–	–		51056	
17	37		Тренажер Лыжи двойные	шт	1	415178,57	–	415179	–	415179	–	448393
						–	–	–	–		33214	
18	38		Тренажер для спины наклонный	шт	1	290178,57	–	290179	–	290179	–	313393
						–	–	–	–		23214	
19	39		Тренажер Скамья для пресса	шт	1	75892,86	–	75893	–	75893	–	81964
						–	–	–	–		6071	
20	40		Тренажер Шаговый	шт	1	81250,00	–	81250	–	81250	–	87750
						–	–	–	–		6500	
21	41		Тренажер Жим ногами	шт	1	241071,43	–	241071	–	241071	–	260357
						–	–	–	–		19286	
22	42		Тренажер Жим от Груди	шт	1	201785,71	–	201786	–	201786	–	217929
						–	–	–	–		16143	
23	43		Тренажер Верхняя тяга	шт	1	222321,43	–	222321	–	222321	–	240107
						–	–	–	–		17786	
24	44		Скамья «АЛМАТЫ»Металлический Металлический каркас: антивандальный, изготовлен из листового металла Окрашивание металлокаркаса : полимерно-порошковое окрашиваение, цвет по каталогу RAL Древесина: полимерное дерево	шт	17	241071,43	–	241071	–	241071	–	260357
						–	–	–	–		19286	
						125000,00	–	2125000	–	2125000	–	2295000
						–	–	–	–		170000	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	45		Скамья «RADIUM» LRA160 Металлический каркас: антивандальный, изготовлен из листового металла Окрашивание металлокаркаса : полимерно-порошковое окрашиваение, цвет по каталогу RAL Древесина: полимерное дерево	шт	12	168750,00	–	2025000	–	2025000	–	2187000
						–	–	–	–		162000	
26	46		Урна «DIAGONAL» DG145 Металлический каркас: антивандальный, изготовлен из листового металла Окрашивание металлокаркаса : полимерно-порошковое окрашиваение, цвет по каталогу RAL Древесина: полимерное дерево	шт	27	121428,57	–	3278571	–	3278571	–	3540857
						–	–	–	–		262286	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**17683940**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				627317				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					586799			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					168261			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14442247		
			- Накладные расходы	Тенге							717657	
			- Сметная прибыль	Тенге							1309921	

С временными зданиями и сооружениями 1,04%	Тенге	17 867 852,59
С дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	Тенге	18 260 945,35
С непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге	18 626 164,26
Понижающий коэффициент 0,9	Тенге	16 763 547,83
С НДС 12%	**Тенге**	**18 775 173,57**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Строительянс НС", БИН 020240003986
Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Государственное учреждение"Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029
Заместитель руководителя _____ Бегимбеков А.К.

Руководитель отдела строительства и перспективного планирования ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан"
_____ Бижанов Б.Д.

Руководитель сметного отдела ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан"
_____ Скиндирова А.М.

Эксперты технического надзора: ТОО "SAM PROJECT", БИН180440029770
Эксперт _____ Ербатыров Б.С., ИИН 900322350957 (Аттестат №KZ23VJE00039359, Аттестат №KZ33VJE00039664,Аттестат №KZ50VJE00039358)
Руководитель _____ Мергенбаева А.М.

Разработчики проекта, эксперты авторского надзора): ТОО "STROYCONSALTING", БИН 150140005479
Эксперт _____ Утежанов А.М., ИИН 840908300794 (Приказ №08-20 от 04.05.2020 г.)
Директор _____ Кусайнова Д.А.

Заказчик: Государственное учреждение"Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан" **Форма 3-КС**

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС"

Наименование строительства : Строительство сквера в жилом массиве Промышленный ул. Шалкоде район дома №1

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
		56	12.05.2020 г						
				специфика					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затрать		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сквера в жилом массиве Промышленный ул. Шалкоде район дома №1	77 048 220,82	8 983 229,57							1 077 987,55	10 061 217,12
Итого к оплате:										**10 061 217,12**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС",
БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик):Государственное учреждение"Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан",БИН 020540001029

Заместитель руководитель _____ Бегимбеков А.К.

Эксперты технического надзора:
ТОО "SAM PROJECT", БИН180440029770

Эксперт _____ Ергатыров Б.С., ИИН 900322350957 (Аттестат №KZ23VJE00039359, Аттестат №KZ33VJE00039664,Аттестат №KZ50VJE00039358)

Руководитель _____ Мергенбаева А.М.

Разработчики проекта(эксперты авторского надзора):
ТОО "STROYCONSALTING", БИН 150140005479

Эксперт _____ Утежанов А.М. , ИИН 840908300794 (Приказ №08-20 от 04.05.2020 г.)

Директор _____ Кусайнова Д.А.

Заказчик: Государственное учреждение"Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан".БИН 020540001029. Нур-Султан, проспект Сарыарка,д.13, тел.557512
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986,г.Нур-Султан, проспект Республики, дом 26,тел. 953501

Наименование стройки - Строительство сквера в жилом массиве Промышленный ул. Шалкоде район дома №1
Наименование объекта - Благоустройство
Шифр объекта 7-1
Договор подряда №56 от 12.05.2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь 2020 г.

на Благоустройство

№ п/п	№ позиуии по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ									
1	19	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	534,8767	4440,34	25,25	2375034	13504	1922687	479835	3083259
						820,46	10,19	438843	5449		228390	
2	20	С122-060207-0101	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	534,8767	4245,00	–	2270552	–	2270552	–	2452196
						–	–	–	–		181644	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								5535459
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				438843				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13504			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5449			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4193239		
			- Накладные расходы	Тенге							479835	
			- Сметная прибыль	Тенге							410034	
												5 593 027,77
			С временными зданиями и сооружениями 1,04%	Тенге								5 716 074,38
			С дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	Тенге								5 830 395,87
			С непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге								5 247 356,29
			Понижающий коэффициент 0,9	Тенге								**5 877 039,04**
			С НДС 12%	**Тенге**								

Сдал (Подрядчик) ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986
Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик) Государственное учреждение"Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029
Заместитель руководителя _____ Бегимбеков А.К.

Руководитель отдела строительства и перспективного планирования ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан"
_____ Бижанов Б.Д.

Руководитель сметного отдела ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан"
_____ Скиндирова А.М.

Эксперты технического надзора: ТОО "SAM PROJECT", БИН180440029770
Эксперт _____ Ерсатыров Б.С., ИИН 900322350957 (Аттестат №KZ23VJE00039359,
Руководитель _____ Мергенбаева А.М.

Разработчики проекта(эксперты авторского надзора): ТОО "STROYCONSALTING", БИН 150140005479
Эксперт _____ Утежанов А.М. , ИИН 840908300794 (Приказ №08-20 от 04.05.2020 г.)
Директор _____ Кусайнова Д.А.

Заказчик: Государственное учреждение"Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан",БИН 020540001029, г.Нур-Султан, проспект Сарыарка,д.13, тел.557512 Форма 2В
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986,г.Нур-Султан, проспект Республики, дом 26,тел. 953501
Наименование стройки - Строительства сквера в жилом массиве Промышленный ул. Шалкоде район дома №1
Шифр стройки №9 02.04.2020
Наименование объекта - Наружные сети
Договор подряда №56 от 12.05.2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь 2020 г.

на Наружный водопровод

№ п/п	№позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Насосная станция полива												
1	1	E11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,9396	355790,83	79709,67	334301	74895	950	280448	663929
						275070,00	26421,36	258456	24826		49180	
2	2	C123-010501-1508	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	659,2	513,00	–	338170	–	338170	–	365223
						–	–	–	–		27054	
3	3	C123-010501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	280,4	135,00	–	37854	–	37854	–	40882
						–	–	–	–		3028	
4	4	E11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2672,83	118,39	10691	474	1191	8976	21241
						2256,45	33,40	9026	134		1573	
5	5	C123-041001-0206	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	4	28571,00	–	114284	–	114284	–	123427
						–	–	–	–		9143	
6	6	E11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3642,74	153,35	3643	153	319	3222	7414
						3170,86	83,50	3171	84		549	
7	7	C123-041001-0209	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	77162,00	–	77162	–	77162	–	83335
						–	–	–	–		6173	
8	8	C123-020301-0410	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 200x200, PN 16	шт.	1	6011,00	–	6011	–	6011	–	6492
						–	–	–	–		481	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	С123-020302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10	шт.	2	1009,00	–	2018	–	2018	–	2179
						–	–	–	–		161	
10	10	С123-020302-8008 прим	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10	шт.	2	943,00	–	1886	–	1886	–	2037
						–	–	–	–		151	
11	11	С123-020302-8014 прим	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10	шт.	3	3965,00	–	11895	–	11895	–	12847
						–	–	–	–		952	
12	12	С123-020302-8015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10	шт.	3	5043,00	–	15129	–	15129	–	16339
						–	–	–	–		1210	
13	13	С123-020101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	951,00	–	951	–	951	–	1027
						–	–	–	–		76	
14	14	С123-020101-1006	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	390,00	–	390	–	390	–	421
						–	–	–	–		31	
Футляры												
15	15	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм.	км трубопровода	0,014	1323774,33	565800,10	18533	7921	968	12483	33497
						688832,00	211805,44	9644	2965		2481	
16	16	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	4069,00	–	40690	–	40690	–	43945
						–	–	–	–		3255	
17	17	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	5725,00	–	22900	–	22900	–	24732
						–	–	–	–		1832	
18	18	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство УПОРЫ	м3	0,25	25259,09	1214,85	6315	304	4298	1634	8585
						6850,20	334,29	1713	84		636	
19	19	С124-040207-4502	Адаптеры для закоротки/заземления SE40 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	86	6398,00	–	550228	–	550228	–	594246
						–	–	–	–		44018	
20	20	ПРАЙС	Спринклер подземный	шт	86	1721,43	–	148043	–	148043	–	159886
						–	–	–	–		11843	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	С123-020101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	86	951,00	--	81786	--	81786	--	88329
						--	--	--	--		6543	
22	22	С123-020501-0606	Угольник обжимной с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 26x3/4 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	86	1803,00	--	155058	--	155058	--	167463
						--	--	--	--		12405	
23	23	С123-020301-0406 прим	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16	шт.	6	1067,00	--	6402	--	6402	--	6914
						--	--	--	--		512	
24	24	С123-020401-1206	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63	шт.	37	361,00	--	13357	--	13357	--	14426
						--	--	--	--		1069	
			Колодец Ф1500 (1 шт)									
25	25	Е11-230601-0106 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,56	48618,50	8310,76	75845	12965	36156	32351	116852
						17130,60	3816,99	26724	5955		8656	
26	26	С121-050301-3201	Лестница/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006269	221354,00	--	1388	--	1388	--	1499
						--	--	--	--		111	
27	27	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	17675,00	--	35350	--	35350	--	38178
						--	--	--	--		2828	
28	28	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	24234,00	--	24234	--	24234	--	26173
						--	--	--	--		1939	
29	29	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	24314,00	--	24314	--	24314	--	26259
						--	--	--	--		1945	
30	30	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1	4969,00	--	4969	--	4969	--	5367
						--	--	--	--		398	
31	31	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	4075,00	--	4075	--	4075	--	4401
						--	--	--	--		326	
32	32	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00324	960410,32	1465,32	3112	5	2122	898	4331
						303930,00	708,60	985	2		321	
33	33	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	17243,00	--	17243	--	17243	--	18622
						--	--	--	--		1379	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2188225	96717	1781791	340012	2730498

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость монтажных работ									
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				309717	34048	–	202259	
			Сметная прибыль	Тенге				148043				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				148043				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				11843				
			Материалы	Тенге				159886				
			Всего заработная плата	Тенге				1086306				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				44814				
			Местные материалы	Тенге					334606			
			Накладные расходы	Тенге				551616				
			Сметная прибыль	Тенге				92942				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				331037				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				113387				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				1530730				211
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					334606			
			Материалы	Тенге				953877				
			Всего заработная плата	Тенге				1192				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					9159			
			Накладные расходы	Тенге				943186				
			Сметная прибыль	Тенге				8976				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				77028				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				1039881				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								6
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					9159			
			Нормативная трудоемкость	Тенге				2730498				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								217
				Тенге					343765			
РАЗДЕЛ 2. Водомерный узел												
34	34	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	2969,44	–	2969	–	2426	533	3782
						543,45	–	543	–		280	
35	35	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2672,83	118,39	8019	355	895	6732	15931
						2256,45	33,40	6769	100		1180	
36	36	Прайс	Кран шаровый диаметр 50	шт	2	6964,29	–	13929	–	13929	–	15043
						–	–	–	–		1114	
37	37	Прайс	Кран шаровый диаметр 25	шт	1	3267,86	–	3268	–	3268	–	3529
						–	–	–	–		261	
38	38	Е11-181001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1	3236,59	509,40	3237	509	59	2771	6489
						2669,45	158,50	2669	159		481	
39	39	С123-041013-0609	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 100, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	28067,00	–	56134	–	56134	–	60625
						–	–	–	–		4491	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	40	С123-020304-2207	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 50x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3998,00	–	7996	–	7996	–	8636
						–	–	–	–		640	
41	41	С123-020301-0406	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1067,00	–	2134	–	2134	–	2305
						–	–	–	–		171	
42	42	С123-020301-0504	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 32x32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	576,00	–	576	–	576	–	622
						–	–	–	–		46	
43	43	С123-020301-0502	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	316,00	–	316	–	316	–	341
						–	–	–	–		25	
			Резервуар									
44	44	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную	м3 грунта	12,5	2079,00	–	25988	–	–	18711	48274
						2079,00	–	25988	–		3576	
45	45	Е11-230101-0101	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	1	2818,28	170,84	2818	171	1339	1352	4504
						1307,64	58,45	1308	58		334	
46	46	Ц13-070401-0101	Агрегат насосный, масса до 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	45864,83	909,56	45865	910	1296	26706	78377
						43659,00	121,68	43659	122		5806	
47	47	Прайс	Насос скважинный SP 3,5" 5-75 Aquatech	шт	1	196428,57	–	196429	–	196429	–	212143
						–	–	–	–		15714	
48	48	Е11-170701-0101	Баки для воды массой до 0,5 т. Установка	бак	1	21580,68	1748,68	21581	1749	–	20148	45067
						19832,00	727,20	19832	727		3338	
49	49	Прайс	Емкость для воды пластиковая 10м3	шт	1	649815,18	–	649815	–	649815	–	701800
						–	–	–	–		51985	
50	50	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,5	1084,75	–	1627	–	–	1172	3023
						1084,75	–	1627	–		224	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				1042699	3694	936612	78125	1210491
Стоимость монтажных работ				Тенге				102396	1166	–	89666	
Материалы				Тенге				909305				
Всего заработная плата				Тенге				1296				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге					43781			
			Накладные расходы	Тенге				863440				
			Сметная прибыль	Тенге				26706				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ				Тенге				74881				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1010892				27
			Сметная заработная плата	Тенге					43781			
Стоимость общестроительных работ				Тенге				30433				
Материалы				Тенге				1340				
Всего заработная плата				Тенге					28981			

151515050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				21235				
		Сметная прибыль	Тенге				4133				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				55801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					28981			22
		Сметная заработная плата	Тенге				102961				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3378				
		Материалы	Тенге					30800			
		Всего заработная плата	Тенге				67156				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				108				
		Сдача и испытание	Тенге				30184				
		Накладные расходы	Тенге				10652				
		Сметная прибыль	Тенге				143797				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					30800			20
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1210490				
		Сметная заработная плата	Тенге					103562			69
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								3940989
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				412113				
		Сметная заработная плата	Тенге					100410			
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**					35214			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							2718403		
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге							418137	
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге							291925	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге								

С временными зданиями и сооружениями 1,04%	Тенге	3 981 975,29
С дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	Тенге	
С непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге	4 069 578,74
Понижающий коэффициент 0,9	Тенге	4 150 970,32
С НДС 12%	**Тенге**	3 735 873,29
		4 184 178,08

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986
Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Государственное учреждение"Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан", БИН 020540001029
Заместитель руководителя _____ Бегимбеков А.К.

Эксперты технического надзора: ТОО "SAM PROJECT", БИН180440029770
Эксперт _____ Ербатыров Б.С., ИИН 900322350937 (Аттестат №KZ23VJE00039359,
Руководитель _____ Мергенбаева А.М.

Руководитель отдела строительства и перспективного планирования ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан"
_____ Бижанов Б.Д.

Разработчики проекта(эксперты авторского надзора): ТОО "STROYCONSALTING", БИН 150140005479
Эксперт _____ Утежанов А.М. , ИИН 840908300794 (Приказ №08-20 от 04.05.2020 г.)
Директор _____ Кусайнова Д.А.

Руководитель сметного отдела ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан"
_____ Скиндирова А.М.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан" г. Нур-Султан, ул. Проспект САРЫАРКА, д. 13 тел 557512**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **020540001029**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС", г. Нур-Султан , пр-т Республики, д. 26, кв.1, тел.: 8 7172 953501**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **020240003986**

Договор (контракт) **№ 56 от 12 мая 2020 г.**

Номер документа	Дата составления
4	30.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сквера в жилом массиве Промышленный, улица Шалкоде, район дома №1			работа	1	10 061 217.12	10 061 217.12	1 077 987.55
				Итого	1	x	10 061 217.12	1 077 987.55

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нуржанов К.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам руководителя / _____ / Бегимбеков А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____