**Заказчик:** КГУ "Управления строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области"

**Подрядчик:** ТОО "Аман-Курылыс"

**Наименование строительство и его адрес:** «Строительство врачебной амбулатории в ауле Каукей Казалинского района Кызылординской области. (Привязка)»

Форма КС-3
Утверждена приказом министерства национальной эканомики Республики Казахстана от "5" августа 2021г. №420

## *СПРАВКА*
## *о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2023года*

| код заказчика | код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирование: наименование | Источник финансирование: код | Организационно-правовая форма: наименование | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №209 | 05.07.2023г | | | | |
| | | №218 | 25.07.2023г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость по договору | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г. | из них: в отчетном месяце | по монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | дополнительные затраты: на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке** | **387 424 882,32** | **273 888 440,16** | 244 543 250,15 | | | | | | | **29 345 190,02** | |
| За отчетный период | | 92 309 633,16 | 82 419 315,32 | | | | | | | 9 890 317,84 | 92 309 633,16 |

**Заказчик:**
**КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»**

БИН: 0601 4000 1844
(бизнес-идентификационный номер)

Бекенов Н.
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

**Подрядчик:**
**ТОО "Аман-Курылыс"**
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

**Директор** **Маштаев А.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

**Эксперты технического надзора:**
**ТОО "ARTERIA"**
**Технадзор** **Халыкулы А.**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

**Заказчик: КГУ"**Управления строительства, архитектура и градостроите. ва Кызылординской области"

**Подрядчик:** ТОО "Аман-Курылыс"

**Наименование строительство и его адрес:** «Строительство врачебной амбулатории в ауле Каукей Казалинского района Кызылординской области. (Привязка)»

# Акт выполненных работ за октябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022.1

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Конструкции деревянные** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Установка стропил** | м3 | 38,18 | | 201240,86 | 1107,70 | 7683376 | 42292 | 6331550 | 1192991 | 9586476 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 34298,95 | 419,36 | 1309534 | 16011 | | 710109 | |
| | | Состав работ:<br>1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев<br>2. Контрольная сборка стропил на бойке<br>3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем<br>4. Установка стропил с креплением | | | | | | | | | | |
| | | **Узел усиления проема вентшахты** | | | | | | | | | | |
| 2 | **Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Установка стропил** | м3 | 2 | | 201240,86 | 1107,70 | 402482 | 2216 | 331668 | 62493 | 502173 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | | 34298,95 | 419,36 | 68598 | 839 | | 37198 | |
| | | Состав работ:<br>1. Изготовление элементов стропил из досок и брусьев<br>2. Контрольная сборка стропил на бойке<br>3. Укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем<br>4. Установка стропил с креплением | | | | | | | | | | |
| | | **Узлы 1-6** | | | | | | | | | | |
| 3 | **Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов** | м2 | 156,5 | | 5227,75 | 31,09 | 818144 | 4866 | 285429 | 423399 | 1340867 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | | 3372,83 | 8,95 | 527849 | 1401 | | 99323 | |
| | | Состав работ:<br>1. Подготовка поверхности<br>2. Грунтование поверхности упрочняющей грунтовкой<br>3. Приготовление клеевого раствора<br>4. Приклеивание плит утеплителя<br>5. Крепление плит<br>6. Грунтование плиты утеплителя клеевым раствором при помощи терки | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7. Нанесение первого клеевого слоя с втапливанием армирующей сетки<br>8. Нанесение второго клеевого слоя с выравниванием поверхности | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **8904002** | **49374** | **6948647** | **1678883** | **11429516** |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1905981** | **18251** | **--** | **846630** | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **8904002** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | **6948647** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **1924232** | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **1678883** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **846630** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **11429515** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **1267** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **11429515** | **1924232** | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **1267** |
| | | | | | | | | **1924232** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Полы** | | | | | | | | | |
| **4** | **Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**<br>*НР - 76%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка изолируемой поверхности<br>2. Распиловка плит<br>3. Укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением | **м3 изоляции** | **14,6** | **18891,83**<br>**17550,56** | **1341,27**<br>**593,27** | **275821**<br>**256238** | **19583**<br>**8662** | **--** | **201324**<br>**38172** | **515317** |
| **5** | **С1234-102-0103 234-102-0103 РСНБ РК 2022** | **Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**<br>*СП - 8%* | **м3** | **14,892** | **25969,00**<br>**--** | **--**<br>**--** | **386730**<br>**--** | **--**<br>**--** | **386730** | **--**<br>**30938** | **417668** |
| | | **Тип 1** | | | | | | | | | |
| **6** | **Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Уплотнение грунта щебнем**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Планировка основания<br>2. Полив грунта водой<br>3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт | **м2** | **22,575** | **577,06**<br>**101,49** | **43,09**<br>**16,22** | **13027**<br>**2291** | **973**<br>**366** | **9763** | **2498**<br>**1242** | **16767** |
| **7** | **Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм- /толщиной 40 мм/**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона<br>3. Уход за стяжкой | **м2** | **22,575** | **648,84**<br>**614,48** | **33,62**<br>**19,59** | **14648**<br>**13872** | **759**<br>**442** | **17** | **13455**<br>**2248** | **30352** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Е11-110101-1106<br>1111-0101-1106<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4 | **добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона | м2 | 22,575 | 46,91<br>24,04 | 22,87<br>12,96 | 1059<br>543 | 517<br>293 | -- | 785<br>148 | 1992 |
| | | **Тип 2** | | | | | | | | | |
| 9 | Е11-110101-0102<br>1111-0101-0102<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Уплотнение грунта щебнем**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Планировка основания<br>2. Полив грунта водой<br>3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт | м2 | 155,62 | 577,06<br>101,49 | 43,09<br>16,22 | 89803<br>15794 | 6706<br>2524 | 67303 | 17219<br>8562 | 115584 |
| 10 | Е11-110101-1105<br>1111-0101-1105<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм-/толщиной 40 мм/**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона<br>3. Уход за стяжкой | м2 | 155,62 | 648,84<br>614,48 | 33,62<br>19,59 | 100973<br>95626 | 5232<br>3049 | 115 | 92754<br>15498 | 209225 |
| 11 | Е11-110101-1106<br>1111-0101-1106<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4 | **добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона | м2 | 155,62 | 46,91<br>24,04 | 22,87<br>12,96 | 7301<br>3742 | 3559<br>2017 | -- | 5413<br>1017 | 13731 |
| 12 | Е11-110101-0405<br>1111-0101-0405<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Огрунтовка основания<br>3. Обмазочная изоляция битумной мастикой<br>4. Приготовление грунтовки<br>5. Приготовление битумной мастики | м2 | 155,62 | 1047,25<br>525,91 | 57,17<br>7,38 | 162973<br>81842 | 8896<br>1148 | 72235 | 78011<br>19279 | 260262 |
| 13 | Е11-110101-0406<br>1111-0101-0406<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Вычитается позиция: Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Обмазочная изоляция битумной мастикой<br>2. Приготовление битумной мастики | м2 | 155,62 | -396,17<br>-177,47 | -29,59<br>-4,12 | -61651<br>-27617 | -4605<br>-641 | -29429 | -26563<br>-7057 | -95271 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Тип 3** | | | | | | | | | |
| 14 | **Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Уплотнение грунта щебнем**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Планировка основания<br>2. Полив грунта водой<br>3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт | м2 | 39,425 | 577,06<br>101,49 | 43,09<br>16,22 | 22751<br>4001 | 1698<br>639 | 17052 | 4362<br>2169 | 29282 |
| 15 | **Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм- /толщиной 40 мм/**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона<br>3. Уход за стяжкой | м2 | 39,425 | 648,84<br>614,48 | 33,62<br>19,59 | 25581<br>24226 | 1325<br>772 | 30 | 23498<br>3926 | 53006 |
| 16 | **Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4** | **добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона | м2 | 39,425 | 46,91<br>24,04 | 22,87<br>12,96 | 1850<br>948 | 902<br>511 | -- | 1371<br>258 | 3479 |
| | | **Тип 4** | | | | | | | | | |
| 17 | **Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Уплотнение грунта щебнем**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Планировка основания<br>2. Полив грунта водой<br>3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт | м2 | 20,37 | 577,06<br>101,49 | 43,09<br>16,22 | 11755<br>2067 | 877<br>330 | 8811 | 2254<br>1121 | 15130 |
| 18 | **Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм- /толщиной 40 мм/**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона<br>3. Уход за стяжкой | м2 | 20,37 | 648,84<br>614,48 | 33,62<br>19,59 | 13217<br>12517 | 685<br>399 | 15 | 12141<br>2029 | 27387 |
| 19 | **Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6** | **добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка основания | м2 | 20,37 | 46,91<br>24,04 | 22,87<br>12,96 | 956<br>490 | 466<br>264 | -- | 709<br>133 | 1798 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона | | | | | | | | | |
| 20 | Е11-110101-0401<br>1111-0101-0401<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой-/гидроизол/** | м2 | 20,37 | 2301,29 | 112,93 | 46877 | 2300 | 25541 | 18217 | 70302 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 934,50 | 16,89 | 19036 | 344 | | 5208 | |
| | | Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Огрунтовка основания<br>3. Устройство оклеечной изоляции<br>4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой<br>5. Приготовление грунтовки<br>6. Приготовление битумной мастики | | | | | | | | | |
| 21 | Е11-110101-0402<br>1111-0101-0402<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой-/гидроизол/** | м2 | 20,37 | 1384,49 | 55,85 | 28202 | 1138 | 15578 | 10981 | 42317 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 563,85 | 9,63 | 11486 | 196 | | 3135 | |
| | | Состав работ:<br>1. Устройство оклеечной изоляции<br>2. Приготовление грунтовки<br>3. Приготовление битумной мастики | | | | | | | | | |
| 22 | Е11-110101-1105<br>1111-0101-1105<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм-/толщиной 40 мм/** | м2 | 20,37 | 648,84 | 33,62 | 13217 | 685 | 15 | 12141 | 27387 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 614,48 | 19,59 | 12517 | 399 | | 2029 | |
| | | Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона<br>3. Уход за стяжкой | | | | | | | | | |
| 23 | Е11-110101-1106<br>1111-0101-1106<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4 | **добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона** | м2 | 20,37 | 46,91 | 22,87 | 956 | 466 | – | 709 | 1798 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 24,04 | 12,96 | 490 | 264 | | 133 | |
| | | Состав работ:<br>1. Подготовка основания<br>2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **1156046** | **52162** | **573776** | **471279** | **1757513** |
| | | | | | | | **530109** | **21978** | – | **130188** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1156046** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **187043** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **552087** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **386730** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **471279** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **130188** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **1757513** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **345** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **552087** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **1757513** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **345** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **552087** | | | |

## РАЗДЕЛ 3.Двери

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ДНО21-12** | | | | | | | | | |
| 24 | **Е11-100107-0102 1110-0107-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2**<br>*НР - 90%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Осмолка и обивка коробок толем<br>2. Установка блоков<br>3. Установка приборов | м2 | 15,12 | 3063,47<br>1484,48 | 615,83<br>163,25 | 46320<br>22445 | 9311<br>2468 | 14564 | 22422<br>5499 | 74242 |
| 25 | **С1261-104-0203 261-104-0203 РСНБ РК 2022** | **Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92**<br>*СП - 8%* | м2 | 15,246 | 22691,00<br>-- | --<br>-- | 345947<br>-- | --<br>-- | 345947 | --<br>27676 | 373623 |
| 26 | **С1223-503-0201 223-503-0201 РСНБ РК 2022** | **Фрамуга ФР1**<br>*СП - 8%* | м2 | 3,6504 | 3228,00<br>-- | --<br>-- | 11783<br>-- | --<br>-- | 11783 | --<br>943 | 12726 |
| | | **ДН21-12** | | | | | | | | | |
| 27 | **Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**<br>*НР - 90%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Осмолка и обивка коробок толем<br>2. Установка блоков<br>3. Установка приборов | м2 | 2,52 | 3789,65<br>1609,78 | 796,35<br>203,06 | 9550<br>4057 | 2007<br>512 | 3486 | 4112<br>1093 | 14754 |
| 28 | **С1261-104-0217 261-104-0217 РСНБ РК 2022** | **Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДН 21-12П СТ РК 943-92**<br>*СП - 8%* | м2 | 2,541 | 19972,00<br>-- | --<br>-- | 50749<br>-- | --<br>-- | 50749 | --<br>4060 | 54809 |
| | | **ДН21-9** | | | | | | | | | |
| 29 | **Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**<br>*НР - 90%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Осмолка и обивка коробок толем<br>2. Установка блоков<br>3. Установка приборов | м2 | 3,78 | 3789,65<br>1609,78 | 796,35<br>203,06 | 14325<br>6085 | 3011<br>768 | 5229 | 6167<br>1639 | 22132 |
| 30 | **С1261-104-0201 261-104-0201 РСНБ РК 2022** | **Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92**<br>*СП - 8%* | м2 | 3,78 | 19452,00<br>-- | --<br>-- | 73529<br>-- | --<br>-- | 73529 | --<br>5882 | 79411 |
| 31 | **С1223-503-0201 223-503-0201 РСНБ РК 2022** | **Фрамуга ФР1**<br>*СП - 8%* | м2 | 0,9048 | 3228,00<br>-- | --<br>-- | 2921<br>-- | --<br>-- | 2921 | --<br>234 | 3155 |
| | | **ДГ21-12** | | | | | | | | | |
| 32 | **Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2** | м2 | 15,246 | 3789,65 | 796,35 | 57777 | 12141 | 21093 | 24875 | 89264 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1609,78 | 203,06 | 24543 | 3096 | | 6612 | |
| | | Состав работ:<br>1. Осмолка и обивка коробок толем<br>2. Установка блоков<br>3. Установка приборов | | | | | | | | | |
| 33 | С1223-201-0104<br>223-201-0104 РСНБ РК 2022 | **Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П** | м2 | 15,12 | 14971,00 | – | 226362 | – | 226362 | – | 244471 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 18109 | |
| | | **ДГ21-10** | | | | | | | | | |
| 34 | Е11-100107-0101<br>1110-0107-0101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2** | м2 | 40,299 | 3789,65 | 796,35 | 152719 | 32092 | 55754 | 65750 | 235947 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1609,78 | 203,06 | 64873 | 8183 | | 17478 | |
| | | Состав работ:<br>1. Осмолка и обивка коробок толем<br>2. Установка блоков<br>3. Установка приборов | | | | | | | | | |
| 35 | С1223-201-0103<br>223-201-0103 РСНБ РК 2022 | **Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-10П** | м2 | 39,9 | 7373,00 | – | 294183 | – | 294183 | – | 317718 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 23535 | |
| | | **ДГ21-9** | | | | | | | | | |
| 36 | Е11-100107-0101<br>1110-0107-0101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2** | м2 | 20,79 | 3789,65 | 796,35 | 78787 | 16556 | 28764 | 33920 | 121724 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1609,78 | 203,06 | 33467 | 4222 | | 9017 | |
| | | Состав работ:<br>1. Осмолка и обивка коробок толем<br>2. Установка блоков<br>3. Установка приборов | | | | | | | | | |
| 37 | С1223-201-0103<br>223-201-0103 РСНБ РК 2022 | **Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П** | м2 | 21,021 | 7373,00 | – | 154988 | – | 154988 | – | 167387 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 12399 | |
| | | **ДО21-12** | | | | | | | | | |
| 38 | Е11-100107-0101<br>1110-0107-0101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2** | м2 | 2,541 | 3789,65 | 796,35 | 9630 | 2024 | 3516 | 4146 | 14878 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1609,78 | 203,06 | 4090 | 516 | | 1102 | |
| | | Состав работ:<br>1. Осмолка и обивка коробок толем<br>2. Установка блоков<br>3. Установка приборов | | | | | | | | | |
| 39 | С1223-201-0112<br>223-201-0112 РСНБ РК 2022 | **Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-12П** | м2 | 2,541 | 11025,00 | – | 28015 | – | 28015 | – | 30256 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2241 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | С1223-503-0201<br>223-503-0201 РСНБ РК 2022 | **Фрамуга ФР1** | м2 | 0,6084 | 3228,00 | -- | 1964 | -- | 1964 | -- | 2121 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 157 | |
| 41 | С1223-502-0304<br>223-502-0304 РСНБ РК 2022 | **Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7** | шт. | 46 | 5075,00 | -- | 233450 | -- | 233450 | -- | 252126 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18676 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 1792999 | 77142 | 1556297 | 161392 | 2110744 |
| | | | | | | | 159560 | 19765 | -- | 156352 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1792999 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 132405 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 179325 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1423891 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 161392 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 156352 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2110743 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 106 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 179325 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 2110743 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 106 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 179325 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| | | **Потолок** | | | | | | | | | |
| 42 | Е11-150203-0502<br>1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка-/затирка/** | м2 | 487,5 | 921,18 | 7,48 | 449074 | 3646 | 87004 | 288545 | 796628 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 735,23 | 4,63 | 358424 | 2257 | | 59010 | |
| | | Состав работ:<br>1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя | | | | | | | | | |
| 43 | Е11-150206-0205<br>1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе** | м2 отделываемой поверхности | 487,5 | 1082,95 | 5,81 | 527936 | 2833 | 168601 | 286025 | 879077 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 731,29 | 2,11 | 356502 | 1029 | | 65117 | |
| | | Состав работ:<br>1. Очистка поверхности, обеспыливание<br>2. Нанесение грунтовки<br>3. Приготовление шпатлевочного раствора<br>4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием<br>5. Шлифование поверхности | | | | | | | | | |
| | | **Стены и перегородки** | | | | | | | | | |
| 44 | Е11-150203-0203<br>1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1627,1 | 1881,05 | 102,23 | 3060662 | 166338 | 745521 | 1830258 | 5282193 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1320,63 | 85,44 | 2148803 | 139019 | | 391274 | |
| | | Состав работ:<br>1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий<br>2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя<br>3. Оштукатуривание откосов ниш отопления | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов | | | | | | | | | |
| 45 | Е11-150206-0203<br>1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**<br>*НР - 80%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Очистка поверхности, обеспыливание<br>2. Нанесение грунтовки<br>3. Приготовление шпатлевочного раствора<br>4. Нанесение финишного слоя за 2 раза на поверхность вручную<br>5. Шлифование поверхности каждого слоя | м2 отделываемой поверхности | 767,6 | 817,38<br>465,72 | 5,81<br>2,11 | 627423<br>357489 | 4460<br>1620 | 265474 | 287287<br>73177 | 987886 |
| 46 | Е11-150203-0201<br>1115-0203-0201<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**<br>*НР - 80%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий<br>2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя<br>3. Оштукатуривание откосов ниш отопления<br>4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов | м2 оштукатуриваемой поверхности | 112,5 | 1552,48<br>1101,20 | 96,74<br>82,05 | 174654<br>123885 | 10884<br>9231 | 39885 | 106493<br>22492 | 303639 |
| 47 | Е11-150107-0105<br>1115-0107-0105<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**<br>*НР - 80%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Грунтование поверхности<br>2. Приготовление клея из сухой смеси<br>3. Облицовка поверхности с подрезкой плит<br>4. Заполнение швов<br>5. Очистка и промывка поверхности облицовки | м2 поверхности облицовки | 400 | 4867,77<br>2527,55 | 20,71<br>9,51 | 1947109<br>1011021 | 8284<br>3804 | 927804 | 811860<br>220718 | 2979687 |
| | | **Откосы** | | | | | | | | | |
| 48 | Е11-150204-0101<br>1115-0204-0101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**<br>*НР - 80%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя | м2 | 86,85 | 4295,81<br>3140,52 | 51,35<br>31,77 | 373091<br>272754 | 4460<br>2759 | 95877 | 220411<br>47480 | 640982 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | 7159949<br>4628878 | 200905<br>159719 | 2330166<br>– | 3830879<br>879268 | 11870092 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7159949 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2330168 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 4788597 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3830879 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 879268 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 11870096 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2903 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4788597 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 11870096 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2903 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 4788597 | | | |
| | | **ОТДЕЛ 1.Отопление и вентиляция** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Отопление** | | | | | | | | | |
| 49 | Е11-180301-0101<br>1118-0301-0101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Радиаторы чугунные. Установка**<br>*НР - 98%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка и заделка кронштейнов со сверлением отверстий или пристрелкой пистолетом, крепление кронштейнов шурупами<br>2. Установка радиаторов с присоединением их к трубопроводам | кВт | 29,12 | 22802,17<br>1134,85 | 209,74<br>105,03 | 663999<br>33047 | 6107<br>3058 | 624845 | 35383<br>55951 | 755333 |
| 50 | Е11-160301-0102<br>1116-0301-0102<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**<br>*НР - 98%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Прокладка трубопровода из готовых узлов<br>2. Установка и заделка креплений<br>3. Промывка трубопровода водой питьевого качества | м трубопровода | 23 | 2153,12<br>547,33 | 26,63<br>9,77 | 49522<br>12589 | 613<br>225 | 36320 | 12557<br>4966 | 67045 |
| 51 | Е11-160501-0801<br>1116-0501-0801<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**<br>*НР - 98%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Разметка деталей и прирезка труб<br>2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов<br>3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке<br>4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке<br>5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления | м трубопровода | 182 | 1602,27<br>1577,32 | 13,35<br>0,18 | 291612<br>287072 | 2430<br>33 | 2110 | 281362<br>45838 | 618812 |
| 52 | Е11-160501-0802<br>1116-0501-0802<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**<br>*НР - 98%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Разметка деталей и прирезка труб<br>2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов<br>3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке<br>4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке<br>5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления | м трубопровода | 187 | 1709,41<br>1681,82 | 15,92<br>0,22 | 319659<br>314499 | 2977<br>41 | 2183 | 308250<br>50233 | 678141 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Е11-160501-0803<br>1116-0501-0803<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**<br>*НР - 98%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Разметка деталей и прирезка труб<br>2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов<br>3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке<br>4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке<br>5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления | м трубопровода | 106 | 1842,19<br>1810,63 | 18,60<br>0,36 | 195272<br>191927 | 1971<br>38 | 1374 | 188126<br>30672 | 414069 |
| 54 | Е11-160501-0804<br>1116-0501-0804<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**<br>*НР - 98%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Разметка деталей и прирезка труб<br>2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов<br>3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке<br>4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке<br>5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления | м трубопровода | 40 | 2026,00<br>1984,23 | 21,94<br>0,54 | 81040<br>79369 | 878<br>22 | 793 | 77803<br>12707 | 171550 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **1601104**<br>**918503** | **14976**<br>**3417** | **667625**<br>**--** | **903481**<br>**200367** | **2704950** |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **1601104** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **667626** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **921920** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **903481** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **200367** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **2704952** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **522** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **921920** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | **2704952** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **522** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **921920** | | | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **1601104**<br>**918503** | **14976**<br>**3417** | **12076511**<br>**--** | **7045914**<br>**2212805** | **29872815** |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **1601104** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **667626** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **921920** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **903481** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **200367** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **2704952** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **522** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **921920** | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **2704952** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **522** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **921920** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ОТДЕЛ 2.Водопровод и канализация** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. Водопровод хозяйственно-питевой** | | | | | | | | | |
| 55 | Е11-160301-0204<br>1116-0301-0204<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**<br>*НР - 98%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Прокладка трубопровода из готовых узлов<br>2. Установка и заделка креплений<br>3. Промывка трубопровода водой питьевого качества | м трубопровода | 8 | 3091,65<br>621,05 | 30,50<br>11,43 | 24733<br>4968 | 244<br>91 | 19521 | 4959<br>2375 | 32067 |
| 56 | Е11-160501-0201<br>1116-0501-0201<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**<br>*НР - 98%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Разметка деталей и прирезка труб<br>2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов<br>3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке<br>4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке<br>5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления | м трубопровода | 30 | 1954,31<br>1927,65 | 15,85<br>0,13 | 58629<br>57830 | 476<br>4 | 323 | 56677<br>9224 | 124530 |
| 57 | Е11-160501-0202<br>1116-0501-0202<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**<br>*НР - 98%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Разметка деталей и прирезка труб<br>2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов<br>3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке<br>4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке<br>5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления | м трубопровода | 80 | 2111,64<br>2080,80 | 19,17<br>0,22 | 168931<br>166464 | 1534<br>18 | 933 | 163152<br>26567 | 358650 |
| 58 | Е11-160501-0203<br>1116-0501-0203<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**<br>*НР - 98%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Разметка деталей и прирезка труб<br>2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов<br>3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке<br>4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке<br>5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления | м трубопровода | 33 | 2306,15<br>2270,42 | 22,77<br>0,36 | 76103<br>74924 | 752<br>12 | 427 | 73437<br>11963 | 161503 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Е11-160501-0204<br>1116-0501-0204<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**<br>*НР - 98%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Разметка деталей и прирезка труб<br>2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов<br>3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке<br>4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке<br>5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления | м трубопровода | 28 | 2555,96<br>2509,08 | 27,05<br>0,54 | 71567<br>70254 | 757<br>15 | 556 | 68864<br>11234 | 151666 |
| 60 | Е11-160501-0205<br>1116-0501-0205<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**<br>*НР - 98%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Разметка деталей и прирезка труб<br>2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов<br>3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке<br>4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке<br>5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления | м трубопровода | 7 | 2780,80<br>2718,25 | 31,30<br>0,81 | 19466<br>19028 | 219<br>6 | 219 | 18653<br>3049 | 41168 |
| 61 | Е11-260101-1701<br>1126-0101-1701<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**<br>*НР - 76%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Очистка поверхности труб<br>2. Установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту<br>3. Промазка швов клеевым составом<br>4. Проклеивание швов самоклеящейся лентой | м трубопровода | 148 | 908,02<br>419,53 | 105,89<br>47,84 | 134386<br>62090 | 15671<br>7080 | 56625 | 52569<br>14956 | 201912 |
| 62 | С1234-303-0210<br>234-303-0210 РСНБ РК 2022 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм**<br>*СП - 8%* | м | 80 | 291,00<br>– | –<br>– | 23280<br>– | –<br>– | 23280 | –<br>1862 | 25142 |
| 63 | С1234-303-0212<br>234-303-0212 РСНБ РК 2022 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм**<br>*СП - 8%* | м | 33 | 343,00<br>– | –<br>– | 11319<br>– | –<br>– | 11319 | –<br>906 | 12225 |
| 64 | С1234-303-0214<br>234-303-0214 РСНБ РК 2022 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм** | м | 28 | 383,00 | – | 10724 | – | 10724 | – | 11582 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 858 | |
| 65 | С1234-303-0216 234-303-0216 РСНБ РК 2022 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм** | м | 7 | 557,00 | -- | 3899 | -- | 3899 | -- | 4211 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 312 | |
| 66 | С1261-301-0220 261-301-0220 РСНБ РК 2022 | **Хомутики для крепления труб** | 100 шт. | 2,02 | 5399,00 | -- | 10906 | -- | 10906 | -- | 11778 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 872 | |
| 67 | Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** | м трубопровода | 8 | 118,82 | 1,31 | 951 | 10 | 6 | 916 | 2017 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 116,86 | -- | 935 | -- | | 149 | |
| | | Состав работ:<br>1. Наружный осмотр трубопровода<br>2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса<br>3. Установка заглушек и манометра<br>4. Наполнение системы водой до заданного давления<br>5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов<br>6. Окончательная проверка и сдача системы<br>7. Спуск воды из системы<br>8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса | | | | | | | | | |
| 68 | Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка** | кран | 2 | 46768,36 | -- | 93537 | -- | 92431 | 1084 | 102190 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 552,86 | -- | 1106 | -- | | 7570 | |
| | | Состав работ:<br>1. Установка поливочных кранов | | | | | | | | | |
| | | **Водомерный узел** | | | | | | | | | |
| 69 | Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка** | узел | 1 | 30000,46 | 617,69 | 30000 | 617 | 14983 | 14272 | 47814 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 14400,36 | 163,24 | 14400 | 163 | | 3542 | |
| | | Состав работ:<br>1. Установка водомерных узлов с присоединением к магистральным трубопроводам на сварке<br>2. Установка креплений<br>3. Установка водомеров со снятием инвентарной катушки с присоединением к обвязке<br>4. Установка манометров<br>5. Промывка водомерных узлов водой питьевого качества | | | | | | | | | |
| 70 | Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка** | фильтр | 1 | 18115,07 | 204,53 | 18115 | 204 | 16573 | 1377 | 21052 |
| | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1338,48 | 67,13 | 1338 | 67 | | 1559 | |
| | | Состав работ:<br>1. Установка фильтров на готовое основание<br>2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу | | | | | | | | | |
| | | **Горячее водоснабжение** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Е11-160501-0201<br>1116-0501-0201<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**<br>*НР - 98%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Разметка деталей и прирезка труб<br>2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов<br>3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке<br>4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке<br>5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления | м трубопровода | 69 | 1954,31<br>1927,65 | 15,85<br>0,13 | 134847<br>133008 | 1094<br>9 | 745 | 130357<br>21216 | 286420 |
| 72 | Е11-160501-0202<br>1116-0501-0202<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**<br>*НР - 98%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Разметка деталей и прирезка труб<br>2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов<br>3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке<br>4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке<br>5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления | м трубопровода | 105 | 2111,64<br>2080,80 | 19,17<br>0,22 | 221722<br>218484 | 2013<br>23 | 1225 | 214137<br>34869 | 470728 |
| 73 | Е11-160501-0203<br>1116-0501-0203<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**<br>*НР - 98%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Разметка деталей и прирезка труб<br>2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов<br>3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке<br>4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке<br>5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления | м трубопровода | 34 | 2306,15<br>2270,42 | 22,77<br>0,36 | 78409<br>77194 | 774<br>12 | 441 | 75663<br>12326 | 166397 |
| 74 | Е11-160501-0204<br>1116-0501-0204<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**<br>*НР - 98%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Разметка деталей и прирезка труб<br>2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов<br>3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке<br>4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке | м трубопровода | 28 | 2555,96<br>2509,08 | 27,05<br>0,54 | 71567<br>70254 | 757<br>15 | 556 | 68864<br>11234 | 151666 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления | | | | | | | | | |
| 75 | Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**<br>*НР - 76%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Очистка поверхности труб<br>2. Установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту<br>3. Промазка швов клеевым составом<br>4. Проклеивание швов самоклеящейся лентой | м трубопровода | 206 | 908,02<br>419,53 | 105,89<br>47,84 | 187051<br>86422 | 21813<br>9855 | 78816 | 73171<br>20818 | 281040 |
| 76 | С1234-303-0306 234-303-0306 РСНБ РК 2022 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм**<br>*СП - 8%* | м | 39 | 307,00<br>-- | -- | 11973<br>-- | -- | 11973 | --<br>958 | 12931 |
| 77 | С1234-303-0308 234-303-0308 РСНБ РК 2022 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм**<br>*СП - 8%* | м | 105 | 384,00<br>-- | -- | 40320<br>-- | -- | 40320 | --<br>3226 | 43546 |
| 78 | С1234-303-0310 234-303-0310 РСНБ РК 2022 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм**<br>*СП - 8%* | м | 34 | 456,00<br>-- | -- | 15504<br>-- | -- | 15504 | --<br>1240 | 16744 |
| 79 | С1234-303-0312 234-303-0312 РСНБ РК 2022 | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм**<br>*СП - 8%* | м | 28 | 505,00<br>-- | -- | 14140<br>-- | -- | 14140 | --<br>1131 | 15271 |
| 80 | С1261-301-0220 261-301-0220 РСНБ РК 2022 | **Хомутики для крепления труб**<br>*СП - 8%* | 100 шт. | 2,64 | 5399,00<br>-- | -- | 14253<br>-- | -- | 14253 | --<br>1140 | 15393 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | **1546332**<br>**1058699** | **46935**<br>**17370** | **440698**<br>-- | **1018152**<br>**205156** | **2769643** |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **477755** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **135441** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **165447** | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | **156318** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **125740** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **48279** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | **651774** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **90** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **165447** | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | Тенге | | | | **1068577** | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | **148938** | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | **910622** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **892412** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **156877** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 2117866 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 515 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 910622 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 2769640 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 605 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1076069 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Канализация бытовая** | | | | | | | | | |
| 81 | Е11-160501-0101<br>1116-0501-0101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**<br>*НР - 98%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами<br>2. Установка и заделка креплений<br>3. Установка задвижек<br>4. Испытание трубопровода | м трубопровода | 18 | 1122,06<br>1118,15 | 1,92<br>0,63 | 20197<br>20127 | 34<br>11 | 36 | 19735<br>3195 | 43127 |
| 82 | Е11-160501-0102<br>1116-0501-0102<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**<br>*НР - 98%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами<br>2. Установка и заделка креплений<br>3. Установка задвижек<br>4. Испытание трубопровода | м трубопровода | 92 | 1081,28<br>1072,20 | 4,68<br>1,45 | 99478<br>98642 | 430<br>133 | 406 | 96800<br>15702 | 211980 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | 119675 | 464 | 442 | 116535 | 255107 |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 118769 | 144 | – | 18897 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 119675 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 441 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 118913 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 116535 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 18897 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 255107 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 65 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | | 118913 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 255107 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 65 |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | | 118913 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1666007 | 47399 | 441140 | 1134687 | 3024750 |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1177468 | 17514 | – | 224053 | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 477755 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 135441 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 165447 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 156318 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 125740 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 48279 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 651774 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | | | | 90 |
| | | | | | | | | 165447 | | | |
| | | | | | | | 1188252 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | 149379 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1029535 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1008947 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 175774 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 2372973 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 579 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1029535 | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 3024747 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 669 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1194982 | | | |
| | | **ОТДЕЛ 3.Электроосвщение и электрооборудование** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.Электроосвщение и электрооборудование** | | | | | | | | | |
| 83 | Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Устройства вводно-распределительные. Монтаж** | шкаф | 1 | 28367,91 | 928,99 | 28368 | 929 | 16222 | 8352 | 39658 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 11216,61 | 383,49 | 11217 | 383 | | 2938 | |
| | | Состав работ:<br>1. Изготовление деталей крепления шкафа (панели)<br>2. Установка крепежных конструкций<br>3. Установка шкафа (панели)<br>4. Подготовка к включению<br>5. Присоединение проводов | | | | | | | | | |
| 84 | Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Щит силовой распределительный . Установка на стене** | шт. | 1 | 20152,97 | 1262,22 | 20153 | 1262 | 14988 | 3139 | 25155 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3902,92 | 456,22 | 3903 | 456 | | 1863 | |
| | | Состав работ:<br>1. Установка конструкций<br>2. Установка блоков<br>3. Заземление | | | | | | | | | |
| 85 | Ц13-080305-0909 1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями** | шт. | 1 | 7434,97 | 119,28 | 7435 | 120 | 1461 | 4248 | 12618 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5854,38 | 45,62 | 5854 | 46 | | 935 | |
| | | Состав работ:<br>1. Установка<br>2. Присоединение<br>3. Подготовка к включению<br>4. Написание обозначений на щитках | | | | | | | | | |
| 86 | Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж** | шт. | 2 | 2557,94 | 112,53 | 5116 | 225 | 310 | 3365 | 9160 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2290,66 | 46,48 | 4581 | 93 | | 679 | |
| | | Состав работ:<br>1. Установка трансформатора<br>2. Подготовка к включению<br>3. Присоединение проводов | | | | | | | | | |
| 87 | Ц13-080303-1204 1308-0303-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне** | шт. | 4 | 6562,59 | 26,83 | 26250 | 107 | 11345 | 10654 | 39857 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Изготовление и установка конструкций<br>2. Установка постов<br>3. Заземление<br>4. Присоединение | | | 3699,40 | – | 14798 | – | | 2952 | |
| 88 | Ц13-080304-0203<br>1308-0304-0203<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Щит силовой распределительный . Установка на стене**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка конструкций<br>2. Установка блоков<br>3. Заземление | шт. | 1 | 20152,97<br>3902,92 | 1262,22<br>456,22 | 20153<br>3903 | 1262<br>456 | 14988 | 3139<br>1863 | 25155 |
| 89 | Ц13-080304-0304<br>1308-0304-0304<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Ящик управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка<br>2. Заземление | шт. | 1 | 5896,76<br>3902,92 | 1870,79<br>732,59 | 5897<br>3903 | 1871<br>733 | 123 | 3338<br>739 | 9973 |
| 90 | Ц13-080304-0203<br>1308-0304-0203<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Щит силовой распределительный . Установка на стене**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка конструкций<br>2. Установка блоков<br>3. Заземление | шт. | 1 | 20152,97<br>3902,92 | 1262,22<br>456,22 | 20153<br>3903 | 1262<br>456 | 14988 | 3139<br>1863 | 25155 |
| 91 | Ц13-080303-1004<br>1308-0303-1004<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Изготовление и установка конструкций<br>2. Установка оборудования<br>3. Заземление<br>4. Присоединение | шт. | 12 | 9643,30<br>5364,66 | 137,46<br>45,62 | 115720<br>64376 | 1649<br>547 | 49695 | 46745<br>12997 | 175462 |
| | | **Кабельные изделие** | | | | | | | | | |
| 92 | Ц13-080201-0902<br>1308-0201-0902<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка и снятие лебедки<br>2. Установка и снятие барабана<br>3. Установка и снятие роликов<br>4. Монтаж и демонтаж переговорной связи<br>5. Прокладка кабеля<br>6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки | м кабеля | 1085 | 596,89<br>281,75 | 257,84<br>92,51 | 647623<br>305697 | 279756<br>100373 | 62170 | 292370<br>75200 | 1015193 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7. Маркировка | | | | | | | | | |
| 93 | Ц13-080201-0903<br>1308-0201-0903<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,06 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | м кабеля | 660 | 788,06 | 373,88 | 520120 | 246761 | 37818 | 234630 | 815130 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 356,88 | 136,87 | 235541 | 90334 | | 60380 | |
| | | Состав работ:<br>1. Установка и снятие лебедки<br>2. Установка и снятие барабана<br>3. Установка и снятие роликов<br>4. Монтаж и демонтаж переговорной связи<br>5. Прокладка кабеля<br>6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки<br>7. Маркировка | | | | | | | | | |
| 94 | Ц13-080206-2203<br>1308-0206-2203<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,06 | **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** | м | 150 | 161,94 | 4,43 | 24291 | 664 | 4528 | 13948 | 41298 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 127,33 | 1,82 | 19099 | 273 | | 3059 | |
| | | Состав работ:<br>1. Заготовка проводов<br>2. Затягивание проводов<br>3. Соединение проводов в коробках<br>4. Прозвонка | | | | | | | | | |
| 95 | Е11-210103-0102<br>1121-0103-0102<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08 | **Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах** | м лотков | 105 | 2684,63 | 4,98 | 281887 | 523 | 201795 | 57434 | 366467 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 757,80 | 1,91 | 79569 | 201 | | 27146 | |
| | | Состав работ:<br>1. Разметка трассы и разметка мест установки крепежных элементов для прокладки лотков<br>2. Заготовка крепежных элементов и лотков<br>3. Сверления отверстий<br>4. Установка крепежных элементов<br>5. Монтаж лотков<br>6. Соединение лотков с выверкой и закрепление болтами | | | | | | | | | |
| 96 | Е11-210101-0102<br>1121-0101-0102<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08 | **Трубы стальные диаметром до 40 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением** | м | 25 | 657,66 | 7,81 | 16442 | 195 | 2317 | 10083 | 28647 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 557,19 | 2,95 | 13930 | 74 | | 2122 | |
| | | Состав работ:<br>1. Прокладка труб<br>2. Соединение труб муфтами на резьбе<br>3. Установка протяжных коробок с введением концов труб в коробки с закреплением заземляющими контргайками<br>4. Крепление труб<br>5. Затягивание проволоки<br>6. Установка на концах труб заглушек<br>7. Наружное антикоррозийное покрытие труб | | | | | | | | | |
| 97 | Е11-210101-0201<br>1121-0101-0201<br>РСНБ РК 2022 Кзтр<br>и Кэм=1,08 | **Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением** | м | 715 | 459,98 | 3,77 | 328887 | 2696 | 10145 | 227615 | 601022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 442,02 | 0,12 | 316046 | 86 | | 44520 | |
| | | Состав работ:<br>1. Прокладка труб<br>2. Соединение труб на сварке в раструб<br>3. Установка протяжных коробок с введением концов труб в коробки<br>4. Крепление труб<br>5. Затягивание проволоки<br>6. Установка на концах труб заглушек | | | | | | | | | |
| 98 | С1247-214-0107<br>247-214-0107 РСНБ РК 2022 | **Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20** | шт. | 3 | 576,00 | -- | 1728 | -- | 1728 | -- | 1866 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 138 | |
| 99 | С1247-214-0103<br>247-214-0103 РСНБ РК 2022 | **Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20** | шт. | 65 | 423,00 | -- | 27495 | -- | 27495 | -- | 29695 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2200 | |
| 100 | С1247-202-0701<br>247-202-0701 РСНБ РК 2022 | **Коробка ответвительная с клеммными колодками типа У197** | шт. | 50 | 642,00 | -- | 32100 | -- | 32100 | -- | 34668 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2568 | |
| 101 | С1247-202-0401<br>247-202-0401 РСНБ РК 2022 | **Коробка монтажная для открытой установки** | шт. | 65 | 241,00 | -- | 15665 | -- | 15665 | -- | 16918 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1253 | |
| 102 | Ц13-080206-2101<br>1308-0206-2101 | **Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка** | | | | | | | | | |
| | РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 | | м | 85 | 1062,66 | 61,33 | 90326 | 5213 | 40276 | 32897 | 133081 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 527,50 | 10,04 | 44837 | 853 | | 9858 | |
| | | Состав работ:<br>1. Изготовление конструкций<br>2. Установка конструкций<br>3. Прокладка металлорукавов<br>4. Установка коробок<br>5. Затягивание проволоки | | | | | | | | | |
| 103 | С1243-904-0106<br>243-904-0106 РСНБ РК 2022 | **Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25** | м | 85 | 338,00 | -- | 28730 | -- | 28730 | -- | 31028 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2298 | |
| 104 | С1243-907-1005<br>243-907-1005 РСНБ РК 2022 | **Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 200 мм** | м | 105 | 3005,00 | -- | 315525 | -- | 315525 | -- | 340767 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 25242 | |
| 105 | С1243-907-3402<br>243-907-3402 РСНБ РК 2022 | **Консоль настенный длиной 267 мм, толщиной 2 мм** | шт. | 70 | 858,00 | -- | 60060 | -- | 60060 | -- | 64865 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4805 | |
| 106 | С1243-907-5202<br>243-907-5202 РСНБ РК 2022 | **Болт со стопорным буртом для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8х65** | 1000 шт. | 0,14 | 68235,00 | -- | 9553 | -- | 9553 | -- | 10317 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 764 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | С1243-907-5904<br>243-907-5904 РСНБ РК 2022 | **Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами 20х10** | шт. | 40 | 47,00 | -- | 1880 | -- | 1880 | -- | 2030 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 150 | |
| 108 | С1241-102-0113<br>241-102-0113 РСНБ РК 2022 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм** | м | 25 | 655,00 | -- | 16375 | -- | 16375 | -- | 17685 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1310 | |
| 109 | С1241-207-0202<br>241-207-0202 РСНБ РК 2022 | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм** | м | 710 | 88,00 | -- | 62480 | -- | 62480 | -- | 67478 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4998 | |
| 110 | С1241-207-0203<br>241-207-0203 РСНБ РК 2022 | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм** | м | 5 | 111,00 | -- | 555 | -- | 555 | -- | 599 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 44 | |
| 111 | С1243-902-1003<br>243-902-1003 РСНБ РК 2022 | **Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-16** | 100 шт. | 0,08 | 10312,00 | -- | 825 | -- | 825 | -- | 891 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 66 | |
| 112 | С1261-301-0219<br>261-301-0219 РСНБ РК 2022 | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | кг | 50 | 708,00 | -- | 35400 | -- | 35400 | -- | 38232 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2832 | |
| | | **Электроосвещение** | | | | | | | | | |
| 113 | Ц13-080201-0902<br>1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | м кабеля | 1,06 | 596,89 | 257,84 | 633 | 273 | 61 | 286 | 992 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 281,75 | 92,51 | 299 | 98 | | 73 | |
| | | Состав работ:<br>1. Установка и снятие лебедки<br>2. Установка и снятие барабана<br>3. Установка и снятие роликов<br>4. Монтаж и демонтаж переговорной связи<br>5. Прокладка кабеля<br>6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки<br>7. Маркировка | | | | | | | | | |
| 114 | С1243-105-0501<br>243-105-0501 РСНБ РК 2022 | **Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66** | км | 1,06 | 307513,00 | -- | 325964 | -- | 325964 | -- | 352041 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 26077 | |
| 115 | С1247-101-0106<br>247-101-0106 РСНБ РК 2022 | **Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА** | шт. | 23 | 5799,00 | -- | 133377 | -- | 133377 | -- | 144047 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10670 | |
| 116 | С1247-101-0120<br>247-101-0120 РСНБ РК 2022 | **Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma** | шт. | 93 | 9328,00 | -- | 867504 | -- | 867504 | -- | 936904 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 69400 | |
| 117 | С1247-101-0103<br>247-101-0103 РСНБ РК 2022 | **Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х18-002 "Норд" IP65 ЭмПРА** | шт. | 47 | 3849,00 | -- | 180903 | -- | 180903 | -- | 195375 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14472 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | С1247-101-0123<br>247-101-0123 РСНБ РК 2022 | **Светильник аварийного освещения для люминесцентных ламп EFS** | шт. | 5 | 8087,00 | – | 40435 | – | 40435 | – | 43670 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3235 | |
| 119 | С1247-216-0801<br>247-216-0801 РСНБ РК 2022 | **Люминесцнентная лампа с цоколем G13,мощностью 18 Вт,220В.T8L18W/765** | шт. | 390 | 504,00 | – | 196560 | – | 196560 | – | 212285 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 15725 | |
| 120 | цена прайсТОО CHIPDIP | **Люминесциентная лампа с цоколем 2G11,мощностью 36 Вт,220В. Dulux L36W/840XT** | шт | 10 | 4280,36 | – | 42804 | – | 42804 | – | 46228 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3424 | |
| 121 | цена прайсТОО CHIPDIP | **Интегрированная компактная люминесциентная лампой с цоколем Е27,18ВтDINT LL 18W/825** | шт | 25 | 2094,64 | – | 52366 | – | 52366 | – | 56555 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4189 | |
| 122 | С1247-212-0101<br>247-212-0101 РСНБ РК 2022 | **Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20** | шт. | 40 | 384,00 | – | 15360 | – | 15360 | – | 16589 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1229 | |
| 123 | С1247-212-0104<br>247-212-0104 РСНБ РК 2022 | **Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20** | шт. | 42 | 412,00 | – | 17304 | – | 17304 | – | 18688 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1384 | |
| 124 | С1247-202-0701<br>247-202-0701 РСНБ РК 2022 | **Коробка ответвительная с клеммными колодками типа У197** | шт. | 80 | 642,00 | – | 51360 | – | 51360 | – | 55469 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4109 | |
| 125 | С1247-202-0401<br>~~247-202-0401 РСНБ~~ РК 2022 | **Коробка монтажная для открытой установки** | шт. | 150 | 241,00 | – | 36150 | – | 36150 | – | 39042 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2892 | |
| 126 | Е11-210101-0201<br>1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением** | м | 600 | 459,98 | 3,77 | 275989 | 2262 | 8514 | 191006 | 504354 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 442,02 | 0,12 | 265213 | 72 | | 37360 | |
| | | Состав работ:<br>1. Прокладка труб<br>2. Соединение труб на сварке в раструб<br>3. Установка протяжных коробок с введением концов труб в коробки<br>4. Крепление труб<br>5. Затягивание проволоки<br>6. Установка на концах труб заглушек | | | | | | | | | |
| 127 | С1241-207-0202<br>241-207-0202 РСНБ РК 2022 | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм** | м | 600 | 88,00 | – | 52800 | – | 52800 | – | 57024 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4224 | |
| 128 | С1261-301-0219<br>261-301-0219 РСНБ РК 2022 | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | кг | 50 | 708,00 | – | 35400 | – | 35400 | – | 38232 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2832 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | **Тенге** | | | | **5092101** | **547030** | **3148402** | **1146388** | **6737565** |
| | | | | | | | **1396669** | **195534** | **–** | **499077** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **1593924** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **252439** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 900738 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 95170 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 648533 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 179395 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 2421852 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 519 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 900738 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3498177 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 239302 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 691465 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2561488 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 497855 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 319682 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4315714 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 428 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 691465 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 6737566 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 947 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1592203 | | | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **5092101** | **547030** | **3148402** | **1146388** | **6737565** |
| | | | | | | | **1396669** | **195534** | **--** | **499077** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 1593924 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 252439 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 900738 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 95170 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 648533 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 179395 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 2421852 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 519 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 900738 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3498177 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 239302 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 691465 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2561488 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 497855 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 319682 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4315714 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 428 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 691465 | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 6737566 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 947 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1592203 | | | |
| | | **ОТДЕЛ 4.Технологические оборудование** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.Технологические оборудование** | | | | | | | | | |
| | | **Медицинское оборудование и мебель** | | | | | | | | | |
| **129** | **Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR"** | **Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 930x100x70 30 Вт /ОБНП 1-30/** | **шт** | **20** | **10933,21** | **--** | **218664** | **--** | | **--** | **218664** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **218664** | **--** | |
| **130** | **Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR"** | **Весы медицинские с ростомером** | **шт** | **4** | **15812,50** | **--** | **63250** | **--** | | **--** | **63250** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **63250** | **--** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR" | Дефибрилятор /HEArTSTArT XL/ | шт | 1 | 1019228,57 | – | 1019229 | – | | – | 1019229 |
| | | | | | – | – | – | – | 1019229 | – | |
| 132 | Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR" | Камера для хранения стерильного инструмента /"УФК-3"/ | шт | 3 | 910800,00 | – | 2732400 | – | | – | 2732400 |
| | | | | | – | – | – | – | 2732400 | – | |
| 133 | Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR" | Негатоскоп 1-но кадровый 140x500x400 1ф, 50Вт /НМ-1/ | шт | 1 | 19426,79 | – | 19427 | – | | – | 19427 |
| | | | | | – | – | – | – | 19427 | – | |
| 134 | Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR" | Кресло гинекологическое с механическим винтовым подъемником без колес 1300x750x670/800 /КГ-02/ | шт | 1 | 243964,29 | – | 243964 | – | | – | 243964 |
| | | | | | – | – | – | – | 243964 | – | |
| 135 | Прайс-лист ТОО "Казмедприбор" | Набор инструментов акушер-гинеколога | шт | 4 | 8855,00 | – | 35420 | – | | – | 35420 |
| | | | | | – | – | – | – | 35420 | – | |
| 136 | Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR" | Светильник медицинский передвижной шр /КМП-MR-200/ | шт | 2 | 298178,57 | – | 596357 | – | | – | 596357 |
| | | | | | – | – | – | – | 596357 | – | |
| 137 | Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR" | Аппарат для гальванизации и электрофореза 1ф, шр, 0,15кВт /ПОТОК-М/ | шт | 1 | 108428,57 | – | 108429 | – | | – | 108429 |
| | | | | | – | – | – | – | 108429 | – | |
| 138 | Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR" | Аппарат для диодинамотерапии 1ф, шр, 25Вт, 220x220x90 /РАДИУС 01/ | шт | 1 | 121982,14 | – | 121982 | – | | – | 121982 |
| | | | | | – | – | – | – | 121982 | – | |
| 139 | Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR" | Аппарат для местной дарсонвализации 390x345x152 1ф, шр, 80ВА /АМД-ДАРС/ | шт | 1 | 216857,14 | – | 216857 | – | | – | 216857 |
| | | | | | – | – | – | – | 216857 | – | |
| 140 | Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR" | Аппарат для УВЧ терапии 545x375x300 1ф, шр, 400Вт /УВЧ-60 Мед Теко/ | шт | 1 | 486121,43 | – | 486121 | – | | – | 486121 |
| | | | | | – | – | – | – | 486121 | – | |
| 141 | Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR" | Ингалятор кислородный 1ф, шр /Здоровье/ | шт | 1 | 97585,71 | – | 97586 | – | | – | 97586 |
| | | | | | – | – | – | – | 97586 | – | |
| 142 | Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR" | Лампа Соллюкс 1ф, шр, 150Вт | шт | 1 | 16264,29 | – | 16264 | – | | – | 16264 |
| | | | | | – | – | – | – | 16264 | – | |
| 143 | Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR" | Небулайзер 1ф, 60Вт /OMRON/ | шт | 1 | 28462,50 | – | 28463 | – | | – | 28463 |
| | | | | | – | – | – | – | 28463 | – | |
| 144 | Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR" | Анализатор гемотологический 1ф, 220В, 4ВА, 205x152x20мм, 0,3кг /MiCrOCC-18/ | шт | 1 | 795142,86 | – | 795143 | – | | – | 795143 |
| | | | | | – | – | – | – | 795143 | – | |
| 145 | Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR" | Анализатор мочи, переменный ток, 230В/50Гц, вес 1,9кг, 15x21x13см /CL-50/ | шт | 1 | 388535,71 | – | 388536 | – | | – | 388536 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 388536 | -- | |
| 146 | Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR" | Весы торсионные 325x120x360, питание автономное /PA512C/ | шт | 1 | 41564,29 | -- | 41564 | -- | | -- | 41564 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 41564 | -- | |
| 147 | Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR" | Счетчик лейкоформулы электронный 140x180x35мм от сети 220в через блок питания /СЛФ-ЭЦ-01-09/ | шт | 1 | 43371,43 | -- | 43371 | -- | | -- | 43371 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 43371 | -- | |
| 148 | Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR" | Глюкометр переносной, питание автономное /ACCu-CHEK/ | шт | 1 | 4969,64 | -- | 4970 | -- | | -- | 4970 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 4970 | -- | |
| 149 | Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR" | Камера Горяева | шт | 1 | 67767,86 | -- | 67768 | -- | | -- | 67768 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 67768 | -- | |
| 150 | Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR" | Комплект дозаторов с переменным объемом с наконечниками с 8-канальной пипеткой | шт | 1 | 88550,00 | -- | 88550 | -- | | -- | 88550 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 88550 | -- | |
| 151 | Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR" | Микроскоп бинокулярный 270x270x360 1ф, 220В, 40Вт /МС 50/ | шт | 1 | 331158,93 | -- | 331159 | -- | | -- | 331159 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 331159 | -- | |
| 152 | Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR" | Стерилизатор суховоздушный 390x400x330 1ф, 220В, 1,1кВт /ШС-80/ | шт | 1 | 166257,14 | -- | 166257 | -- | | -- | 166257 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 166257 | -- | |
| 153 | Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR" | Дистилятор 360x220x660 3ф, 7,5кВт ХВ на охлаждение - 100л/час, К /ДЭ-10/ | шт | 1 | 330707,14 | -- | 330707 | -- | | -- | 330707 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 330707 | -- | |
| 154 | Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR" | Термостат 368x550x375 1ф, 220В, 250Вт /ТС-1/80 СПУ/ | шт | 1 | 187942,86 | -- | 187943 | -- | | -- | 187943 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 187943 | -- | |
| 155 | Прайс-лист ТОО "Медина Мед" | Фотометр 500x360x165 1ф, 220В, шр /REflOTrOn Plus/ | шт | 1 | 108428,57 | -- | 108429 | -- | | -- | 108429 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 108429 | -- | |
| 156 | Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR" | Холодильник фармацевтический 607x600x1300 1ф, 220 В, 200Вт /ХФ-250 ПОЗИС/ | шт | 4 | 156769,64 | -- | 627079 | -- | | -- | 627079 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 627079 | -- | |
| 157 | Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR" | Центрифуга лабораторная 445x430x235 1ф, 220В, 300 ВА /КМП CLM-4000/ | шт | 1 | 222278,57 | -- | 222279 | -- | | -- | 222279 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 222279 | -- | |
| 158 | Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR" | Подставка под биксы с 1-ой полкой 680x430x870 /П-01/ | шт | 6 | 16716,07 | -- | 100296 | -- | | -- | 100296 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 100296 | -- | |
| 159 | Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR" | Коробка стерилизационная КСКФ-6 | шт | 18 | 9171,25 | -- | 165083 | -- | | -- | 165083 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 165083 | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR" | Стол для стерильного инструмента 450x400x800 /СИ-04/ | шт | 4 | 112946,43 | -- | 451786 | -- | | -- | 451786 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 451786 | -- | |
| 161 | Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR" | Стол инструментальный передвижной 600x400x800 /СИ-05/ | шт | 4 | 117464,29 | -- | 469857 | -- | | -- | 469857 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 469857 | -- | |
| 162 | Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR" | Табурет медицинский винтовой | шт | 1 | 31625,00 | -- | 31625 | -- | | -- | 31625 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 31625 | -- | |
| 163 | Прайс-лист ТОО "QZMEDPRIBOR" | Чемодан-укладка неотложной помощи | шт | 1 | 51503,57 | -- | 51504 | -- | | -- | 51504 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 51504 | -- | |
| 164 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Шкаф для медикаментов группы А и Б с сейфом 100x4001700 /ШМ-03/ | шт | 4 | 103910,71 | -- | 415643 | -- | | -- | 415643 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 415643 | -- | |
| 165 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Шкаф для медикаментов стекляный 400x400x1700 /ШМ-02/ | шт | 5 | 103910,71 | -- | 519554 | -- | | -- | 519554 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 519554 | -- | |
| 166 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Штатив для длительных вливаний 400x500x1800 /ШДВ-02/ | шт | 2 | 11294,64 | -- | 22589 | -- | | -- | 22589 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 22589 | -- | |
| 167 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Ширма медицинская /Ш-01/ | шт | 2 | 8583,93 | -- | 17168 | -- | | -- | 17168 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 17168 | -- | |
| 168 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Стол палатный 1200x700x750 | шт | 1 | 33432,14 | -- | 33432 | -- | | -- | 33432 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 33432 | -- | |
| 169 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Кушетка медицинская 1900x600x600 /К-04/ | шт | 8 | 35239,29 | -- | 281914 | -- | | -- | 281914 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 281914 | -- | |
| 170 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Стол медицинский врача 1000x600x750 | шт | 6 | 49696,43 | -- | 298179 | -- | | -- | 298179 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 298179 | -- | |
| 171 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Стол медицинский сестры 1000x550x750 | шт | 6 | 49696,43 | -- | 298179 | -- | | -- | 298179 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 298179 | -- | |
| 172 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Стул медицинской сестры | шт | 6 | 6776,79 | -- | 40661 | -- | | -- | 40661 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 40661 | -- | |
| 173 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Стул пациента | шт | 10 | 6776,79 | -- | 67768 | -- | | -- | 67768 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 67768 | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR " | Шкаф медицинский для документации | шт | 10 | 126500,00 | -- | 1265000 | -- | | -- | 1265000 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1265000 | -- | |
| 175 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR " | Шкаф медицинский для одежды | шт | 10 | 85839,29 | -- | 858393 | -- | | -- | 858393 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 858393 | -- | |
| 176 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR " | Стол пеленальный | шт | 3 | 29637,14 | -- | 88911 | -- | | -- | 88911 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 88911 | -- | |
| 177 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR " | Кровать палатная Матрац 2000x800x80 /КП-01/ | шт | 5 | 59906,79 | -- | 299534 | -- | | -- | 299534 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 299534 | -- | |
| 178 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR " | Тумба медицинская прикроватная 400x400x620 /ТП-01/ | шт | 5 | 34335,71 | -- | 171679 | -- | | -- | 171679 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 171679 | -- | |
| 179 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR " | Тумба медицинская под аппаратуру 500x400x1400 | шт | 3 | 30721,43 | -- | 92164 | -- | | -- | 92164 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 92164 | -- | |
| 180 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR " | Стол для приема анализов и регистрации 800x600x750 | шт | 1 | 140053,57 | -- | 140054 | -- | | -- | 140054 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 140054 | -- | |
| 181 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR " | Стол лабораторный для физических исследований 1200 x600x900 | шт | 1 | 178907,14 | -- | 178907 | -- | | -- | 178907 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 178907 | -- | |
| 182 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR " | Стол лабораторный для химических исследований островной 1800x1200x900 | шт | 1 | 178907,14 | -- | 178907 | -- | | -- | 178907 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 178907 | -- | |
| 183 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR " | Стол лабораторный с вытяжным устройством (шкаф) 630x610/900/1800, вытяжка 800м3/час, 1ф, 2кВт | шт | 1 | 70478,57 | -- | 70479 | -- | | -- | 70479 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 70479 | -- | |
| 184 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR ". | Стол лабораторный с раковиной 800x600x900 ХВ, ГВ, К | шт | 1 | 74996,43 | -- | 74996 | -- | | -- | 74996 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 74996 | -- | |
| 185 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR " | Шкаф для лабораторной посуды навесной 600x300x600 ШМ-08 | шт | 1 | 144571,43 | -- | 144571 | -- | | -- | 144571 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 144571 | -- | |
| 186 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR " | Шкаф для приборов 600x600x1800 | шт | 1 | 94875,00 | -- | 94875 | -- | | -- | 94875 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 94875 | -- | |
| 187 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR " | Шкаф для химических реактивов 600x600x1800 | шт | 1 | 198785,71 | -- | 198786 | -- | | -- | 198786 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 198786 | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR " | Стул лабораторный на колесах | шт | 1 | 42196,79 | -- | 42197 | -- | | -- | 42197 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 42197 | -- | |
| 189 | прайс лист ТОО "QAZMEDPRIBOR " | Весы электронные для новорожденных | шт | 2 | 11746,43 | -- | 23493 | -- | | -- | 23493 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 23493 | -- | |
| 190 | прайс лист ТОО "QAZMEDPRIBOR " | Стол медицинский специалиста | шт | 1 | 49696,43 | -- | 49696 | -- | | -- | 49696 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 49696 | -- | |
| 191 | прайс лист ТОО "QAZMEDPRIBOR " | Стул медицинский специалиста | шт | 1 | 6776,79 | -- | 6777 | -- | | -- | 6777 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 6777 | -- | |
| 192 | прайс лист ТОО "QAZMEDPRIBOR " | Стол медицинский помошника регистратора | шт | 1 | 67767,86 | -- | 67768 | -- | | -- | 67768 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 67768 | -- | |
| 193 | прайс лист ТОО "QAZMEDPRIBOR " | Стул медицинский помошника регистратора | шт | 1 | 6776,79 | -- | 6777 | -- | | -- | 6777 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 6777 | -- | |
| 194 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR " | Стеллаж архивный 1000x300x2000 | шт | 1 | 81321,43 | -- | 81321 | -- | | -- | 81321 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 81321 | -- | |
| 195 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR " | Тележка медицинская многофункциональная | шт | 1 | 112946,43 | -- | 112946 | -- | | -- | 112946 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 112946 | -- | |
| 196 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR " | Подтоварник | шт | 1 | 9939,29 | -- | 9939 | -- | | -- | 9939 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 9939 | -- | |
| 197 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR " | Вешалка гардеробная | шт | 3 | 9939,29 | -- | 29818 | -- | | -- | 29818 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 29818 | -- | |
| 198 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR " | Банкетка медицинская 3-х местная | шт | 5 | 30721,43 | -- | 153607 | -- | | -- | 153607 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 153607 | -- | |
| 199 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR ". | Контейнер для отходов | шт | 2 | 14728,21 | -- | 29456 | -- | | -- | 29456 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 29456 | -- | |
| 200 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR " | Прибор для определения глюкозы крови | шт | 1 | 6776,79 | -- | 6777 | -- | | -- | 6777 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 6777 | -- | |
| 201 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR " | Аппарат для измерения внутриглазного давления | шт | 1 | 16264,29 | -- | 16264 | -- | | -- | 16264 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 16264 | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Стол лабораторный для сушилок | шт | 1 | 94875,00 | – | 94875 | – | | – | 94875 |
| | | | | | – | – | – | – | 94875 | – | |
| 203 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Напольный паровой автоклав 1320x600x600 3ф, 3,5кВт /DGM-80/ | шт | 1 | 430100,00 | – | 430100 | – | | – | 430100 |
| | | | | | – | – | – | – | 430100 | – | |
| 204 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Стерилизатор суховоздушный 796x870x887 1ф, 2,7кВт /ГП-160 ПЗ/ | шт | 1 | 166257,14 | – | 166257 | – | | – | 166257 |
| | | | | | – | – | – | – | 166257 | – | |
| 205 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Ванна моечная 2-х гнездная 1200x600x860 ХВ, ГВ, К | шт | 1 | 81321,43 | – | 81321 | – | | – | 81321 |
| | | | | | – | – | – | – | 81321 | – | |
| 206 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Стол производственный 1150x600x860 | шт | 1 | 117464,29 | – | 117464 | – | | – | 117464 |
| | | | | | – | – | – | – | 117464 | – | |
| 207 | Прайс-лист ТОО "МединаМед" | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови | шт | 1 | 25300,00 | – | 25300 | – | | – | 25300 |
| | | | | | – | – | – | – | 25300 | – | |
| 208 | Прайс-лист ТОО "МединаМед" | Пульсоксиметр | шт | 2 | 3194,12 | – | 6388 | – | | – | 6388 |
| | | | | | – | – | – | – | 6388 | – | |
| 209 | Прайс-лист ТОО "МединаМед" | Экспресс-анализатор уровня холистерина | шт | 1 | 78610,71 | – | 78611 | – | | – | 78611 |
| | | | | | – | – | – | – | 78611 | – | |
| 210 | Прайс-лист ТОО "МединаМед" | Аспиратор(отсасыватель) медицинский | шт | 1 | 97133,93 | – | 97134 | – | | – | 97134 |
| | | | | | – | – | – | – | 97134 | – | |
| 211 | Прайс-лист ТОО "МединаМед" | Ларингоскоп с волоконным световодом | шт | 1 | 114753,57 | – | 114754 | – | | – | 114754 |
| | | | | | – | – | – | – | 114754 | – | |
| 212 | Прайс-лист ТОО "МединаМед" | Устройство для проведения гальванизации в четырехкамерных ваннах | шт | 1 | 109332,14 | – | 109332 | – | | – | 109332 |
| | | | | | – | – | – | – | 109332 | – | |
| 213 | Прайс-лист ТОО "МединаМед" | Аппарат для местной дарсонвализации ламповой | шт | 1 | 216857,14 | – | 216857 | – | | – | 216857 |
| | | | | | – | – | – | – | 216857 | – | |
| | | Комплектация наборов | | | | | | | | | |
| | | Набор врачебного приема в том числе : | | | | | | | | | |
| 214 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Лента измерительная | шт | 1 | 361,43 | – | 361 | – | | – | 361 |
| | | | | | – | – | – | – | 361 | – | |
| 215 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Лоток почкообразный | шт | 1 | 2168,57 | – | 2169 | – | | – | 2169 |
| | | | | | – | – | – | – | 2169 | – | |
| 216 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Секундомер | шт | 1 | 2258,93 | – | 2259 | – | | – | 2259 |
| | | | | | – | – | – | – | 2259 | – | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Стакан для дезинфекционного раствора | шт | 1 | 3162,50 | -- | 3163 | -- | | -- | 3163 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 3163 | -- | |
| 218 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Термометр медицинский | шт | 15 | 1075,25 | -- | 16129 | -- | | -- | 16129 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 16129 | -- | |
| 219 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Тонометр | шт | 9 | 3614,29 | -- | 32529 | -- | | -- | 32529 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 32529 | -- | |
| 220 | Прайс-лист ТОО "МединаМед" | Фонендоскоп | шт | 1 | 2258,93 | -- | 2259 | -- | | -- | 2259 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 2259 | -- | |
| 221 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Шпатель медицинский | шт | 20 | 424,68 | -- | 8494 | -- | | -- | 8494 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 8494 | -- | |
| | | Набор акушера в том числе: /2 к-т./ | | | | | | | | | |
| 222 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Кружка для спринцевания с набором наконечников | шт | 4 | 12198,21 | -- | 48793 | -- | | -- | 48793 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 48793 | -- | |
| 223 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Молокоотсос | шт | 2 | 1129,46 | -- | 2259 | -- | | -- | 2259 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 2259 | -- | |
| 224 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Набор для введения ВМС | шт | 2 | 16264,29 | -- | 32529 | -- | | -- | 32529 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 32529 | -- | |
| 225 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Набор инструментов акушера | шт | 4 | 8855,00 | -- | 35420 | -- | | -- | 35420 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 35420 | -- | |
| 226 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Стетоскоп акушерский | шт | 2 | 4969,64 | -- | 9939 | -- | | -- | 9939 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 9939 | -- | |
| 227 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Тазомер | шт | 2 | 6776,79 | -- | 13554 | -- | | -- | 13554 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 13554 | -- | |
| | | Набор фельдшера в том числе: | | | | | | | | | |
| 228 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Векоподъемник | шт | 2 | 2430,61 | -- | 4861 | -- | | -- | 4861 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 4861 | -- | |
| 229 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Грелка резиновая | шт | 2 | 1070,73 | -- | 2141 | -- | | -- | 2141 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 2141 | -- | |
| 230 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Комплект жгутов кровоостанавливающих | шт | 1 | 41564,29 | -- | 41564 | -- | | -- | 41564 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 41564 | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Комплект шин транспортных иммобилизационных | шт | 2 | 48792,86 | -- | 97586 | -- | | -- | 97586 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 97586 | -- | |
| 232 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Контейнер для холодовой цепи | шт | 1 | 16716,07 | -- | 16716 | -- | | -- | 16716 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 16716 | -- | |
| 233 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Кружка Эсмарха | шт | 1 | 596,36 | -- | 596 | -- | | -- | 596 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 596 | -- | |
| 234 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Лупа простая однолинзовая | шт | 1 | 4427,50 | -- | 4428 | -- | | -- | 4428 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 4428 | -- | |
| 235 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Набор воронок ушных | шт | 1 | 7770,71 | -- | 7771 | -- | | -- | 7771 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 7771 | -- | |
| 236 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Набор желудочных зондов | шт | 1 | 8132,14 | -- | 8132 | -- | | -- | 8132 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 8132 | -- | |
| 237 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Набор зажимов кровооостанавливающих | шт | 1 | 7138,21 | -- | 7138 | -- | | -- | 7138 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 7138 | -- | |
| 238 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Набор котетторов | шт | 1 | 9248,05 | -- | 9248 | -- | | -- | 9248 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 9248 | -- | |
| 239 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Набор клизм | шт | 1 | 10391,07 | -- | 10391 | -- | | -- | 10391 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 10391 | -- | |
| 240 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Набор корцангов прямых и изогнутых | шт | 1 | 15243,25 | -- | 15243 | -- | | -- | 15243 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 15243 | -- | |
| 241 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Набор ножниц для ногтей | шт | 1 | 7680,36 | -- | 7680 | -- | | -- | 7680 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 7680 | -- | |
| 242 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Набор ножниц для перевязывающего материала | шт | 1 | 6234,64 | -- | 6235 | -- | | -- | 6235 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 6235 | -- | |
| 243 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Набор ножниц для разрезания гипсовых повязок | шт | 1 | 8493,57 | -- | 8494 | -- | | -- | 8494 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 8494 | -- | |
| 244 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Набор пинцетов анатомических | шт | 1 | 4969,64 | -- | 4970 | -- | | -- | 4970 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 4970 | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Набор пинцетов хирургических | шт | 1 | 5511,79 | -- | 5512 | -- | | -- | 5512 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 5512 | -- | |
| 246 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Набор трубок газоотводных | шт | 1 | 21685,71 | -- | 21686 | -- | | -- | 21686 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 21686 | -- | |
| 247 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Набор часов песочных | шт | 1 | 4183,54 | -- | 4184 | -- | | -- | 4184 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 4184 | -- | |
| 248 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Пипетка глазная | шт | 5 | 27,11 | -- | 136 | -- | | -- | 136 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 136 | -- | |
| 249 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Подушка для кислорода | шт | 1 | 8493,57 | -- | 8494 | -- | | -- | 8494 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 8494 | -- | |
| | | Набор лаборатории в том числе: | | | | | | | | | |
| 250 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Держатель для игл и петель | шт | 1 | 4517,86 | -- | 4518 | -- | | -- | 4518 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 4518 | -- | |
| 251 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Комплект планшет для исследования микроагглютинации | шт | 1 | 49696,43 | -- | 49696 | -- | | -- | 49696 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 49696 | -- | |
| 252 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Комплект-укладка для транспортировки биожидкостей | шт | 1 | 39757,14 | -- | 39757 | -- | | -- | 39757 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 39757 | -- | |
| 253 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Лупа ручная | шт | 1 | 6325,00 | -- | 6325 | -- | | -- | 6325 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 6325 | -- | |
| 254 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Набор лабораторной посуды | шт | 1 | 7861,07 | -- | 7861 | -- | | -- | 7861 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 7861 | -- | |
| 255 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Набор планшет для определения группы крови,резус-фактора | шт | 1 | 104814,29 | -- | 104814 | -- | | -- | 104814 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 104814 | -- | |
| 256 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Набор штативов | шт | 1 | 15180,00 | -- | 15180 | -- | | -- | 15180 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 15180 | -- | |
| 257 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Прибор Панченникова с капилярами | шт | 1 | 5602,14 | -- | 5602 | -- | | -- | 5602 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 5602 | -- | |
| 258 | Прайс-лист ТОО "QAZMEDPRIBOR" | Спиртовка | шт | 1 | 1174,64 | -- | 1175 | -- | | -- | 1175 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1175 | -- | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | **Тенге** | | | | **19443877** | -- | -- | -- | **19443877** |
| | | | | | | | -- | -- | 19443877 | -- | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 19443879 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 19443879 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 19443879 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **19443877** | -- | -- | -- | **19443877** |
| | | | | | | | -- | -- | 19443877 | -- | |
| | | Стоимость оборудования | Тенге | | | | 19443879 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | Тенге | | | | 19443879 | | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 19443879 | | | | |
| | | **ОТДЕЛ 5.Наружные сети электроснабжение** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10.Фундамент КТПН** | | | | | | | | | |
| | | **Ограждение КТПН** | | | | | | | | | |
| | | **Столбы** | | | | | | | | | |
| **259** | **Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **0,1** | **3752,78** | -- | **375** | -- | -- | **270** | **697** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **3752,78** | -- | **375** | -- | | **52** | |
| | | Состав работ:<br>1. Разметка очертания ям<br>2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку<br>3. Зачистка дна и поверхности стенок<br>4. Переходы от ямы к яме | | | | | | | | | |
| **260** | **Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04** | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** | **м2 покрытия** | **1,17** | **3410,40** | **229,53** | **3990** | **268** | **3279** | **494** | **4843** |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | **378,83** | **70,46** | **443** | **82** | | **359** | |
| | | Состав работ:<br>1. Планировка основания<br>2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки | | | | | | | | | |
| **261** | **Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** | **м3** | **0,9** | **52328,43** | **1685,51** | **47096** | **1517** | **38516** | **6741** | **58144** |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | **7848,04** | **383,08** | **7063** | **345** | | **4307** | |
| | | Состав работ:<br>1. Раскрой и установка досок<br>2. Установка щитов опалубки<br>3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными<br>4. Укладка бетонной смеси | | | | | | | | | |
| **262** | **Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | **м2 поверхности** | **7,8** | **1184,12** | **27,97** | **9236** | **218** | **5902** | **2926** | **13135** |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | **399,54** | **3,83** | **3116** | **30** | | **973** | |
| | | Состав работ:<br>1. Огрунтовка поверхности<br>2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Стойки из труб массой до 0,1 т. Монтаж** | т конструкций | 0,3356 | 146612,32 | 7115,72 | 49203 | 2388 | 3360 | 30125 | 85674 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 129485,95 | 607,00 | 43455 | 204 | | 6346 | |
| | | Состав работ:<br>1. Установка и крепление опорных конструкций<br>2. Устройство подмостей<br>3. Антикоррозийное покрытие сварных швов | | | | | | | | | |
| 264 | С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2022 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм** | м | 40 | 3836,00 | -- | 153440 | -- | 153440 | -- | 165715 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12275 | |
| 265 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 11,2 | 94,18 | 2,16 | 1055 | 24 | 627 | 282 | 1444 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 36,09 | 0,37 | 404 | 4 | | 107 | |
| | | Состав работ:<br>1. Подготовка окрасочных агрегатов<br>2. Приготовление составов<br>3. Окраска поверхностей<br>4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов<br>5. Контроль качества | | | | | | | | | |
| 266 | Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 11,2 | 112,47 | 3,00 | 1260 | 33 | 536 | 480 | 1879 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 61,72 | 0,37 | 691 | 4 | | 139 | |
| | | Состав работ:<br>1. Подготовка окрасочных агрегатов<br>2. Приготовление грунтовочных составов<br>3. Огрунтовка поверхности<br>4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов<br>5. Контроль качества | | | | | | | | | |
| | | **Панель металлическая ПМ1** | | | | | | | | | |
| 267 | Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление** | т конструкций | 0,53956 | 233725,02 | 52247,85 | 126109 | 28190 | 3953 | 71899 | 213849 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 174152,16 | 18971,80 | 93966 | 10236 | | 15841 | |
| 268 | Е11-090606-0110 1109-0606-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Ограждение металлическое. Монтаж** | т конструкций | 0,53956 | 78497,88 | 7745,63 | 42354 | 4179 | 1931 | 25617 | 73409 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 67172,98 | 1635,08 | 36244 | 882 | | 5438 | |
| | | Состав работ:<br>1. Установка и крепление стальных конструкций<br>2. Устройство подмостей<br>3. Антикоррозийное покрытие сварных швов | | | | | | | | | |
| 269 | С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** | т | 0,385 | 435218,00 | -- | 167559 | -- | 167559 | -- | 180964 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13405 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | С1214-102-0102<br>214-102-0102 РСНБ РК 2022 | **Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм** | т | 0,00508 | 465207,00 | -- | 2363 | -- | 2363 | -- | 2552 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 189 | |
| 271 | С1214-210-0101<br>214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,043 | 408502,00 | -- | 17566 | -- | 17566 | -- | 18971 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1405 | |
| 272 | С1214-401-0108<br>214-401-0108 РСНБ РК 2022 | **Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм** | м2 | 44 | 2261,00 | -- | 99484 | -- | 99484 | -- | 107443 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7959 | |
| 273 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 15,64724 | 112,47 | 3,00 | 1760 | 47 | 747 | 670 | 2625 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 61,72 | 0,37 | 966 | 6 | | 194 | |
| | | Состав работ:<br>1. Подготовка окрасочных агрегатов<br>2. Приготовление грунтовочных составов<br>3. Огрунтовка поверхности<br>4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов<br>5. Контроль качества | | | | | | | | | |
| 274 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 15,64724 | 94,18 | 2,16 | 1474 | 34 | 875 | 394 | 2017 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 36,09 | 0,37 | 565 | 6 | | 149 | |
| | | Состав работ:<br>1. Подготовка окрасочных агрегатов<br>2. Приготовление составов<br>3. Окраска поверхностей<br>4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов<br>5. Контроль качества | | | | | | | | | |
| 275 | С1261-404-0563<br>261-404-0563 РСНБ РК 2022 | **Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017** | шт. | 1 | 126,00 | -- | 126 | -- | 126 | -- | 136 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10** | Тенге | | | | 724450 | 36898 | 500264 | 139898 | 933497 |
| | | | | | | | 187288 | 11799 | -- | 69148 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 506784 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 50478 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 14100 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 440538 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 12257 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 41523 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 560564 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 9 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 14100 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 217666 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 9243 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 184987 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 127641 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 27625 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 372932 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 105 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 184987 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 933496 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 114 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 199087 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11.Площадка под ДГУ** | | | | | | | | | |
| | | **Ограждение** | | | | | | | | | |
| | | **Столбы** | | | | | | | | | |
| 276 | Е11-010205-0402<br>1101-0205-0402<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**<br>*НР - 72%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Разметка очертания ям<br>2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку<br>3. Зачистка дна и поверхности стенок<br>4. Переходы от ямы к яме | м3 грунта | 0,8575 | 3752,78<br>3752,78 | --<br>-- | 3218<br>3218 | --<br>-- | -- | 2317<br>443 | 5978 |
| 277 | Е11-110101-1303<br>1111-0101-1303<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**<br>*НР - 94%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Планировка основания<br>2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки | м2 покрытия | 1,6184 | 3410,40<br>378,83 | 229,53<br>70,46 | 5519<br>613 | 371<br>114 | 4535 | 684<br>496 | 6699 |
| 278 | Е11-060101-0113<br>1106-0101-0113<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**<br>*НР - 91%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Раскрой и установка досок<br>2. Установка щитов опалубки<br>3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными<br>4. Укладка бетонной смеси | м3 | 0,7623 | 52328,43<br>7848,04 | 1685,51<br>383,08 | 39890<br>5983 | 1285<br>292 | 32622 | 5710<br>3648 | 49248 |
| 279 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**<br>*НР - 93%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Огрунтовка поверхности<br>2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее | м2 поверхности | 9,24 | 1184,12<br>399,54 | 27,97<br>3,83 | 10941<br>3692 | 258<br>35 | 6991 | 3466<br>1153 | 15560 |
| 280 | Е11-090305-0301<br>1109-0305-0301<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Стойки из труб и швеллера массой до 0,1 т. Монтаж**<br>*НР - 69%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка и крепление опорных конструкций<br>2. Устройство подмостей<br>3. Антикоррозийное покрытие сварных швов | т конструкций | 0,26504 | 146612,32<br>129485,95 | 7115,72<br>607,00 | 38858<br>34319 | 1886<br>161 | 2653 | 23791<br>5012 | 67661 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | С1241-102-0151<br>241-102-0151 РСНБ РК 2022 | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм** | м | 35,6 | 2323,00 | – | 82699 | – | 82699 | – | 89315 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 6616 | |
| 282 | С1214-203-0202<br>214-203-0202 РСНБ РК 2022 | **Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П** | т | 0,0728 | 464722,00 | – | 33832 | – | 33832 | – | 36539 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2707 | |
| 283 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 9,9712 | 94,18 | 2,16 | 939 | 22 | 557 | 251 | 1285 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка окрасочных агрегатов<br>2. Приготовление составов<br>3. Окраска поверхностей<br>4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов<br>5. Контроль качества | | | 36,09 | 0,37 | 360 | 4 | | 95 | |
| 284 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 9,9712 | 112,47 | 3,00 | 1122 | 30 | 477 | 427 | 1673 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка окрасочных агрегатов<br>2. Приготовление грунтовочных составов<br>3. Огрунтовка поверхности<br>4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов<br>5. Контроль качества | | | 61,72 | 0,37 | 615 | 4 | | 124 | |
| 285 | Е11-060301-0407<br>1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Детали закладные весом до 4кг . Установка** | т | 0,004452 | 815461,34 | 1908,98 | 3630 | 9 | 2070 | 1415 | 5448 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей | | | 348345,36 | 812,07 | 1551 | 4 | | 404 | |
| 286 | Е11-090701-0103<br>1109-0701-0103<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление** | т конструкций | 0,275625 | 233725,02 | 52247,85 | 64420 | 14401 | 2018 | 36729 | 109240 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 174152,16 | 18971,80 | 48001 | 5229 | | 8092 | |
| 287 | Е11-090606-0110<br>1109-0606-0110<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Ограждение металлическое. Монтаж** | т конструкций | 0,275625 | 78497,88 | 7745,63 | 21636 | 2135 | 986 | 13086 | 37500 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Установка и крепление стальных конструкций<br>2. Устройство подмостей<br>3. Антикоррозийное покрытие сварных швов | | | 67172,98 | 1635,08 | 18515 | 451 | | 2778 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288 | С1214-201-0102<br>214-201-0102 РСНБ РК 2022 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** | т | 0,23751 | 435218,00 | -- | 103369 | -- | 103369 | -- | 111638 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 8269 | |
| 289 | С1214-401-0108<br>214-401-0108 РСНБ РК 2022 | **Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм** | м2 | 15,75 | 2261,00 | -- | 35611 | -- | 35611 | -- | 38460 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2849 | |
| 290 | Е11-060301-0409<br>1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Детали закладные весом до 20 кг . Установка** | т | 0,0096 | 502302,38 | 1908,98 | 4822 | 19 | 4465 | 314 | 5547 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей | | | 35186,40 | 812,07 | 338 | 8 | | 411 | |
| 291 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 7,993125 | 112,47 | 3,00 | 899 | 24 | 382 | 342 | 1341 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка окрасочных агрегатов<br>2. Приготовление грунтовочных составов<br>3. Огрунтовка поверхности<br>4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов<br>5. Контроль качества | | | 61,72 | 0,37 | 493 | 3 | | 99 | |
| 292 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 7,993125 | 94,18 | 2,16 | 753 | 17 | 448 | 201 | 1030 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Подготовка окрасочных агрегатов<br>2. Приготовление составов<br>3. Окраска поверхностей<br>4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов<br>5. Контроль качества | | | 36,09 | 0,37 | 288 | 3 | | 76 | |
| 293 | С1223-502-0903<br>223-502-0903 РСНБ РК 2022 | **Ручка РУ** | шт | 2 | 3218,00 | -- | 6436 | -- | 6436 | -- | 6951 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 515 | |
| 294 | С1261-107-0997<br>261-107-0997 РСНБ РК 2022 | **Петля накладная** | шт. | 2 | 389,00 | -- | 778 | -- | 778 | -- | 840 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 62 | |
| 295 | Е11-120101-0716<br>1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** | м2 кровли | 12 | 5487,04 | 29,44 | 65844 | 353 | 53748 | 10929 | 82915 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%*<br>Состав работ:<br>1. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками | | | 978,57 | 11,40 | 11743 | 137 | | 6142 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | С1251-101-0239 251-101-0239 РСНБ РК 2022 | **Знак иформационный** | шт. | 1 | 3102,00 | -- | 3102 | -- | 3102 | -- | 3350 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 248 | |
| 297 | Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство** | м3 | 2,56 | 49906,23 | 1340,23 | 127760 | 3431 | 108468 | 15646 | 154879 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6195,57 | 520,65 | 15861 | 1333 | | 11472 | |
| | | Состав работ:<br>1. Раскрой и установка досок<br>2. Установка щитов опалубки<br>3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными<br>4. Укладка бетонной смеси | | | | | | | | | |
| | | **Заземлящее устройство ДЭС** | | | | | | | | | |
| 298 | Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** | м | 12 | 983,92 | 30,68 | 11807 | 368 | 8383 | 2287 | 15221 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 254,65 | 10,04 | 3056 | 120 | | 1128 | |
| | | Состав работ:<br>1. Изготовление заземлителей<br>2. Установка<br>3. Приварка | | | | | | | | | |
| 299 | Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования** | шт. | 8 | 7209,93 | 245,63 | 57679 | 1965 | 42617 | 9929 | 73016 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1637,06 | 86,68 | 13097 | 693 | | 5409 | |
| | | Состав работ:<br>1. Изготовление заземлителей<br>2. Монтаж и заглубление заземлителя<br>3. Приварка | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11** | **Тенге** | | | | 725564 | 26574 | 537247 | 127524 | 921334 |
| | | | | | | | 161743 | 8591 | -- | 68248 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 69486 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 51001 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 16966 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 12216 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 6537 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 88239 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 10 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 16966 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 531164 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 214765 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 46692 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 265827 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 41702 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 45829 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 618695 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 30 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 46692 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 124914 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 5659 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 106676 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 73606 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 15882 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 214402 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 61 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 106676 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 921336 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 101 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 170334 | | | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | **1450014** | **63472** | **1037511** | **267422** | **1854831** |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **349031** | **20390** | **--** | **137396** | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **69486** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | **51001** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **16966** | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **12216** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **6537** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **88239** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **10** |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **16966** | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1037948** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | **265243** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | **60792** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **706365** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **53959** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **87352** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **1179259** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **39** |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | **60792** | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **342580** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | **14902** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **291663** | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **201247** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | **43507** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **587334** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **166** |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | **291663** | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **1854832** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **215** |
| | | | | | | | | **369421** | | | |
| | | **ОТДЕЛ 6.Котельная** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 12.Тепломеханическая часть** | | | | | | | | | |
| **300** | **Ц13-370101-0112 1337-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Оборудование (Блочно-модульная котельная ) массой 15 т. Монтаж на открытой площадке** | **шт.** | **1** | **633905,66** | **311663,89** | **633906** | **311664** | **46318** | **215391** | **917241** |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | **275924,36** | **77175,32** | **275924** | **77175** | | **67944** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12** | **Тенге** | | | | **633906** | **311664** | **46318** | **215391** | **917241** |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **275924** | **77175** | **--** | **67944** | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **633906** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | **46317** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **353099** | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **215391** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **67944** | | | | |
| | | | | | | | **917241** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 192 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 353099 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 917241 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 192 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 353099 | | | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | **633906** | **311664** | **46318** | **215391** | **917241** |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **275924** | **77175** | **--** | **67944** | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **633906** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | **46317** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **353099** | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **215391** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **67944** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **917241** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 192 |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6 | Тенге | | | | | 353099 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **917241** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 192 |
| | | | | | | | | 353099 | | | |
| | | **ОТДЕЛ 7.Благоустройство** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 13.Покрытие** | | | | | | | | | |
| | | **Покрытие тип1-899м2** | | | | | | | | | |
| **301** | **Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** | **м3 материала основания в плотном теле** | **134,85** | **9586,88** | **1331,83** | **1292790** | **179597** | **1085657** | **77876** | **1480320** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **204,20** | **330,53** | **27536** | **44572** | | **109653** | |
| | | Состав работ:<br>1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой<br>2. Россыпь и разравнивание материалов<br>3. Уплотнение россыпей с поливкой водой | | | | | | | | | |
| **302** | **Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума** | **м2 основания** | **899** | **1777,22** | **131,45** | **1597721** | **118174** | **1409757** | **116598** | **1851465** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **77,63** | **42,46** | **69790** | **38172** | | **137146** | |
| | | Состав работ:<br>1. Очистка основания<br>2. Устройство боковых упоров<br>3. Россыпь, разравнивание и укатка щебня крупных фракций<br>4. Россыпь и разравнивание щебня мелких фракций<br>5. Розлив вяжущих материалов<br>6. Укатка | | | | | | | | | |
| **303** | **Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=10** | **Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702** | **м2 покрытия или основания** | **899** | **3086,86** | **64,39** | **2775084** | **57886** | **2713120** | **28357** | **3027716** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **4,54** | **24,67** | **4078** | **22178** | | **224275** | |
| | | **Покрытие тип1 за участком-258м2** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | Е11-270401-0101<br>1127-0401-0101<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** | м3 материала основания в плотном теле | 38,7 | 9586,88 | 1331,83 | 371012 | 51542 | 311568 | 22349 | 424830 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 204,20 | 330,53 | 7902 | 12792 | | 31469 | |
| | | Состав работ:<br>1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой<br>2. Россыпь и разравнивание материалов<br>3. Уплотнение россыпей с поливкой водой | | | | | | | | | |
| 305 | Е11-270602-0702<br>1127-0602-0702<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума** | м2 основания | 258 | 1777,22 | 131,45 | 458523 | 33914 | 404580 | 33462 | 531344 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 77,63 | 42,46 | 20029 | 10955 | | 39359 | |
| | | Состав работ:<br>1. Очистка основания<br>2. Устройство боковых упоров<br>3. Россыпь, разравнивание и укатка щебня крупных фракций<br>4. Россыпь и разравнивание щебня мелких фракций<br>5. Розлив вяжущих материалов<br>6. Укатка | | | | | | | | | |
| 306 | Е11-270602-0703<br>1127-0602-0703<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=10 | **Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702** | м2 покрытия или основания | 258 | 3086,86 | 64,39 | 796409 | 16613 | 778626 | 8138 | 868911 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 4,54 | 24,67 | 1170 | 6365 | | 64364 | |
| | | **Покрытия тип 3-92м2** | | | | | | | | | |
| 307 | Е11-270403-0301<br>1127-0403-0301<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)** | м2 основания | 92 | 2143,83 | 228,51 | 197233 | 21023 | 171748 | 11986 | 225957 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 48,50 | 72,13 | 4462 | 6636 | | 16737 | |
| | | Состав работ:<br>1. Россыпь и разравнивание щебня<br>2. Профилирование и планировка щебня<br>3. Укатка и поливка водой | | | | | | | | | |
| 308 | Е11-270403-0304<br>1127-0403-0304<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5 | **Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303** | м2 основания | 92 | -638,58 | -62,26 | -58749 | -5728 | -53021 | -2092 | -65708 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | -- | -21,05 | -- | -1937 | | -4867 | |
| 309 | Е11-060101-0114<br>1106-0101-0114<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Отмостка бетонная. Устройство** | м3 | 9,2 | 41197,68 | 1737,84 | 379019 | 15988 | 348738 | 16269 | 426911 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1553,59 | 389,64 | 14293 | 3585 | | 31623 | |
| | | Состав работ:<br>1. Раскрой и установка досок<br>2. Установка щитов опалубки | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными<br>4. Укладка бетонной смеси | | | | | | | | | |
| 310 | Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** | м бортового камня | 87 | 3501,15 | 43,15 | 304600 | 3754 | 205355 | 104769 | 442119 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 1097,59 | 17,45 | 95491 | 1518 | | 32750 | |
| | | Состав работ:<br>1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки<br>2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой<br>3. Очистка бортов | | | | | | | | | |
| 311 | С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022 | **Камень бортовой ГОСТ 6665-91** | м3 | 1,392 | 59017,00 | -- | 82152 | -- | 82152 | -- | 88724 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6572 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13** | Тенге | | | | 8195794 | 492763 | 7458280 | 417712 | 9302589 |
| | | | | | | | 244751 | 144836 | -- | 689081 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 8195794 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 7376128 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 389587 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 82152 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 417712 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 689081 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 9302587 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 240 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 389587 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | 9302587 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 240 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 389587 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 14.Площадка с контейнерами для мусора** | | | | | | | | | |
| 312 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 грунта | 3,384 | 2383,37 | -- | 8065 | -- | -- | 5807 | 14982 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2383,37 | -- | 8065 | -- | | 1110 | |
| | | Состав работ:<br>1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку<br>2. Зачистка дна и поверхности стенок<br>3. Откидка грунта от бровки | | | | | | | | | |
| 313 | Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 2,602 | 1242,92 | -- | 3234 | -- | -- | 2329 | 6008 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1242,92 | -- | 3234 | -- | | 445 | |
| | | Состав работ:<br>1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием<br>2. Поливка водой при необходимости | | | | | | | | | |
| 314 | Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м3 уплотненного грунта | 2,602 | 235,38 | 114,19 | 612 | 297 | -- | 321 | 1008 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 121,19 | 50,24 | 315 | 131 | | 75 | |
| | | Состав работ:<br>1. Уплотнение грунта | | | | | | | | | |
| 315 | Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | м3 основания | 0,282 | 14052,13 | 2553,08 | 3963 | 720 | 2891 | 607 | 4935 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1249,40 | 1063,32 | 352 | 300 | | 366 | |
| | | Состав работ:<br>1. Разравнивание и трамбование основания | | | | | | | | | |
| 316 | Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Подготовка бетонная. Устройство** | м3 | 0,5 | 41892,14 | 1611,12 | 20946 | 805 | 19236 | 981 | 23681 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1809,38 | 346,96 | 905 | 173 | | 1754 | |
| | | Состав работ:<br>1. Устройство бетонной подготовки | | | | | | | | | |
| 317 | Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** | м3 | 4,5 | 48609,90 | 2860,01 | 218745 | 12870 | 178389 | 27456 | 265897 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 6108,05 | 596,64 | 27486 | 2685 | | 19696 | |
| | | Состав работ:<br>1. Раскрой и установка досок<br>2. Установка щитов опалубки<br>3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными<br>4. Установка арматуры<br>5. Укладка бетонной смеси | | | | | | | | | |
| 318 | ~~С1214-210-0101~~ 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,00934 | 408502,00 | -- | 3815 | -- | 3815 | -- | 4120 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 305 | |
| 319 | С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,517669 | 389901,00 | -- | 201840 | -- | 201840 | -- | 217987 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16147 | |
| 320 | Е11-060601-0205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство** | м3 | 3,9 | 60375,06 | 5266,71 | 235463 | 20540 | 168419 | 46153 | 304146 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 11923,98 | 1080,60 | 46504 | 4214 | | 22529 | |
| | | Состав работ:<br>1. Раскрой и установка брусков и досок<br>2. Установка щитов опалубки<br>3. Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными<br>4. Установка и сварка арматуры<br>5. Укладка бетонной смеси | | | | | | | | | |
| 321 | С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,003465 | 408502,00 | -- | 1415 | -- | 1415 | -- | 1528 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 113 | |
| 322 | Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** | т конструкций | 0,609967 | 125336,57 | 27863,93 | 76451 | 16996 | 2061 | 43104 | 129119 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 94092,84 | 8321,94 | 57394 | 5076 | | 9564 | |
| | | Состав работ:<br>1. Установка и крепление вертикальных связей<br>2. Устройство подмостей<br>3. Антикоррозийное покрытие сварных швов | | | | | | | | | |
| 323 | С1214-205-0102<br>214-205-0102 РСНБ РК 2022 | **Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм** | т | 0,609967 | 458447,00 | -- | 279638 | -- | 279638 | -- | 302009 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 22371 | |
| 324 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** | т стальных элементов | 0,035325 | 1137402,00 | 8746,28 | 40179 | 309 | 36760 | 3752 | 47445 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 88035,44 | 1971,17 | 3110 | 70 | | 3514 | |
| | | Состав работ:<br>1. Установка и сварка стальных крепежных элементов | | | | | | | | | |
| 325 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | м2 | 17,689043 | 112,47 | 3,00 | 1990 | 54 | 844 | 758 | 2968 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 61,72 | 0,37 | 1092 | 7 | | 220 | |
| | | Состав работ:<br>1. Подготовка окрасочных агрегатов<br>2. Приготовление грунтовочных составов<br>3. Огрунтовка поверхности<br>4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов<br>5. Контроль качества | | | | | | | | | |
| 326 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 17,689043 | 94,18 | 2,16 | 1666 | 39 | 989 | 445 | 2280 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 36,09 | 0,37 | 638 | 7 | | 169 | |
| | | Состав работ:<br>1. Подготовка окрасочных агрегатов<br>2. Приготовление составов<br>3. Окраска поверхностей<br>4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов<br>5. Контроль качества | | | | | | | | | |
| 327 | Е11-120101-0705<br>1112-0101-0705<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство** | м2 кровли | 27 | 5878,07 | 31,23 | 158708 | 843 | 114465 | 40081 | 214692 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 1607,41 | 6,15 | 43400 | 166 | | 15903 | |
| | | Состав работ:<br>1. Укладка по стропилам подкровельной антиконденсатной (гидроизоляционной) пленки<br>2. Устройство обрешетки<br>3. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы | | | | | | | | | |
| 328 | Е11-150106-0401<br>1115-0106-0401<br>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | **Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе** | м2 поверхности облицовки | 28,158 | 10815,64 | 115,68 | 304547 | 3257 | 88312 | 171171 | 513775 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 7563,66 | 35,02 | 212978 | 986 | | 38057 | |
| | | Состав работ:<br>1. Подбор плитки по размеру и тону | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Провешивание поверхности с отбивкой маячных линий<br>3. Разметка мест креплений<br>4. Изготовление каркаса и анкеров для крепления плит<br>5. Установка деталей крепления<br>6. Установка плит<br>7. Приготовление раствора<br>8. Заполнение и расшивка швов<br>9. Очистка облицованной поверхности | | | | | | | | | |
| 329 | Е11-150106-0403 1115-0106-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 | **Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой** | м накрывочного элемента | 19 | 787,86 | 9,27 | 14969 | 176 | 77 | 11793 | 28903 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 774,53 | 1,32 | 14716 | 25 | | 2141 | |
| | | Состав работ:<br>1. Подбор накрывочного элемента<br>2. Разметка мест креплений<br>3. Изготовлений и установка деталей крепления<br>4. Установка накрывочного элемента | | | | | | | | | |
| 330 | С1213-307-0101 213-307-0101 РСНБ РК 2022 | **Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012 серый** | м3 | 0,3249 | 39083,00 | -- | 12698 | -- | 12698 | -- | 13714 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1016 | |
| 331 | С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,10656 | 389901,00 | -- | 41548 | -- | 41548 | -- | 44872 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3324 | |
| 332 | С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | **Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,015582 | 456152,00 | -- | 7108 | -- | 7108 | -- | 7677 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 569 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14** | **Тенге** | | | | 1637600 | 56906 | 1160505 | 354758 | 2151746 |
| | | | | | | | 420189 | 13840 | -- | 159388 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1561149 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 610381 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 371559 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 548062 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 311654 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 149824 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2022627 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 227 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 371559 | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 76451 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 2062 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 62470 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 43104 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 9564 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | Тенге | | | | 129119 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 40 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 62470 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | | 2151746 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 266 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 434029 | | | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | 9833394 | 549669 | 8618785 | 772470 | 11454335 |
| | | | | | | | 664940 | 158676 | -- | 848469 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 9756943 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | 7986509 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 761146 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 630214 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 729366 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 838905 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 11325214 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 467 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 761146 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 76451 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2062 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 62470 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 43104 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 9564 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 129119 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 40 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 62470 | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 11454333 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 506 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 823616 | | | |
| | | **ОТДЕЛ 8.Наружное электроосвещение** | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 15.Наружное электроосвещение** | | | | | | | | | |
| 333 | **Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **м3 грунта** | **18,9** | **2383,37** | **--** | **45046** | **--** | **--** | **32433** | **83677** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **2383,37** | **--** | **45046** | **--** | | **6198** | |
| | | Состав работ:<br>1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку<br>2. Зачистка дна и поверхности стенок<br>3. Откидка грунта от бровки | | | | | | | | | |
| 334 | **Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08** | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | **м3 грунта** | **18,9** | **1242,92** | **--** | **23491** | **--** | **--** | **16914** | **43637** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **1242,92** | **--** | **23491** | **--** | | **3232** | |
| | | Состав работ:<br>1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием<br>2. Поливка водой при необходимости | | | | | | | | | |
| 335 | **Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Кабель в траншее один. Устройство постели** | **м кабеля** | **105** | **320,15** | **207,45** | **33616** | **21783** | **--** | **15606** | **53160** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **112,70** | **93,73** | **11833** | **9842** | | **3938** | |
| | | Состав работ:<br>1. Устройство постели | | | | | | | | | |
| 336 | **Ц13-080201-0203 1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06** | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** | **м кабеля** | **105** | **555,14** | **277,50** | **58290** | **29138** | **5485** | **24903** | **89848** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **225,40** | **104,00** | **23667** | **10920** | | **6655** | |
| | | Состав работ:<br>1. Установка и снятие лебедки<br>2. Установка и снятие барабана<br>3. Монтаж и демонтаж переговорной связи | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. Установка и снятие роликов<br>5. Прокладка кабеля<br>6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки<br>7. Маркировка | | | | | | | | | |
| 337 | Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | м кабеля | 64 | 596,89 | 257,84 | 38201 | 16502 | 3667 | 17246 | 59883 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 281,75 | 92,51 | 18032 | 5921 | | 4436 | |
| | | Состав работ:<br>1. Установка и снятие лебедки<br>2. Установка и снятие барабана<br>3. Установка и снятие роликов<br>4. Монтаж и демонтаж переговорной связи<br>5. Прокладка кабеля<br>6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки<br>7. Маркировка | | | | | | | | | |
| 338 | С1243-110-0601 243-110-0601 РСНБ РК 2022 | **Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х1,5 (ок)-1** | км | 0,053 | 122710,00 | -- | 6504 | -- | 6504 | -- | 7024 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 520 | |
| 339 | С1243-113-1102 243-113-1102 РСНБ РК 2022 | **Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1** | км | 0,105 | 563340,00 | -- | 59151 | -- | 59151 | -- | 63883 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4732 | |
| 340 | Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3 | **Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3** | км кабеля | 0,105 | 34616,93 | 22095,68 | 3635 | 2321 | -- | 1196 | 5218 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 12521,25 | 6157,40 | 1315 | 647 | | 386 | |
| | | Состав работ:<br>1. Разметка трассы (заготовка и установка колышков и вех, промер трассы)<br>2. Подготовка к прокладке кабеля в траншеях: погрузка и разгрузка барабана на тележку, размотка кабеля с тележки вдоль траншеи, подноска кабеля к траншее<br>3. Прокладка кабеля в траншеях: укладка кабеля на дно траншеи, установка временных знаков на стыках и поворотах | | | | | | | | | |
| 341 | С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2022 | **Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м** | м | 105 | 40,00 | -- | 4200 | -- | 4200 | -- | 4536 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 336 | |
| 342 | Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка** | опора | 7 | 12658,51 | 7008,65 | 88610 | 49060 | 1708 | 46777 | 146218 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 5406,04 | 2947,04 | 37842 | 20629 | | 10831 | |
| | | Состав работ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. Бурение ямы<br>2. Засыпка дна ямы щебнем<br>3. Установка фундамента<br>4. Вывод кабелей<br>5. Засыпка пазух котлованов грунтом<br>6. Установка опоры освещения | | | | | | | | | |
| 343 | Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Светильники светодиодные. Установка** | светильник | 7 | 7927,57 | 4487,85 | 55493 | 31415 | 206 | 27779 | 89933 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3410,33 | 1550,15 | 23872 | 10851 | | 6662 | |
| | | Состав работ:<br>1. Заготовка проводов<br>2. Сборка светильников<br>3. Подъем кронштейна и светильника на опору<br>4. Крепление кронштейна и светильника<br>5. Присоединение проводов светильника к линиям уличного освещения | | | | | | | | | |
| 344 | С1225-204-0203 225-204-0203 РСНБ РК 2022 | **Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012 марки ФБ-0,159-2** | шт. | 7 | 36000,00 | -- | 252000 | -- | 252000 | -- | 272160 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20160 | |
| 345 | С1247-306-0107 247-306-0107 РСНБ РК 2022 | **Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б** | шт. | 7 | 116393,00 | -- | 814751 | -- | 814751 | -- | 879931 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 65180 | |
| 346 | С1247-306-0310 247-306-0310 РСНБ РК 2022 | **Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/20-1,25 высотой 1250 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм** | шт. | 7 | 13575,00 | -- | 95025 | -- | 95025 | -- | 102627 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7602 | |
| 347 | С1247-103-0206 247-103-0206 РСНБ РК 2022 | **Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-120-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 120 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016** | шт. | 7 | 106935,00 | -- | 748545 | -- | 748545 | -- | 808429 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 59884 | |
| 348 | Ц13-100411-0211 1310-0411-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 | **Колодка клеммная количество перьев 20. Монтаж на металлической конструкции** | шт. | 20 | 9601,43 | -- | 192029 | -- | 4197 | 114578 | 331135 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 9391,60 | -- | 187832 | -- | | 24528 | |
| | | Состав работ:<br>1. Установка клеммных колодок на металлической конструкции<br>2. Монтаж питающих проводов на клеммах стативов, монтаж медных жил кольцом, под винт или припайкой к штифту или наконечнику | | | | | | | | | |
| 349 | С1243-906-2202 243-906-2202 РСНБ РК 2022 | **Колодка клеммная соединительная** | шт. | 20 | 2397,00 | -- | 47940 | -- | 47940 | -- | 51775 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3835 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15** | Тенге | | | | 2566527 | 150219 | 2043379 | 297432 | 3093074 |
| | | | | | | | 372930 | 58810 | -- | 229115 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 325771 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 13349 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 270009 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 173529 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 39943 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 539243 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 153 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 270009 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2240756 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1913 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 161731 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2028116 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 123903 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 189172 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2553831 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 104 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 161731 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | | 3093074 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 257 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 431740 | | | |
| | | **ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8** | **Тенге** | | | | 2566527 | 150219 | 2043379 | 297432 | 3093074 |
| | | | | | | | 372930 | 58810 | -- | 229115 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 325771 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 13349 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 270009 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 173529 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 39943 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 539243 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 153 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 270009 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2240756 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1913 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 161731 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2028116 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 123903 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 189172 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2553831 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 104 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 161731 | | | |
| | | ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 3093074 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 257 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 431740 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 76398491 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 12379993 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 2064012 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 751229 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 27412038 | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 19443879 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 10879704 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 4218859 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7** | **56954612,00** | **19443879,00** | -- | **76398491,00** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | | | | | | |
| 2 | | Временные здания и сооружения 2,9% | 1651683,75 | -- | | -- | | 1651683,75 | | | |
| | | **Всего по главе** | **1651683,75** | -- | | -- | | **1651683,75** | | | |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | **58606295,75** | **19443879,00** | | -- | | **78050174,75** | | | |
| | | **Глава 9. Прочие работы и затраты** | | | | | | | | | |
| 3 | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,35% | 791184,99 | -- | | -- | | 791184,99 | | | |
| 4 | | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | -- | -- | | 6603383,63 | | 6603383,63 | | | |
| | | **Всего по главе** | **791184,99** | -- | | **6603383,63** | | **7394568,62** | | | |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | **59397480,74** | **19443879,00** | | **6603383,63** | | **85444743,37** | | | |
| 5 | | Непредвиденные работы и затраты-2% | 1187949,61 | -- | | -- | | 1187949,61 | | | |
| | | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | **60585430,36** | **19443879,00** | | **6603383,63** | | **86632692,99** | | | |
| 6,00 | | Итого с пониж коэф | 57638860,30 | 18498226,70 | | 6282228,32 | | 82419315,32 | | | |
| 7,00 | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | -- | -- | | 9890317,84 | | 9890317,84 | | | |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ** | **57638860,30** | **18498226,70** | | **16172546,16** | | **92309633,16** | | | |

**Заказчик:**
**КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»**

БИН: 0601 4000 1844
(бизнес-идентификационный номер)

Бекенов Н. _____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

**Подрядчик:**
**ТОО "Аман-Курылыс"**
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

**Директор**_____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

**Эксперты технического надзора:**
**ТОО "ARTERIA"**
**Технадзор**_____ **Халыкулы А.**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "РЕМПРОЕКТ"**
**Авторский надзор**_____ **Сарсенбаев К.А.**
М.П.(при наличий)