Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», БИН 170640026988

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroi-Group", БИН 030640012565

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт сельского клуба в селе Зангар Павлодарского района Павлодарской области.Корректировка

Договор №15/3-04 от 15 апреля 2024 г.

СПРАВКА № 1 от 27.06.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		15/3-04	15.04.2024 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт сельского клуба в селе Зангар Павлодарского района Павлодарской области.Корректировка	1 200 000,00	1 071 428,57							128 571,43	1 200 000,00
К оплате:										1 200 000,00

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"
БИН 030640012565
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

SANA 2024.1Д от 11.01.2024 г. Цена региона Павлодарская область Павлодарский район

Генподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», БИН 170640026988, Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7, Тел.: 8 705 245 2701

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroi-Group», БИН 030640012565, Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт сельского клуба в селе Зангар Павлодарского района Павлодарской области.Корректировка

Наименование объекта: Общестроительные работы (Локальная смета № 2-01-00-01)

Договор субподряда №15/3-04 от 15 апреля 2024 г.

Акт приемки выполненных работ №1 за июнь 2024 г. от 27.06.2024 г.

на Общестроительные работы

Основание: №2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			По локальной смете №2-01-00-01 на Общестроительные работы	тенге			**958 685**	
			Раздел 6. Кровля, ИТОГО:	тенге			**958 685**	
1	**43**	**6110-0202-0203 Кклим = 1,12**	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**68**	**2363**	**160 684**	
2	**44**	**6110-0201-0201 Кклим = 1,12**	**Устройство нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа**	**м**	**7**	**3033**	**21 231**	
3	**45**	**6110-0202-0202 Кклим = 1,12**	**Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных**	**м**	**108**	**4590**	**495 720**	
4	**46**	**1110-0211-0102 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	**Карнизы. Сборка**	**м2 развернутой поверхности карниза**	**50**	**5621**	**281 050**	
			Корректировка №1 к локальной смете №2-01-00-01 на Общестроительные работы	тенге			**379 374**	
			Раздел. ДОБАВИТЬ, ИТОГО:	тенге			**379 374**	
			Раздел 6.Кровля, ИТОГО	тенге			**379 374**	
5	**30**	**6107-0102-0207 Кклим = 1,12**	**Устройство элементов каркаса из брусьев - мауэрлат, стойки, подкосы, лежни и пр.**	**м3**	**0,4895**	**149401**	**73 132**	
6	**31**	**6107-0101-0214 Кклим = 1,12**	**Установка стропилы с изготовлением**	**м3**	**0,4582**	**169712**	**77 762**	
7	**33**	**1208-0101-1402 Кклим = 1,09**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**м2**	**30**	**2805**	**84 150**	

8	34	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	30	4811	144 330	

Всего	**1 338 059**
Итого с общеплощадочными затратами	**1 338 059**
Сметная прибыль (5%)	66 903
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**1 404 962**
Итого с учетом понижающего коэффициента К=0,762603238	**1 071 428,57**
НДС (12%)	128 571,43
Итого по акту	**1 200 000,00**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"
БИН 030640012565
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)