Утвержден приказом Предстедателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес:Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Томар Каркаралинского района. Привязка

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
от 07 августа 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	наименование	код
		67	от 10 мая 2023 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце август 2023 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Томар Каркаралинского района. Привязка	**34 692 534,82**	14 173 842,86	-	-	0	0	0	0	1 700 861,14	**15 874 704,00**
Удержание аванса 30%										**4 762 411,20**
Удержание резерва 5%										**793 735,20**
Итого к оплате										**10 318 557,60**

М.П.	Представитель Заказчика	Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"	Смагулов А.Т.	БИН 060140010813
М. П.	Тех.надзор	Директор ТОО"Кокшетау-2015"	Сабдин Е.К.	БИН 160240001274
М.П.	Подрядчик	Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй"	Иманбеков Ж.Т.	БИН 101040002148

Утвержден приказом Предстедателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес:Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Томар Каркаралинского района. Привязка

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
от 07 августа 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	наименование	код
		67	от 10 мая 2023 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце август 2023 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Томар Каркаралинского района. Привязка	**34 692 534,82**	14 173 842,86	-	-	0	0	0	0	1 700 861,14	**15 874 704,00**
Удержание аванса 30%										**4 762 411,20**
Удержание резервра 5%										**793 735,20**
Итого к оплате										**10 318 557,60**

М.П. Представитель Заказчика — Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" — Смагулов А.Г. БИН 060140010813

М.П. Тех.надзор — Директор ТОО"Кокшетау-2015" — Саблин Е.К. БИН 160240001274

М.П. Подрядчик — Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй" — Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Утвержден приказом Предстедателя Агенства республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Заказчик:Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация" МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес:Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Томар Каркаралинского района. Привязка

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
от 07 августа 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	наименование	код
		67	от 10 мая 2023 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце август 2023 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Томар Каркаралинского района. Привязка	**34 692 534,82**	14 173 842,86	-	-	0	0	0	0	1 700 861,14	**15 874 704,00**
Удержание аванса 30%										**4 762 411,20**
Удержание резерва 5%										**793 735,20**
Итого к оплате										**10 318 557,60**

М.П. Представитель Заказчика — Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" — Смагулов А.Г. БИН 060140010813

М.П. Тех.надзор — Директор ТОО"Кокшетау-2015" — Саблин Е.К. БИН 160240001274

М.П. Подрядчик — Директор ТОО"Корпорация МСК-Строй" — Иманбеков Ж.Т. БИН 101040002148

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 158

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13, БИН 060140010813 , тел.: 411486**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", Карагандинская область, г.Балхаш, КВАРТАЛ 90, 29, БИН 101040002148, тел.87782077723**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Томар Каркаралинского района. Привязка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Томар Каркаралинского района. Привязка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№67** от **10.05.2023**

Акт выполненных работ №2

за **июль 2023 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 31.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	3	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Локальная смета включить-исключить №1										
1	2	Коммерческое предложение	**Дизельный генератор Ricardo RW-72 KG3-80 в контейнере**		1	14208671,47		14208671				14208671	
				шт						14208671			
			Отпускная цена			14040189		14040189					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		168482					
			Сметная стоимость оборудования					*14208671*					
			Итого по разделу: 1. Локальная смета включить-исключить №1									14208671	
								14208671	0				
								0	0	14040189			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							14208671			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		0					
			Итого с временными									14208671	
			Зимние удорожания			2,64 %		0					
			Итого с зимними удорожаниями									14208671	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		0					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14208671	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									14919835	
			Конкурсная скидка к=0,95									14173843	
			НДС			12 %		1700861,19					
			Итого с НДС									15874704	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", БИН 101040002148

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманбеков Ж.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 060140010813

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Смагулов А.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау-2015"

Директор Сабдин Е.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

БИН 160240001274

Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Строй Консалт"

Эксперт Сарсенбаев А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

БИН 120640015836

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13, БИН 060140010813 , тел.: 411486**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", Карагандинская область, г.Балхаш, КВАРТАЛ 90, 29, БИН 101040002148, тел.87782077723**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Томар Каркаралинского района. Привязка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Томар Каркаралинского района. Привязка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№67** от **10.05.2023**

Акт выполненных работ №2

за **июль 2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 31.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	3	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. НР и СП	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	13	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Локальная смета включить-исключить №1											
1	2	**Коммерческое предложение**	**Дизельный генератор Ricardo RW-72 KG3-80 в контейнере**	шт	1	14208671,47		1	14208671		14208671		14208671	
			Отпускная цена			14040189			14040189					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2			168482					
			Сметная стоимость оборудования						*14208671*					
			Итого по разделу: 1. Локальная смета включить-исключить №1					1					14208671	
									14208671	0				
									0	0	14040189			
			В том числе :											
			Стоимость оборудования, всего								14208671			
			в том числе, оборудование поставки заказчика								0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %			0					
			Итого с временными					1					14208671	
			Зимние удорожания			2,64 %			0					
			Итого с зимними удорожаниями					1					14208671	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %			0					
			Итого с непредвиденными работами и затратами					1					14208671	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514					1					14919835	
			Конкурсная скидка к=0,95					1					14173843	
			НДС			12 %			1700861,19					
			Итого с НДС					1					15874704	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК-Строй", БИН 101040002148

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманбеков Ж.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 060140010813

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Сметулов А.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау-2015"

Директор Сабдин Е.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

БИН 160240001274

Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Строй Консалт"

Эксперт Сарсенбаев А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

БИН 120640015836

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области",Карагандинская область, г.Караганда, Алиханова, 13, БИН 060140010813 , тел.: 411486**

нп (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", Карагандинская область, г.Балхаш, КВАРТАЛ 90, 29, БИН 101040002148, тел.87782077723**

нп (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Томар Каркаралинского района. Привязка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену с. Томар Каркаралинского района. Привязка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№67** от **10.05.2023**

1х

Акт выполненных работ №2

за **июль 2023 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 31.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	ест	3	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Раздел: 1. Локальная смета включить-исключить №1										
1	2	**Коммерческое предложение**		**Дизельный генератор Ricardo RW-72 KG3-80 в контейнере**		1	14208671,47		14208671				14208671	
					шт						14208671			
				Отпускная цена			14040189		14040189					
				Заготовительно-складские расходы	%		1,2		168482					
				Сметная стоимость оборудования					*14208671*					
				Итого по разделу: 1. Локальная смета включить-исключить №1									14208671	
									14208671	0				
									0	0	14040189			
				В том числе :										
				Стоимость оборудования, всего							14208671			
				в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
				Временные здания и сооружения			2,9 %		0					
				Итого с временными									14208671	
				Зимние удорожания			2,64 %		0					
				Итого с зимними удорожаниями									14208671	
				Непредвиденные работы и затраты			2 %		0					
				Итого с непредвиденными работами и затратами									14208671	
				Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									14919835	
				Конкурсная скидка к=0,95									14173843	
				НДС			12 %		1700861,19					
				Итого с НДС									15874704	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК- Строй", БИН 101040002148
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Иманбеков Ж.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН 060140010813
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Смагулов А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау-2015"
Директор Сабдин Е.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

БИН 160240001274

Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Строй Консалт"
Эксперт Сарсенбаев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

БИН 120540015836