Договор субподряда №52-С

г. Шымкент «29» «июнь» 2024 г.

ТОО «СК АЛАШ ГРУПП», именуемое в дальнейшем "Субподрядчик" в лице директора Мелихова И.А., действующего на основании устава, с одной стороны, и **ТОО «ID Build KZ»** именуемое в дальнейшем "Генподрядчик", в лице директора Ерболқызы С., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Субподрядчик обязуется выполнить Генподрядчику работы по объекту **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №52 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области»,** а Генподрядчик обязуется оплатить работы Субподрядчика в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1.2. Работы по настоящему Договору выполняются в следующие сроки:
1.2.1. Начало: «28» «июнь» «2024» г.
1.2.2. Окончание: «31» «август» «2024» г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Субподрядчик обязуется:
2.1.1. Выполнить работы по объекту **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №52 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области».**
2.1.2. Выполнить работы с надлежащим качеством, которое должно соответствовать действующим нормам и правилам Республики Казахстан.
2.1.3. Выполнить работы в установленные настоящим Договором сроки.
2.1.4. Немедленно по обнаружении обстоятельств, влекущих невозможность исполнения настоящего Договора, приостановить исполнение Договора, сообщить Генподрядчику об этом немедленно в письменной форме и дожидаться его указаний.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Генподрядчик обязуется:
3.1.1. Передать Субподрядчику сведения (информацию, материалы, иное), необходимые для исполнения настоящего Договора.
3.1.2. Оплатить работы Субподрядчика в соответствии с настоящим Договором.
3.1.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, оплатив Субподрядчика стоимость фактически выполненных им работ.
3.3. Генподрядчик и технический надзор рассматривает и подписывает акт о выполнении работ, представленный Субподрядчиком.
При наличии недостатков в оказанных Субподрядчиком услугах Генподрядчик и техничнеский надзор указывает об этом в акте.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1.Стоимость работ, выполненных Субподрядчиком по-настоящему Договор составляет 106599 тенге. (Сто шесть тысяч пятьсот девяносто девять тенге).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Генподрядчик	Субподрядчик
ТОО " ID Build KZ " Казахстан, Шымкент, Потребительский кооператив БОЗ-АРЫК , Микрорайон 2, 64 БИН 100240006105 БИК HSBKKZKX ИИК KZ316010002139249990 АО " Народный Банк Казахстана " Директор _____ Ерболқызы С	ТОО "СК АЛАШ ГРУПП" Туркестанская обл. г. Шымкент ул. Микрорайон АКНИЕТ , Улица АК БИИК д. 28 БИН 020940003169 БИК IRTYKZKA ИИК KZ0496516F0011271736 Акционерное общество " ForteBank " Директор _____ Мелихова И.А

Генеральный подрядчик : **ТОО "ID Build KZ"**

Субподрядчик : **ТОО "СК Алаш Групп"**

Объект : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №52 в селе Темирлан,Ордабасинского района, Туркестанской области**

Договор №52-С от 29.06.2024

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№52-С	29.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №52 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области	106 599	95 178							11 421	**106599**
Итого:	**106 599,00**	95 178							**11 421**	**106 599**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ID Build KZ"

Ерболкызы С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Акниет-Нұр Құрылыс"

Нуралиев Е.А.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "СК Алаш Групп"

Мелихова И.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "ID Build KZ"**

Субподрядчик : **ТОО "СК Алаш Групп"**

Объект : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей дома №52 в селе Темирлан, Ордабасинского района, Туркестанской области**

Договор №52-С от 29.06.2024

Акт выполненных работ

за август месяц 2024 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э13: Электрические сети [4-1]									
1	1	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,00025	124 276,0	39 956,0	31,0	10,0	0,5		31,0
						82 614,0	11 923,0	20,5	3,0			
2	2	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,013	337 663,0	73 830,0	4 389,5	959,5	1 159,5		4 389,5
						174 661,0	19 973,0	2 270,5	259,5			
3	5	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании	шт.	1	2 178,0	207,0	2 178,0	207,0	42,0		2 178,0
						1 929,0	65,0	1 929,0	65,0			
4	6	1308-0305-0901 *РСНБ РК 2022*	Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	13 599,0	212,0	13 599,0	212,0	2 041,0		13 599,0
						11 346,0	65,0	11 346,0	65,0			
			ИТОГО по смете Э13: Электрические сети [4-1]					20 197,5	1 388,5	3 243,0	0,0	20 197,5
								15 566,0	392,5	0,0	0,0	
			Смета Э23: Водопроводные сети [6-1]									
5	1	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м3грунта	12,985875	337,0	314,0	4 376,0	4 077,5			4 376,0
						23,0	80,0	298,5	1 039,0			
6	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3грунта	0,401625	6 940,0	0,0	2 787,5	0,0			2 787,5
						6 940,0	0,0	2 787,5	0,0			
7	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3уплотненного грунта	0,58	573,0	220,0	332,5	127,5			332,5
						353,0	70,0	204,5	40,5			
8	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3грунта	13,384203	60,0	60,0	803,0	803,5			803,0
						0,0	15,0	0,0	201,0			
9	5	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0105	1 232 941,0	410 627,0	12 946,0	4 311,5			12 946,0
						822 314,0	108 545,0	8 634,5	1 139,5			
10	6	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0105	240 172,0	0,0	2 522,0	0,0	26,0		2 522,0
						237 699,0	0,0	2 496,0	0,0			
11	7	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	10,5	347,0	2,0	3 643,5	21,0	21,0		3 643,5
						343,0	0,0	3 601,5	0,0			
			ИТОГО по смете Э23: Водопроводные сети [6-1]					27 410,5	9 341,0	47,0	0,0	27 410,5
								18 022,5	2 420,0	0,0	0,0	
			Смета Э33: ГРАВИЙНАЯ ДОРОГА [7-1]									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	1	7101-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12 см/15см/.Устройство	м2основания или покрытия	15	1 077,0 100,0	253,0 62,0	16 155,0 1 500,0	3 795,0 930,0	10 860,0		16 155,0
13	2	7101-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,верхний слой толщиной 10 см /15см/.Устройство	м2основания или покрытия	13,2	1 100,0 156,0	221,0 52,0	14 520,0 2 059,2	2 917,2 686,4	9 543,6		14 520,0
			ИТОГО по смете Э33: ГРАВИЙНАЯ ДОРОГА [7-1]					30 675,0 3 559,2	6 712,2 1 616,4	20 403,6 0,0	0,0 0,0	30 675,0
			Итого по суммарной смете					78 283,0 37 147,7	17 441,7 4 428,9	23 693,6 0,0	0,0 0,0	78 283,0
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)								78283*5,7/100	4 462
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								78283+0+0+4462,13	**82 745**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								82745,13*5/100	4 137
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								82745,13*2/100	1 655
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**88 537**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								88537,29*1,075	**95 178**
			НДС (12%)								95177,59*12/100	11 421
			Итого с НДС								95177,59+11421,31	**106 599**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ID Build KZ"

_____ **Ерболқызы С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Акниет-Нур Курылыс"

_____ **Нуралиев Е.А.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "СК Алаш Групп"

_____ **Мелихова И.А.**