Заказчик ГКП на ПХВ "Астана Су Арнасы" акимата г.Астаны
(наименование организации)

Утверждена / Согласована

Сводка затрат в сумме: 5 691,354705 млн. тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость: 609,788004 млн.тенге

(ссылка на документ о согласовании / утверждении)

" _____ " _____ 2023 год

СВОДКА ЗАТРАТ

Реконструкция сетей водоснабжения и канализации в г. Нур-Султан, район Байконыр
(наименование стройки)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2022 год

тыс.тг

№ п/п	Наименование затрат	1 пуск	2 пуск	ИТОГО
1	2	3	4	5
1	Сметная стоимость в текущих ценах, в том числе:	2 685 764,442	3 005 590,263	5 691 354,705
1.1.	Строительно - монтажных работ	1 703 463,443	2 516 579,826	4 220 043,269
1.2.	Оборудования, мебели и инвентаря	563 072,579	78 193,210	641 265,789
1.3.	Прочих затрат	131 467,944	88 789,699	220 257,643
1.4.	НДС	287 760,476	322 027,528	609 788,004

Директор ТОО "Аква-Д" В.Г.Пак

Главный инженер проекта А.В.Ким

Форма 1

ГКП на ПХВ "Астана Су Арнасы" акимата г.Астана

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 2685764,442 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 287760,476 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Реконструкция сетей водоснабжения и канализации в г.Нур-Султан, район Байконыр. Пусковый комплекс №1

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			45143,925	45143,925
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			2350,563	2350,563
		Итого по разделу I			**47494,488**	**47494,488**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	СРСС	Сметная стоимость строительства	1703463,443	563072,579	0,000	2266536,022
4		в том числе в текущих ценах на 2024	1377650,057	455376,353	0,000	1833026,410
5		в том числе в текущих ценах на 2025	325813,386	107696,226	0,000	433509,612
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2024 г. - 1833026,41.2,64% = 48391,897			48391,897	48391,897

1	2	3	4	5	6	7
7	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2025 г. - 433509,612.3,24% = 14045,711			14045,711	14045,711
9	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2024 г. - 1833026,41.0,91% = 16680,54			16680,540	16680,540
10	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2025 г. - 433509,612.1,12% = 4855,308			4855,308	4855,308
		Итого по разделу III			**83973,456**	**83973,456**
		Итого по сводному сметному расчету	**1703463,443**	**563072,579**	**131467,944**	**2398003,966**
		В том числе:				
		В 2022 году				
		Стоимость работ по разделу 1:				47494,488
10	НК РК	Налог на добавленную стоимость, 12% на 2022 г.				5699,339
		Всего в 2022 году				53193,827
		В 2024 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2024	1377650,057	455376,353	0,000	1833026,410
		Затраты заказчика на технический надзор на 2024 г.				48391,897
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2024 г.				16680,540
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2024 г.				227771,862
		Всего в 2024 году				2125870,709
		В 2025 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2025	325813,386	107696,226	0,000	433509,612
		Затраты заказчика на технический надзор на 2025 г.				14045,711
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2025 г.				4855,308
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2025 г.				54289,276
		Всего в 2025 году				506699,907
		Всего по годам	**1703463,443**	**563072,579**	**131467,944**	**2398003,966**
11	НК РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			287760,476	287760,476
		Всего по сводному сметному расчету	**1703463,443**	**563072,579**	**419228,420**	**2685764,442**

Директор ТОО "Аква-Д" Е.Г.Пак

Главный инженер проекта А.В.Ким

Инженер-сметчик А.М.Умбетова

Форма 2

Заказчик ГКП на ПХВ "Астана Су Арнасы" акимата г.Астаны

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 2538520,345 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 271984,323 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция сетей водоснабжения и канализации в г.Нур-Султан, район Байконыр. Пусковый комплекс №1

(наименование стройки)

в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
1	1-1	Демонтажные работы по пр.Кабанбай батыра (ул.Ташенова)	93195,139	--	--	93195,139
2	1-2	Строительное водопонижение по пр.Кабанбай батыра (ул.Ташенова)	29109,505	--	--	29109,505
		Всего по главе	**122304,644**	**--**	**--**	**122304,644**
Глава 2. Основные объекты строительства						
3	2-1.1	Реконструкция канализационных коллекторов 2хД.1000мм от КНС№7 до д.2/2 пр.Кабанбай батыра	1253661,25	477503,883	--	1731165,133
		Всего по главе	**1253661,25**	**477503,883**	**--**	**1731165,133**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
4	4-1	Электроснабжение расходомеров	611,48	--	--	611,48
		Всего по главе	**611,48**	**--**	**--**	**611,48**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
5	5-1	Вынос сетей связи	869,126	--	--	869,126
		Всего по главе	**869,126**	**--**	**--**	**869,126**

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**1377446,5**	**477503,883**	**--**	**1854950,383**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
6	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,04%	14325,444	--	--	14325,444
		Всего по главе	**14325,444**	**--**	**--**	**14325,444**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**1391771,944**	**477503,883**	**--**	**1869275,827**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
7	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,76%	24495,186	--	--	24495,186
		Всего по главе	**24495,186**	**--**	**--**	**24495,186**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**1416267,13**	**477503,883**	**--**	**1893771,013**
8	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	28325,343	--	--	28325,343
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**1444592,472**	**477503,883**	**--**	**1922096,355**
9		в том числе на 2024 год - 82 %	1184565,827	391553,184	--	1576119,011
10		в том числе на 2025 год - 18 %	260026,645	85950,699	--	345977,344
11	НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 82 %, К=1,163	1377650,057	455376,353	--	1833026,41
12		НДС на 2024 год, - 12 %	--	--	219963,169	219963,169
13		Итого в текущих ценах на 2024 год	1377650,057	455376,353	219963,169	2052989,58
14	НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы	в том числе в текущих ценах на 2025 год - 18 %, К=1,253	325813,386	107696,226	--	433509,612
15		НДС на 2025 год, - 12 %	--	--	52021,153	52021,153
16		Итого в текущих ценах на 2025 год	325813,386	107696,226	52021,153	485530,765
17	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	271984,323	271984,323
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**1703463,443**	**563072,579**	**271984,323**	**2538520,345**

Директор ТОО "Аква-Д" Е.Г.Пак

Главный инженер проекта А.В.Ким

Инженер-сметчик А.М.Умбетова

Форма 1

ГКП на ПХВ "Астана Су Арнасы" акимата г.Астаны

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 3005590,263 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 322027,528 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Реконструкция сетей водоснабжения и канализации в г. Нур-Султан, район Байконыр. Пусковый комплекс №2

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
		Итого по разделу I			**0,000**	**0,000**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
1	СРСС	Сметная стоимость строительства	2516579,826	78193,210	0,000	2594773,036
2		в том числе в текущих ценах на 2024	2035245,520	63237,565	0,000	2098483,084
3		в том числе в текущих ценах на 2025	481334,306	14955,645	0,000	496289,951
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2024 г. - 2098483,084.2,38% = 49943,897			49943,897	49943,897

1	2	3	4	5	6	7
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2025 г. - 496289,951.3,24% = 16079,794			16079,794	16079,794
7	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2024 г. - 2098483,084.0,82% = 17207,561			17207,561	17207,561
8	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2025 г. - 496289,951.1,12% = 5558,447			5558,447	5558,447
		Итого по разделу III			**88789,699**	**88789,699**
		Итого по сводному сметному расчету	**2516579,826**	**78193,210**	**88789,699**	**2683562,735**
		В том числе:				
		В 2022 году				
		В 2024 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2024	2035245,520	63237,565	0,000	2098483,084
		Затраты заказчика на технический надзор на 2024 г.				49943,897
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2024 г.				17207,561
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2024 г.				259876,145
		Всего в 2024 году				2425510,687
		В 2025 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2025	481334,306	14955,645	0,000	496289,951
		Затраты заказчика на технический надзор на 2025 г.				16079,794
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2025 г.				5558,447
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2025 г.				62151,383
		Всего в 2025 году				580079,575
		Всего по годам	**2516579,826**	**78193,210**	**88789,699**	**2683562,735**
9	НК РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			322027,528	322027,528
		Всего по сводному сметному расчету	**2516579,826**	**78193,210**	**410817,227**	**3005590,263**

Директор ТОО "Аква-Д" Е.Г.Пак

Главный инженер проекта А.В.Ким

Инженер-сметчик А.М.Умбетова

Форма 2

Заказчик ГКП на ПХВ "Астана Су Арнасы" акимата г.Астаны

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 2906145,799 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 311372,764 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция сетей водоснабжения и канализации в г. Нур-Султан, район Байконыр. Пусковый комплекс №2

(наименование стройки)

в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
1	1-1	Демонтажные работы	28248,282	--	--	28248,282
2	1-1.2-3	Водопонижение по ул.Досмухамедулы от ул. Акжол до шоссе Алаш	112158,689	--	--	112158,689
3	1-1.2-4	Водопонижение по пер. Фестивальный от КНС №85 до ул. Иманова	4169,307	--	--	4169,307
4	1-1.2-5	Водопонижение по ул. Отырар от дома №9 до ул. Тараза от ул. Отырар до пр. Абая, по ул. Тараза от Кенесары 65 до ул. Кенесары.	27008,527	--	--	27008,527
		Всего по главе	**171584,805**	**--**	**--**	**171584,805**
Глава 2. Основные объекты строительства						
5	2-1.2-1	Реконструкция технического водопровода Д=500мм по ул. Досмухамедулы от ул. Акжол до шоссе Алаш	1548622,149	51401,872	--	1600024,021
6	2-2.2-1	Реконструкция сетей канализации Д=200мм по пер. Фестивальный от КНС №25 до ул. Иманова	90954,415	--	--	90954,415
7	2-3.2-1	Реконструкция водопровода Д=300мм по ул. Отырар от дома №9 до ул. Тараз, по ул. Тараза от ул. Отырар до пр. Абая, по ул. Тараза от Кенесары 65 до ул. Кенесары	223783,429	14908,516	--	238691,945
		Всего по главе	**1863359,993**	**66310,388**	**--**	**1929670,381**

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**2034944,798**	**66310,388**	**--**	**2101255,186**

		Глава 8. Временные здания и сооружения				
8	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,04%	21163,426	--	--	21163,426
		Всего по главе	**21163,426**	**--**	**--**	**21163,426**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**2056108,224**	**66310,388**	**--**	**2122418,612**

		Глава 9. Прочие работы и затраты				
9	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,76%	36187,505	--	--	36187,505
		Всего по главе	**36187,505**	**--**	**--**	**36187,505**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**2092295,729**	**66310,388**	**--**	**2158606,117**
10	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	41845,915	--	--	41845,915
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**2134141,643**	**66310,388**	**--**	**2200452,031**
11		в том числе на 2024 год - 82 %	1749996,147	54374,518	--	1804370,666
12		в том числе на 2025 год - 18 %	384145,496	11935,87	--	396081,366
13	НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 82 %, К=1,163	2035245,519	63237,565	--	2098483,084
14		НДС на 2024 год, - 12 %	--	--	251817,97	251817,97
15		Итого в текущих ценах на 2024 год	2035245,519	63237,565	251817,97	2350301,054
16	НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы	в том числе в текущих ценах на 2025 год - 18 %, К=1,253	481334,306	14955,645	--	496289,951
17		НДС на 2025 год, - 12 %	--	--	59554,794	59554,794
18		Итого в текущих ценах на 2025 год	481334,306	14955,645	59554,794	555844,745
19	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	311372,764	311372,764
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**2516579,826**	**78193,21**	**311372,764**	**2906145,799**

Директор ТОО "Аква-Д" Е.Г. Пак

Главный инженер проекта А.В.Ким

Инженер-сметчик А.М.Умбетова