Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бурлинского района ЗКО"

Подрядчик: ТОО "Жиенбай"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство ветеринарного пункта в с.Пугачево Бурлинского района ЗКО»

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

от 24 июл4я 2017 года

Реквизиты подрядчика	Договор (д/с)	
	Номер	Дата
БИН 021140004953	27-17	12.04.2017 г.
ИИК KZ438560000000267909		
БИК KCJBKZKX		
АО "БанкЦентрКредит" г. Уральск		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графика 1 (тенге)							в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетные месяц включительно	в отчетном месяце за (июль) без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополни-тельные затра-ты на приобре-тение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство	20 000 199,39	8 928 652,07	3 424 700,51	3 424 700,51	-	220 899,51	-	1 071 438,25	**10 000 090,32**

Сумма прописью всего:десять миллионов девяносто тенге тридцать два тиын

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Бурлинского района ЗКО"**
Руководитель _____ **Бақтығұл З.С.**

Подрядчик: **ТОО "Жиенбай"**
Директор _____ **Карагойшин А.А.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Жиенбай"
Наименование объекта: "Строительство ветеринарного пункта в с.Пугачево Бурлинского района ЗКО"
Договор № 27-17 от 2017-04-12

АКТ №2
приемки выполненных работ
за июль месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета №22700 - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-24-6	Снятие плодородного слоя грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(складирование в бурт)	2451,6	6,01	6,01	14725	14725	4956	--	--
		м3		--	2,08	--	5109	97	0,01	17
2	Е0101-24-14 К=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2451,6	23,77	23,77	58274	58274	19611	--	--
		м3		--	8,25	--	20218	97	0,03	66
3	Е0101-24-14 К=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1369,6	23,77	23,77	32555	32555	10956	--	--
		м3		--	8,25	--	11295	97	0,03	37
4	Е0101-33-6	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 2 группы	3566,6	31,65	31,10	112883	110921	32940	--	14
		м3		0,55	8,97	1962	31997	97	0,03	108
ФУНДАМЕНТЫ										
5	Е0106-33-8	Устройство прямоугольного приямка для жироуловителя	0,45	14087,13	1459,72	6339	657	1692	18,76	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		3080,25	501,64	1386	226	105	1,88	1
		КРЫЛЬЦА И ПАНДУСЫ								
6	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под крыльца и пандусы	4,42	4715,27	100,89	20841	446	845	0,85	4
		м3		123,75	38,25	547	169	118	0,18	1
7	Е0106-1-16	Устройство плит железобетонных плоских из бетона В12,5	9,55	8812,51	196,62	84159	1878	3475	1,79	17
		м3		272,25	74,27	2600	709	105	0,36	3
8	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	9,55	127,00	--	1213	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,1	58800,00	--	5880	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОТМОСТКА								
10	Е0106-1-15	Устройство бетонной отмостки из бетона (М100) В10	4,55	8510,42	100,65	38722	458	880	0,97	4
		м3		146,25	38,03	665	173	105	0,19	1
11	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,55	127,00	--	578	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			376171	219915			47
			Тенге			7160	69895			234
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			376171				
		Материалы -	Тенге			3126				
		Всего заработная плата -	Тенге				77055			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5880				
		Местные материалы -	Тенге			140090				
		Накладные расходы -	Тенге			75355				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11303			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27092				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			478617				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							319

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				88358			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			478617				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							319
		Сметная заработная плата -	Тенге				88358			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		СТЕНЫ								
12	Е0108-6-7	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м толщиной 380 мм**	12,24	10183,46	337,41	124646	4130	11504	4,38	54
		м3		670,50	126,00	8207	1542	118	0,62	8
13	Е0108-6-7	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м толщиной 250 мм**	25,58	10183,46	337,41	260493	8631	24042	4,38	112
		м3		670,50	126,00	17151	3223	118	0,62	16
14	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	29,82	1391,40	34,37	41492	1025	7103	1,21	36
		м2		189,00	12,87	5636	384	118	0,06	2
15	Е0107-11-1	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**	22	394,11	250,96	8670	5521	6744	0,81	18
		шт		130,73	88,22	2876	1941	140	0,37	8
16	С143015-64	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/**	0,43	27900,00	--	11997	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ И КРЫША								
17	Е0107-13-1	**Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	20	1477,65	387,22	29553	7744	12860	2,06	41
		шт		344,25	115,02	6885	2300	140	0,46	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	126,73	3020,00	--	382725	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	3	13195,19	241,10	39586	723	4327	8,06	24
		м3		1282,50	91,08	3848	273	105	0,44	1
20	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,035	68200,00	--	2387	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,135	65900,00	--	8897	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	119,31	207,96	1,19	24811	142	3897	0,16	18
		м2		27,00	0,45	3221	54	119	--	--
23	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	35,8	5335,32	245,72	191004	8797	20225	2,71	97
		м3		382,50	92,25	13694	3303	119	0,45	16
24	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	119,31	201,59	15,94	24052	1902	5766	0,24	29
		м2		34,65	5,96	4134	711	119	0,03	3
25	Е0112-17-2 К=35	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	119,31	217,24	4,90	25919	585	795	0,03	4
		м2		3,85	1,75	459	209	119	0,01	1
26	Е0110-14-1	Установка стропильных конструкций	5,94	21304,82	334,28	126551	1986	25116	22,10	131
		м3		3397,50	126,00	20181	748	120	0,62	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	180,5	164,33	2,55	29662	460	5643	0,20	35
		м2		28,78	0,41	5195	74	107,1	0,01	1
28	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	5,94	573,75	28,11	3408	167	958	0,78	5
		м3		123,75	10,58	735	63	120	0,05	--
29	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	180,5	20,48	0,91	3697	164	1087	0,03	5
		м2		4,68	0,34	845	61	120	--	--
		ОКНА, ДВЕРИ								
30	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	9,36	472,81	19,00	4426	178	2515	1,30	12
		м2		217,73	6,18	2038	58	120	0,03	--
31	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	9,36	5206,00	--	48728	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0110-22-2	Установка ПХВ подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	9,36	2438,72	5,58	22826	52	1080	0,59	5
		м2		94,05	2,12	880	20	120	0,01	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
33	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	119,31	434,19	3,94	51803	470	12979	0,55	66
		м2		102,11	1,49	12183	178	105	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0115-61-3	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	332,85	312,81	4,07	104120	1353	47758	0,74	246
		м2		135,68	0,97	45161	323	105	0,05	17
35	Е0115-65-1	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	30,6	499,68	6,33	15290	194	10125	1,79	55
		м2		312,75	2,39	9570	73	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			1586741	44224			995
			Тенге			162899	15538			89
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1586741				
		Материалы -	Тенге			204583				
		Всего заработная плата -	Тенге				178437			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			60012				
		Местные материалы -	Тенге			1115024				
		Накладные расходы -	Тенге			204523				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30678			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107476				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1898741				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1186
		Сметная заработная плата -	Тенге				209116			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			1898741				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1186
		Сметная заработная плата -	Тенге				209116			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1962912	264139			1042
			Тенге			170059	85433			323
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1962912				
		Материалы -	Тенге			207709				
		Всего заработная плата -	Тенге				255492			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			65892				
		Местные материалы -	Тенге			1255114				
		Накладные расходы -	Тенге			279878				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41982			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134567				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2377358				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1505
		Сметная заработная плата -	Тенге				297474			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №22700:	Тенге			2377358				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1505

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				297474			

Локальная смета №21730 - НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	501,2	32,27	30,77	16173	15422	4747	0,01	5
		м3		1,42	8,34	712	4183	97	0,03	14
2	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	55,68	218,93	--	12190	--	13775	1,54	86
		м3		218,93	--	12190	--	113	--	--
3	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,021	173861,09	17877,09	3651	375	939	173,00	4
		км		29700,00	4698,68	624	99	130	18,10	--
4	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,254	531561,69	25695,31	135017	6527	13171	194,00	49
		км		33075,00	6813,45	8401	1731	130	26,38	7
5	Е0116-10-8	Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 200 мм	10	2512,62	45,33	25126	453	3932	1,66	17
		м		290,25	16,97	2903	170	128	0,08	1
6	Е0122-12-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,01	345422,40	41899,52	3454	419	545	150,00	2
		км		26100,00	15828,75	261	158	130	77,30	1
7	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка стальной проволоки в траншее	0,022	6469,41	5158,75	142	113	60	6,30	--
		км		1310,66	724,68	29	16	133	4,20	--
8	С11011-674	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества,d-3,0мм	15,25	31,00	--	473	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	71,5	134,10	--	9588	--	10835	0,97	69
		м3		134,10	--	9588	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	485,38	3,35	3,35	1627	1627	547	--	--
		м3		--	1,16	--	564	97	--	2
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	485,38	21,55	4,52	10458	2192	8018	0,11	52
		м3		17,03	--	8266	--	97	--	--
		СМОТРОВОЙ КОЛОДЕЦ								
12	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	14,8	23,36	22,08	346	327	98	0,01	--
		м3		1,28	5,56	19	82	97	0,02	--
13	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(котлован)	10,9	32,27	30,77	352	335	103	0,01	--
		м3		1,42	8,34	15	91	97	0,03	--
14	Е0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадьюсечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей икотлованов до 3 м	0,54	447,75	--	242	--	273	2,96	2
		м3		447,75	--	242	--	113	--	--
15	С010333-А1-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 3	15,26	32,30	--	493	--	99	0,14	2
		т		6,46	--	99	--	100	--	--
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,62	21,55	4,52	13	3	10	0,11	--
		м3		17,03	--	11	--	97	--	--
17	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,32	6440,77	66,01	2061	21	74	1,35	--
		м3		195,75	24,93	63	8	105	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах								
			1,05	43572,56	2104,76	45751	2210	4076	13,90	15
		м3		2362,50	623,48	2481	655	130	2,48	3
19	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-5								
			1	2040,00	--	2040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0123-24-1	Установка люков								
			1	8353,87	35,42	8354	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			22,6	245,44	3,82	5547	86	1034	0,21	5
		м2		37,35	1,44	844	33	118	0,01	--
22	Е0106-38-1	Монтаж скоб								
			0,011	96131,71	6267,33	1057	69	56	13,09	--
		т		2583,00	2306,33	28	25	105	0,74	--
23	С11011-774	Скобы ходовые								
			11	129,00	--	1419	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением								
			0,1	13711,47	5475,87	1371	548	593	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	504	155	90	5,46	1
25	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы								
			0,1	133700,00	--	13370	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			1,4	148,40	0,07	208	--	159	0,65	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		108,00	0,02	151	--	105	--	--
27	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,3	134,10	--	711	--	803	0,97	5
		м3		134,10	--	711	--	113	--	--
28	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных под отмостку	0,54	1027,40	--	555	--	315	3,10	2
		м3		474,75	--	256	--	123	--	--
29	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В7,5	0,5	6946,69	66,01	3473	33	116	1,35	1
		м3		195,75	24,93	98	12	105	0,12	--
30	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
		шт		288,00	13,50	288	14	130	0,07	--
31	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
		шт		186,75	6,75	187	7	130	0,03	--
32	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
		шт		342,00	11,25	342	11	130	0,05	--
34	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	1	6480,00	--	6480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,14	247994,13	49389,75	34719	6915	14821	312,70	44
		т		62775,00	18657,00	8789	2612	130	91,12	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**368811**	**37794**			**369**
			Тенге			**58309**	**10639**			**42**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			142				
	Всего заработная плата -		Тенге				45			
		Накладные расходы -	Тенге			60				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			214				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				54			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			318821				
	Материалы -		Тенге			194146				
	Всего заработная плата -		Тенге				65171			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1892				
	Местные материалы -		Тенге			30836				
	Транспортные расходы -		Тенге			493				
		Накладные расходы -	Тенге			76008				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11401			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23690				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			418519				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							428
		Сметная заработная плата -	Тенге				76572			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14741				
	Материалы -		Тенге			320				
	Всего заработная плата -		Тенге				659			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13370				
		Накладные расходы -	Тенге			593				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				89			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			920				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				748			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			35106				
	Материалы -		Тенге			21770				
	Всего заработная плата -		Тенге				3072			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9980				
		Накладные расходы -	Тенге			3932				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				590			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2342				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			41381				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3662			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №21730:	Тенге			476368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							451
		Сметная заработная плата -	Тенге				81036			
Локальная смета №21740 - НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ										
				НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ						
1	**Е0101-164-2**	**Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**24,3**	**218,93**	**--**	**5320**	**--**	**6012**	**1,54**	**37**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		218,93	--	5320	--	113	--	--
2	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,96	1114,70	152,52	1070	146	263	1,02	1
		м3		153,68	57,15	148	55	130	0,28	--
3	Е0116-10-8	Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 219 мм	4	2512,62	45,33	10050	181	1573	1,66	7
		м		290,25	16,97	1161	68	128	0,08	--
4	Е0122-12-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,004	345422,40	41899,52	1382	168	218	150,00	1
		км		26100,00	15828,75	104	63	130	77,30	--
5	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка стальной проволоки в траншее	0,012	6469,41	5158,75	78	62	32	6,30	--
		км		1310,66	724,68	16	9	133	4,20	--
6	С11011-674	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества,d-3,0мм	0,67	31,00	--	21	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	24,3	134,10	--	3259	--	3682	0,97	24
		м3		134,10	--	3259	--	113	--	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	24,3	21,55	4,52	524	110	401	0,11	3
		м3		17,03	--	414	--	97	--	--
		СЕПТИК НАКОПИТЕЛЬ КС-1, КС-2								
9	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	140	23,36	22,08	3270	3091	929	0,01	1
		м3		1,28	5,56	179	778	97	0,02	3
10	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	16,5	32,27	30,77	532	508	156	0,01	--
		м3		1,42	8,34	23	138	97	0,03	--
11	Е0101-168-2	Доработка грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений	10,5	657,73	268,48	6906	2819	6819	2,47	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		389,25	185,44	4087	1947	113	0,80	8
12	Е0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	5,02	17074,92	1152,38	85716	5785	11628	8,06	40
		м3		1350,23	431,55	6778	2166	130	2,11	11
13	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,88	127,00	--	493	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5	2	898,00	--	1796	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0123-24-1	Установка люков	2	8353,87	35,42	16708	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,50	419	27	130	0,07	--
16	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	46	245,44	3,82	11290	176	2106	0,21	10
		м2		37,35	1,44	1718	66	118	0,01	--
17	Е0106-38-1	Монтаж скоб	0,022	96131,71	6267,33	2115	138	113	13,09	--
		т		2583,00	2306,33	57	51	105	0,74	--
18	С11011-774	Скобы ходовые	22	129,00	--	2838	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,2	13711,47	5475,87	2742	1095	1187	28,90	6
		т		5040,00	1552,87	1008	311	90	5,46	1
20	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,2	133700,00	--	26740	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	0,74	6470,00	--	4788	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	17,1	134,10	--	2293	--	2591	0,97	17
		м3		134,10	--	2293	--	113	--	--
23	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	68,74	3,35	3,35	230	230	78	--	--
		м3		--	1,16	--	80	97	--	--
24	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	85,84	21,55	4,52	1850	388	1418	0,11	9
		м3		17,03	--	1462	--	97	--	--
25	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных под отмостку	2,5	1027,40	--	2569	--	1460	3,10	8
		м3		474,75	--	1187	--	123	--	--
26	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В7,5	2,2	6946,69	66,01	15283	145	510	1,35	3
		м3		195,75	24,93	431	55	105	0,12	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**209862**	**15113**			**195**
			Тенге			**30063**	**5813**			**25**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			78				
		Всего заработная плата -	Тенге				24			
		Накладные расходы -	Тенге			32				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			117				
		Сметная заработная плата -	Тенге				29			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			165464				
		Материалы -	Тенге			34251				
		Всего заработная плата -	Тенге				33305			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2859				
		Местные материалы -	Тенге			86701				
		Накладные расходы -	Тенге			38962				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5844			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12266				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			216691				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							226
		Сметная заработная плата -	Тенге				39149			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			29482				
	Материалы -		Тенге			639				
	Всего заработная плата -		Тенге				1319			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26740				
		Накладные расходы -	Тенге			1187				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				178			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1840				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			32509				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1497			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14838				
	Материалы -		Тенге			8708				
	Всего заработная плата -		Тенге				1229			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4788				
		Накладные расходы -	Тенге			1573				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				236			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			985				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17396				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1465			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №21740:	Тенге			266713				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							241
		Сметная заработная плата -	Тенге				42140			

Локальная смета №22710 - Спец-монтажные работы по водопроводу и канализации, отопления и вентиляции, электроснабжения и молниезащиты, пожарной сигнализации, телефонизации и внутреннего газового оборудования

ХОЗБЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1, К2

1	Е0116-13-1	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	24	620,54	0,64	14893	15	3270	0,58	14
		м		106,20	0,25	2549	6	128	--	--
2	Е0116-13-2	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм**	21,5	150,08	1,43	3227	31	2832	0,56	12
		м		102,38	0,54	2201	12	128	--	--
3	С130810-182	**Прочистка, диаметр 50 мм**	4	227,00	--	908	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С130810-183	**Прочистка, диаметр 110 мм**	1	523,00	--	523	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С130804-66	**Угольник прямой, d 50 мм**	0,7	837,00	--	586	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С130804-67	**Угольник прямой, d 110 мм**	0,3	1480,00	--	444	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С130804-56	**Тройник прямой, d-50 мм**	0,4	820,00	--	328	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130804-60	**Тройник прямой, d-110 мм**	0,2	6190,00	--	1238	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130804-50	**Переход, Dy 110x50 мм**	0,2	1220,00	--	244	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0116-10-8	**Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 219 мм**	2	2512,62	45,33	5025	91	786	1,66	3
		м		290,25	16,97	581	34	128	0,08	--
				ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ						
11	Е0121-11-2	**Прокладка кабелей**	222	103,71	11,48	23024	2548	21315	0,50	112
		м кабеля		81,68	7,22	18133	1603	108	0,03	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			50439	2685			141
			Тенге			23463	1655			7
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			23024				
	Материалы -		Тенге			2342				
	Всего заработная плата -		Тенге				19736			
		Накладные расходы -	Тенге			21315				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3197			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2660				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			46999				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата -	Тенге				22933			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			27416				
	Материалы -		Тенге			17678				
	Всего заработная плата -		Тенге				5382			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4271				
		Накладные расходы -	Тенге			6889				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1033			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2058				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			36363				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				6415			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ№22710:	Тенге			83362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							162
		Сметная заработная плата -	Тенге				29349			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3203801				

Временные здания и сооружения 3,4 %	Тенге	108 929,23
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	16 339,38
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	3 312 730,23
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2.0,9%	Тенге	65 592,06
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	33 127,30
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	13 250,92
Итого по сметному расчету в базисных ценах 2001 г	**Тенге**	3 424 700,51
Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2015 г К=2,55742	**Тенге**	8 758 397,58
Итого в текущих ценах с применением коэффициента снижения договорной цены -99,945%		8 753 580,46
Налоги, сборы и обязательные платежи - 2%	Тенге	175 071,61
Итого в текущих ценах с налогами, сборами и обязательными платежами - 2%	Тенге	8 928 652,07
НДС в текущих ценах (12%)	Тенге	1 071 438,25
Итого в текущих ценах с НДС	**Тенге**	**10 000 090,32**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Бурлинского района ЗКО"
Руководитель

_____ **Бактыгул З.С.**

Подрядчик:
ТОО "Жиенбай"
Директор

_____ **Карагойшин А.А.**

Технический надзор:
ТОО "Остов"
Директор

_____ **Танабаев С.Д.**