#ID21403321 №131140019726/240094/01

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-11-20 № 43 қосымша келісім

Ұлытау облысы №1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 31.08. 2022ж Ереже №03-7/232-26 негізінде әрекет ететін, Басшысы Бабасов Токсан тұлғасындағы "Жаңаарқа ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Директор Қумарбек Мәлік Сартайұлы тұлғасындағы "Электро-Лидер" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-11-20 № 43 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Жаңаарқа ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
область Ұлытау, Жанааркинский район, п.Жаңаарқа, ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, 5
БСН 131140019726
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ39070103KSN7202010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87103028328
Басшысы Бабасов Токсан

Өнім беруші:
"Электро-Лидер" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Шымкент, Квартал 178 , Улица ЖАНАКУРЫЛЫС, 358/2
БСН/ЖСН 110240000059
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ978562203123712126
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +77020987777
Директор Қумарбек Мәлік Сартайұлы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 13279747-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Строительство 16-квартирного жилого дома №8 по адресу: Область Улытау, Жанааркинский р-н, п. Атасу, микрорайон "Жана-Нур" (Корректировка)»						
72335739-КРБС1	"Жаңаарқа ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Завершение «Строительство 16-квартирного жилого дома №8 по адресу: Область Улытау, Жанааркинский р-н, п. Атасу, микрорайон "Жана-Нур" (Корректировка)»	Жұмыс	1	88 510 102.89	талонды алған күннен бастап 5,5 ай ішінде	талонды алған күннен бастап 5,5 ай ішінде	Ұлытау облысы, Жаңаарқа ауданы, Жаңаарқа к. Тауелсиздик 5/1 (1)	30	42 991 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

72335739-КРБС1	"Жаңаарқа ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Завершение «Строительство 16-квартирного жилого дома №8 по адресу: Область Улытау, Жанааркинский р-н, п. Атасу, микрорайон "Жана-Нур" (Корректировка)»	Жұмыс	1	88 510 102.89	талонды алған күннен бастап 5,5 ай ішінде	талонды алған күннен бастап 5,5 ай ішінде	Ұлытау облысы, Жаңаарқа ауданы, Жаңаарқа к. Тауелсиздик 5/1 (1)	30	45 519 102.89

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 43 от 2024-11-20

область Ұлытау №1

Государственное учреждение "Отдел строительства Жанааркинского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Бабасов Токсан, действующий на основании Положения от 31.08.2022г №03-7/232-26, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Электро-Лидер", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Қумарбек Мәлік Сартайұлы, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 43 от 2024-11-20 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Жанааркинского района"
область Ұлытау, Жанааркинский район, п.Жаңаарқа, ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, 5
БИН 131140019726
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ39070103KSN7202010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87103028328
Руководитель Бабасов Токсан

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Электро-Лидер"
г.Шымкент, Квартал 178 , Улица ЖАНАКУРЫЛЫС, 358/2
БИН/ИИН/ИНН/УНП 110240000059
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ978562203123712126
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +77020987777
Директор Қумарбек Мәлік Сартайұлы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 13279747-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
003-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство 16-квартирного жилого дома №8 по адресу: Область Улытау, Жанааркинский р-н, п. Атасу, микрорайон "Жана-Нур" (Корректировка)»						
72335739-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства Жанааркинского района"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Завершение «Строительство 16-квартирного жилого дома №8 по адресу: Область Улытау, Жанааркинский р-н, п. Атасу, микрорайон "Жана-Нур" (Корректировка)»	Работа	1	88 510 102.89	в течений 5,5 месяцев с момента получения талона	в течений 5,5 месяцев с момента получения талона	область Ұлытау, Жанааркинский район, п.Жаңаарқа Тауелсиздик 5/1 (1)	30	42 991 000.00
72335739-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства Жанааркинского района"	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) жилых зданий/сооружений	Завершение «Строительство 16-квартирного жилого дома №8 по адресу: Область Улытау, Жанааркинский р-н, п. Атасу, микрорайон "Жана-Нур" (Корректировка)»	Работа	1	88 510 102.89	в течений 5,5 месяцев с момента получения талона	в течений 5,5 месяцев с момента получения талона	область Ұлытау, Жанааркинский район, п.Жаңаарқа Тауелсиздик 5/1 (1)	30	45 519 102.89

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.