**Заказчик:** Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного, БИН 041240005423, г.Рудный, ЛЕНИНА, 95, Тел.: 87143139386

**Подрядчик**: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қостанай жолдары", БИН 040840003426, г.Костанай, М.Хакимжановой, 7, Тел.: 8(7142) 55-81-91; 55-81-85

**Наименование строительства и его адрес**: "Реконструкция улицы Горняков протяженностью 1,9 км в границах от улицы Топоркова до улицы Парковая в городе Рудном" (2 очередь: ул.Дзержинского-ул.Парковая (ПК7+71-ПК19+71,387)

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 № 420

**Справка №1**
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
**за ноябрь 2024 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: Наименование | Источник финансирования: код | Организационно-правовая форма: Наименование | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041240005423 | 040840003426 | 141 | 23.10.2024г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | в т.ч. НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| "Реконструкция улицы Горняков протяженностью 1,9 км в границах от улицы Топоркова до улицы Парковая в городе Рудном" (2 очередь: ул.Дзержинского-ул.Парковая (ПК7+71-ПК19+71,387) | 9 695 000,00 | 8 656 250,00 | 8 656 250,00 | 8 656 250,00 | | | | | 1 038 750,00 | 9 695 000,00 |

**Подрядчик:**

**ТОО "Қостанай жолдары", БИН 040840003426**

**И.о. Генерального директора_____ Григоренко Ю.В.**

**Заказчик:**

**ГУ "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного, БИН 041240005423**

**Руководитель_____Итемгенов Ю.В.**

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»**
**ИНН 681121350017, № KZ55VJE00054400**

**Эксперт_____ Бирназаров Б.Ж.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного, БИН 041240005423, г.Рудный, ЛЕНИНА, 95, Тел.: 87143139386**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Қостанай жолдары", БИН 040840003426, г.Костанай, М.Хакимжановой, 7, Тел.: 8(7142) 55-81-91; 55-81-85**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция улицы Горняков протяженностью 1,9 км в границах от улицы Топоркова до улицы Парковая в городе Рудном" (2 очередь: ул.Дзержинского-ул.Парковая (ПК7+71-ПК19+71,387)**

(наименование, адрес)

Объект : **Основные объекты строительства**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№141 от 23.10.2024г.**

# Акт выполненных работ №1

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **2-01-01-02 Устройство дорожной одежды, лок.смета 2-01-01-06- Устройство тротуаров**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Лок.смета 01-01-02 - Устройство дорожной одежды** | | | | | | | | | | |
| 1 | | 211-201-0806 *РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 870,90228 | 5 968,0 | | 5 197 544,81 | | 5 197 544,81 | | 5 197 544,81 | |
| | | | **Итого по разделу 1: Лок.смета 01-01-02 - Устройство дорожной одежды** | | | | | 5 197 544,81 | 0,0 | 5 197 544,81 | 0,0 | 5 197 544,81 | |
| | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | **Раздел 2: лок.смета 2-01-01-06- Устройство тротуаров** | | | | | | | | | | |
| 2 | | 211-201-0806 *РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 390,738406 | 5 968,0 | | 2 331 926,81 | | 2 331 926,81 | | 2 331 926,81 | |
| | | | **Итого по разделу 2: лок.смета 2-01-01-06- Устройство тротуаров** | | | | | 2 331 926,81 | 0,0 | 2 331 926,81 | 0,0 | 2 331 926,81 | |
| | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 7 529 471,62 | 0,0 | 7 529 471,62 | 0,0 | 7 529 471,62 | |
| | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, прил.А, п. 8.1 | | | **Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)** | % | 8,20 | | | | | | | - | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | | 7 529 471,62 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65.2 | | | **Сметная прибыль (5%)** | % | 5,00 | | | | | | | - | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 4 а) | | | **Непредвиденные работы и затраты (3%)** | % | 3,00 | | | | | | | 225 884,15 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 7 755 355,77 | |
| НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2 | | | **Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1141, доля 17%** | | | | | | | | | 1 468 841,12 | |
| НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2 | | | **Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1342, доля 43%** | | | | | | | | | 3 782 333,54 | |
| НДЦС РК 8.04-07-2023 таб.2 | | | **Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,1546, доля 40%** | | | | | | | | | 3 581 733,51 | |
| | | | **Итого по акту** | | | | | | | | | 8 832 908,17 | |
| | | | **Итого по акту с учетом к-0,98** | | | | | | | | | 8 656 250,00 | |
| | | | **НДС (12%)** | % | 12,00 | | | | | | | 1 038 750,00 | |
| | | | **Итого по акту с НДС** | | | | | | | | | 9 695 000,00 | |

**Сдал (Подрядчик)**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Қостанай жолдары", БИН 040840003426**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**И.о. Генерального директора** **Григоренко Ю.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

**Государственное учреждение "Рудненский городской отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Рудного, БИН 041240005423**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Руководитель** **Итемгенов Ю.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Эксперт(ы) технического надзора:**
**ТОО «Инженерное бюро «NURTAU»**
**ИИН 681121350017, № KZ55VJE00054400**

**Эксперт** _____ **Бирназаров Б.Ж.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)