*Утверждена*
*приказом Председателя Агентства РК по делам*
*строительства и жилищно-коммунального хозяйства*
*от "02" мая 2012 г. № 170*

*Заказчик ГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры,строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"*
*Подрядчик: ТОО "Лира"*
*Наименование обьекта: "Строительство 18-ти квартирного жилого дома (малосемейное общежитие) в а. Бесколь Кызылжарского района СКО"*

# СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2016 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 30 | 30.05.2016г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за 12) без НДС | Из графы 1 | | | | | | | |
| | | | СМР в сметном базовом уровне цен 2001года | Из них | | стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополни - тельные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| "Строительство 18-ти квартирного жилого дома (малосемейное общежитие) в а. Бесколь Кызылжарского района СКО" | 13 342 323 | 11 912 788 | 4 915 746 | 4 915 746 | | | | | 1 429 535 | 13 342 323 |

**Заказчик** **Руководитель ГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** _____ **Ж. К. Бакишев**

**Подрядчик** **Директор ТОО "Лира"** _____ **А. А. Радченко**

Утверждена
приказом Председателя Агентства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ «Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительсва, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Наименование строительства и его адрес:
«Строительство 18-ти квартирного жилого дома
(малосемейное общежитие) в а. Бесколь Кызылжарского района СКО»

# АКТ
## приемки выполненных работ
## за июнь 2016 года
## на общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |

### РАЗДЕЛ 1. Перенос проекта в натуру (смета 1-1)

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РДСРК8.02-03-2002 общ.указ.п.13стр.11 к=1,05 приложение №3 таб.10п.10 | -Разбивка основных осей здания проложением теодолитных ходов км | 0,5 | 11072,25 | - | - | 5536 | - | - | - | - | - |
| 2 | РДСРК8.02-03-2002 общ.указ.п.13стр.11 к=1,05 таб.25п.4 ко=2 ,примеч.п.2 таб.23п2 к=1,2 | -Проложение нивелирного хода км | 1 | 1265,04 | - | - | 1265 | - | - | - | - | - |
| 3 | РДСРК8.02-03-2002 общ.указ.п.13стр.11 | -Изготовление и закладка стенных марок шт | 1 | 679,35 | - | - | 679 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | к=1,05<br>таб.26п.5-3 | | | | | | | | |
| 4 | РДСРК8.02-03-2002<br>общ.указ.п.13стр.11<br>к=1,05<br>таб.12п.10-6<br>примеч.п.2<br>К=1,1 | -Изготовление и закладка геодезических знаков<br>шт | 16 | 632,94<br>-- | -<br>- | 10127<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ЗНАКОВ
(4ШТ)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е0109-29-1 | -Устройство металлического ограждения<br>т | 0,12 | 13711,47<br>5040 | 5475,87<br>1552,87 | 1645<br>605 | 657<br>186 | -<br>- | 28,9<br>5,46 | 3<br>1 |
| 6 | С12021-260 | -Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков<br>т | 0,12 | 114900<br>- | -<br>- | 13788<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | Е0115-172-4 | -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2<br>м2 | 4,52 | 148,4<br>108 | 0,07<br>0,02 | 671<br>488 | -<br>- | -<br>- | 0,65<br>- | 3<br>- |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | 33712 | 657 | | | 6 |
| | ---- Тенге | 1093 | 186 | | | 1 |
| Стоимость прочих работ - | Тенге | 33712 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | 566 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 1279 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 2023 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость прочих работ - | Тенге | 35734 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 7 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 1279 | - | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | 35734 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 7 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 1279 | - | | - |

**Локальная смета 1-2**

## РАЗДЕЛ 1. На срезку растительного грунта

НА УЧАСТКЕ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0101-24-2 | -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в выемке) | 1206 | 9,24<br>- | 9,24<br>3 | 11149<br>- | 11149<br>3620 | 3511<br>97 | -<br>0,01 | -<br>14 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | | | | | | |
| 2 | Е0101-24-10-ко=5 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (в резерв) | 6030 | 7,91 | 7,91 | 47700 | 47700 | 15022 | - | - |
| | | | | - | 2,57 | - | 15486 | 97 | 0,01 | 59 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 3 | Е0101-24-2 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (для озеленения) | 260 | 9,24 | 9,24 | 2404 | 2404 | 757 | - | - |
| | | | | - | 3 | - | 780 | 97 | 0,01 | 3 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 4 | Е0101-24-10-ко=5 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | 1300 | 7,91 | 7,91 | 10283 | 10283 | 3239 | - | - |
| | | | | - | 2,57 | - | 3339 | 97 | 0,01 | 13 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 5 | Е0101-17-13 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 946 | 32,58 | 30,98 | 30821 | 29304 | 9671 | 0,01 | 10 |
| | | | | 1,53 | 9,01 | 1447 | 8523 | 97 | 0,03 | 29 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 6 | Е010333-А3--1 | Увезти растительного грунта на расстояние 3км | 1135,2 | 35,53 | 35,53 | 40334 | 40334 | 8067 | - | - |
| | | | | - | 7,11 | - | 8067 | 100 | 0,15 | 169 |
| | | т | | | | | | | | |
| 7 | Е0101-20-1 | Работа на отвале 1 группы грунтов | 946 | 3,1 | 2,66 | 2932 | 2517 | 1211 | - | 3 |
| | | | | 0,39 | 0,93 | 369 | 880 | 97 | - | 3 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | ВНЕ УЧАСТКА | | | | | | | | |
| 8 | Е0101-24-2 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в выемке) | 58 | 9,24 | 9,24 | 536 | 536 | 169 | - | - |
| | | | | - | 3 | - | 174 | 97 | 0,01 | 1 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 9 | Е0101-24-10-ко=5 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (в резерв) | 290 | 7,91 | 7,91 | 2294 | 2294 | 722 | - | - |
| | | | | - | 2,57 | - | 745 | 97 | 0,01 | 3 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 10 | Е0101-17-13 | Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом | 58 | 32,58 | 30,98 | 1890 | 1797 | 593 | 0,01 | 1 |
| | | | | 1,53 | 9,01 | 89 | 523 | 97 | 0,03 | 2 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | вместимостью 0,5 м3 | | | | | | | | |
| | м3 | | | | | | | | |
| 11 | Е010333-А3-- Увезти растительного грунта на расстояние 3км | 69,6 | 35,53 | 35,53 | 2473 | 2473 | 495 | - | - |
| 1 | | | - | 7,11 | - | 495 | 100 | 0,15 | 10 |
| | т | | | | | | | | |
| 12 | Е0101-20-1 - Работа на отвале 1 группы грунтов | 58 | 3,1 | 2,66 | 180 | 154 | 74 | - | - |
| | | | 0,39 | 0,93 | 23 | 54 | 97 | - | - |
| | м3 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 152995 | 150945 | | | 13 |
| | | Тенге | | | 1928 | 42684 | | | 306 |
| | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 152995 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 44612 | - | | - |
| | Местные материалы - | Тенге | | | 122 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 43530 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 22 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 6530 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 11792 | - | - | | - |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 208317 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 341 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 51142 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 208317 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 341 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 51142 | - | | - |

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

**Общестроительные работы подземной части (смета 2-1-1)**

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е0101-12-14- Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 695 | 27,84 | 26,18 | 19345 | 18192 | 5973 | 0,01 | 8 |
| | | | 1,66 | 7,2 | 1154 | 5004 | 97 | 0,03 | 17 |
| | м3 | | | | | | | | |
| 2 | Е0101-164-2- Зачистка грунта вручную | 12 | 262,72 | - | 3153 | - | 3562 | 1,85 | 22 |
| | т.ч. | м3 | 262,72 | - | 3153 | - | 113 | - | - |
| | п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 | | | | | | | | |
| 3 | Е0101-24-2 - Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв | 695 | 7,86 | 7,86 | 5461 | 5461 | 1720 | - | - |
| | т.ч. | | - | 2,55 | - | 1773 | 97 | 0,01 | 7 |
| | п-3.70 К=0,85 | | | | | | | | |
| | | м3 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | E0101-24-10- | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м в резерв | 695 | 6,72 | 6,72 | 4673 | 4673 | 1472 | - | - |
| | т.ч. п-3.70 К=0,85 | | | - | 2,18 | - | 1517 | 97 | 0,01 | 6 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 5 | E0101-24-2 | -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерва | 310 | 7,86 | 7,86 | 2436 | 2436 | 767 | - | - |
| | т.ч. п-3.70 К=0,85 | | | - | 2,55 | - | 791 | 97 | 0,01 | 3 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 6 | E0101-24-10- | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м из резерва | 310 | 6,72 | 6,72 | 2084 | 2084 | 656 | - | - |
| | т.ч. п-3.70 К=0,85 | | | - | 2,18 | - | 677 | 97 | 0,01 | 3 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 37153 | 32846 | | | 30 |
| | | | Тенге | | | 4306 | 9762 | | | 36 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 37153 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 14068 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 14151 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 2123 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3078 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 54382 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 73 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 16191 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 54382 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 73 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 16191 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. Фундаменты | | | | | | | | |
| 11 | E0108-3-2 | -Устройство щебеночного основания под фундаменты | 11 | 3243,27 | 100,89 | 35676 | 1110 | 2103 | 0,85 | 9 |
| | | | | 123,75 | 38,25 | 1361 | 421 | 118 | 0,18 | 2 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 12 | E0105-3-2 | -Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2 | 55,13 | 5778,64 | 4020,26 | 318576 | 221637 | 94479 | 4,03 | 222 |
| | | | | 724,5 | 765,72 | 39942 | 42214 | 115 | 2,22 | 122 |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 13 | C143014-6 | -Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина до 8 м, периметр сторон до 1001-1200 мм ,СНпр4-30 | 596 | 2370 | - | 1412520 | - | - | - | - |
| | Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2 | | | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | | м | | | | | | | |
| 14 | Е0105-10-1 | -Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2 | 149 | 400,95 | 187,2 | 59742 | 27893 | 48578 | 1,21 | 180 |
| | | | | 213,75 | 69,75 | 31849 | 10393 | 115 | 0,34 | 51 |
| | | 1свая | | | | | | | | |
| 15 | С143001-62 | -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 55,13 | 300 | - | 16539 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 24 | С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ | 52,87 | 13500 | - | 713745 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 25 | С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | -Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/ | 10,746 | 13000 | - | 139698 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 26 | С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | -Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/ | 121,144 | 12500 | - | 1514300 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | 4210796 | 250640 | | | 412 |
| | | | Тенге | | | 73152 | 53028 | | | 175 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4210796 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 57060 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 126179 | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 3829945 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 145160 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 73 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 21774 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 261357 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4617313 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 659 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 147953 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | 4617313 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 659 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 147953 | - | | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | | Тенге | | | 4247949 | 283486 | | | 442 |
| | | | Тенге | | | 77458 | 62790 | | | 211 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4247949 | - | - | | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Материалы - | Тенге | 57060 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 140248 | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | 3829945 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 159310 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 80 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 23897 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 264436 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 4671695 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 732 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 164144 | - | - |
| ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | Тенге | 4671695 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 732 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 164144 | - | - |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | 4434656 | 435089 | | 462 |
| | --- | --- | --- | | --- |
| | Тенге | 80479 | 105660 | | 518 |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 4400944 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 57060 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 184860 | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | 3830067 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 202841 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 101 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 30426 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 276227 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 4880012 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 1074 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 215286 | - | - |
| Стоимость прочих работ - | Тенге | 33712 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 566 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 1279 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 2023 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость прочих работ - | Тенге | 35734 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 7 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 1279 | - | - |
| ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | 4915746 | - | - | - |
| Итого в текущих ценах (к=2,42339376335) | Тенге | 11912788 | | | |
| НДС | Тенге | 1429535 | | | |
| **Всего по акту** | **Тенге** | **13342323** | | | |

ЗАКАЗЧИК

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК