Утверждена
приказом Председателя Агентства РК по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик ГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры,строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Лира"
Наименование объекта: "Строительство 18-ти квартирного жилого дома (малосемейное общежитие) в а. Бесколь Кызылжарского района СКО"

СПРАВКА № 10

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		30	30.05.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 12) без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001года	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни - тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство 18-ти квартирного жилого дома (малосемейное общежитие) в а. Бесколь Кызылжарского района СКО"	115 049 876	6 218 622	42 388 119	2 566 080					746 235	6 964 857

Заказчик И.о. руководителя ГУ "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" _____ Б. Б. Ильясов

Подрядчик Директор ТОО "Лира" _____ А. А. Радченко

Утверждена
приказом Председателя Агентства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ «Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Наименование строительства и его адрес:
«Строительство 18-ти квартирного жилого дома
(малосемейное общежитие) в а. Бесколь Кызылжарского района СКО»

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2016 года
на общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1										
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 5. Проемы								
		ДВЕРИ								
67	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,18 м2	398,48	102,53	1267	326	715	0,9	3
				151,65	35,67	482	113	120	0,14	-
68	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,59 м2	899,59	31,85	1430	51	387	1,15	2
				190,8	12,04	303	19	120	0,06	-
69	С12064-2	-ДС19-9гт	4,77 м2	12300	-	58671	-	-	-	-
70	Е0110-29-1	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	3,18 м2	104,4	0,09	332	-	216	0,36	1
				56,48	0,05	180	-	120	-	-
71	Е0107-57-9	-Устройство герметизации	18 м2	173,87	52,19	3130	939	1274	0,18	3

	коробок окон и балконных дверей мастикой герметизирующей нетвердеющей с 2х сторон		30,83	19,71	555	355	140	0,1	2
	м								
12 С11011 790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание с замком	3	1960	-	5880	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	комплект								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			70710	1316			9
		Тенге			1520	488			2
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70710	-	-		-
	Материалы -	Тенге			3323	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	2008	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			64551	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			2591	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	389	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4398	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			77699	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	2396	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			77699	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	2396	-		-
	РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка								
90 Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	10,4	297,53	3,39	3094	35	1286	0,65	7
			117	0,72	1217	7	105	0,05	1
	м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3094	35			7
		Тенге			1217	7			1
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3094	-	-		-
	Материалы -	Тенге			146	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	1224	-		-
	Постные материалы -	Тенге			1696	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			1286	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	193	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			263	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4643	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	1417	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4643	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	1417	-		-
	РАЗДЕЛ 8. Разные расчеты								

ВХОДЫ В ПОДВАЛ (2ШТ)

95	E0100-6-1	-Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м (поясок Кр100)	1,06	9352,86	337,41	9914	358	1120	4,76	5
				769,5	126	816	134	118	0,62	1
		м3								
97	E0106-11-6 прим.	-Укладка асбестоцементной трубы д.100мм	0,006	18837,97	11119,34	113	67	74	42,5	-
				7560	4200,75	45	25	105	20,52	-
		1т								
98	C130802-25	-Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	1	193	-	193	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
99	E0111-2-4	-Отсыпка трубы щебнем	0,4	3778,3	-	1511	-	261	3,24	1
				531	-	212	-	123	-	-
		м3								
100	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	3,28	137,63	2,62	451	9	46	0,07	-
				10,51	0,99	34	3	123	-	-
		м2								
101	E0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой (М600 кг/м3)	1	6613,36	261,86	6613	262	736	3,44	3
				499,5	99	500	99	123	0,48	-
		м3								
102	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (кл.В12.5)	0,7	12402,08	-	8681	-	488	3,66	3
				567	-	397	-	123	-	-
		м3								
103	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (средняя т.10мм)	3,28	299,82	9,95	983	33	226	0,36	1
				52,2	3,74	171	12	123	0,02	-
		м2								
104	E0111-11-2 Ко=2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	6,56	-49,24	-0,67	-323	-4	-7	-	-
				-0,63	-0,25	-4	-2	123	-	-
		м2								
106	E0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,24	3778,3	-	907	-	157	3,24	1
				531	-	127	-	123	-	-
		м3								
107	E0111-2-9	-Площадка перед входом из бетона кл.В7.5	0,24	11994,08	-	2879	-	167	3,66	1
				567	-	136	-	123	-	-
		м3								
108	E0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок (общий вес на площадку и пол)	0,022	5239,08	327,33	115	7	47	11,6	-
				1890	123,75	42	3	105	0,6	-
		1т								
109	C12041-53 Р36,6 и т.п.пп.9 п.19к 02.04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,022	65000	-	1430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

	СН РК 5.02-04-2004								
115	Е0109-17-1	Монтаж стоек из труб	0,102	4646,85	2285,57	474	233	202	9,35	1
		т		1579,5	617,13	161	63	90	2,34	-
116	Е0109-48-2 т.ч.п.1.11	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,102	542,84	144,52	55	15	27	1,34	-
				292,5	-	30	-	90	-	-
		т								
117	С12021-245	-Стоимость стоек	0,102	172800	-	17626	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
118	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг (пластина под №8)	0,0152	70437,87	304,24	1071	5	156	58	1
				9675	114,75	147	2	105	0,56	-
		1т								
119	Е0106-11-8 прим	-Установка закладных деталей весом до 20 кг (для крепления кровли к стене)	0,026	70437,87	304,24	1831	8	267	58	2
				9675	114,75	252	3	105	0,56	-
		1т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			54526	991			19
			Тенге			3066	342			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36371	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2656	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3154	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1623	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			28474	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3739	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	561	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2407	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42516	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		21
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3715	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18155	-	-		-
	Материалы -		Тенге			91	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	254	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17626	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			229	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	34	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1103	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19486	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	288	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			62003	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		23
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4003	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		Тенге			128330	2342			35
			Тенге			5803	837			4

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	110175	-	-	-	
Материалы	Тенге	6125	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	6386	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	66174	-	-	-	
Местные материалы -	Тенге	30170	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	7616	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1142	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7067	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	124858	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		42
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7528	-	-	
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	18155	-	-	-	
Материалы -	Тенге	91	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	254	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	17626	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	229	-	-	-	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	34	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1103	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	19486	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	288	-	-	
ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге	144345	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		44
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7817	-	-	

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 9. Стены

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШОВ

142	E0107-57-7 -Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	26,16	188,7	63,44	4936	1660	1949	0,18	5
прим			29,25	23,96	765	627	140	0,12	3
	м								
143	E0107-57-5 -Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных пенополистиролом	26,16	106,91	3,26	2797	85	554	0,09	2
			13,88	1,24	363	32	140	0,01	-
	м								

ОБЩИЕ РАБОТЫ

153	E0107-44-10-Укладка перемычек масса до 0,3 т	6	-112,11	-66,43	-673	-399	-401	-0,15	-1
			-23,85	-23,85	-143	-143	140	-0,11	-1
	шт								
155	C143015-64 -Перемычки из тяжелого бетона класса B15 /ГОСТ 948-84/	0,06	-30200	-	-1812	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			5249	1346			6
		Тенге			985	516			3

Стоимость общестроительных работ -	Тенге		5249	-	-		-
Материалы	Тенге		4860	-	-		-
Всего заработная плата	Тенге		-	1501	-		-
Местные материалы	Тенге		-1943	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		2102	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	315	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		441	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		7792	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		10
Сметная заработная плата -	Тенге		-	1817	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		7792	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		10
Сметная заработная плата -	Тенге		-	1817	-		-

РАЗДЕЛ 12. Покрытие

201 Е0169-2-1	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	18	341,53	229,14	6148	4125	3612	0,73	13
			112,39	88,29	2023	1589	100	0,48	9
202 Е0146-33-1	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях В 7,5 отверст	2,125	24522,23	208,73	52110	444	17657	55,16	117
			8230,5	78,75	17490	167	100	0,39	1
203 Е0134-57-1	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм у торцов плит м3	38,7	56,07	1,17	2170	45	2142	0,35	13
			54,9	0,45	2125	17	100	-	-
204 С11031-4082 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86 м2	1,99305	4032	-	8036	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			68463	4613			144
		Тенге			21637	1774			10
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68463	-	-		-
Материалы -		Тенге			10529	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	23411	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8036	-	-		-
Местные материалы -		Тенге			23647	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			23411	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		12
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3512	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5512	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			97387	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		165
Сметная заработная плата -		Тенге			-	26923	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			97387	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		165
Сметная заработная плата -		Тенге			-	26923	-		-

РАЗДЕЛ 13. Кровля

234	E0112-12-1	Ограждение кровель перилами (ВО-1)	120	838,33	2,49	100600	299	1514	0,06	7
				9,68	0,92	1162	110	119	-	1
235	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (МС-2)	0,038	13711,47	5475,87	521	208	225	28,9	1
				5040	1552,87	192	59	90	5,46	-
236	C12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,038	133700	-	5081	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
237	E0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	16,1	28,74	0,02	463	-	84	0,03	-
				5,81	-	94	-	90	-	-
238	E0113-26-6 ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	32,2	20,36	0,02	656	1	121	0,02	1
				4,16	-	134	-	90	-	-
239	E0112-8-2	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	1007	24,13	0,02	24300	50	9251	0,05	49
				7,7	0,02	7754	20	119	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	131620	558			59
	Тенге	9335	190			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	126018	-	-		-
Материалы -	Тенге	116525	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	9274	-		-
Накладные расходы -	Тенге	10970	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1645	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8219	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	145207	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		64
Сметная заработная плата -	Тенге	-	10919	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	5602	-	-		-
Материалы -	Тенге	121	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	251	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5081	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	225	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	34	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	350	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	6177	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	284	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	151384	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		65

	Сметная заработная плата -	Тенге			-	11203	-		-

РАЗДЕЛ 15. Окна

332	E0134-57-1 Утепление подоконников без подоконной доски пенополистеролом	2,82	56,07	1,17	158	3	156	0,35	1
			54,9	0,45	155	1	100	-	-
	м2								
333	C11031-4082 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 -Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86	0,4089182	4032	-	1649	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
334	E0115-71-1 -Устройство каркаса при оштукатуривании стен подоконников	2,82	133,23	1,19	376	3	113	0,22	1
			37,8	0,45	107	1	105	-	-
	м2								
335	E0115-70-1 -Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен подоконников	2,82	1064,39	4,92	3002	14	577	1,15	3
			193,05	1,87	544	5	105	0,01	-
	м2								
336	E0134-57-1 -Утепление откосов пенополистеролом	134	56,07	1,17	7513	157	7417	0,35	46
			54,9	0,45	7357	60	100	-	-
	м2								
337	C11031-4082 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 -Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86	6,901	4032	-	27825	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
338	E0134-60-3 -Облицовка откосов панелью ПВХ	134	1209,68	1,2	162098	161	17602	0,74	100
			124,65	0,45	16703	60	105	-	-
	м2								
339	E0110-36-1 -Установка и крепление наличников (пвх)	300,31	12,44	0,32	3736	96	4288	0,08	23
			11,79	0,11	3541	33	120	-	-
	м								
340	СПрайс-лист-Наличник из пвх профилей	336,3472	167,92	-	56481	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
343	СПрайс-лист-Сетка москитная	53,55	1310,92	-	70200	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м2								
	E0115-65-3 -Устройство нижних заглушин	16,5	908,45	5,15	14989	85	8999	2,64	44
			517,5	1,94	8539	32	105	0,01	-
	м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			348026	519			218
		Тенге			36945	193			1
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			348026	-	-		-
	Материалы -	Тенге			147324	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	37138	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			156154	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			7084	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			39153	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20

	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	5873	-		-
	Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге		23231	-	-		-
ИТОГО, стоимость общестроительных работ -		Тенге		410409	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		238
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	43011	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге		410409	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		238
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	43011	-		-

РАЗДЕЛ 19. Разные работы

КРЫЛЬЦА (3ШТ)

391	Е0105-29-3	-Устройство буронабивных фундаментовд.350мм из бетона кл.В15	1,2	17901,98	2330,85	21482	2797	1417	1,96	2
				348,75	677,84	419	813	115	2,92	4
		м3								
392	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,072	69000	-	4968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
393	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,129	68800	-	8875	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
394	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,38	3243,27	100,89	1232	38	73	0,85	-
				123,75	38,25	47	15	118	0,18	-
		м3								
395	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов ,бетон кл.В15	0,18	12926,47	86,6	2327	16	99	3,06	1
				490,5	32,72	88	6	105	0,16	-
		м3								
396	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	3,37	3778,3	-	12733	-	2201	3,24	11
				531	-	1789	-	123	-	-
		м3								
397	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных кл.В15	2,43	12708,08	-	30881	-	1695	3,66	9
				567	-	1378	-	123	-	-
		м3								
398	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,067	5239,08	327,33	351	22	142	11,6	1
				1890	123,75	127	8	105	0,6	-
		1т								
400	Е0106-19-1	-Устройство ступеней	0,39	14512,47	316,01	5660	123	609	8,25	3
				1368	119,39	534	47	105	0,58	-
		м3								
401	Е0111-25-2 прим	-Покрытие тротуарной плиткой толщ.25мм, на	18,03	1558,95	29,99	28108	541	4476	1,18	21

	цементно-песчаном растворе М150		190,58	11,23	3436	202	123	0,05	1
		м2							
	ПАНДУСЫ (3ШТ)								
405 Е0108-1-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,47	3243,27	100,89	1524	47	90	0,85	-
			123,75	38,25	58	18	118	0,18	-
		м3							
406 Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	3	3778,3	-	11335	-	1959	3,24	10
			531	-	1593	-	123	-	-
		м3							
408 Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных кл.В15	2,03	12708,08	-	25797	-	1416	3,66	7
			567	-	1151	-	123	-	-
		м3							
409 Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,048	5239,08	327,33	251	16	101	11,6	1
			1890	123,75	91	6	105	0,6	-
		1т							
410 С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,048	41200	-	1978	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
411 Е0111-25-2 прим	-Покрытие тротуарной плиткой толщ.25мм, на цементно-песчаном растворе М150	12,3	1558,95	29,99	19175	369	3053	1,18	15
			190,58	11,23	2344	138	123	0,05	1
		м2							
413 Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	3,5	28,74	0,02	101	-	18	0,03	-
			5,81	-	20	-	90	-	-
		м2							
414 Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	7	20,36	0,02	143	-	26	0,02	-
			4,16	-	29	-	90	-	-
		м2							
	ОТМОСТКА								
418 Е0101-164-2	-Устройство корыта под отмостку	30,384	218,93	-	6652	-	7517	1,54	47
			218,93	-	6652	-	113	-	-
		м3							
419 Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	189,9	519,85	12,52	98719	2377	10714	0,24	46
			38,03	4,39	7222	834	133	0,02	3
		м2							
420 Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных	189,9	474,38	-	90084	-	6251	0,14	27

	покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 1 см (толщ.4см)		24,75	-	4700	-	133	-	-
4,1 Е0127-55-2	м2 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	379,8	75,01	-	28488	-	2010	0,02	9
	м2		3,98	-	1512	-	133	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			400864	6347			210
		Тенге			33189	2087			9
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			400864	-	-		-
	Материалы -	Тенге			8523	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	35277	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15821	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			336985	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			43867	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6580	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26684	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			471415	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		241
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	41857	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			471415	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		241
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	41857	-		-

ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ № 3
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1

РАЗДЕЛ 19. Разные работы

КРЫЛЬЦА (3ШТ)

1	Е0105-29-3	-Устройство буронабивных фундаментов д.350мм из бетона кл.В15	1,2	17901,98	2330,85	21482	2797	1417	1,96	2
				348,75	677,84	419	813	115	2,92	4
2	Е0111-2-9	м3 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных кл.В15	0,94	12708,08	-	11946	-	656	3,66	3
				567	-	533	-	123	-	-
3	Е0106-11-10	м3 -Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,309	5239,08	327,33	1619	101	653	11,6	4
				1890	123,75	584	38	105	0,6	-
4	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	1т -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,376	65900	-	24778	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т							
5	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (под стойки СТ-1)	0,05376	70437,87	304,24	3787	16	553	58	3
				9675	114,75	520	6	105	0,56	-
		1т								
6	E0111-25-2 прим	Покрытие тротуарной плиткой толщ.25мм, на цементно-песчаном растворе М150	0,87	1558,95	29,99	1356	26	216	1,18	1
				190,58	11,23	166	10	123	0,05	-
		м2								
		Крыльцо, козырек								
7	E0109-17-1	-Монтаж колонн СТ-1, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,18018	4646,85	2285,57	837	412	356	9,35	2
				1579,5	617,13	285	111	90	2,34	-
		т								
8	E0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,18018	1333,5	312,12	240	56	110	2,96	1
				679,5	-	122	-	90	-	-
		т								
9	C12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,18018	172800	-	31135	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ПАНДУСЫ(3ШТ)								
15	E0105-29-3	-Устройство буронабивных фундаментов д.350мм из бетона кл.В15	2,4	17901,98	2330,85	42965	5594	2833	1,96	5
				348,75	677,84	837	1627	115	2,92	7
		м3								
16	C12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04896	69000	-	3378	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
17	C12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0864	68800	-	5944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
18	E0111-25-2 прим	-Покрытие тротуарной плиткой толщ.25мм, на цементно-песчаном растворе	2,46	1558,95	29,99	3835	74	611	1,18	3
				190,58	11,23	469	28	123	0,05	-

	М150								
19 Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	м2 24,6	1770,23	5,89	43548	145	2549	0,42	10
			71,78	2,23	1766	55	140	0,01	-
20 Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м 4,82	28,74	0,02	139	-	25	0,03	-
			5,81	-	28	-	90	-	-
21 Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	м2 9,64	20,36	0,02	196	-	36	0,02	-
			4,16	-	40	-	90	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	м2	Тенге		197186	9222			34
			Тенге		5768	2688			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		164973	-	-		-
	Материалы -		Тенге		54160	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	7938	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		34101	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге		62598	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге		9548	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1432	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		10471	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		184993	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		48
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	9370	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		32213	-	-		-
	Материалы -		Тенге		202	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	518	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		31135	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге		466	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	70	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1961	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		34640	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		3
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	588	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге		219632	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		51
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	9958	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1

1 Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм, полипропиленовых	м 172	476,32	12,19	81928	2097	65403	1,64	282
			292,5	4,57	50310	786	128	0,02	4

	02, СН ТР п.02 пп. 20 02 прим.								
2	Е0116-14-2 прим.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм, полипропиленовых	31	394,99 --- 231,75	7,9 --- 2,95	12245 --- 7184	245 --- 91	9313 --- 128	1,29 --- 0,01	40 --- -
		м								
3	Е0116-14-3 прим.	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм, полипропиленовых	21	407,8 --- 188,55	5,28 --- 1,98	8564 --- 3960	111 --- 42	5121 --- 128	1,05 --- 0,01	22 --- -
		м								
4	Е0116-14-4 прим.	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм полипропиленовых	18	573,6 --- 252	6,65 --- 2,5	10325 --- 4536	120 --- 45	5864 --- 128	1,4 --- 0,01	25 --- -
		м								
5	Е0116-14-5 прим.	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм полипропиленовых	13	659,43 --- 215,78	9,63 --- 3,6	8573 --- 2805	125 --- 47	3650 --- 128	1,22 --- 0,02	16 --- -
		м								
6	Е0116-14-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм (ввод)	4	480,8 --- 215,78	9,63 --- 3,6	1923 --- 863	39 --- 14	1123 --- 128	1,22 --- 0,02	5 --- -
		м								
7	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	19,4	200 --- -	- --- -	3880 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		кг								
8	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47 --- 254,25	39,24 --- 15,75	1894 --- 1017	157 --- 63	1382 --- 128	1,47 --- 0,07	6 --- -
		1шт								
9	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	4	3500 --- -	- --- -	14000 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		шт								
10	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	285 --- -	- --- -	2280 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		шт								

13 СПрайс-лист Вентиль проходной из полипропилена д.20мм	108	172,76	-	18658	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
14 СПрайс-лист Вентиль проходной из полипропилена д.25мм	10	241,87	-	2419	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
15 Е0116-26-1 -Установка счетчиков	19	75,82	1,57	1441	30	1642	0,41	8
1счетчик		67,5	-	1283	-	128	-	-
16 С131102-15 -Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320	-	8320	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
17 СПрайс-лист-Счетчик холодной воды д.15мм Бетар "Восток"	18	725,6	-	13061	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
19 Е0116-12-1 -Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм	3	893,06	36,99	2679	111	734	0,96	3
1соедин.		177,75	13,5	533	41	128	0,07	-
20 СПрайс-лист-Втулка под фланец д.50мм	6	222,52	-	1335	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
21 СПрайс-лист-Фильтр бронзовый муфтовый д.15мм	18	152,03	-	2737	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
22 Е0118-21-4 -Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм (Аквалит)	1	6905,1	70,85	6905	71	233	0,91	1
1фильтр		155,25	27	155	27	128	0,13	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	203165	3104			408
	Тенге	72646	1156			6
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	203165	-	-		-
Материалы -	Тенге	60725	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	73802	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	66689	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	94466	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		47
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	14170	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	17858	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	315489	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		460
Сметная заработная плата -	Тенге	-	87972	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	315489	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		460
Сметная заработная плата -	Тенге	-	87972	-		-

РАЗДЕЛ 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3

1 Е0116-14-1 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	106	476,32	12,19	50490	1292	40306	1,64	174

	вып. 1 СН РК 8.02 02-20 0.2, СН РК 8.02 03-20 0.2, СН РК 8.02 05-20 0.2, СН РК 8.02 06-20 0.2 прим.	полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм, полипропиленовых м		292,5	4,57	31005	484	128	0,02	2
24	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	8	200 --- -	- --- -	1600 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
25	СПрайс-лист	-Вентиль проходной из полипропилена д.20мм шт	72	172,76 --- -	- --- -	12439 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге ---- Тенге			64529 --- 31005	1292 --- 484			174 --- 2
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			64529	-	-		-
Материалы -	Тенге			18193	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	31489	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14039	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			40306	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6046	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6290	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			111126	-	-		-
Норматив трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		196
Сметная заработная плата -	Тенге			-	37535	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			111126	-	-		-
Норматив трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		196
Сметная заработная плата -	Тенге			-	37535	-		-

РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ К1

26	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	73	620,54 --- 106,2	0,64 --- 0,25	45299 --- 7753	47 --- 18	9947 --- 128	0,58 --- -	43 --- -
27	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	168	748,88 --- 102,38	1,43 --- 0,54	125812 --- 17200	240 --- 91	22132 --- 128	0,56 --- -	94 --- -
28	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм (выпуск) м	28	748,88 --- 102,38	1,43 --- 0,54	20969 --- 2867	40 --- 15	3689 --- 128	0,56 --- -	16 --- -
29	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	20,4	200 --- -	- --- -	4080 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

10	E0116-21-1	Установка воронок сливных диам. 100 мм	1	175,95	1,57	176	2	173	0,83	1
				135	-	135	-	128	-	-
		1воронка								
11	C140806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим	Воронка для слива 100х50	0,4	772	-	309	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
12	C130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	3500	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
33	C130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285	-	570	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
34	E0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,01	154938,86	103471,23	1549	1035	968	306	3
				51300	23175,85	513	232	130	98,72	1
		км								
35	C130804-813 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 315х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	10,1	1648	-	16645	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	218909	1363			156
	Тенге	28467	356			2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	18194	-	-		-
Материалы -	Тенге	2	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	745	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	16645	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	968	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	145	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1150	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	20312	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата -	Тенге	-	890	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	200715	-	-		-
Материалы -	Тенге	163973	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	28078	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	8459	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	35940	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		18
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5391	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	14199	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	250854	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		172
Сметная заработная плата -	Тенге	-	33469	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	271166	-	-		-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		176
Сметная заработная плата -	Тенге			-	34359	-		-

РАЗДЕЛ 4. ОБОРУДОВАНИЕ

37 С131101-69	-Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм	18	5290	-	95220	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	комплект								
38 С131101-49	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	18	1750	-	31500	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
42 С131101-104	-Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком. шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлР	18	3330	-	59940	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	компл								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			186660	-			-
		---- Тенге			-	-			-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			186660	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			186660	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11200	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			197860	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			197860	-	-		-

ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ № 2
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

РАЗДЕЛ 4. ОБОРУДОВАНИЕ

2 С131101-13 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	18	4959	-	89262	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
4 С131101-26	-Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	18	3850	-	69300	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			158562	-			-
		---- Тенге			-	-			-

Стоимость сантехнических работ -	Тенге				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	158562	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	158562	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	9514	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	168076	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге	168076	-	-	-
	Тенге	1983233	28365		1408
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	239978	9444		44
Материалы -	Тенге	1131787	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	341922	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	115284	-	-
Местные материалы -	Тенге	230757	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	428370	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	130019	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	19503	-	65
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	75708	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	1337515	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	-	134787	-	770
Материалы -	Тенге	37814	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	324	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	769	-	-
Накладные расходы -	Тенге	36216	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	692	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	104	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2310	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	40817	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	-	873	-	4
Материалы -	Тенге	813631	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	242892	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	133369	-	-
Накладные расходы -	Тенге	434409	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	170713	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	25607	-	85
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	59061	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	1043404	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	-
ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге	-	158976	-	829
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	2421736	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	-	294636	-	1603
	Тенге	2111563	30707		1443
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	245781	10282		49
Материалы -	Тенге	1241963	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	348047	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	121670	-	-
Местные материалы -	Тенге	296931	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	458540	-	-	-
		137635	-	-	-

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	69
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	20645	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	82776	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1462373	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	812
Сметная заработная плата -	Тенге	-	142315	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	55969	-	-	-
Материалы -	Тенге	414	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1023	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	53841	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	920	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	138	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3413	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	60303	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	6
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1161	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	813631	-	-	-
Материалы -	Тенге	242892	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	133369	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	434409	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	170713	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	85
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	25607	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	59061	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1043404	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	829
Сметная заработная плата -	Тенге	-	158976	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2566080	-	-	-
Итого в текущих ценах (к=2.42339376335)	Тенге	**6218622**			
НДС	Тенге	746235			
Всего по акту	**Тенге**	**6964857**			

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНАДЗОР