Приказа Министра индустрии и ин
Республики Казахстан от

Заказчик : **ТОО "ТЕРМЕС-4"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭПК-forfait"(ЭПК-форфайт)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительтсво линии электропередачи, г.Костанай,Северная промышленная зона**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительтсво линии электропередачи, г.Костанай,Северная промышленная зона**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ F-1236-33** от **24.12.2019**г

Акт выполненных работ

за **февраль 2020** (месяц, год) на **4-1 Строительтсво линии электропередачи, г.Костанай,Северная промышленная зона.** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 03.02.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Строительство ВЛ-10кВ									
1	1	Е11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка.**	опора	1	2533,39	1213,91	2533	1214	0	1320	4162
						1319,47	331,13	1319	331		308	
2	2	Е11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка.**	опора	1	2533,39	1213,91	2533	1214	0	1320	4162
						1319,47	331,13	1319	331		308	
3	3	Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка.**	опора	1	5383,96	2805,38	5384	2805	0	2675	8704
						2578,58	765,71	2579	766		645	
4	4	Е11-330202-0103	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	1	8396,3	4515,5	8396	4515	0	4091	13486
						3880,8	1232,87	3881	1233		999	
5	5	Е11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка.**	опора	1	5383,96	2805,38	5384	2805	0	2675	8704
						2578,58	765,71	2579	766		645	
6	6	СПРАЙС-ЛИСТ	**Стойки б/у железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	шт	9	15178,57		136607		136607		147536
											10929	
7	7	Е11-330204-0208	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	км линии	0,161	38116,04	3925,04	6137	632	0	4537	11528
						34191	1034,93	5505	167		854	
8	8	СПРАЙС-ЛИСТ	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	м	580	232,14		134643		134643		145414
											10771	
9	9	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	**Траверса ТМ-3**	шт	1	13151,79		13152		13152		14204
											1052	
10	10	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	**Хомут Х-1**	шт	1	982,14		982		982		1061
											79	
11	11	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	**Крепление провода**	шт	6	256,25		1538		1538		1661
											123	
12	12	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	**Проводник ЗП-1**	м	2	883,93		1768		1768		1909
											141	
13	13	С124-040102-0102	**Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93**		8	2010		16080		16080		17366

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							1286	
14	14	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	8	48		384		384		415
											31	
15	15	С124-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	360		2160		2160		2333
											173	
16	16	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Траверса ТМ6	шт	1	14476,79		14477		14477		15635
											1158	
17	17	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Накладка ОГ-2	шт	2	1381,25		2763		2763		2984
											221	
18	18	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Накладка ОГ-5	шт	1	1272,32		1272		1272		1374
											102	
19	19	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Хомут Х-1	шт	1	967,86		968		968		1045
											77	
20	20	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Болт Б5	шт	1	642,86		643		643		694
											51	
21	21	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Кронштейн У1	шт	2	5049,11		10098		10098		10906
											808	
22	22	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Крепление провода	шт	1	256,25		256		256		277
											21	
23	23	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Проводник ЗП1	м	2	883,93		1768		1768		1909
											141	
24	24	С124-040102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	1	2010		2010		2010		2171
											161	
25	25	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	48		48		48		52
											4	
26	26	С124-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	360		1080		1080		1166
											86	
27	27	С124-040106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12	2737		32844		32844		35472
											2628	
28	28	С124-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	727		8724		8724		9422
											698	
29	29	С124-040203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2420		29040		29040		31363
											2323	
30	30	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Надставка ТС-1	шт	1	59805,36		59805		59805		64590
											4784	
31	31	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Хомут Х-1	шт	1	967,86		968		968		1045
											77	
32	32	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Крепление провода	шт	6	256,25		1538		1538		1661
											123	
33	33	С124-040102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	6	2010		12060		12060		13025
											965	
34	34	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	48		288		288		311
											23	
35	35	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Болт Б5	шт	9	642,86		5786		5786		6249
											463	
36	36	СПРАЙС-ЛИСТ satu.kz"	Траверса ТМ-9 б/у	шт	4	1000		4000		4000		4320
											320	
37	37	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Проводник ЗП1		3,5	883,93		3094		3094		3341

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	С124-040102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	1	2010		2010		2010		2171	
											161		
39	39	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	48		48		48		52	
											4		
40	40	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Крепление провода	шт	1	256,25		256		256		277	
											21		
41	41	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	444		1332		1332		1439	
											107		
42	42	С124-040201-0110	Серьги типа СРС-7-16А ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	540		9720		9720		10498	
											778		
43	43	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Траверса ТМ-8	шт	1	18526,79		18527		18527		20009	
											1482		
44	44	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Надставка ТС-2	шт	1	16875		16875		16875		18225	
											1350		
45	45	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Болт Б5	шт	6	642,86		3857		3857		4166	
											309		
46	46	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Кронштейн У1	шт	1	5049,11		5049		5049		5453	
											404		
47	47	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Проводник ЗП1	м	3	883,93		2652		2652		2864	
											212		
48	48	С124-040102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	1	2010		2010		2010		2171	
											161		
49	49	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	48		48		48		52	
											4		
50	50	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Крепление провода	шт	1	256,25		256		256		277	
											21		
51	51	С124-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	360		5040		5040		5443	
											403		
52	52	С124-040201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	444		7992		7992		8631	
											639		
53	53	С124-040201-0110	Серьги типа СРС-7-16А ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	540		9720		9720		10498	
											778		
54	54	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Траверса ТМ-2	шт	1	6696,43		6696		6696		7232	
											536		
55	55	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Хомут Х-1	шт	1	967,86		968		968		1045	
											77		
56	56	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Проводник ЗП1	м	1,2	883,93		1061		1061		1146	
											85		
57	57	С124-040102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2	2010		4020		4020		4342	
											322		
58	58	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	48		96		96		104	
											8		
59	59	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Крепление провода	шт	1	256,25		256		256		277	
											21		
60	60	С124-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	360		1080		1080		1166	
											86		
61	61	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Инвольт	Кронштейн РА1	шт	1	8558,04		8558		8558		9243	
											685		
62	62	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Кронштейн РА2		1	2266,96		2267		2267		2448	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							181		
63	63	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Вал привода РА3	шт	2	6682,14		13364		13364		14433	
											1069		
64	64	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Инвольт	Кронштейн РА4	шт	1	964,29		964		964		1041	
											77		
65	65	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Инвольт	Кронштейн РА5	шт	1	964,29		964		964		1041	
											77		
66	66	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	5785,17	1772,24	5785	1772	122	3405	9926	
						3891,05	365,34	3891	365		735		
67	67	Прайс	РЛНД 1-10/400 УХЛ 1 с приводом ПРНЗ-10	шт	1	93263,39		93263		93263		93263	
			Отпускная цена			93263		93263					
			Сметная стоимость оборудования					*93263*					
68	68	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Проводник ЗП1	м	4,5	883,93		3978		3978		4296	
											318		
69	69	С124-040102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	4	2010		8040		8040		8683	
											643		
70	70	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	48		192		192		207	
											15		
71	71	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Крепление провода	шт	1	256,25		256		256		277	
											21		
72	72	С124-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	360		1080		1080		1166	
											86		
73	73	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС	Хомут Х-7	шт	3	782,14		2346		2346		2534	
											188		
74	74	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС	Хомут Х-8	шт	1	835,71		836		836		903	
											67		
75	75	С124-040206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	790		4740		4740		5119	
											379		
76	76	СПРАЙС	Болт М12х40	шт	11	76,79		845		845		912	
											68		
77	77	СПРАЙС	Гайка М12	шт	11	34,82		383		383		414	
											31		
78	78	СПРАЙС	Шайба 12	шт	11	34,82		383		383		414	
											31		
79	79	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	8	91,84	8,14	735	65	17	474	1306	
						81,6	0,76	653	6		97		
80	80	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0032	226007		723		723		781	
											58		
81	81	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"ЭПС"	Ветошь	м	7	199,68		1398		1398		1510	
											112		
82	82	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,5	617,23	0	1543	0	0	1111	2866	
						617,23	0	1543	0		212		
83	83	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,5	321,93	0	805	0	0	579	1495	
						321,93	0	805	0		111		
84	84	Е11-010101-0411	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	5	185,13	182,02	926	910	0	60	1064	
						3,11	13,47	16	67		79		
85	85	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5	15,61	15,61	78	78	0	10	95	
						0	2,75	0	14		7		
86	86	Е11-330105-1101 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м		10	874,21	677,62	8742	6776	63	2252	11874	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1 заземлитель		190,26	91,23	1903	912		880		
87	87	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026544	220270		5847		5847	468	6315	
88	88	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	51,6	87,29 76,8	9,09 0,97	4504 3963	469 50	73	2889 591	7985	
89	89	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,031992	226007		7230		7230	578	7809	
90	90	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00044	226007		99		99	8	107	
91	91	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,1	5952,17 1232,5	725,72 156,81	6547 1356	798 172	4393	1437 639	8623	
92	92	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	3	1725,98 527,7	1198,29 232,92	5178 1583	3595 699	0	2693 630	8500	
93	93	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,62	22575		36572		36572	2926	39497	
94	94	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,08	687,3 103,46	11,1 0,57	4866 732	79 4	4055	685 444	5995	
95	95	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	84,67	87,29 76,8	9,09 0,97	7391 6503	770 82	119	4741 971	13103	
96	96	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0524954	226007		11864		11864	949	12813	
97	97	Ц13-080101-2502 Изм. и доп. вып. 16	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВХА. Монтаж оборудования	подстанция	1	45789,29 18337,2	27452,09 4652,89	45789 18337	27452 4653	0	16553 4987	67330	
98	98	Прайс-лист	Шкаф КТП б/у,ввод воздушный	шт	1	401785,71 401786		401786 401786		401786		401786	
			Отпускная цена					*401786*					
			Сметная стоимость оборудования									267857	
99	99	Прайс-лист	Трансформатор б/у,мощность 630кВА	шт	1	267857,14 267857		267857 267857		267857			
			Отпускная цена					*267857*					
			Сметная стоимость оборудования										
100	100	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,31	617,23 617,23	0 0	1426 1426	0 0	0	1027 196	2649	
101	101	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,31	321,93 321,93	0 0	744 744	0 0	0	535 102	1381	
102	102	Е11-010101-0411	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	5,39	185,13 3,11	182,02 13,47	998 17	981 73	0	64 85	1147	
103	103	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,39	15,61 0	15,61 2,75	84 0	84 15	0	11 8	102	
104	104	Е11-330105-1101 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	6	874,21 190,26	677,62 91,23	5245 1142	4066 547	38	1351 528	7124	
105	105	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0474	220270		10441		10441	835	11276	
106	106	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	30,4	87,29 76,8	9,09 0,97	2654 2335	276 29	43	1702 348	4704	
107	107	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018848	226007		4260		4260	341	4601	
			Итого по разделу: 1. Строительство ВЛ-10кВ									1757209	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**1625355**	**61358**	**736966**	**58197**	**1757210**	
								64131	**11282**	**762906**	**73656**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**762906**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**19886**				**1777094**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			**12 %**		**213251**				**1990345**	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)
Генеральный директор
ТОО"ЭПК-forfait"(ЭПК-форфайт)
_____Рейзлин А.А.
"___"_____2020г.

Главный инженер
ТОО"ЭПК-forfait"(ЭПК-форфайт)
_____Аманжулов Д.Н.
"___"_____2020г.

Ответственный за выполнение работ:
Начальник РПБ
_____Кравцов С.А.
"___"_____2020г.

Принял (Заказчик)
"___"_____2020г.