Форма 1

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" Руководитель **А.Т. Хамиев**

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 906014,801 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 97073,014 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20___г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция здания в городе Актау для размещения Центра Камкарлык

(наименование стройки)

в ценах июня 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I. Проектирование				
1		Проектные работы в ценах 2024 года	--	--	17 292	17 292
2		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта в ценах 2024 года	--	--	1 717,157	1 717,157
		ИТОГО ПО ЧАСТИ I	--	--	19 009,157	19 009,157
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
3	02-01	Здание	461 521,771	151 377,685	--	612 899,456
		Всего по главе	**461 521,771**	**151 377,685**	--	**612 899,456**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
4	04-01	Наружные сети электроснабжения	4 663,119	2 112,215	--	6 775,334
		Всего по главе	**4 663,119**	**2 112,215**	--	**6 775,334**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
5	05-01	Наружные сети связи	4 311,276	--	--	4 311,276
		Всего по главе	**4 311,276**	--	--	**4 311,276**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
6	06-01	Наружные сети водопровода и канализации	12 593,757	--	--	12 593,757
7	06-02	Наружные сети газоснабжения	5 718,272	287,969	--	6 006,241

		Всего по главе	**18 312,029**	**287,969**	**--**	**18 599,998**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
8	07-01	Благоустройство территории	9 256,361	--	--	9 256,361
		Всего по главе	**9 256,361**	**--**	**--**	**9 256,361**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**498 064,556**	**153 777,869**	**--**	**651 842,425**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
9	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	31 378,067	--	--	31 378,067
10	НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4.2	Затраты по ликвидации снежных заносов, вызванных стихийными явлениями (метель, буран, пурга - только IV температурная зона) - 0,3%	1 588,328	--	--	1 588,328
		Итого по главе 8	**32 966,395**	**--**	**--**	**32 966,395**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**531 030,951**	**153 777,869**	**--**	**684 808,82**
11	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	26 551,548	--	--	26 551,548
12	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты - 5%	26 551,548	7 688,893	--	34 240,441
		Итого по части II в сметных ценах:	**584 134,046**	**161 466,762**	**--**	**745 600,808**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
13		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 15 %	87 620,107	24 220,014	--	111 840,121
14		в том числе на I квартал 2025 г., доля - 35 %	204 446,916	56 513,367	--	260 960,283
15		в том числе на II квартал 2025 г., доля - 30 %	175 240,214	48 440,029	--	223 680,243
16		в том числе на III квартал 2025 г., доля - 20 %	116 826,809	32 293,352	--	149 120,162
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
17	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 15 %, к - 1,0000	87 620,107	24 220,014	--	111 840,121
18	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на I квартал 2025 г., доля - 35 %, к - 1,0192	208 372,297	57 598,423	--	265 970,72
19	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на II квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0388	182 039,534	50 319,502	--	232 359,036
20	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	в том числе на III квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,0587	123 684,543	34 188,972	--	157 873,515
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**601 716,481**	**166 326,912**	**--**	**768 043,393**
21		- в том числе на 2024 г.	87 620,107	24 220,014	--	111 840,121
22		- в том числе на 2025 г.	514 096,374	142 106,898	--	656 203,272
		Часть III. Инжиниринговые услуги				
		Пересчет итогов из сметных цен 2023 г. в цены 2022 г. для выбора (вычисления) норм на инжиниринговые услуги:				
		Стоимость строительства = 0,746 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,746 : 1,168 = 0,639 млрд. тенге				
		Стоимость СМР = 0,584 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,584 : 1,168 = 0,5 млрд. тенге				
		Стоимость оборудования = 0,161 млрд. тенге, с пересчетом в цены 2022 года = 0,161 : 1,168 = 0,138 млрд. тенге				
		Норма расходов заказчика на авторский надзор = 0,46 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3				
		Выбранная норма расходов на технический надзор (НРтн) = 2,90 %				
		Расчет нормы расходов на технический надзор по проекту (НРтнп): (0,5x2,90% + 0,138x0,2x2,90%)/0,639x100 = 2,39 %				
		Норма расходов заказчика на технический надзор = 2,39 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2				
		Норма расходов заказчика на управление проектом = 1,12 %, на основании НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.1				
		Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах:				
23	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 745600,808x0,46% = 3429,764	--	--	3 429,764	3 429,764
		Затраты на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				

		Пересчет итогов на осуществление авторского надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
24	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 15 %, к - 1,0000	--	--	514,465	514,465
25	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	в том числе на I квартал 2025 г., доля - 35 %, к - 1,0192	--	--	1 223,465	1 223,465
26	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	в том числе на II квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0388	--	--	1 068,852	1 068,852
27	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.3	в том числе на III квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,0587	--	--	726,218	726,218
		Всего затрат на осуществление авторского надзора в прогнозных ценах	--	--	**3 533**	**3 533**
		Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах:				
28	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 745600,808x2,39% = 17819,859	--	--	17 819,859	17 819,859
		Затраты на осуществление технического надзора в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		Пересчет итогов на осуществление технического надзора по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
29	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 15 %, к - 1,0000	--	--	2 672,979	2 672,979
30	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	в том числе на I квартал 2025 г., доля - 35 %, к - 1,0192	--	--	6 356,7	6 356,7
31	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	в том числе на II квартал 2025 г., доля - 30 %, к - 1,0388	--	--	5 553,381	5 553,381
32	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. Б, табл Б.2	в том числе на III квартал 2025 г., доля - 20 %, к - 1,0587	--	--	3 773,177	3 773,177
		Всего затрат на осуществление технического надзора в прогнозных ценах	--	--	**18 356,237**	**18 356,237**
		По части III в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
33		IV квартал 2024 г., доля - 15%, к - 1,0000	--	--	3 187,443	3 187,443
34		I квартал 2025 г., доля - 35%, к - 1,0192	--	--	7 580,166	7 580,166
35		II квартал 2025 г., доля - 30%, к - 1,0388	--	--	6 622,233	6 622,233
36		III квартал 2025 г., доля - 20%, к - 1,0587	--	--	4 499,395	4 499,395
		Всего затрат по части III в прогнозных ценах	--	--	**21 889,237**	**21 889,237**
37		- в том числе на 2024 г.	--	--	3 187,443	3 187,443
38		- в том числе на 2025 г.	--	--	18 701,793	18 701,793
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	584 134,046	161 466,762	40 258,78	**785 859,588**
		Итого по частям I-III в в прогнозных ценах:	601 716,481	166 326,912	40 898,394	**808 941,786**
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
39	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость по части I "Проектирование" - 12%	--	--	2 281,099	2 281,099
		IV квартал 2024 г. - затраты по частям II и III:	**87 620,107**	**24 220,014**	**3 187,443**	**115 027,565**
40		- в том числе затраты по части II	87 620,107	24 220,014	--	111 840,121
41		- в том числе затраты по части III	--	--	3 187,443	3 187,443
42	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2024 г. - 12%	--	--	13 803,308	13 803,308
		I квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**208 372,297**	**57 598,423**	**7 580,166**	**273 550,886**
43		- в том числе затраты по части II	208 372,297	57 598,423	--	265 970,72
44		- в том числе затраты по части III	--	--	7 580,166	7 580,166
45	Налоговый кодекс РК	НДС на I квартал 2025 г. - 12%	--	--	32 826,106	32 826,106
		II квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**182 039,534**	**50 319,502**	**6 622,233**	**238 981,268**
46		- в том числе затраты по части II	182 039,534	50 319,502	--	232 359,036
47		- в том числе затраты по части III	--	--	6 622,233	6 622,233
48	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2025 г. - 12%	--	--	28 677,752	28 677,752
		III квартал 2025 г. - затраты по частям II и III:	**123 684,543**	**34 188,972**	**4 499,395**	**162 372,91**
49		- в том числе затраты по части II	123 684,543	34 188,972	--	157 873,515
50		- в том числе затраты по части III	--	--	4 499,395	4 499,395

51	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2025 г. - 12%	--	--	19 484,749	19 484,749
		Итого налог на добавленную стоимость	--	--	**97 073,014**	**97 073,014**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**601 716,481**	**166 326,912**	**137 971,408**	**906 014,801**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 3

Наименование стройки Реконструкция здания в городе Актау для размещения Центра Камкарлык

Объектная смета № 02-01

(Объектный сметный расчет)

на строительство Здание

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	409674,011	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	14,82	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	88444,138	тыс.тнг.

в ценах июня 2024 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тысяч тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	02-01-02	Водопровод и канализация	6 546,692	1 229,049	--	7 775,741	0,463	3 316,154	--
2.	02-01-03	Отопление и вентиляция	36 586,882	14 659,041	--	51 245,923	2,706	18 518,116	--
3.	02-01-04	Электрооборудование и электроосвещение	120 018,377	6 442,036	--	126 460,413	6,627	33 300,782	--
4.	02-01-04	Электрооборудование и электроосвещение	74 589,708	3 104,084	--	77 693,792	3,597	23 943,833	--
5.	02-01-05	Пожарная сигнализация	10 465,39	--	--	10 465,39	0,85	5 549,857	--
6.	02-01-06	Видеонаблюдение	4 445,8	--	--	4 445,8	0,155	1 104,037	--
7.	02-01-07	Слаботочные сети	4 618,58	6 751,639	--	11 370,219	0,38	2 424,008	--
8.	02-01-08	Внутренние сети газоснабжения	1 024,897	117,154	--	1 142,051	0,042	287,351	--
9.	02-01-09	Технологическое оборудование	--	119 074,682	--	119 074,682	--	--	--
		Всего :	**258 296,326**	**151 377,685**	**--**	**409 674,011**	**14,82**	**88 444,138**	

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Составил

Проверил

СН РК 1.02-03-2022
Приложение Е *(обязат ельное)*

«Утверждаю»
Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"
Руководитель **А.Т. Хамиев**

Стройка: 31-2023

Реконструкция здания в городе Актау для размещения Центра Камкарлык

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	Песок строительный	м3	59,12362	0,191738	0,191738	100,00	Казахстан
2	Щебень	м3	246,58991	0,825166	0,825166	100,00	Казахстан
3	Бетоны	м3	198,40028	4,787453	4,787453	100,00	Казахстан
4	Растворы	м3	152,94094	3,367631	3,367631	100,00	Казахстан
5	Кирпич керамический и силикатный						
6	Бетонные изделия	м2	165	0,396165	0,396165	100,00	Казахстан
7	Конструкции и изделия из железобетона	шт.	83	1,699392	1,699392	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	м3	0,035	0,002292	0,002292	100,00	Казахстан
	Конструкции и изделия из железобетона	м	0,2	0,000083	0,000083	100,00	Казахстан
8	Изделия из гипса (гипсокартон)	м2	50	0,048400	0,048400	100,00	Казахстан
9	Изделия из облегченного бетона						
10	Асфальтобетон	т	130,896	2,194969	2,194969	100,00	Казахстан
11	Краски и лаки	т	6,78292	1,375552	1,375552	100,00	Казахстан
	Краски и лаки	кг	7059,56126	1,518874	1,518874	100,00	Казахстан
12	Сухие строительные смеси	т	0,47783	0,017185	0,017185	100,00	Казахстан
	Сухие строительные смеси	кг	18468,02762	1,689600	1,689600	100,00	Казахстан
13	Плитки и плиты керамические	м	113,3119	0,250873	0,250873	100,00	Казахстан
	Плитки и плиты керамические	м2	350,7102	1,069576	1,069576	100,00	Казахстан
14	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	м2	235,98	6,061238	6,061238	100,00	Казахстан
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	м	399,44388	0,123400	0,123400	100,00	Казахстан
	Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс	шт.	282,4	0,070035	0,070035	100,00	Казахстан
15	Трубы из пластмасс	м	10254,2464	4,933946	4,933946	100,00	Казахстан
	Трубы из пластмасс	шт.	7931,5869	0,191489	0,191489	100,00	Казахстан
16	Изделия кровельные и гидроизоляционные	м2	5180	4,323820	4,323820	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	кг	933,70263	1,135816	1,135816	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	шт.	456,4448	0,805322	0,805322	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	т	1,97469	0,564478	0,564478	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	1000 м2	0,00247	0,001328	0,001328	100,00	Казахстан

17	Санитарно-технические изделия из керамики	шт.	50	0,337245	0,337245	100,00	Казахстан
18	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	м3	4,80786	0,081359	0,081359	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	10 м2	0,00816	0,000038	0,000038	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	т	0,00454	0,016323	0,016323	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	м	3128,18	0,959094	0,959094	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	рулон	426,57	1,053201	1,053201	100,00	Казахстан
	Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)	кг	0,66	0,000485	0,000485	100,00	Казахстан
19	Напольные покрытия	м2	313,2064	1,006959	1,006959	100,00	Казахстан
	Напольные покрытия	м	186,1632	0,030903	0,030903	100,00	Казахстан
20	Лесоматериалы	м3	5,6453	0,183780	0,183780	100,00	Казахстан
	Лесоматериалы	м2	33,17326	0,093916	0,093916	100,00	Казахстан
21	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	кг	349,7828	0,365614	0,365614	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	10 м	0,06791	0,000720	0,000720	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	м2	5,97701	0,006389	0,006389	100,00	Казахстан
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	т	12,93594	5,537790	5,537790	100,00	Казахстан
22	Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)	кг	50,46202	0,047989	0,047989	100,00	Казахстан
23	Металлоконструкции строительные	т	5,53755	6,425361	6,425361	100,00	Казахстан
	Металлоконструкции строительные	м	74,13	0,028466	0,028466	100,00	Казахстан
24	Радиаторы, ванны чугунные и стальные	шт.	1	0,015291	0,015291	100,00	Казахстан
25	Трубы чугунные	м	5	0,097838	0,097838	100,00	Казахстан
	Трубы чугунные	шт.	0,5	0,003750	0,003750	100,00	Казахстан
	Трубы чугунные	т	0,0926	0,030647	0,030647	100,00	Казахстан
26	Трубы стальные	м	575,32827	1,196586	1,196586	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	шт.	72	0,156193	0,156193	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	10 шт.	42,606	0,085681	0,085681	100,00	Казахстан
	Трубы стальные	т	0,0056	0,002518	0,002518	100,00	Казахстан
27	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	м	10836	8,220200	8,220200	100,00	Казахстан
	Кабели и провода на напряжение не более 1000 В	1000 м	0,356	0,016077	0,016077	100,00	Казахстан
28	Кабели на напряжение более 1000 В				0,000000	100,00	Казахстан
29	Аппаратура осветительная	шт.	1758	33,576802	33,576802	100,00	Казахстан
30	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	комплект	2	0,097730	0,097730	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	шт.	2453,6	5,177507	5,177507	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	10 шт.	204,581	0,064843	0,064843	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	кг	19,0045	0,022265	0,022265	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	1000 шт.	4,75556	0,002383	0,002383	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	м	820	0,431100	0,431100	100,00	Казахстан
	Монтажные и электроустановочные материалы и изделия	100 шт.	5,7724	0,012988	0,012988	100,00	Казахстан
31	Арматура для трубопроводов и водозаборная	шт.	107	0,600188	0,600188	100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	м	43,2	0,022637	0,022637	100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	кг	0,4677	0,000656	0,000656	100,00	Казахстан
	Арматура для трубопроводов и водозаборная	1000 шт.	0,001	0,000010	0,000010	100,00	Казахстан
32	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	комплект	19	0,517454	0,517454	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков	шт.	74	0,354379	0,354379	100,00	Казахстан

33	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	шт.	704,6	1,643276	1,643276	100,00	Казахстан
	Материалы и изделия для систем теплоснабжения	секция	1800	3,418200	3,418200	100,00	Казахстан
34	Материалы и изделия для систем газоснабжения	м	28	0,000504	0,000504	100,00	Казахстан
35	Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)	шт.	7	0,035952	0,035952	100,00	Казахстан
	II. Инженерное оборудование						
36	Лифты пассажирские и грузовые						
37	Насосы электрические						
38	Вентиляторы и кондиционеры	м2	534,2	3,814353	3,814353	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	кг	12	0,009300	0,009300	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	комплект	5	0,731578	0,731578	100,00	Казахстан
	Вентиляторы и кондиционеры	шт.	424	3,913697	3,913697	100,00	Казахстан
	III. Технологическое оборудование						
39	Оборудование промышленных предприятий	шт.	1	0,049850	0,049850	100,00	Казахстан
40	Мебель и инвентарь	шт.	6	0,136450	0,136450	100,00	Казахстан
	Мебель и инвентарь	м	40	0,051320	0,051320	100,00	Казахстан
41	Прочие	м3	643,12719	4,971454	4,971454	100,00	Казахстан
	Прочие	т	2,08577	2,055954	2,055954	100,00	Казахстан
	Прочие	кг	2906,53226	2,392830	2,392830	100,00	Казахстан
	Прочие	100 шт.	7,52841	0,017282	0,017282	100,00	Казахстан
	Прочие	шт.	2986,80346	122,359798	122,359798	100,00	Казахстан
	Прочие	м2	139,89125	0,601435	0,601435	100,00	Казахстан
	Прочие	100 м	2,02273	0,004679	0,004679	100,00	Казахстан
	Прочие	дм2	6,5408	0,002741	0,002741	100,00	Казахстан
	Прочие	комплект	1312,8	34,063137	34,063137	100,00	Казахстан
	Прочие	м	2920,026	0,626984	0,626984	100,00	Казахстан
	Прочие	л	46,35394	0,167693	0,167693	100,00	Казахстан
	Прочие	кВт/ч	3,068	0,000071	0,000071	100,00	Казахстан
	Прочие	пара	63	0,176526	0,176526	100,00	Казахстан
	Прочие	10 м2	1,00622	0,007050	0,007050	100,00	Казахстан
	Прочие	набор	3	4,823533	4,823533	100,00	Казахстан
	Прочие	шт	34	2,511901	2,511901	100,00	Казахстан
	Прочие	1000 шт.	0,003	0,000344	0,000344	100,00	Казахстан
	Итого:			293,115066	293,115066	100,00	

* Стоимость в текущих ценах.