Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"**

Подрядчик: ТОО "Ремстрой", Доп. Соглашение №42/3 от 05.02.2024 года к договору №42 от 22.09.2022г.

Инженер: ТОО "ТКА&К", Доп.согл. №32/3 от 26.03.2024 года к договору №32 от 27.08.2022 г.

Автор: ТОО "Научно- производственно технический центр "САМИ", Доп.согл. №37/3 от 02.02.2024 года к договору №37 от 05.09.2022г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных коммуникационных сетей жилого массива в селе Каратобе, сельского округа Каратобе, Толебийского района, Туркестанской области (газоснабжение)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4723510	85310	42	22.09.2022г.	Бюджет	11	ТОО "Ремстрой"	17
		42/3	05.02.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	139 328 181,60	139 087 794,62	66 567 673,77	74 555 794,62	70 183 072,62	4 372 722,00				7 988 120,85	74 555 794,62
Технический надзор	4 460 000,00	4 453 070,00	4 453 070,00								4 453 070,00
Авторский надзор	1 725 818,40	1 723 135,38	1 538 513,73							184 621,65	1 723 135,38
Всего по стройке	**145 514 000,00**	**145 264 000,00**	**72 559 257,50**	**74 555 794,62**	**70 183 072,62**	**4 372 722,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 172 742,50**	**80 732 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района"

_____ **Тургынбаев К.Б.**

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "ТКА&К"

_____ **Тастенова К.А.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Миркамалов Б.Б.**