#ID21423152 №060240009070/210039/10

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-06-09 № 35 қосымша келісім

Батыс Қазақстан облысы №10

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Бөлім басшысы Жұмалиев Абзал Ғиниятұлы тұлғасындағы "Орал қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Директор Попова Ольга Ивановна тұлғасындағы "ПМК -117" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-06-09 № 35 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Бюджетті нақтылау кезінде 11 567 999.98 (он бір миллион бес жүз алпыс жеті тоғыз жүз тоқсан тоғыз теңге) 98 тиын сомасы көлемінде қаражаттың азаюына байланысты, Шарттың 3.2 мынадай редакцияда баяндалсын «Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 004 бюджеттік бағдарламасы, 032 кіші бағдарламасы, 431 ерекшелігі бойынша - 48 523 855.00 (қырық сегіз миллион бес жүз жиырма үш мың сегіз жүз елу бес тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады 004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 4 235 000.00 (төрт миллион екі жүз отыз бес мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады 004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 36 413 298.95 (отыз алты миллион төрт жүз он үш мың екі жүз тоқсан сегіз тенге тоқсан бес тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады 004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 64 631 731.81 (алпыс төрт миллион алты жүз отыз бір мың жеті жүз отыз бір тенге сексен бір тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады. 004 бюджеттік бағдарламасы, 015 кіші бағдарламасы, 431 ерекшелігі бойынша - 65 977 926.55 (алпыс бес миллион тоғыз жүз жетпіс жеті мың тоғыз жүз жиырма алты теңге) 55 тиын оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады.» 004 бюджеттік бағдарламасы, 015 кіші бағдарламасы, 431 ерекшелігі бойынша - Бюджетті нақтылау кезінде 11 567 999.98 (он бір миллион бес жүз алпыс жеті тоғыз жүз тоқсан тоғыз теңге) 98 тиын оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады.»

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші: "Орал қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 182/1 БСН 060240009070 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ87070103KSN2718000 "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ Тел.: 8 (7112) 50 34 59 Бөлім басшысы Жұмалиев Абзал Ғиниятұлы	Өнім беруші: "ПМК -117" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Новенький, б/н БСН/ЖСН 060140015081 БСК TSESKZKA ЖСК KZ02998RTB0000792759 "First Heartland Jusan Bank" акционерлік қоғамы Тел.: 87027992323 Директор Попова Ольга Ивановна

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5607323-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«БҚО, Орал қаласындағы 53 белгі, 54 белгі, 55 белгі тұрғын үйлерді абаттандыру және инженерлік-коммуникациялық желілерін салу».						
42795011-ОК1	"Орал қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«БҚО, Орал қаласындағы 53 белгі, 54 белгі, 55 белгі тұрғын үйлерді абаттандыру және инженерлік-коммуникациялық желілерін салу».	Жұмыс	1	231 349 812.29	4 ай	4 ай	Батыс Қазақстан облысы, Орал қ., Зачаганск к. Зашаған кенті (1)	30	65 977 926.55
42795011-ОК1	"Орал қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«БҚО, Орал қаласындағы 53 белгі, 54 белгі, 55 белгі тұрғын үйлерді абаттандыру және инженерлік-коммуникациялық желілерін салу».	Жұмыс	1	231 349 812.29	4 ай	4 ай	Батыс Қазақстан облысы, Орал қ., Зачаганск к. Зашаған кенті (1)	30	11 567 999.98

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

42795011-ОК1	"Орал қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«БҚО, Орал қаласындағы 53 белгі, 54 белгі, 55 белгі тұрғын үйлерді абаттандыру және инженерлік-коммуникациялық желілерін салу».	Жұмыс	1	231 349 812.29	4 ай	4 ай	Батыс Қазақстан облысы, Орал қ., Зачаганск к. Зашаған кенті (1)	30	0.00
42795011-ОК1	"Орал қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«БҚО, Орал қаласындағы 53 белгі, 54 белгі, 55 белгі тұрғын үйлерді абаттандыру және инженерлік-коммуникациялық желілерін салу».	Жұмыс	1	231 349 812.29	4 ай	4 ай	Батыс Қазақстан облысы, Орал қ., Зачаганск к. Зашаған кенті (1)	30	4 235 000.00
004-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«БҚО, Орал қаласындағы 53 белгі, 54 белгі, 55 белгі тұрғын үйлерді абаттандыру және инженерлік-коммуникациялық желілерін салу».						
42795011-ОК1	"Орал қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«БҚО, Орал қаласындағы 53 белгі, 54 белгі, 55 белгі тұрғын үйлерді абаттандыру және инженерлік-коммуникациялық желілерін салу».	Жұмыс	1	231 349 812.29	4 ай	4 ай	Батыс Қазақстан облысы, Орал қ., Зачаганск к. Зашаған кенті (1)	0	48 523 855.00
004-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«БҚО, Орал қаласындағы 53 белгі, 54 белгі, 55 белгі тұрғын үйлерді абаттандыру және инженерлік-коммуникациялық желілерін салу».						
42795011-ОК1	"Орал қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«БҚО, Орал қаласындағы 53 белгі, 54 белгі, 55 белгі тұрғын үйлерді абаттандыру және инженерлік-коммуникациялық желілерін салу».	Жұмыс	1	231 349 812.29	4 ай	4 ай	Батыс Қазақстан облысы, Орал қ., Зачаганск к. Зашаған кенті (1)	30	36 413 298.95
42795011-ОК1	"Орал қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«БҚО, Орал қаласындағы 53 белгі, 54 белгі, 55 белгі тұрғын үйлерді абаттандыру және инженерлік-коммуникациялық желілерін салу».	Жұмыс	1	231 349 812.29	4 ай	4 ай	Батыс Қазақстан облысы, Орал қ., Зачаганск к. Зашаған кенті (1)	30	64 631 731.81

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 35 от 2021-06-09

Западно-Казахстанская область №10

Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель отдела Жұмалиев Абзал Ғиниятұлы, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК -117", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Попова Ольга Ивановна, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 35 от 2021-06-09 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В связи с уточнением бюджета уменьшена сумма 2024 года на 11 567 999.98 (одиннадцать миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот девяносто девять тенге) 98 тиын Пункт 3.2 Договора и изложить в следующей редакции «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 004 , по подпрограмме 032 , по специфике 431 - на 2021 год 48 523 855.00 (сорок восемь миллионов пятьсот двадцать три тысячи восемьсот пятьдесят пять тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 4 235 000.00 (четыре миллиона двести тридцать пять тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 36 413 298.95 (тридцать шесть миллионов четыреста тринадцать тысяч двести девяносто восемь тенге девяносто пять тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 64 631 731.81 (шестьдесят четыре миллиона шестьсот тридцать одна тысяча семьсот тридцать один тенге восемьдесят один тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 004, по подпрограмме 015, по специфике 431 Строительство - на 2024 год 65 977 926.55 (шестьдесят пять миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч девятьсот двадцать шесть тенге) 55 тиын в том числе НДС.» по бюджетной программе 004 , по подпрограмме 015 , по специфике 431 - на 2025 год 11 567 999.98 (одиннадцать миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот девяносто

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

девять тенге) 98 тиын в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 182/1 БИН 060240009070 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ87070103KSN2718000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8 (7112) 50 34 59 Руководитель отдела Жұмалиев Абзал Ғиниятұлы	Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК -117" Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Новенький, б/н БИН/ИИН/ИНН/УНП 060140015081 БИК TSESKZKA ИИК KZ02998RTB0000792759 Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank" Тел.: 87027992323 Директор Попова Ольга Ивановна

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5607323-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство жилых домов пятно 53, пятно 54, пятно 55 г. Уральска, ЗКО»						
42795011-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство жилых домов пятно 53, пятно 54, пятно 55 г. Уральска, ЗКО»	Работа	1	231 349 812.29	4 месяца	4 месяца	Западно-Казахстанская область, г.Уральск, п.Зачаганск п. Зачаганск (1)	30	65 977 926.55
42795011-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство жилых домов пятно 53, пятно 54, пятно 55 г. Уральска, ЗКО»	Работа	1	231 349 812.29	4 месяца	4 месяца	Западно-Казахстанская область, г.Уральск, п.Зачаганск п. Зачаганск (1)	30	11 567 999.98
42795011-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство жилых домов пятно 53, пятно 54, пятно 55 г. Уральска, ЗКО»	Работа	1	231 349 812.29	4 месяца	4 месяца	Западно-Казахстанская область, г.Уральск, п.Зачаганск п. Зачаганск (1)	30	0.00
42795011-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство жилых домов пятно 53, пятно 54, пятно 55 г. Уральска, ЗКО»	Работа	1	231 349 812.29	4 месяца	4 месяца	Западно-Казахстанская область, г.Уральск, п.Зачаганск п. Зачаганск (1)	30	4 235 000.00
004-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство жилых домов пятно 53, пятно 54, пятно 55 г. Уральска, ЗКО»						
42795011-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство жилых домов пятно 53, пятно 54, пятно 55 г. Уральска, ЗКО»	Работа	1	231 349 812.29	4 месяца	4 месяца	Западно-Казахстанская область, г.Уральск, п.Зачаганск п. Зачаганск (1)	0	48 523 855.00
004-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство жилых домов пятно 53, пятно 54, пятно 55 г. Уральска, ЗКО»						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

42795011-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство жилых домов пятно 53, пятно 54, пятно 55 г. Уральска, ЗКО»	Работа	1	231 349 812.29	4 месяца	4 месяца	Западно-Казахстанская область, г.Уральск, п.Зачаганск п. Зачаганск (1)	30	36 413 298.95
42795011-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство жилых домов пятно 53, пятно 54, пятно 55 г. Уральска, ЗКО»	Работа	1	231 349 812.29	4 месяца	4 месяца	Западно-Казахстанская область, г.Уральск, п.Зачаганск п. Зачаганск (1)	30	64 631 731.81

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.