Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Шевченко, 131,** **060140013977**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ",050039, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Домбровского, дом № 3, тел.: 2527821, 2528519** **020140000591**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №1 от 13.12.2016г. к договору № 102/09/16 от 05.10.2016г

Номер документа	Дата составления
00000000033	14.12.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Алмалы Енбекшиказахского района Алматинской области			усл	1	10 000 000,00	10 000 000,00
				Итого	1	x	10 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Муталиев С.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель руководителя ГУ "Управления строительства Алматинской области" / / Нусипбаев М.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.12.2016

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства и его адрес: "Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Алмалы Енбекшиказахского района Алматинской области"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		102/09/16	05.10.2016 г.				
		доп.согл. №1	13.12.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из графы 1 (тенге)							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце за декабрь 2016 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				В отчётном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Алмалы Енбекшиказахского района Алматинской области	28 020 502,00	8 928 571,43						1 071 428,57	10 000 000,00
ИТОГО :	**28 020 502,00**	**8 928 571,43**						**1 071 428,57**	**10 000 000,00**

Итого: за декабрь 2016 г. 10 000 000 (десять миллионов тенге 00 тиын)

М.П. Заказчик

М.П. Технадзор

М.П. Подрядчик

Руководитель Государственного учреждения "Управление строительства Алматинской области" Т.А. Бектасов

АО "Алатау" по развитию Алматинской области" М.Г. Кунгурцев

Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ" С.Л. Муталиев

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Наименование объекта: Здание амбулатории
Адрес: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Алмалы Енбекшиказахского района Алматинской области
Договор № 102/09/16 от 05.10.2016 года, доп.согл. №1 от 14.12.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за декабрь 2016 года
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы (конструкции железобетонные, конструкции деревянные)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	машинистов на единицу	машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Земляные работы										
4	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	609,384	6,83	6,83	4162	4162	1106	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	1140	97	0,0061	4
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	152,346	134,1	–	20430	–	23086	0,972	148
		м3 грунта		134,1	–	20430	–	113	–	–
6	Е1-166-2	Ручная подсыпка под полы	401,41	134,1	–	53829	–	60827	0,972	390
		м3 грунта		134,1	–	53829	–	113	–	–
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	609,384	21,55	4,52	13132	2754	10067	0,108	66
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	10378	–	97	–	–
Раздел 3 Колонны и сердечники										

3.1 Монолитная колонна К-1 (12шт)

21	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубкеК=12,000;	4,56	9624,46	990,15	43888	4515	9666	10,4	47
		м3		1644,75	374,04	7500	1706	105	1,8268	8

3.2 Монолитный сердечник Смр-1 (39шт)

24	Е6-14-4	Устройство железобетонных монолитных сердечниковК=39,000;	17,55	9624,46	990,15	168909	17377	37200	10,4	183
		м3		1644,75	374,04	28865	6564	105	1,8268	32

3.3 Монолитный сердечник Смр-2 (125шт)

27	Е6-14-4	Устройство железобетонных монолитных сердечниковК=125,000;	18,75	9624,46	990,15	180459	18565	39745	10,4	195
		м3		1644,75	374,04	30839	7013	105	1,8268	34

Раздел 4 Несущие кирпичные стены

4.0 Подраздел без наименования

30	Е8-10-1	Кладка наружных простых армированных стен из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	81,9	2036,24	335,84	166768	27505	87847	5,07	415
		м3 кладки		783	126	64128	10319	118	0,61	50
31	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	93,54	1923,06	337,41	179883	31561	87916	4,38	410
		м3 кладки		670,5	126	62719	11786	118	0,62	58
32	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,75831	8679,65	422,15	15262	742	17459	56,4	99
		т металлических изделий		8257,5	157,5	14519	277	118	0,77	1

4.1 Монолитная перемычка ПРМ1 (127м.)

36	Е6-18-9	Устройство перемычекК=127,000;	6,35	12430,62	367,51	78934	2334	15612	13,1	83
		м3		2202,75	138,83	13987	882	105	0,678	4

4.5 Монолитная перемычка ПРМ2 (3шт.)

68	Е6-18-9	Устройство перемычекК=3,000;	0,18	12430,62	367,51	2238	66	442	13,1	2
		м3		2202,75	138,83	396	25	105	0,678	–

69	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82К=3,000; *т*	0,009	52102		469			
70	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 ммК=3,000; *т*	0,03552	50900		1808			
	4.6 Монолитный сердечник Срм3 (9шт.)								
71	Е6-19-1	Устройство монолитного сердечникаК=9,000; *м3*	0,9	8037,78	316,01	7234	284	1405	8,25	7
				1368	119,39	1231	107	105	0,583	1
72	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=9,000; *т*	0,02835	62000		1758				
73	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 ммК=9,000; *т*	0,09756	61200		5971				
	30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт*	2,53105	12200		30879				
	4.9 Крыльцо КР-1								
90	Е6-1-19	Устройство крыльца *м3*	11,2	6288,68	353,46	70433	3959	8926	3,64	41
				625,5	133,52	7006	1495	105	0,6521	7
91	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,1678	65000		10907				
92	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг *т*	0,0214	93997,62	304,24	2012	7	746	198	4
				33075	114,75	708	2	105	0,56	–
93	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *т*	0,0214	40200		860				
94	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	15,62	245,44	3,82	3834	60	714	0,212	3
				37,35	1,44	583	22	118	0,007	–
	4.10 Крыльцо КР-2 (2шт)									

95	Е6-1-19	Устройство крыльцаК=2,000;	*м3*	7,8	6288,68	353,46	49052	2757	6216	3,64	28
					625,5	133,52	4879	1041	105	0,6521	5
96	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=2,000;	*т*	0,1108	65000		7202				
97	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=2,000;	*т*	0,0064	93997,62	304,24	602	2	224	198	1
					33075	114,75	212	1	105	0,56	–
98	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=2,000;	*т*	0,0064	40200		257				
99	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слояК=2,000;	*м2 поверхности*	10,3	245,44	3,82	2528	39	472	0,212	2
					37,35	1,44	385	15	118	0,007	–
	4.11 Крыльцо КР-3										
100	Е6-1-19	Устройство крыльца	*м3*	5,5	6288,68	353,46	34588	1944	4383	3,64	20
					625,5	133,52	3440	734	105	0,6521	4
101	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	*т*	0,0871	65000		5662				
102	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	*т*	0,0103	93997,62	304,24	968	3	359	198	2
					33075	114,75	341	1	105	0,56	–
103	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	*т*	0,0103	40200		414				
104	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	*м2 поверхности*	10,9	245,44	3,82	2675	42	499	0,212	2
					37,35	1,44	407	16	118	0,007	–
	4.12 Крыльцо КР-4										
105	Е6-1-19	Устройство крыльца	*м3*	2,1	6288,68	353,46	13206	742	1674	3,64	8
					625,5	133,52	1314	280	105	0,6521	1

106 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0243	65000		1580				
	т									
107 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,022	93997,62	304,24	2068	7	768	198	4
	т		33075	114,75	728	3	105	0,56	–
108 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,022	40200		884				
	т									
4.13 Крыльцо КР-5										
109 Е6-1-19	Устройство крыльца	2,1	6288,68	353,46	13206	742	1674	3,64	8
	м3		625,5	133,52	1314	280	105	0,6521	1
110 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0491	65000		3192				
	т									
111 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0032	93997,62	304,24	301	1	111	198	1
	т		33075	114,75	106	–	105	0,56	–
112 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0032	40200		129				
	т									
113 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	10,9	245,44	3,82	2675	42	499	0,212	2
	м2 поверхности		37,35	1,44	407	16	118	0,007	–
	Всего прямые затраты				**1205248**	**120212**			**2171**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**330651** 754383	**43725**			**210**
	Накладные расходы, тенге				419643				
	- заработная плата, тенге				62946				
	- трудоемкость, чел-ч				210				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				97493				
	Всего				**1722384**				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)				58561				

- сметная заработная плата, тенге	8257
- нормативная трудоемкость, чел-ч	47
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	24043
- сметная заработная плата, тенге	11060
- нормативная трудоемкость, чел-ч	67
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	17809
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7124
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1829921**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**5008494**
- материалы, тенге	2064746
- сметная заработная плата, тенге	1318063
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2705
Налог (2 %)	100170
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5108664**
НДС (12 %)	613040
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5 721 703,16**
Итого: с учётом скидки 5%	**5 435 618**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управления строительства Алматинской области"

_____ М.О. Нусипбаев

Подрядчик:

Директор ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ С.Л. Муталиев

Эксперт-технадзор

АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

_____ Кунгурцев М.Г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Наименование объекта: Гараж
Адрес: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Алмалы Енбекшиказахского района Алматинской области
Договор № 102/09/16 от 05.10.2016 года, доп.согл. №1 от 14.12.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за декабрь 2016 года
(локальная смета 3-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Земляные работы										
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	124,528	6,48	6,48	807	807	254	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	262	97	0,00806	1
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	124,528	21,55	4,52	2684	563	2057	0,108	13
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	2121	–	97	–	–
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	31,132	134,1	–	4175	–	4718	0,972	30
		м3 грунта		134,1	–	4175	–	113	–	–
Раздел 2 Фундамент										
2.1 Фундамент под несущие стены										

6 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм		23,5	5885,34	353,46	138305	8306	17730	3,6	85
		м3		585	133,52	13748	3138	105	0,6521	15
7 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм		0,08099	65900		5337				
		т								
8 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82		0,01512	55620		841				
		т								
9 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная		11,84	142,49	4,19	1687	50	833	0,382	5
		м2 поверхности		58,05	1,58	687	19	118	0,0076	–
10 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя		102,64	245,44	3,82	25192	392	4699	0,212	22
		м2 поверхности		37,35	1,44	3834	148	118	0,007	1
11 Е6-57-1	Установка арматуры (выпуски)		0,01994	4604,04	289,29	92	6	89	25,9	1
		т арматуры		4146,75	78,3	83	2	105	0,3	–
12 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм		0,01994	65900		1314				
		т								
2.2 Фундамент под перегородки										
13 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм		0,42	5885,34	353,46	2472	148	317	3,6	2
		м3		585	133,52	246	56	105	0,6521	–
14 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм		0,01536	65900		1012				
		т								
2.3 Смотровая яма										
15 Е6-33-4	Устройство смотровой ямы		4,48	7568,89	954,98	33909	4278	6613	6,51	29
		м3		1075,5	330,44	4818	1480	105	1,337	6
16 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм		0,05956	41200		2454				

			т								
	2.4 Крыльцо										
17	Е6-1-16	Устройство ж/б крыльца	0,2	4919,78	196,62	984	39	72	1,79	–	
		м3		272,25	74,27	54	15	105	0,3628	–	
18	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00392	41200		162					
		т									
19	Е6-36-4	Железнение поверхности	1,4	57,48	0,23	80	–	76	0,289	–	
		м2 поверхности		51,3	0,09	72	–	105	0,0004	–	
20	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	145,8	245,44	3,82	35785	557	6674	0,212	31	
		м2 поверхности		37,35	1,44	5446	210	118	0,007	1	
	Раздел 3 Стены										
	3.0 Подраздел без наименования										
21	Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке (МС-1) К=9,000;	1,62	9624,46	990,15	15592	1604	3434	10,4	17	
		м3		1644,75	374,04	2664	606	105	1,8268	3	
22	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=9,000;	0,06012	68800		4136					
		т									
23	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=9,000;	0,03411	69000		2354					
		т									
24	Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке (МС-2) К=2,000;	0,7	9624,46	990,15	6737	693	1484	10,4	7	
		м3		1644,75	374,04	1151	262	105	1,8268	1	
25	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000;	0,02664	65900		1756					
		т									

26	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=2,000; *т*	0,01418	65000		922			
27	Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке (МС-3) К=4,000; *м3*	0,24	9624,46	990,15	2310	238	509	10,4	2
				1644,75	374,04	395	90	105	1,8268	–
28	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=4,000; *т*	0,02664	65900		1756				
29	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=4,000; *т*	0,00152	65000		99				
30	Е6-18-9	Устройство перемычек МП-1 *м3*	0,09	12430,62	367,51	1119	33	221	13,1	1
				2202,75	138,83	198	12	105	0,678	–
31	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,0071	68800		488				
32	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,00168	69000		116				
33	Е6-18-9	Устройство перемычек МП-2 *м3*	0,06	12430,62	367,51	746	22	147	13,1	1
				2202,75	138,83	132	8	105	0,678	–
34	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,00532	68800		366				
35	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,00112	69000		77				
36	Е6-18-9	Устройство перемычек МП-3 *м3*	0,18	12430,62	367,51	2238	66	442	13,1	2
				2202,75	138,83	396	25	105	0,678	–
37	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,00744	65900		490				
38	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00264	65000		172				

		т									
39 Е6-18-9	Устройство перемычек МП-4		0,4	12686,4	367,51	5075	147	984	13,1	5
		м3		2202,75	138,83	881	56	105	0,678	–
40 4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм		0,00894	61300		548				
		т								
41 4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм		0,02004	58700		1176				
		т								
42 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм		0,00812	65000		528				
		т								
43 Е6-18-9	Устройство перемычек МП-5		0,48	12686,4	367,51	6089	176	1180	13,1	6
		м3		2202,75	138,83	1057	67	105	0,678	–
44 4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм		0,01064	61300		652				
		т								
45 4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм		0,03939	58700		2312				
		т								
46 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм		0,00896	65000		582				
		т								
47 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича		35,9	6600,24	335,84	236949	12057	34980	4,54	163
		м3 кладки		699,75	126	25121	4523	118	0,61	22
48 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций		0,0778	8679,65	422,15	675	33	772	56,4	4
		т металлических изделий		8257,5	157,5	642	12	118	0,77	–
49 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм		0,0778	65000		5057				
		т								
50 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м		21	972,75	34,73	20428	729	5898	1,43	30
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	4725	273	118	0,0635	1

51 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,01178	50800		598				
	т								

Раздел 4 Перекрытие

4.1 Устройство

52 Е7-46-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов (ПП-1)	4	1536,12	403,26	6144	1613	3326	2,74	11
	шт сборных конструкций		447,75	146,29	1791	585	140	0,6601	3
53 30-17-8	Многопустотные панели (6,38*1) К=4,000;	25,52	2410		61503				
	м2								
54 Е7-46-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов (ПП-2)	3	1536,12	403,26	4608	1210	2495	2,74	8
	шт сборных конструкций		447,75	146,29	1343	439	140	0,6601	2
55 30-17-8	Многопустотные панели (6,38*1,2) К=3,000;	22,98	2410		55382				
	м2								
56 30-17-259	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 460-550 кг/м2 (25.52+22,98)	48,5	121		5869				
	м2								
57 Е6-19-1	Устройство монолитного пояса	1,65	7748,5	316,01	12785	521	2577	8,25	14
	м3		1368	119,39	2257	197	105	0,583	1
58 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,07502	67700		5079				
	т								
59 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,03046	65000		1980				
	т								
60 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,05254	61200		3215				
	т								
61 Е6-18-2	Устройство монолитной обвязки	2,2	12398,01	407,3	27276	896	5864	14,4	32
	м3		2385	153,86	5247	338	105	0,7515	2

62	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,07502	65900	4944
		т			
63	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,03154	65000	2050
		т			
64	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,02251	62000	1396
		т			

	Всего прямые затраты	**771666**	**35184**	**521**
		83284	**12823**	**59**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	653192		
	Накладные расходы, тенге	108445		
	- заработная плата, тенге	16267		
	- трудоемкость, чел-ч	54		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	52807		
	Всего	**932918**		
	Временные здания и сооружения (3,4 %)	31719		
	- сметная заработная плата, тенге	4472		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	25		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	13023		
	- сметная заработная плата, тенге	5991		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	36		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9646		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3859		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	991165		
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**2712819**		
	- материалы, тенге	1787787		
	- сметная заработная плата, тенге	373168		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	695		
	Налог (2 %)	54256		

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2767075**
НДС (12 %)	332049
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3099124**
Итого: с учётом скидки 5%	**2 944 168**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управления
строительства Алматинской области"

_____ М.О. Нусипбаев

Подрядчик:

Директор ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ С.Л. Муталиев

Эксперт-технадзор
АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

_____ Кунгурцев М.Г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Наименование объекта: Котельная
Адрес: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Алмалы Енбекшиказахского района Алматинской области
Договор № 102/09/16 от 05.10.2016 года, доп.согл. №1 от 14.12.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за декабрь 2016 года
(локальная смета 3-2-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	55	6,48	6,48	356	356	113	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	116	97	0,00806	–
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,6	134,1	–	215	–	243	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	215	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	55	21,55	4,52	1185	249	909	0,108	6
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	937	–	97	–	–

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Фундамент ленточный

6	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки		1,1	4649,65	66,01	5115	73	254	1,35	1
		м3			195,75	24,93	215	27	105	0,1218	–
7	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных		7,7	6260,32	311,32	48204	2397	4517	2,82	22
		м3			441	117,61	3396	906	105	0,5744	4
8	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом		6,08	142,49	4,19	866	25	428	0,382	2
		м2 поверхности			58,05	1,58	353	10	118	0,0076	–
9	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя		19,6	245,44	3,82	4811	75	897	0,212	4
		м2 поверхности			37,35	1,44	732	28	118	0,007	–

2.2 Выпуски из фундаментов

10	Е6-57-1	Установка арматуры (Узел "1")		0,00192	4604,04	289,29	9	1	8	25,9	–
		т арматуры			4146,75	78,3	8	–	105	0,3	–
11	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм		0,0016	65900		105				
		т									
12	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм		0,00032	65000		21				
		т									

2.5 Приямок Пр-1

17	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки		0,06	4649,65	66,01	279	4	14	1,35	–
		м3			195,75	24,93	12	1	105	0,1218	–
18	Е6-13-3	Устройство железобетонного приямка		0,45	8640,25	360,48	3888	162	744	8,99	4
		м3			1440	136,17	648	61	105	0,6651	–
19	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм (С-2)		0,02834	67700		1919				
		т									

2.6 Приямок Пр-2

20	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,08	4649,65	66,01	372	5	19	1,35	–
		м3		195,75	24,93	16	2	105	0,1218	–
21	Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	0,62	8640,25	360,48	5357	223	1026	8,99	6
		м3		1440	136,17	893	84	105	0,6651	–
22	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм (С-3)	0,03663	67700		2480				
		т								

Раздел 3 Стены

3.0 Подраздел без наименования

29	Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников МС-1, высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубкеК=4,000;	0,6	9624,46	990,15	5775	594	1272	10,4	6
		м3		1644,75	374,04	987	224	105	1,8268	1
30	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 ммК=4,000;	0,03788	64400		2439				
		т								
31	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=4,000;	0,00692	69000		477				
		т								
32	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=4,000;	0,00852	66000		562				
		т								
33	Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке (Мс-2)К=2,000;	0,3	9624,46	990,15	2887	297	635	10,4	3
		м3		1644,75	374,04	493	112	105	1,8268	1
34	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 ммК=2,000;	0,01894	61200		1159				

		т							
35	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=2,000;	0,004	69000		276			
		т							
36	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=2,000;	0,00426	66000		281			
		т							
37	Е6-18-9	Устройство перемычек МП-1	0,23	12686,4	367,51	2918	85	566	13,1	3
		м3		2202,75	138,83	507	32	105	0,678	–
38	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,0085	64500		548			
		т							
39	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0026	69000		179			
		т							
40	Е6-18-9	Устройство перемычек МП-2	0,11	12686,4	367,51	1396	40	270	13,1	1
		м3		2202,75	138,83	242	15	105	0,678	–
41	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,00706	64500		455			
		т							
42	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00202	69000		139			
		т							
43	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	17,86	6600,24	335,84	117880	5998	17403	4,54	81
		м3 кладки		699,75	126	12498	2250	118	0,61	11
44	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,17765	8679,65	422,15	1542	75	1764	56,4	10
		т металлических изделий		8257,5	157,5	1467	28	118	0,77	–
45	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм (Сг-1)	0,17765	73000		12968				
		т								

46	Е7-46-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов (ПП-1)	1	1536,12	403,26	1536	403	832	2,74	3
		шт сборных конструкций		447,75	146,29	448	146	140	0,6601	1
47	30-17-8	Многопустотные панели (3,9*1)	3,9	2410		9399				
		м2								
48	Е7-46-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов (ПП-2)	2	1536,12	403,26	3072	807	1665	2,74	5
		шт сборных конструкций		447,75	146,29	896	293	140	0,6601	1
49	30-17-8	Многопустотные панели (3,9*1,2)К=2,000;	9,36	2410		22558				
		м2								
50	30-17-259	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 460-550 кг/м2 (3,9+9,36)	13,26	121		1604				
		м2								
51	Е6-19-1	Устройство монолитного участка (Ум-1)	0,2	8293,56	316,01	1659	63	313	8,25	2
		м3		1368	119,39	274	24	105	0,583	–
52	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01336	65900		880				
		т								
53	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00317	65000		206				
		т								
54	Е6-18-2	Устройство монолитной обвязки	2,02	12650,01	407,3	25553	823	5385	14,4	29
		м3		2385	153,86	4818	311	105	0,7515	2
55	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,06393	65900		4213				
		т								
56	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,01933	61300		1185				
		т								
57	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02078	65000		1351				

			т			
58	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,00758	62000	470	
		т				
		Всего прямые затраты		**300749**	**12755**	**190**
				30055	**4670**	**21**
		В том числе стоимость: материалов, тенге		257944		
		Накладные расходы, тенге		39277		
		- заработная плата, тенге		5892		
		- трудоемкость, чел-ч		20		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		20402		
		Всего		**360428**		
		Временные здания и сооружения (3,4 %)		12255		
		- сметная заработная плата, тенге		1728		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч		10		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)		5031		
		- сметная заработная плата, тенге		2314		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч		14		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		3727		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		1491		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**382932**		
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)		**1048085**		
		- материалы, тенге		705993		
		- сметная заработная плата, тенге		136513		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч		255		
		Налог (2 %)		20962		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**1069047**		

НДС (12 %)	128286
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1197333**
Итого: с учётом скидки 5%	**1 137 466**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управления
строительства Алматинской области"

_____ М.О. Нусипбаев

Подрядчик:

Директор ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ С.Л. Муталиев

Эксперт-технадзор
АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

_____ Кунгурцев М.Г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"
Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения и пожарной сигнализации
Адрес: Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с. Алмалы Енбекшиказахского района Алматинской области
Договор № 102/09/16 от 05.10.2016 года, доп.согл. №1 от 14.12.2016 г.

Акт
приемки выполненных работ за декабрь 2016 года
(локальная смета 4-1-3)
Внеплощадочные сети электроснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Трансформаторная подстанция								
		2.1 Комплектная трансформаторная подстанция								
48	Е33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	996	3	3
		подстанция		495	454,41	495	454	105	1,81	2
49	Е33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	3651,56	1460,06	3652	1460	2766	12,1	12
		подстанция		2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
52	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,013	–
53	18-1-1063	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	1	8903		8903				
		шт								

Раздел 3 ВЛ-0,4кВ

61	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9	18
		опора		1476	878,4	2952	1757	105	3,63	7
62	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2АК=2,000;	4	12100		48400				
		шт								
63	18-4-2837	Крюк сквозной SOT21.01K=2,000;	2	621		1242				
		шт								
64	18-4-2858	Крюк наружного угла PD2.2K=2,000;	2	1626		3252				
		шт								
65	18-4-2847	Крюк сквозной SOT29K=2,000;	2	406		812				
		шт								
66	99-2-13(пл)И	Бандажная лента COT37K=2,000;	5,2	144		749				
		м								
67	18-4-2890	Зажимы поддерживающие SO130K=2,000;	4	776		3104				
		шт								
68	1-7-100	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1K=2,000;	2	324		648				
		шт								
69	1-7-160	Зажимы анкерные SO118.1202SK=2,000;	4	2199		8796				
		шт								
70	18-4-2877	Зажимы прокалывающие SLIP22.1K=2,000;	8	454		3632				
		шт								
71	18-4-2879	Зажимы прокалывающие SLIP22.127K=2,000;	2	454		908				
		шт								
72	18-4-2923	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21K=2,000;	2	694		1388				
		шт								
73	18-4-2023	Проводник заземляющий ЗП6K=2,000;	2	326		652				
		шт								
74	18-4-2927	Зажимы ответвительные SL37.2K=2,000;	2	199		398				
		шт								
75	1-7-51	Кронштейн У3K=2,000;	2	1300		2600				
		шт								
76	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмовK=2,000;	0,001	7259,41	4310,78	7	4	4	16,1	–
		км линии		2745	1169,46	3	1	105	4,45	–
77	16-7-1307	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80K=2,000;	0,001	124590		125				
		км								

78 Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод п... 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	0,155	7259,41	4310,78	1125	668	636	16,1	2
	км линии		2745	1169,46	425	181	105	4,45	1
79 16-7-940	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,155	133098		20630				
	км								
80 18-4-2932	Зажимы ответвительные плашечные SL2.11	8	160		1280				
	шт								
81 18-4-2849	Крюк внешнего угла SOT76.1	2	420		840				
	шт								
82 99-2-13(пл)И	Бандажная лента СОТ37	10	144		1440				
	м								
83 18-4-2890	Зажимы поддерживающие SO130	4	776		3104				
	шт								
84 1-7-100	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1	2	324		648				
	шт								
85 1-7-160	Зажимы анкерные SO118.1202S	2	2199		4398				
	шт								
	Всего прямые затраты		**134811**		**10255**				**36**
			6225		**2837**				**12**
	В том числе стоимость: материалов, тенге		118332						
	Накладные расходы, тенге		9498						
	- заработная плата, тенге		1425						
	- трудоемкость, чел-ч		5						
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		8659						
	Всего		**152968**						
	Временные здания и сооружения (3,4 %)		5201						
	- сметная заработная плата, тенге		733						
	- нормативная трудоемкость, чел-ч		4						
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)		2135						
	- сметная заработная плата, тенге		982						
	- нормативная трудоемкость, чел-ч		6						
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		1582						
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		633						
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**162519**						

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**444815**
- материалы, тенге	323875
- сметная заработная плата, тенге	39459
- нормативная трудоемкость, чел-ч	63
Налог (2 %)	8896
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**453711**
НДС (12 %)	54445
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**508156**
Итого: с учётом скидки 5%	**482 748**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управления строительства Алматинской области"

_____ М.О. Нусипбаев

Подрядчик:

Директор ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

_____ С.Л. Муталиев

Эксперт-технадзор
АО "Алатау" по развитию Алматинской области"

_____ Кунгурцев М.Г.