Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска,Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, дом № 23, тел.: 87011411490** — **050240007370**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. А.Токпанова 10 офис 19** — **051040005224**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках № 37 от 2024-02-29 (Жас оркен 2)

Номер документа	Дата составления
61	**21.11.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)			услуга	1	26 948 635,17	26 948 635,17	2 887 353,77
				Итого	1	x	26 948 635,17	2 887 353,77

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.11.2024

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес : Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) № 5
за ноябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		договор		источник финансирования				
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики				код
050240007370	051040005224			37	28.02.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)	885 138 246,22	885 138 246,22	24 061 281,40	24 061 281,40	0,00	0,00	2 887 353,77	26 948 635,17

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»", БИН 050240007370

Руководитель Ризаханов Б. Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224

Директор Джакипбеков А.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «ФИРИДО», БИН 980440003833

Эксперт Макишев К.К.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
60200

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 37 от 28.02.2024 г.**

Акт выполненных работ № 5-1

за Ноябрь 2024 (месяц, год) на 6-1/ Наружные сети водоснабжения и канализации

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Канализация хозяйственно-бытовая К1										
		Земляные работы (листы 6-12,сеч.траншей)										
1	1101-0101-0356 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	1591,8		197,91	197,91	315033	315033	--	47483	391519
		НР - 72%; СП - 8%				--	41,43	--	65948		29003	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	49,23		3009,43	--	148154	--	--	106671	275211
		НР - 72%; СП - 8%				3009,43	--	148154	--		20386	
3	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	985,92		61,37	61,37	60506	60506	--	12462	78805
		НР - 72%; СП - 8%				--	17,55	--	17303		5837	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	246,48		1308,54	--	322529	--	--	232221	599131
		НР - 72%; СП - 8%				1308,54	--	322529	--		44381	
5	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 (Засыпка песком и ПГС)	м³ грунта	Страниц - 5 129,735		61,37	61,37	7962	7962	--	1640	10370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%		2	--	17,55	--	2277		768	60200
6	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	142,709	3999,00	--	570693	--	570693	--	616348
		СП - 8%			--	--	--	--		45655	
		Крепление траншей (см.ПОС,л.19-21)									
16	1101-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стенки траншей шириной до 2 м.Крепление инвентарными щитами.Грунты неустойчивые и мокрые	м² креплений	3208,6	1825,48	39,77	5857235	127606	4322497	1052421	7462433
		НР - 72%; СП - 8%			438,55	17,01	1407132	54578		552778	
		Трубопроводы									
17	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м³ основания	28,83	6240,72	264,17	179920	7616	126820	47042	245118
		НР - 99%; СП - 8%			1577,65	70,52	45484	2033		18157	
59	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	288,3	7,85	0,87	2263	250	--	1531	4097
		НР - 72%; СП - 8%			6,98	0,39	2012	112		303	
60	249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	288,3	64,00	--	18451	--	18451	--	19927
		СП - 8%			--	--	--	--		1476	
		Футляры									
67	1122-0501-0414 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,023	3496557,66	2685429,59	80421	61765	--	36951	126761
		НР - 99%; СП - 8%			811128,07	811644,51	18656	18668		9390	
68	241-201-0626 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 500х29,7 мм	м	23	51150,00	--	1176450	--	1176450	--	1270566
		СП - 8%			--	--	--	--		94116	
69	1122-1401-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 500 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	23	3501,41	28,68	80532	660	27969	51628	142733
		НР - 99%; СП - 8%			2256,67	10,68	51903	246		10573	
78	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Кдиам=0,625	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью (Диам.500мм)	футляр	1	27192,53	3499,33	27193	3499	14611	9055	39147
		НР - 99%; СП - 8%			9083,03	62,96	9083	63		2900	
		Колодцы круглые канализационные диам.1500мм /133шт/									
84	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты сухие	м³ конструкций колодца	19,76	34331,18	10562,83	678384	208721	116455	435883	1203408
		НР - 99%; СП - 8%			17874,88	4406,79	353208	87078		89141	
85	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	6,62	27291,00	--	180666	--	180666	--	195119
		СП - 8%			--	--	--	--		14453	
86	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	8	34575,00	--	276600	--	276600	--	298728

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%		3	--	--	--	--		22128	60200
87	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	9	7511,00	--	67599	--	67599	--	73007
		СП - 8%			--	--	--	--		5408	
88	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	3	9694,00	--	29082	--	29082	--	31409
		СП - 8%			--	--	--	--		2327	
89	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	11	16599,00	--	182589	--	182589	--	197196
		СП - 8%			--	--	--	--		14607	
90	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	27351,00	--	218808	--	218808	--	236313
		СП - 8%			--	--	--	--		17505	
91	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	15	5578,00	--	83670	--	83670	--	90364
		СП - 8%			--	--	--	--		6694	
92	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	8	17749,00	--	141992	--	141992	--	153351
		СП - 8%			--	--	--	--		11359	
93	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2	шт.	8	37047,00	--	296376	--	296376	--	320086
		СП - 8%			--	--	--	--		23710	
94	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	8	35152,00	--	281216	--	281216	--	303713
		СП - 8%			--	--	--	--		22497	
95	261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кг	76,26	457,00	--	34851	--	34851	--	37639
		СП - 8%			--	--	--	--		2788	
96	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м² поверхности	133	1204,24	29,55	160164	3930	100307	52510	229687
		НР - 93%; СП - 8%			420,50	4,03	55927	536		17013	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11479339	797548	8267702	2087498	14652186
							2414088	248842	--	1085353	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2263				
	Всего заработная плата		Тенге					2124			
		Накладные расходы	Тенге				1531				
		Сметная прибыль	Тенге				303				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2124			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11477076				
	Материалы		Тенге				4708659				
	Всего заработная плата		Тенге					2660806			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3559043				
		Накладные расходы	Тенге				2085967				
		Сметная прибыль	Тенге				1085050				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14648093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1737
		Сметная заработная плата	Тенге					2660806			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14652190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1738
		Сметная заработная плата	Тенге					2662930			

РАЗДЕЛ 5.Пересечение с существующими сетями

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4							60200
249	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м³ грунта	417,65	3077,83	--	1285456	--	--	925529	2387864
		НР - 72%; СП - 8%			3077,83	--	1285456	--		176879	
250	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	417,65	1308,54	--	546512	--	--	393489	1015203
		НР - 72%; СП - 8%			1308,54	--	546512	--		75202	
251	1109-0701-0130 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Эстакады под трубопроводы,галерен.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	3,34	172578,14	12561,46	576411	41956	14922	367969	1019930
		НР - 69%; СП - 8%			155548,74	4118,43	519533	13756		75550	
252	1109-0701-0130 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин -0,7,к расходу материалов - 0,5	т конструкций	3,34	104356,23	8793,02	348550	29369	7461	221731	615903
		НР - 69%; СП - 8%			93329,24	2882,90	311720	9629		45622	
259	222-525-0302 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемгнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т /Футляры/	т	0,398358	990060,00	--	394398	--	394398	--	425950
		СП - 8%			--	--	--	--		31552	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3151327	71325	416781	1908718	5464850
					2663221		2663221	23385	--	404805	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2226366				
		Всего заработная плата	Тенге					1831968			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				394398				
		Накладные расходы	Тенге				1319018				
		Сметная прибыль	Тенге				283633				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3829017				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1339
		Сметная заработная плата	Тенге					1831968			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				924961				
		Материалы	Тенге				22384				
		Всего заработная плата	Тенге					854638			
		Накладные расходы	Тенге				589700				
		Сметная прибыль	Тенге				121172				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1635833				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								474
		Сметная заработная плата	Тенге					854638			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5464850				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1813
		Сметная заработная плата	Тенге					2686606			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20117040
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5077309				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					868873			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					272227			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8684484		
		- Накладные расходы	Тенге							3996216	
		- Сметная прибыль	Тенге							1490158	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			**20 117 040**						
	В т.ч. Оборудование и Прочие затраты		Тенге			**0**						
	В т.ч. СМР		Тенге			**20 117 040**						
	Временные здания и сооружения 2%		Тенге	2,00%		402 341						
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			20 519 381						
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,32%		Тенге	2,32%		476 050						
	Итого с затратами на зимнее удорожание		Тенге			20 995 430						
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге	2,00%		419 909						
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге			21 415 339						
	Итого с оборудованием		Тенге			21 415 339						
	Итого в ценах 2023г. (74%)		Тенге	1,0450539	74,00%	16 561 336						
	Итого в ценах 2024г. (26%)		Тенге	1,0920666	26,00%	6 080 614						
	ИТОГО в текущих ценах		**Тенге**			**22 641 950**						
	ИТОГО со скидкой		**Тенге**	0,98		**22 189 111**						
	НДС, 12%		Тенге	12%		2 662 693,29						
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**24 851 804,04**						

Подрядчик

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Джакипбеков А. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) технического надзора:

Заказчик

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Ризаханов Б. Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «Аква-Д»

Ким В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО «ФИРИДО»

Макишев К.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
600

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Жас Оркен" в г.Петропавловске СКО (2 очередь)(канализация)**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 37 от 28.02.2024 г.**

Акт выполненных работ № 5-2

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **Корректировочную смету 1**

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Канализация хозяйственно-бытовая К1										
		Трубопроводы										
1	1123-1401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм.Укладка**	м трубопровода	173,6		3234,87	32,09	561573	5571	528625	29347	638193
		НР - 99%; СП - 8%				157,70	13,06	27377	2267		47273	
5	1123-1401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 300 мм.Укладка**	м трубопровода	49,4		1285,16	45,93	63487	2269	50535	11494	80980
		НР - 99%; СП - 8%				216,26	18,76	10683	927		5999	
11	1123-1401-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 600 мм.Укладка**	м трубопровода	65,3		13446,52	89,05	878058	5815	846695	27655	978169
		НР - 99%; СП - 8%				391,24	36,54	25548	2386		72457	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1503118**	**13655**	**1425855**	**68496**	**1697342**
								63608	**5580**	--	**125729**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1503118**				
		Материалы	Тенге					**1425856**				
		Всего заработная плата	Тенге						**69188**			
		Накладные расходы	Тенге					**68496**				
		Сметная прибыль	Тенге					**125729**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1697343**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**42**
		Сметная заработная плата	Тенге						**69188**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1697343**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**42**
		Сметная заработная плата	Тенге						**69188**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	Страниц - 2								**1697343**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					63608				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						13655			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						5580			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1425856		
		- Накладные расходы	Тенге								68496	
		- Сметная прибыль	Тенге								125729	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1 697 343						
	В т.ч. Оборудование и Прочие затраты		Тенге			0						
	В т.ч. СМР		Тенге			1 697 343						
	Временные здания и сооружения 2%		Тенге	2,00%		33 947						
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			1 731 290						
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,32%		Тенге	2,32%		40 166						
	Итого с затратами на зимнее удорожание		Тенге			1 771 456						
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге	2,00%		35 429						
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге			1 806 885						
	Итого с оборудованием		Тенге			1 806 885						
	Итого в ценах 2023г. (74%)		Тенге	1,0450539	74,00%	1 397 336						
	Итого в ценах 2024г. (26%)		Тенге	1,0920666	26,00%	513 042						
	ИТОГО в текущих ценах		**Тенге**			**1 910 378**						
	ИТОГО со скидкой		**Тенге**	0,98		**1 872 171**						
	НДС, 12%		Тенге	12%		224 660,48						
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**2 096 831,13**						

Подрядчик

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Джакипбеков А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) технического надзора:

Заказчик

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Ризаханов Б. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «Аква-Д»

Ким В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО «ФИРИДО»

Макишев К.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)