Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2023-09-13 № 821 қосымша келісім

Қостанай облысы №доп. соглашение №4 к дог. №821 2024-11-27

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Бұйрық негізінде әрекет ететін, Бас дәрігердің м.а. Баймагамбетов Арман Есетович тұлғасындағы Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Қостанай облыстық ауруханасы" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Өтеген Абылай Қайратұлы тұлғасындағы "KZ Құрылыс Сапа" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2023-09-13 № 821 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Қостанай облыстық ауруханасы" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
Костанайская область, г.Костанай, 1 Мая, 151
БСН 940640000551
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ136017221000000182
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 542848 - приемная, 543233- бухгалтерия, 544856 - госзакуп
Бас дәрігердің м.а. Баймагамбетов Арман Есетович

Өнім беруші:
"KZ Құрылыс Сапа" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кызылординская область, г.Кызылорда, АЛЕКСАНДР ПУШКИН, 60
БСН/ЖСН 180640013216
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ5296525F0007996769
"ForteBank" АҚ
Тел.: 8 771 145 47 72
Директор Өтеген Абылай Қайратұлы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2024-11-27 09:21:39
Баймагамбетов Арман Есетович
Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Қостанай облыстық ауруханасы" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

Коммунальное государственное предприятие "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

2024-11-27 10:28:36
Өтеген Абылай Қайратұлы
"KZ Құрылыс Сапа" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Құрылыс Сапа"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 10267422-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024 қаржылық жыл												
61955597-ОК1	Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Қостанай облыстық ауруханасы" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	"Қостанай облыстық ауруханасы "КМК №1 перзентхана ғимаратын күрделі жөндеу" техникалық қадағалау 1 Мамыр 151 көшесі, 3 корпус"	Бір қызмет	1	27 682 908.63	2024 жыл: құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 2 (екі) ай (15-30 қыркүйек, 01-15 қазан, 15-30 қараша, 2024 жылғы 01-15 желтоқсан), 2025 жыл: наурыз, сәуір, мамыр.	2024 жыл: құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 2 (екі) ай (15-30 қыркүйек, 01-15 қазан, 15-30 қараша, 2024 жылғы 01-15 желтоқсан), 2025 жыл: наурыз, сәуір, мамыр.	Қостанай облысы, Қостанай қ. 1 Мамыр көшесі, 151 (1)	0	13 783 320.21
2023 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

61955597-ОК1	Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Қостанай облыстық ауруханасы" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	"Қостанай облыстық ауруханасы "КМК №1 перзентхана ғимаратын күрделі жөндеу" техникалық қадағалау 1 Мамыр 151 көшесі, 3 корпус"	Бір қызмет	1	27 682 908.63	2024 жыл: құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 2 (екі) ай (15-30 қыркүйек, 01-15 қазан, 15-30 қараша, 2024 жылғы 01-15 желтоқсан), 2025 жыл: наурыз, сәуір, мамыр.	2024 жыл: құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 2 (екі) ай (15-30 қыркүйек, 01-15 қазан, 15-30 қараша, 2024 жылғы 01-15 желтоқсан), 2025 жыл: наурыз, сәуір, мамыр.	Қостанай облысы, Қостанай қ. 1 Мамыр көшесі, 151 (1)	0	0.00
2025 қаржылық жыл												
61955597-ОК1	Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Қостанай облыстық ауруханасы" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	Авторлық/техникалық қадағалау бойынша қызметтер	"Қостанай облыстық ауруханасы "КМК №1 перзентхана ғимаратын күрделі жөндеу" техникалық қадағалау 1 Мамыр 151 көшесі, 3 корпус"	Бір қызмет	1	27 682 908.63	2024 жыл: құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 2 (екі) ай (15-30 қыркүйек, 01-15 қазан, 15-30 қараша, 2024 жылғы 01-15 желтоқсан), 2025 жыл: наурыз, сәуір, мамыр.	2024 жыл: құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алған сәттен бастап 2 (екі) ай (15-30 қыркүйек, 01-15 қазан, 15-30 қараша, 2024 жылғы 01-15 желтоқсан), 2025 жыл: наурыз, сәуір, мамыр.	Қостанай облысы, Қостанай қ. 1 Мамыр көшесі, 151 (1)	0	13 899 588.42

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 821 от 2023-09-13

Костанайская область №доп. соглашение №4 к дог. №821 2024-11-27

Коммунальное государственное предприятие "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о. главного врача Баймагамбетов Арман Есетович, действующий на основании Приказа, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Құрылыс Сапа", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Өтеген Абылай Қайратұлы, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 821 от 2023-09-13 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное предприятие "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
Костанайская область, г.Костанай, 1 Мая, 151
БИН 940640000551
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ136017221000000182
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 542848 - приемная, 543233- бухгалтерия, 544856 - госзакуп
И.о. главного врача Баймагамбетов Арман Есетович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Құрылыс Сапа"
Кызылординская область, г.Кызылорда, АЛЕКСАНДР ПУШКИН, 60
БИН/ИИН/ИНН/УНП 180640013216
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ5296525F0007996769
АО "ForteBank"
Тел.: 8 771 145 47 72
Директор Өтеген Абылай Қайратұлы

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2024-11-27 09:21:39
Баймагамбетов Арман Есетович
Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Қостанай облыстық ауруханасы" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

Коммунальное государственное предприятие "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

2024-11-27 10:28:36
Өтеген Абылай Қайратұлы
"KZ Құрылыс Сапа" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "KZ Құрылыс Сапа"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 10267422-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2024												
61955597-ОК1	Коммунальное государственное предприятие "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор «Капитальный ремонт здания роддома №1 КГП «Костанайская областная больница» по адресу ул. 1 Мая 151, корпус 3»	Одна услуга	1	27 682 908.63	2024 год: 2 (два) месяца с момента получения уведомления о начале производства строительно-монтажных работ (с 15 по 30 сентября, с 01 по 15 октября, с 15 по 30 ноября, с 01 по 15 декабря 2024 года), 2025 год: март, апрель, май.	2024 год: 2 (два) месяца с момента получения уведомления о начале производства строительно-монтажных работ (с 15 по 30 сентября, с 01 по 15 октября, с 15 по 30 ноября, с 01 по 15 декабря 2024 года), 2025 год: март, апрель, май.	Костанайская область, г.Костанай ул. 1 Мая 151 (1)	0	13 783 320.21
Финансовый год 2023												
61955597-ОК1	Коммунальное государственное предприятие "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор «Капитальный ремонт здания роддома №1 КГП «Костанайская областная больница» по адресу ул. 1 Мая 151, корпус 3»	Одна услуга	1	27 682 908.63	2024 год: 2 (два) месяца с момента получения уведомления о начале производства строительно-монтажных работ (с 15 по 30 сентября, с 01 по 15 октября, с 15 по 30 ноября, с 01 по 15 декабря 2024 года), 2025 год: март, апрель, май.	2024 год: 2 (два) месяца с момента получения уведомления о начале производства строительно-монтажных работ (с 15 по 30 сентября, с 01 по 15 октября, с 15 по 30 ноября, с 01 по 15 декабря 2024 года), 2025 год: март, апрель, май.	Костанайская область, г.Костанай ул. 1 Мая 151 (1)	0	0.00
Финансовый год 2025												
61955597-ОК1	Коммунальное государственное предприятие "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор «Капитальный ремонт здания роддома №1 КГП «Костанайская областная больница» по адресу ул. 1 Мая 151, корпус 3»	Одна услуга	1	27 682 908.63	2024 год: 2 (два) месяца с момента получения уведомления о начале производства строительно-монтажных работ (с 15 по 30 сентября, с 01 по 15 октября, с 15 по 30 ноября, с 01 по 15 декабря 2024 года), 2025 год: март, апрель, май.	2024 год: 2 (два) месяца с момента получения уведомления о начале производства строительно-монтажных работ (с 15 по 30 сентября, с 01 по 15 октября, с 15 по 30 ноября, с 01 по 15 декабря 2024 года), 2025 год: март, апрель, май.	Костанайская область, г.Костанай ул. 1 Мая 151 (1)	0	13 899 588.42

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/21420140

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/21420140

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.