	Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
	форма

Декларация о соответствии

«28» июня 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Декор», юридический адрес: Атырауская область, город Атырау, ул. Гурьевская, 5В, офис 43/32

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Аскарова Пангерей Аскарұлы,

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство и реконструкция дамб для защиты от подтопления паводковыми водами населенных пунктов Курмангазинского района Атырауской области», по адресу: Атырауская область, Курмангазинский район.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ГУ «Управление строительства Атырауской области», руководитель Аманов Малик Хайдарович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
   1) ТОО «Даулетбай Строй Сервис»

      наименование организации

      в лице директора Жаксыгулова Ерлана Маннаповича

      фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

   2) ТОО «Batys Qazaq Qurylys»

      наименование организации

      в лице директора Утегенова Е.М.

      фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Уралводпроект»,

   наименование проектной организации, номер проекта

   утвержден(а) руководителем ГУ «Управление строительства Атырауской области», от 04.12.2017г. №249-П

   наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность защитных дамб:	км	**66,98**		**66,98**	
в т.ч. новое строительство	км	11,91		11,91	
реконструкция	км	55,07		55,07	
по Аккольскому с/о: новое строительство реконструкция	км	**3,68** 2,00 1,68		**3,68** 2,00 1,68	
по Байдинскому с/о: новое строительство реконструкция	км	**4,86** 1,67 3,19		**4,86** 1,67 3,19	
по Бирликскому с/о: реконструкция	км	**2,75** 2,75		**2,75** 2,75	
по Ганюшкинскому с/о: новое строительство реконструкция	км	**7,25** 3,43 3,82		**7,25** 3,43 3,82	
по Дашинскому с/о: реконструкция	км	**5,49** 5,49		**5,49** 5,49	
по Дынгызылскому с/о: реконструкция	км	**6,07** 6,07		**6,07** 6,07	
по Енбекшинскому с/о: новое строительство реконструкция	км	**2,32** 2,32		**2,32** 2,32	
по Коптогайскому с/о: новое строительство реконструкция	км	**2,48** 0,40 2,08		**2,48** 0,40 2,08	

по Кудряшовскому с/о: новое строительство реконструкция	км	**6,80** 1,15 5,65		**6,80** 1,15 5,65	
по Макашскому с/о: реконструкция	км	**4,13** 4,13		**4,13** 4,13	
по Нуржаускому с/о: реконструкция	км	**3,65** 3,65		**3,65** 3,65	
по Орлинскому с/о: новое строительство реконструкция	км	**10,24** 3,26 6,98		**10,24** 3,26 6,98	
по Сафоновскому с/о: реконструкция	км	**2,80** 2,80		**2,80** 2,80	
по Тенизскому с/о: реконструкция	км	**2,16** 2,16		**2,16** 2,16	
по Шортанбайскому с/о: реконструкция	км	**2,30** 2,30		**2,30** 2,30	
Водовыпуск	шт	1		1	
Срезка растительного грунта	тыс.м^3	157,05		157,05	
Насыпь	тыс.м^3	667,08		667,08	
Сборный железобетон	м^3	0,64		0,64	
Монолитный бетон	м^3	6,15		6,15	
Монолитный ж/б	м^3	16,62		16,62	
ПГС	м^3	12,24		12,24	
Щебень	м^3	12,72		12,72	
Металлоконструкции	кг	211,4		211,4	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Протяженность защитных дамб – 66,98 км, в том числе новое строительство – 11,91 км, реконструкция – 55,07 км.*
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ: апрель 2018 г.;
   месяц, год
   окончание работ: июнь 2019 г.;
   месяц, год
   при продолжительности строительства, месяц: 18 месяцев;
   по норме или по проекту организации строительства, месяц: 18 месяцев;
   фактически, месяц: 15 месяцев;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: *работы не предусмотрены.*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство и реконструкция дамб для защиты от подтопления паводковыми водами населенных пунктов Курмангазинского района Атырауской области»**
готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Декор»**
директор **Аскаров Пангерей Аскарұлы** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата 11.17

ДЕКОР