Форма №КС-3

Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 г. №420

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"**
**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KDC Construction"**

**Наименование строительства и его адрес: "Реконструкцию филиала школы №155, по адресу: ул. Дастан, 27а, мкр. Дружба, Ауэзовский район, г. Алматы"**

**Справка №1**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за февраль месяц 2024 года**

| Код заказчика | Код исполнителя | Договор | | Источник финансирования | | Организационная-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 34 | 17.10.2023 г. | | | | |
| | | доп. сог №2 | 07.02.2024 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат (тенге) | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные ратраты | | | |
| | | | | в отчетном месце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Реконструкцию филиала школы №155, по адресу: ул. Дастан, 27а, мкр. Дружба, Ауэзовский район, г. Алматы | 127 287 038,00 | 113 649 141,07 | | | | | | - | 13 637 896,93 | 127 287 038,00 |
| **Итого к оплате** | | | | | | | | | | **127 287 038,00** |

**Заказчик:**

КГУ "Управление строительства города Алматы"

Заместитель руководителя _____ Елемашов Е.В.

**Технический надзор:**

ТОО "Аймереке"

Директор _____ Кулжанов Д.М.

**Подрядчик:**

ТОО "KDC Construction"

Директор _____ Каримов Т.Т.