Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА АСТАНЫ",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11, тел.: +77172556953**	**240140011067**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АСКАДИ",Республика Казахстан, Астана, район Байконур, А-369, дом № 7/1**	**040940005921**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Типовой договор о государственных закупках №2021/77 от 01.09.2021 года	

Номер документа	Дата составления
14	27.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	подрядные работы- строительство канализационного коллектора от района Слободки до врезки в существующий d 2000 мм по Кургальджинскому шоссе			_тенге	1	511 791 259,90	511 791 259,90	54 834 777,85
				Итого	1	x	511 791 259,90	54 834 777,85

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Исполнительный Директор / _____ / Акшалов С.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.О. Руководителя О. Бейсов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2024

М.П.

Приложение 4 к

Утверждено Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство канализационного коллектора от района Слободки до врезки в существующий d 2000 мм по Кургальжинскому шоссе

Справка №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2021/77	23.07.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**1 652 891 446,90**								**54 834 777,85**	**511 791 259,90**
в том числе за август	**511 791 259,90**	**456 956 482,05**	**511 791 259,90**	**511 791 259,90**						

Заказчик:
ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140011067

Руководитель _____ О.Бейсов

Эксперт технического надзора: _____ Исмагилов Г.Р.
ТОО «АДС САНА» БИН 120940002382

Подрядчик:
ТОО "АСКАДИ"
БИН 040940005921

Исполнительный директор _____ **Акшалов С.С.**

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"

Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"

Наименование стройки: Строительство канализационного коллектора от района Слободки до врезки в существующий d 2000 мм по

Наименование объекта: Наружные сети канализации С31

Договор подряда №2021/77 от 23.07.2021 года

Акт №8

приемки выполненных работ за Сентябрь 2024 года

на Наружные сети канализации

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1,п.7									
			РАЗДЕЛ 1.=Земляные работы /4515-ПОС, приложение 1 лист 4,5,7,8,10,11/==									
			участок №1 4515-ПОС, приложение 1 л.4,5									
			4515-1-С31-НК-ПОС л.11 /приложение 5/									
					разработка грунта							
1	18	6101-0102-0220 ЕСЦ РСНБ РК 2024 Демо-режим	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м³, группа грунта 2	м³	734,6	392 –	392 83	287963 –	287963 60972	–	– –	287963
2	19	6101-0102-0120 ЕСЦ РСНБ РК 2024 . Демо-режим ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м³, группа грунта 2. Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.	м³	2 747,56	435 –	435 91	1195189 –	1195189 250028	–	– –	1195189
3	20	6101-0102-0120 ЕСЦ РСНБ РК 2024 Демо-режим	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м³, группа грунта 2	м³	758,31	395 –	395 83	299532 –	299533 62940	–	– –	299532

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	21	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024 . Демо-режим ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.26, Кзтр=1,15, Кэм=1,15. ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15.. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.	м³	136,31	14 419	–	1965454	–	–	–	1965454
						14 419	–	1965454	–		–	
5	22	412-202-0207 РСНБ РК 2022 Демо-режим	Перевозка строительных грузов автомобилями-фургонами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	7 752,612	150	–	1162892	–		–	1162892
						–	–	–	–		–	
6	23	6101-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024 Демо-режим	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м³	832,13	100	80	83213	66571	–	–	83213
						20	21	16643	17475		–	
			уплотнение грунта основания 4515-1-С31-НК-ПОС л.11									
7	24	6101-0107-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024 Демо-режим	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³	192,12	251	251	48222	48222	–	–	48222
						–	68	–	13064		–	
			обратная засыпка 4515-1-С31-НК-ПОС л.11									
8	25	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024 Демо-режим	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	839,2	5 451	–	4574479	–	–	–	4574479
						5 451	–	4574479	–		–	
9	26	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024 Демо-режим	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м³	2 530,95	133	133	336616	336616	–	–	336616
						–	35	–	88583		–	
10	27	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024 Демо-режим	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м³	2 530,95	847	316	2143715	799781	–	–	2143715
						531	106	1343934	268281		–	
			песчаное основание для трубопроводов 4515-1-С31-НК-ПОС л.11									
11	28	6302-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024 Демо-режим	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	128,09	10 910	570	1397462	73012	491737	–	1397462
						6 501	141	832713	18061		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				13494737	3106887	491737	–	13494737

Проверил

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость общестроительных работ					8733223	779404	--	--	
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				13494737				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				13494737				
								13494737				
			РАЗДЕЛ 2.==Шпунты /4515-1-С31-НК-ПОС приложение 5, лист 11/==									
12	32	6102-0202-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024 Демо-режим	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг, глубина до 10 м	т	628,422	74 721	34 495	46956320	21677417	1863271	--	46956320
						37 261	6 515	23415632	4094169		--	
13	33	6102-0202-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2024 Демо-режим	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг, длина до 10 м, грунты группы 2	т	628,422	70 774	42 548	44475939	26738100	1634525	--	44475939
						25 625	6 857	16103314	4309090		--	
14	34	214-215-0101 РСНБ РК 2022 Демо-режим	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ	т	138,25284	764 031	--	105629456	--	105629456	--	105629456
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				197061715	48415517	109127252	--	197061715
								39518946	8403259	--	--	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				197061715				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				197061715				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				197061715				
			РАЗДЕЛ 3.== КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ САМОТЕЧНАЯ К1 / 4515-1-С31-НК.СО лист 3/==									
			== КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ САМОТЕЧНАЯ К1 / 4515-1-С31-НК.СО лист 3/==									
			Прокладка трубопроводов									
			Железобетонные трубы									
15	58	6302-0203-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024 Демо-режим	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 1200 мм	м	252,5	16 636	3 924	4200590	990810	425715	--	4200590
						11 026	1 233	2784065	311332		--	
16	59	241-702-0208 РСНБ РК 2022 Демо-режим	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 1200, 3,4,5 группы по несущей способности	м	251,7425	221 252	--	55698532	--	55698532	--	55698532
						--	--	--	--		--	
17	124	6104-0901-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024 Демо-режим	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	$м^3$	47,47	63 032	26 086	2992129	1238302	37976	--	2992129
						36 146	8 018	1715851	380614		--	
18	125	225-202-1104 РСНБ РК 2022 Демо-режим	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	47,47	106 295	--	5045824	--	5045824	--	5045824
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				67937075	2229112	61208047	--	67937075
								4499916	691946	--	--	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				67937075				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				67937075				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				67937075				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								278493527
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				52752085				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					53751516			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					9874609			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						170827038		
		- Перевозка грузов	тенге				1162892				
		ИТОГО	тенге				**278 493 527**				
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,8%	тенге				**24 507 430**				
		Итого	тенге				**303 000 957**				
		Сметная прибыль 5%	тенге				**15 150 048**				
		Непредвиденные работы и затраты 3%	тенге				**9 090 029**				
		Итого по части II в сметных ценах:	тенге				**327 241 034**				
	1,000	**в том числе на III квартал 2024 г., доля -100 %, к - 1,0000**	тенге				**327 241 034**				
		Итого по частям I-III в сметных ценах:	тенге				**327 241 034**				
		НДС в текущих ценах -12%	тенге				**39 268 924**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%	тенге				**366 509 958**				
	0,040401516	**Скидка подрядчика 4,04% (1-0,959598483591)**	тенге				**14 807 558**				
		ИТОГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:	тенге				**351 702 400**				

Сдал: ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921

Исполнительный директор _____ **Акшалов С.С.**

Эксперт технического надзора: _____ **Исмагилов Г.Р.**
ТОО «АДС САПА» БИН 120940002382
/Аттестат № KZ09VJE00034276; № KZ36VJE00034275/

Руководитель группы авторского надзора _____ **Махно В.В.**
ТОО «Казахский Сантехпроект» БИН 051140004166

Принял: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140011067

Заместитель руководителя _____ **Терещенко А.М.**

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"
Наименование стройки: Строительство канализационного коллектора от района Слободки до врезки в существующий d 2000 мм по Кургальжинскому шоссе
Наименование объекта: Наружные сети канализации С31
Договор подряда №2021/77 от 23.07.2021 года

Акт №9 02-01-02

приемки выполненных работ за сентябрь 2024 года

на Водоотлив

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными и расходами и сметной
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1,п.7									
			РАЗДЕЛ 1.==Канализационная насосная станция==									
			==КНС/4515-С31-ВП, лист 20/==									
1		6102-0602-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 300 мм грунты и породы группы 3	м	√ 176	25 367	14 103	4464592	2482128	101200	–	4464592
						10 689	4 990	1881264	878240		–	
2		6102-0602-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 300 мм грунты и породы группы 2	м	√ 22	15 150	8 480	333300	186560	12650	–	333300
						6 095	2 994	134090	65868		–	
3		1104-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	√ 198	1 880	891	372240	176418	6336	–	372240
						957	218	189486	43164		–	
4		6301-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	10	7 304	118	73040	1180	7130	–	73040
						6 473	40	64730	400		–	
5		1216-0101-2401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	задвижка	√ 10	5 301	1 153	53010	11530	–	–	53010
						4 148	393	41480	3930		–	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		1104-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	$м^3$	10,1	80 067	–	808677	–	–	–	808677
						80 067	–	808677	–		–	
7		211-201-0701 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	12,726	6 577	–	83699	–	83699	–	83699
						–	–	–	–		–	
8		1104-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Скважины глубиной до 500 м. Тампонаж подбашмачный цементом буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м тампонажа	198	48 306	22 212	9564588	4397976	–	–	9564588
						26 094	5 651	5166612	1118898		–	
9		1104-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	50	653 784	260 452	32689200	13022600	–	–	32689200
						393 332	65 130	19666600	3256500		–	
10		325-101-0101 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт	маш.-ч	6 000	1 483	1 483	8898000	8898000		–	8898000
						–	659	–	3954000		–	
11		6301-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,1716	2 247 774	775 012	385718	132992	–	–	385718
						1 472 762	195 018	252726	33465		–	
12		241-201-0913 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	17,16	2 564	–	43998	–	43998	–	43998
						–	–	–	–		–	
13		6301-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,1716	1 348 665	465 008	231431	79795	–	–	231431
						883 657	117 011	151636	20079		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				58001493	29389179	255013	–	58001493
								28357301	9374544	–	–	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				58001493				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				58001493				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				58001493				
			РАЗДЕЛ 2.==Наружные сети канализации К1==									
			==Участок ПК8+95-ПК11+95/4515-С31-ВП, лист 25/==									
14		6102-0602-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 300 мм грунты и породы группы 3	м	216,1	25 367	14 103	5481809	3047658	124258	–	5481809
						10 689	4 990	2309893	1078339		–	
15		6102-0602-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 300 мм грунты и породы группы 2	м	253,82	15 150	8 480	3845373	2152394	145946	–	3845373
						6 095	2 994	1547033	759937		–	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16		1104-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	481	1 880	891	904280	428571	15392	–	904280
						957	218	460317	104858		–	
17		1104-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	1 124,861	4 678	2 258	5262100	2539936	71991	–	5262100
						2 356	575	2650173	646795		–	
18		1104-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	1 124,861	2 308	1 130	2596179	1271093	–	–	2596179
						1 178	287	1325086	322835		–	
19		6301-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	37	7 304	118	270248	4366	26381	–	270248
						6 473	40	239501	1480		–	
20		1216-0101-2401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	задвижка	37	5 301	1 153	196137	42661	–	–	196137
						4 148	393	153476	14541		–	
21		1104-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	$м^3$	24,421	80 067	–	1955316	–	–	–	1955316
						80 067	–	1955316	–		–	
22		211-201-0701 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	30,77046	6 577	–	202377	–	202377	–	202377
						–	–	–	–		–	
23		1104-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Скважины глубиной до 500 м. Тампонаж подбашмачный цементом буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м тампонажа	253,834	48 306	22 212	12261705	5638161	–	–	12261705
						26 094	5 651	6623544	1434416		–	
24		1104-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	сутки откачки	39	653 784	260 452	25497576	10157628	–	–	25497576
						393 332	65 130	15339948	2540070		–	
25		325-101-0101 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт	маш.-ч	6 512	1 483	1 483	9657296	9657296		–	9657296
						–	659	–	4291408		–	
26		6301-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,253	2 247 774	775 012	568687	196078	–	–	568687
						1 472 762	195 018	372609	49340		–	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.27		241-201-0913 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	25,3	2 564	–	64869	–	64869	–	64869
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				68763952	35135842	651214	–	68763952
								32976896	11244019	–	–	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				68763952				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				68763952				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				68763952				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								126765445
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				61334197				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					64525021			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					20618563			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						906227		
			ИТОГО	тенге				126 765 445				
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,8%	тенге				11 155 359				
			Итого	тенге				137 920 804				
			Сметная прибыль 5%	тенге				6 896 040				
			Непредвиденные работы и затраты 3%	тенге				4 137 624				
			Итого по части II в сметных ценах:	тенге				148 954 468				
		1,000	в том числе на III квартал 2024 г., доля -100 %, к - 1,0000	тенге				148 954 468				
			Итого по частям I-III в сметных ценах:	тенге				148 954 468				
			НДС в текущих ценах -12%	тенге				17 874 536				
			ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%	тенге				166 829 005				
		0.040401516	Скидка подрядчика 4,04% (1-0,959598483591)	тенге				6 740 145				
			ИТОГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА:	тенге				160 088 860				

Сдал: **ТОО "АСКАДИ" БИН 040940005921**

Исполнительный директор _____ **Акшалов С.С.**

Эксперт технического надзора: _____ **Исмагилов Т.Е.**
ТОО «АДС САПА» БИН 120940002382
/Аттестат № KZ09VJE00034276, № KZ36VJE00034275/

Руководитель группы авторского надзора _____ **Махно В.В.**
ТОО «Казахский Сантехпроект» БИН 051140004166

Принял: "ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140011067

Заместитель руководителя _____ **Терещенко А.М.**