Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию РК от 19 сентября 2018 г №656
Приложение 4-1
к правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко"**

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция автомобильной дороги "Покровка-Темир- Кенкияк-Эмба", участок 78-84 км.

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за октябрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№30/22	06.05.2022г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (октябрь) без НДС	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнитель-ные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги "Покровка-Темир-Кенкияк-Эмба". Участок 78-84 км.	1 199 771 437,80	46 773 996,25							5 612 879,55	52 386 875,80
За отчетный месяц		46 773 996,25							5 612 879,55	52 386 875,80
Удержание аванс -30%		25 744 322,66							3 089 318,72	28 833 641,38
Итого к оплате:		21 029 673,59							2 523 560,83	23 553 234,42

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области". БИН 05140008334**

Руководитель: _____ **Кайер А.М.**
(должность,фамилия,имя, отчество,подпись,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ТЕХНАДЗОР: **ТОО "Астана-Строй Инжиниринг XXI", БИН 170840014031**

Технадзор: _____ **Бирмагамбетов М.А.**
(должность,фамилия,имя, отчество,подпись,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко", БИН 031240001588**

Директор: _____ **Дабылов Т.Ж.**
(должность,фамилия,имя, отчество,подпись,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

РЕЕСТР
актов выполненных работ по объекту:
Реконструкция автомобильной дороги "Покровка-Темир- Кенкияк-Эмба". Участок 78-84 км.
за октябрь 2024 г

№ пп	№ сметы	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч НДС
1	2	3	4	5	6
1	01-01-02	Подготовительные работы. Демонтажные работы.	1	452 444,71	48 476,22
2	01-01-03	Подготовительные работы. Переустройство сетей электроснабжения.	2	8 998,13	964,09
3	02-01	Земляные работы	3	177 823,99	19 052,57
4	02-02	Дорожная одежда	4	34 189 218,57	3 663 130,56
5	02-03	Примыкания и пересечения	5	-17 986 736,10	- 1 927 150,30
6	02-04-01	Пешеходные дорожки. Остановки	6	9 905 311,83	1 061 283,41
7	02-04-02	Обустройство дороги. Разметка. Дорожные знаки. Ограждение	7	20 888 146,38	2 238 015,68
8	02-05-01	Малые искусственные сооружения.Устройство железобетонных труб диаметром 1,0м.	8	4 751 668,29	509 107,32
ВСЕГО:				**52 386 875,80**	**5 612 879,55**

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656
Приложению 3-1
к Правилам организации деятельности и осущественная фукций заказчика(застройщик)
Форма

Заказчик : **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334, Актюбинская область, г.Актобе, проспект Санкибай батыр,1.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко",БИН 031240001588,Жамбылская обл., с. Кордай, ул. Жибек жолы, 151**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция автомобильной дороги "Покровка-Темир- Кенкияк-Эмба". Участок 78-84 км.**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы. Демонтажные работы.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№30/22 от 06.05.2022г.**

Акт №1
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
(Локальная смета 01-01-02)

за октябрь 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы на автомобильной дороге									
		Демонтаж дорожных знаков									
Коэффициент 0,6 к нормам затрат труда, коэффициент 0,7 к времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов), Коэффициент 0,5 к норме расхода вспомогательных материалов (электроды и т.д.). Демонтаж металлических конструкций. ЭСН РК 8.05-01-2015, п. 3.17, таблица 1											
1	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	9	2940,70	582,94	26466	5246	--	24904	55480
					2357,76	204,33	21220	1839		4110	
2	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	3,06	19438,56	8687,56	59482	26584	--	38343	105652
					10751,00	4166,28	32898	12749		7826	
3	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	7,425	117,00	--	869	--		--	938
					--	--	--	--		69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	412-102-0202 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 20 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	148,5	87,00	--	12920	--		--	13952
					--	--	--	--		1034	
Установка и демонтаж временных дорожных знаков, устройство и разборка строительных площадок учтены в затратах на временные здания и сооружения											
		Разборка существующей дорожной одежды									
10	1127-0302-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	588	249,09	239,98	146465	141109	88	18886	178579
					8,96	20,78	5268	12219		13228	
11	412-102-0201 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 1 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	139,36	152,00	--	21183	--		--	22878
					--	--	--	--		1695	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				267385	172939	88	82133	377479
							59386	26807	--	27962	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				267385				
	Материалы		Тенге				88				
	Всего заработная плата		Тенге					86193			
	Транспортные расходы		Тенге				34971				
		Накладные расходы	Тенге				82133				
		Сметная прибыль	Тенге				27962				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				377480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					86193			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				377480				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					86193			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								377477
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				59386				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					172939			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					26807			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						88		
		- Перевозка грузов	Тенге				34972				
		- Накладные расходы	Тенге							82133	
		- Сметная прибыль	Тенге							27962	
		Временные здания и сооружения-3,9%*0,8=3,12%	Тенге								11777,28
		Итого с временные здание и сооружения	Тенге								389 254,28
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных)работ в зимние время	Тенге								7 349,79
		Итого с зимние время	Тенге								396 604,07
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								7 932,08
		ИТОГО с прочими	Тенге								404 536,15
		В том числе в текущих ценах на 2022 год-100% - К=1,0500514	Тенге								424 783,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО	Тенге								**424 783,76**
		Итого с коэф.К договорной сумме	Тенге								403 968,49
		НДС 12%	Тенге								48 476,22
		Всего	**Тенге**								**452 444,71**
		К оплате	Тенге								**452 444,71**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко":

БИН 031240001588

_____ **Дабылов Т.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Алматыдорпроект":

БИН 020440001898

_____ **Кан Л.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер эксперт
ТОО "Астана-Строй Инжиниринг XXI":
БИН 170840014031

_____ **Бирмагамбетов М.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656
Приложению 3-1
к Правилам организации деятельности и осущественная фукций заказчика(застройщик)
Форма

Заказчик : **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334, Актюбинская область, г.Актобе, проспект Санкибай батыр,1.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко",БИН 031240001588,Жамбылская обл., с. Кордай, ул. Жибек жолы, 151**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция автомобильной дороги "Покровка-Темир- Кенкияк-Эмба". Участок 78-84 км.**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы. Переустройство сетей электроснабжения.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№30/22 от 06.05.2022г.**

Акт №2
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
(Локальная смета 01-01-03)

за октябрь 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.ВЛ-10 кВ на ПК 22+44.2									
72	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1101,00	--	2202	--	2202	--	2378
					--	--	--	--		176	
76	252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	3	335,00	--	1005	--	1005	--	1085
					--	--	--	--		80	
79	252-201-0661 РСНБ РК 2015	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 т рехлапчатое	шт.	6	588,00	--	3528	--	3528	--	3810
					--	--	--	--		282	
82	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладко го профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаме тром от 6 до 12 мм	т	0,0006253	349485,00	--	219	--	219	--	236
					--	--	--	--		17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6954	--	6954	--	7508
							--	--	--	555	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6954				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6954				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				555				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7509				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7509				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7508**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6954		
		- Сметная прибыль	Тенге							555	
		Временные здания и сооружения-3,9%*0,8=3,12%	Тенге								234,25
		Итого с временные здание и сооружения	**Тенге**								**7 742,25**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных)работ в зимние время	Тенге								**146,19**
		Итого с зимние время	**Тенге**								**7 888,44**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**157,77**
		ИТОГО с прочими	**Тенге**								**8 046,21**
		В том числе в текущих ценах на 2022 год-100% - К=1,0500514	Тенге								8 448,93
		ИТОГО	Тенге								**8 448,93**
		Итого с коэф.К договорной сумме	Тенге								8 034,04
		НДС 12%	Тенге								964,09
		Всего	**Тенге**								**8 998,13**
		К оплате	Тенге								**8 998,13**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко":
БИН 031240001588
_____ **Дабылов Т.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Алматыдорпроект":
БИН 020440001898
_____ **Кан Л.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер эксперт
БИН 170840014031
_____ **Бирмагамбетов М.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656
Приложению 3-1
к Правилам организации деятельности и осущественная фукций заказчика(застройщик)
Форма

Заказчик : **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334, Актюбинская область, г.Актобе, проспект Санкибай батыр,1.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко",БИН 031240001588,Жамбылская обл., с. Кордай, ул. Жибек жолы, 151**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция автомобильной дороги "Покровка-Темир- Кенкияк-Эмба". Участок 78-84 км.**

(наименование, адрес)

Объект : **Земляные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№30/22 от 06.05.2022г.**

Акт №3

приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)
(Локальная смета 02-01)

за октябрь 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Укрепление откосов насыпи									
15	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	53,6010745	27,31	27,31	1464	1464	--	445	2060
					--	11,53	--	618		153	
16	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	53,6010745	20,09	20,09	1077	1077	--	327	1517
					--	8,48	--	455		112	
17	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка (планировка) вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	89,8670248	867,30	--	77942	--	--	56118	144784
					867,30	--	77942	--		10725	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**148358**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**77942**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2541**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1073**			
		- Накладные расходы	Тенге							**56890**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**10990**	
		Временные здания и сооружения-3,9%*0,8=3,12%	Тенге								4628,77
		Итого с временные здание и сооружения	**Тенге**								**152986,77**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных)работ в зимние время	Тенге								**2888,65**
		Итого с зимние время	**Тенге**								**155876,42**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**3117,53**
		ИТОГО с прочими	**Тенге**								**158993,95**
		В том числе в текущих ценах на 2022 год-100% - К=1,0500514	Тенге								166951,82
		ИТОГО	Тенге								**166951,82**
		Итого с коэф.К договорной сумме	Тенге								158771,42
		НДС 12%	Тенге								19052,57
		Всего	**Тенге**								**177823,99**
		К оплате	Тенге								**177823,99**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко":

БИН 031240001588
_____ **Дабылов Т.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Алматыдорпроект":

БИН 020440001898
_____ **Кан Л.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер эксперт
ТОО "Астана-Строй Инжиниринг XXI":

БИН 170840014031
_____ **Бирмагамбетов М.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656
Приложению 3-1
к Правилам организации деятельности и осущественная фукций заказчика(застройщик)
Форма

Заказчик : **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334, Актюбинская область, г.Актобе, проспект Санкибай батыр,1.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко",БИН 031240001588,Жамбылская обл., с. Кордай, ул. Жибек жолы, 151**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция автомобильной дороги "Покровка-Темир- Кенкияк-Эмба". Участок 78-84 км.**

(наименование, адрес)

Объект : **Дорожная одежда**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№30/22 от 06.05.2022г.**

Акт № 4
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
(Локальная смета 02-02)

за октябрь 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	412-102-0221 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных гр узов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъ емность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	т*км	19172	22,00	--	421784	--		--	455527
					--	--	--	--		33743	
		Устройство обочин									
19	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои основан ий подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийн ой смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основани я в плотном теле	1987	8096,15	1119,55	16087050	2224546	13551479	902569	18348789
					156,53	264,06	311025	524687		1359170	
20	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы эк скаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимость ю 0,65 м3 (фрезерованный материал)	м3 грунта	1787	244,16	235,10	436314	420123	1966	69298	546061
					7,96	45,90	14225	82023		40449	
21	412-102-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузо в самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемн ость свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т-км	6611,9	87,00	--	575235	--		--	621254
					--	--	--	--		46019	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы эк скаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимость ю 0,65 м3**	м3 грунта	1310	244,16	235,10	319850	307981	1441	50801	400303
					7,96	45,90	10428	60129		29652	
23	412-102-0202 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузо в самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемн ость свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	т-км	4847	87,00	--	421689	--		--	455424
					--	--	--	--		33735	
24	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Ук репление щебнем (фрезерованный материал) толщиной 10 (15) см**	м2 покрытия обочин	11910	207,40	171,14	2470134	2038277	6789	1089736	3844660
					35,69	49,03	425068	583947		284790	
25	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 (11) см**	м2 покрытия об очин	11910	207,40	171,14	2470134	2038277	6789	1089736	3844660
					35,69	49,03	425068	583947		284790	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**28516680**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1185814				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7029204			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1834733			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13568464		
		- Перевозка грузов	Тенге				1418708				
		- Накладные расходы	Тенге							3202140	
		- Сметная прибыль	Тенге							2112348	
		Временные здания и сооружения-3,9%*0,8=3,12%	Тенге								889720,42
		Итого с временные здание и сооружения	**Тенге**								**29 406 400,42**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных)работ в зимние время	Тенге								**555 243,18**
		Итого с зимние время	**Тенге**								**29 961 643,60**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**599 232,87**
		ИТОГО с прочими	**Тенге**								**30 560 876,47**
		В том числе в текущих ценах на 2022 год-100% - К=1,0500514	Тенге								32 090 491,82
		ИТОГО	Тенге								**32 090 491,82**
		Итого с коэф.К договорной сумме	Тенге								30 526 088,01
		НДС 12%	Тенге								3 663 130,56
		Всего	**Тенге**								**34 189 218,57**
		К оплате	Тенге								**34 189 218,57**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко":

БИН 031240001588

Дабылов Т.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Алматыдорпроект":

БИН 020440001898

Кан Л.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер эксперт
ТОО "Астана-Строй Инжиниринг XXI":

БИН 170840014031

Бирмагамбетов М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656
Приложению 3-1
к Правилам организации деятельности и осущественная фукций заказчика(застройщик)
Форма

Заказчик : **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334, Актюбинская область, г.Актобе, проспект Санкибай батыр,1.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко",БИН 031240001588,Жамбылская обл., с. Кордай, ул. Жибек жолы, 151**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция автомобильной дороги "Покровка-Темир- Кенкияк-Эмба". Участок 78-84 км.**

(наименование, адрес)

Объект : **Примыкания и пересечения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№30/22 от 06.05.2022г.**

Акт №5
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
(Локальная смета 02-03)

за октябрь 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Устройство обочин									
31	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	786	244,16	235,10	191910	184788	865	30480	240182
					7,96	45,90	6257	36077		17791	
32	412-102-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	2908,2	87,00	--	253013	--		--	273254
					--	--	--	--		20241	
33	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	786	1281,82	1119,55	1007511	879966	4512	357030	1473705
					156,53	264,06	123033	207551		109163	
34	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (фрезерованный материал)	м3 грунта	160	244,16	235,10	39066	37616	176	6205	48892
					7,96	45,90	1274	7344		3622	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	412-102-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	592	87,00	--	51504	--		--	55624
					--	--	--	--		4120	
36	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	117	244,16	235,10	28567	27506	130	4537	35752
					7,96	45,90	931	5370		2648	
37	412-102-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	432,9	87,00	--	37662	--		--	40675
					--	--	--	--		3013	
38	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем (фрезерованный материал) толщиной 10 (15) см	м2 покрытия обочин	1066	207,40	171,14	221088	182435	607	97536	344114
					35,69	49,03	38046	52266		25490	
39	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 (11) см	м2 покрытия обочин	1066	207,40	171,14	221088	182435	607	97536	344114
					35,69	49,03	38046	52266		25490	
40	211-201-0607 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	117	9161,13	--	1071852	--	1071852	--	1157600
					--	--	--	--		85748	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3123261	1494746	1078749	593324	4013912
							207587	360874	--	297326	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3123261				
	Материалы		Тенге				6898				
	Всего заработная плата		Тенге					568461			
	Местные материалы		Тенге				1071852				
	Транспортные расходы		Тенге				342180				
		Накладные расходы	Тенге				593324				
		Сметная прибыль	Тенге				297326				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4013911				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								385
		Сметная заработная плата	Тенге					568461			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4013911				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								385
		Сметная заработная плата	Тенге					568461			
РАЗДЕЛ 5.За минусом акт выполненных работ за август месяц 2024год.Локальная смета №02-03-Примыкания и пересечения											
41	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природна я ГОСТ 23735-2014	м3	-1279	-5585,52	--	-7143880	--	-7143880	--	-7715390
					--	--	--	--		-571510	
42	калькуляция на приготовление ЩПС	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	-705	-4682,00	--	-3300810	--	-3300810	--	-3564875
					--	--	--	--		-264065	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	412-102-0221 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных гр узов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъ емность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км**	**т*км**	**-325759,35**	**-22,00**	**--**	**-7166706**	**--**		**--**	**-7740042**
					--	**--**	**--**	**--**		**-573336**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**-17611396**	**--**	**-10444690**	**--**	**-19020307**
							--	**--**	**--**	**-1408911**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-17611396**				
	Местные материалы		Тенге				**-10444690**				
	Транспортные расходы		Тенге				**-7166706**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-1408911**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-19020307**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**-19020307**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**-15006396**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**207587**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1494746**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**360874**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**-9365940**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**-6824527**				
		- Накладные расходы	Тенге							**593324**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**-1111585**	
		Временные здания и сооружения-3,9%*0,8=3,12%	Тенге								-468199,56
		Итого с временные здание и сооружения	**Тенге**								**-15474595,56**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных)работ в зимние время	Тенге								**-292186,85**
		Итого с зимние время	**Тенге**								**-15766782,42**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**-315335,65**
		ИТОГО с прочими	**Тенге**								**-16082118,07**
		В том числе в текущих ценах на 2022 год-100% - К=1,0500514	Тенге								-16887050,95
		ИТОГО	Тенге								**-16887050,95**
		Итого с коэф.К договорной сумме	Тенге								-16059585,80
		НДС 12%	Тенге								-1927150,30
		Всего	**Тенге**								**-17986736,10**
		К оплате	Тенге								**- 17 986 736,10**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко":

БИН 031240001588

Дабылов Т.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Алматыдорпроект":

БИН 020440001898

Кан Л.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер эксперт
ТОО "Астана-Строй Инжиниринг XXI":

БИН 170840014031

Бирмагамбетов М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656
Приложению 3-1
к Правилам организации деятельности и осущественная фукций заказчика(застройщик)
Форма

Заказчик : **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334, Актюбинская область, г.Актобе, проспект Санкибай батыр,1.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко",БИН 031240001588,Жамбылская обл., с. Кордай, ул. Жибек жолы, 151**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция автомобильной дороги "Покровка-Темир- Кенкияк-Эмба". Участок 78-84 км.**

(наименование, адрес)

Объект : **Пешеходные дорожки. Остановки**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№30/22 от 06.05.2022г.**

Акт №6
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
(Локальная смета 02-04-01)

за октябрь 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Пешеходные дорожки									
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	60,3	8096,15	1119,55	488198	67509	411250	27391	556836
					156,53	264,06	9439	15923		41247	
2	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	402	310,20	3,18	124700	1278	42552	87839	229542
					201,17	1,15	80870	462		17003	
3	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-010 (+ до 4 см)1	м2 покрытия	402	64,82	--	26058	--	--	28142	58536
					64,82	--	26058	--		4336	
4	212-501-0207 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	38,4312	18304,92	--	703480	--	703480	--	759758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		56278	
5	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса в15, применен коэффициент к норме расхода бетона в15 (м200) - 0,86	м бортового камня	402	2009,26	32,79	807723	13182	456141	371276	1273319
					841,79	13,37	338400	5375		94320	
6	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	6,432	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	402	2179,82	32,79	876288	13182	524706	371276	1347369
					841,79	13,37	338400	5375		99805	
8	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	20,904	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3026447	95151	2138129	885924	4225360
							793167	27135	--	312989	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3026447				
	Материалы		Тенге				1434649				
	Всего заработная плата		Тенге					820302			
	Местные материалы		Тенге				703480				
		Накладные расходы	Тенге				885924				
		Сметная прибыль	Тенге				312989				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4225360				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								663
		Сметная заработная плата	Тенге					820302			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4225360				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								663
		Сметная заработная плата	Тенге					820302			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство автобусных остановок									
		Устройство земляного полотна учтено в основных земляных работах									
		Дорожная одежда. Тип I									
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	44,1	1281,82	1119,55	56528	49372	253	20032	82685
					156,53	264,06	6903	11645		6125	
10	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	54,5	5585,52	--	304411	--	304411	--	328764
					--	--	--	--		24353	
11	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	210	201,82	151,62	42382	31840	181	21074	68533
					49,34	43,58	10361	9152		5077	
12	калькуляция на приготовление ЩПС	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	38	4682,00	--	177916	--	177916	--	192149
					--	--	--	--		14233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	412-102-0220 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	17558,66	22,00	--	386291	--		--	417194
					--	--	--	--		30903	
14	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1919297	2072,34	2072,34	398	398	--	211	657
					--	1016,74	--	195		49	
15	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,1919297	132657,12	--	25461	--	25461	--	27498
					--	--	--	--		2037	
16	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=1.83	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 (11) см. Устройство	м2	210	3198,29	167,25	671641	35123	625569	17881	744684
					52,14	26,70	10949	5607		55162	
17	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,044204	2072,34	2072,34	92	92	--	49	152
					--	1016,74	--	45		11	
18	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,044204	132657,12	--	5864	--	5864	--	6333
					--	--	--	--		469	
19	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	210	223,72	197,51	46981	41477	317	11651	63322
					24,70	26,67	5187	5601		4691	
20	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 (+ до 10 см.)	м2 покрытия	210	28,51	0,24	5987	50	469	5906	12844
					26,04	--	5468	--		951	
21	212-501-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	50,568	17703,12	--	895211	--	895211	--	966828
					--	--	--	--		71617	
22	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,047144	2072,34	2072,34	98	98	--	52	162
					--	1016,74	--	48		12	
23	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,047144	132657,12	--	6254	--	6254	--	6754
					--	--	--	--		500	
24	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	210	235,20	208,99	49392	43888	317	11501	65764
					24,70	26,01	5187	5462		4871	
25	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 (+ до 5 см)	м2 покрытия	210	4,75	0,04	998	8	79	984	2141
					4,34	--	911	--		159	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	212-501-0201 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	25,578	20749,86	--	530740	--	530740	--	573199
					--	--	--	--		42459	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3206645	202346	2573042	89341	3559663
							44966	37755	--	263679	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3206645				
	Материалы		Тенге				627183				
	Всего заработная плата		Тенге					82721			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37579				
	Местные материалы		Тенге				1908278				
	Транспортные расходы		Тенге				386291				
		Накладные расходы	Тенге				89341				
		Сметная прибыль	Тенге				263679				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3559665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					82721			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3559665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					82721			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство посадочной площадки									
27	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	18	8096,15	1119,55	145731	20152	122761	8176	166220
					156,53	264,06	2818	4753		12313	
28	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	120	310,20	3,18	37224	382	12702	26221	68520
					201,17	1,15	24140	138		5076	
29	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-010 (+ до 4 см)1	м2 покрытия	120	64,82	--	7778	--	--	8401	17473
					64,82	--	7778	--		1294	
30	212-501-0207 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	11,472	18304,92	--	209994	--	209994	--	226794
					--	--	--	--		16800	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				400727	20534	345457	42798	479007
							34736	4891	--	35483	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				400727				
	Материалы		Тенге				135463				
	Всего заработная плата		Тенге					39627			
	Местные материалы		Тенге				209994				
		Накладные расходы	Тенге				42798				
		Сметная прибыль	Тенге				35483				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				479008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					39627			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				479008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					39627			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8264036**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				872869				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					318031			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					69781			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5056626		
		- Перевозка грузов	Тенге				386291				
		- Накладные расходы	Тенге							1018063	
		- Сметная прибыль	Тенге							612151	
		Временные здания и сооружения-3,9%*0,8=3,12%	Тенге								257837,92
		Итого с временные здание и сооружения	**Тенге**								**8521873,92**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных)работ в зимние время	Тенге								**160907,57**
		Итого с зимние время	**Тенге**								**8682781,49**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**173655,63**
		ИТОГО с прочими	**Тенге**								**8856437,12**
		В том числе в текущих ценах на 2022 год-100% - К=1,0500514	Тенге								9299714,40
		ИТОГО	Тенге								**9299714,40**
		Итого с коэф.К договорной сумме	Тенге								8844028,42
		НДС 12%	Тенге								1061283,41
		Всего	**Тенге**								**9905311,83**
		К оплате	Тенге								**9 905 311,83**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко":

БИН 031240001588
_____ **Дабылов Т.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Алматыдорпроект":

БИН 020440001898
_____ **Кан Л.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер эксперт
ТОО "Астана-Строй Инжиниринг XXI":

БИН 170840014031
_____ **Бирмагамбетов М.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656
Приложению 3-1
к Правилам организации деятельности и осущественная фукций заказчика(застройщик)
Форма

Заказчик : **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334, Актюбинская область, г.Актобе, проспект Санкибай батыр,1.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко",БИН 031240001588,Жамбылская обл., с. Кордай, ул. Жибек жолы, 151**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция автомобильной дороги "Покровка-Темир- Кенкияк-Эмба". Участок 78-84 км.**

(наименование, адрес)

Объект : **Обустройство дороги. Разметка. Дорожные знаки. Ограждение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№30/22 от 06.05.2022г.**

Акт №7
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
(Локальная смета 02-04-02)

за октябрь 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство разметки из краски со светоотражающим шариком									
1	1127-0903-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Разметка дорожная одинарная сплошная. Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м	км линии	13,205	68443,83	4050,00	903801	53480	793146	82555	1065265
					4329,78	1458,93	57175	19265		78908	
2	1127-0903-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Разметка дорожная одинарная шагом 1:3 (3:9). Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м	км линии	3,418	23308,06	3826,77	79667	13080	52592	20112	107761
					4094,61	1353,60	13995	4627		7982	
3	1127-0903-0123 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Разметка дорожная одинарная шагом 3:1 (6:2). Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м	км линии	1,544	53396,51	3974,45	82444	6137	69744	9461	99257
					4250,35	1423,28	6563	2198		7352	
4	1127-0903-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Разметка дорожная одинарная шагом 1:1 (0,5:0,5). Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м	км линии	0,11	38355,08	3902,01	4219	429	3331	661	5270
					4174,04	1389,10	459	153		390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1127-0903-0123 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Разметка дорожная одинарная шагом 3:1 (0,9:0,3). Нанесение краской со светоотражающими элементами шириной линии 0,10 м	км линии	0,06	53396,51	3974,45	3204	238	2711	368	3857
					4250,35	1423,28	255	85		286	
6	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки	129,82	1029,05	30,42	133591	3949	86363	46742	194759
					333,38	--	43279	--		14427	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1206926	77313	1007887	159899	1476169
							121726	26328	--	109345	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1206926				
	Материалы		Тенге				1007887				
	Всего заработная плата		Тенге					148054			
		Накладные расходы	Тенге				159899				
		Сметная прибыль	Тенге				109345				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1476170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	Тенге					148054			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1476170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	Тенге					148054			
		РАЗДЕЛ 2.Дорожные знаки									
7	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	111	5245,37	832,77	582236	92437	53613	506075	1175375
					3929,60	291,91	436186	32402		87065	
8	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	2	951,10	--	1902	--	207	1830	4031
					847,32	--	1695	--		299	
9	251-101-0601 РСНБ РК 2015	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	26	15842,00	--	411892	--	411892	--	444843
					--	--	--	--		32951	
10	251-101-0210 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	41	10952,00	--	449032	--	449032	--	484955
					--	--	--	--		35923	
11	251-101-0221 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	8	15218,00	--	121744	--	121744	--	131484
					--	--	--	--		9740	
12	251-101-0606 РСНБ РК 2015	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	6	17623,00	--	105738	--	105738	--	114197

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		8459	
13	251-101-0402 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 2	м2	2,565	20809,00	--	53375	--	53375	--	57645
					--	--	--	--		4270	
14	251-101-0611 РСНБ РК 2015	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размерами 350 мм х 700 мм	шт.	21	9460,00	--	198660	--	198660	--	214553
					--	--	--	--		15893	
15	251-102-0702 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.25	шт.	6	5074,00	--	30444	--	30444	--	32880
					--	--	--	--		2436	
16	251-102-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	99	6722,00	--	665478	--	665478	--	718716
					--	--	--	--		53238	
17	251-102-0713 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.30	шт.	2	7850,00	--	15700	--	15700	--	16956
					--	--	--	--		1256	
18	251-102-0715 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40	шт.	2	10359,00	--	20718	--	20718	--	22375
					--	--	--	--		1657	
19	251-102-0723 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.55(5.40)	шт.	2	18527,00	--	37054	--	37054	--	40018
					--	--	--	--		2964	
		Фундаменты стоек									
20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	72,37	952,56	--	68937	--	--	49634	128057
					952,56	--	68937	--		9486	
21	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	111	2390,75	1318,25	265373	146325	--	206910	510066
					1072,50	507,21	119048	56300		37783	
22	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	38,85	39307,00	--	1527077	--	1527077	--	1649243
					--	--	--	--		122166	
23	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	18,87	7718,11	1051,47	145641	19842	109226	23280	182435
					878,28	448,31	16573	8460		13514	
24	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	8,66	34783,24	3543,74	301223	30689	239684	32541	360465
					3562,35	911,03	30850	7890		26701	
25	214-2[illegible]0-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,36	343539,00	--	123674	--	123674	--	133568

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		9894	
26	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,39	441876,00	--	172332	--	172332	--	186119
					--	--	--	--		13787	
27	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	216,78	169,44	163,10	36731	35357	--	5249	45338
					6,34	27,29	1374	5916		3358	
28	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	216,78	171,87	78,99	37258	17123	--	20508	62387
					92,88	38,51	20135	8348		4621	
29	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	216,78	98,16	79,47	21279	17227	1778	4431	27767
					10,49	17,90	2274	3880		2057	
30	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	141,75	867,30	--	122940	--	--	88517	228373
					867,30	--	122940	--		16917	
31	211-201-0607 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	14,175	9161,13	--	129859	--	129859	--	140248
					--	--	--	--		10389	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5646297	359000	4467285	938975	7112094
							820012	123196	--	526824	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5646297				
	Материалы		Тенге				404509				
	Всего заработная плата		Тенге					943208			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2405841				
	Местные материалы		Тенге				1656936				
		Накладные расходы	Тенге				938975				
		Сметная прибыль	Тенге				526824				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7112096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								777
		Сметная заработная плата	Тенге					943208			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7112096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								777
		Сметная заработная плата	Тенге					943208			
		РАЗДЕЛ 3.Ограждения									
32	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	60	5245,37	832,77	314722	49967	28979	273554	635338
					3929,60	291,91	235776	17515		47062	
33	261-404-0472 РСНБ РК 2015	Столбик сигнальный металлический	шт.	60	435,00	--	26100	--	26100	--	28188
					--	--	--	--		2088	
34	1127-0901-0502 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	118	594,26	256,85	70123	30309	--	49207	128877
					337,41	48,71	39814	5748		9546	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	251-102-0207 РСНБ РК 2015	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм	шт.	30	45552,00	--	1366560	--	1366560	--	1475885
					--	--	--	--		109325	
36	251-102-0103 РСНБ РК 2015	Стойка дорожная СД-1 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	88	22282,00	--	1960816	--	1960816	--	2117681
					--	--	--	--		156865	
37	251-102-0305 РСНБ РК 2015	Консоль-амортизатор верхняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	88	2258,00	--	198704	--	198704	--	214600
					--	--	--	--		15896	
38	251-102-0403 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки В ГОСТ 26804-2012	шт.	88	1093,00	--	96184	--	96184	--	103879
					--	--	--	--		7695	
39	251-102-0602 РСНБ РК 2015	Болт дорожный М16х35 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,0176	1258332,00	--	22147	--	22147	--	23919
					--	--	--	--		1772	
40	251-102-0601 РСНБ РК 2015	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,0324	1258332,00	--	40770	--	40770	--	44032
					--	--	--	--		3262	
41	251-102-0605 РСНБ РК 2015	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,05	2244584,00	--	112229	--	112229	--	121207
					--	--	--	--		8978	
42	251-102-0606 РСНБ РК 2015	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	т	0,026	1534609,00	--	39900	--	39900	--	43092
					--	--	--	--		3192	
43	1127-0901-0502 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	72	594,26	256,85	42787	18493	--	30025	78637
					337,41	48,71	24294	3507		5825	
44	251-102-0207 РСНБ РК 2015	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм	шт.	6	45552,00	--	273312	--	273312	--	295177
					--	--	--	--		21865	
45	251-102-0225 РСНБ РК 2015	Секция балки ГОСТ 26804-2012 угловая правая и левая СБУ толщиной 4 мм, длиной 6320 мм	шт.	6	78822,00	--	472932	--	472932	--	510767
					--	--	--	--		37835	
46	251-102-0103 РСНБ РК 2015	Стойка дорожная СД-1 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	36	22282,00	--	802152	--	802152	--	866324
					--	--	--	--		64172	
47	251-102-0305 РСНБ РК 2015	Консоль-амортизатор верхняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	36	2258,00	--	81288	--	81288	--	87791
					--	--	--	--		6503	
48	251-102-0403 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки В ГОСТ 26804-2012	шт.	36	1093,00	--	39348	--	39348	--	42496
					--	--	--	--		3148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	251-102-0602 РСНБ РК 2015	Болт дорожный М16х35 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,0072	1258332,00	--	9060	--	9060	--	9785
					--	--	--	--		725	
50	251-102-0601 РСНБ РК 2015	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,0132	1258332,00	--	16610	--	16610	--	17939
					--	--	--	--		1329	
51	251-102-0605 РСНБ РК 2015	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0102	2244584,00	--	22895	--	22895	--	24727
					--	--	--	--		1832	
52	251-102-0606 РСНБ РК 2015	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	т	0,0105	1534609,00	--	16113	--	16113	--	17402
					--	--	--	--		1289	
53	1127-0901-0502 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек 2 м	м	72	594,26	256,85	42787	18493	--	30025	78637
					337,41	48,71	24294	3507		5825	
54	251-102-0207 РСНБ РК 2015	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм	шт.	6	45552,00	--	273312	--	273312	--	295177
					--	--	--	--		21865	
55	251-102-0225 РСНБ РК 2015	Секция балки ГОСТ 26804-2012 угловая правая и левая СБУ толщиной 4 мм, длиной 6320 мм	шт.	6	78822,00	--	472932	--	472932	--	510767
					--	--	--	--		37835	
56	251-102-0103 РСНБ РК 2015	Стойка дорожная СД-1 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	36	22282,00	--	802152	--	802152	--	866324
					--	--	--	--		64172	
57	251-102-0305 РСНБ РК 2015	Консоль-амортизатор верхняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	36	2258,00	--	81288	--	81288	--	87791
					--	--	--	--		6503	
58	251-102-0403 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки В ГОСТ 26804-2012	шт.	36	1093,00	--	39348	--	39348	--	42496
					--	--	--	--		3148	
59	251-102-0602 РСНБ РК 2015	Болт дорожный М16х35 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,0072	1258332,00	--	9060	--	9060	--	9785
					--	--	--	--		725	
60	251-102-0601 РСНБ РК 2015	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,0132	1258332,00	--	16610	--	16610	--	17939
					--	--	--	--		1329	
61	251-102-0605 РСНБ РК 2015	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0102	2244584,00	--	22895	--	22895	--	24727
					--	--	--	--		1832	
62	251-102-0606 РСНБ РК 2015	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	т	0,0105	1534609,00	--	16113	--	16113	--	17402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1289	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**7801249**	**117262**	**7359809**	**382811**	**8838788**
							324178	**30277**	**--**	**654727**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7801249**				
	Материалы		Тенге				**28980**				
	Всего заработная плата		Тенге					**354455**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7330830**				
		Накладные расходы	Тенге				**382811**				
		Сметная прибыль	Тенге				**654727**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8838787**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**278**
		Сметная заработная плата	Тенге					**354455**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**8838787**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**278**
		Сметная заработная плата	Тенге					**354455**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**17427053**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1265916**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**553575**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**179801**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**12834983**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1481685**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1290896**	
		Временные здания и сооружения-3,9%*0,8=3,12%	Тенге								543724,05
		Итого с временные здание и сооружения	**Тенге**								**17970777,05**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных)работ в зимние время	Тенге								**339319,03**
		Итого с зимние время	**Тенге**								**18310096,09**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**366201,92**
		ИТОГО с прочими	**Тенге**								**18676298,01**
		В том числе в текущих ценах на 2022 год-100% -К=1,0500514	Тенге								19611073,29
		ИТОГО	Тенге								**19611073,29**
		Итого с коэф.К договорной сумме	Тенге								18650130,69
		НДС 12%	Тенге								2238015,68
		Всего	**Тенге**								**20888146,38**
		К оплате	Тенге								**20 888 146,38**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко":

БИН 031240001588
_____ **Дабылов Т.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Алматыдорпроект":

БИН 020440001898
_____ **Кан Л.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер эксперт
ТОО "Астана-Строй Инжиниринг XXI":

БИН 170840014031
_____ **Бирмагамбетов М.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656
Приложению 3-1
к Правилам организации деятельности и осущественная фукций заказчика(застройщик)
Форма

Заказчик : **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области", БИН 050140008334, Актюбинская область, г.Актобе, проспект Санкибай батыр,1.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темир - Строй Сервис и Ко",БИН 031240001588,Жамбылская обл., с. Кордай, ул. Жибек жолы, 151**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция автомобильной дороги "Покровка-Темир- Кенкияк-Эмба". Участок 78-84 км.**

(наименование, адрес)

Объект : **Малые искусственные сооружения.Устройство железобетонных труб диаметром 1,0м.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№30/22 от 06.05.2022г.**

Акт №8
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
(Локальная смета 02-05-01)

за сентябрь 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Укрепление русла и откосов									
36	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизирова нным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированн ой площади	64,8	7,00	7,00	454	454	--	97	595
					--	2,08	--	135		44	
37	1101-0107-1801 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Пла нировка вручную. Группа грунтов 1	м2 спланированн о й	73,6	106,22	--	7818	--	--	5629	14523
					106,22	--	7818	--		1076	
38	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка б ульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещ ении грунта до 10 м	м3 грунта	28	33,82	33,82	947	947	--	288	1333
					--	14,27	--	400		99	
39	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разраб отка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Доба влять на каждые последующие 10 м перемещения грунт а. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих ба рханных и дюнных песков, применен коэффициент к вр емени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	28	22,75	22,75	637	637	--	194	897

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	9,60	--	269		66	
40	1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	Упор ы монолитные. Устройство при укреплении откосов зе мляного полотна бетонными плитами	м упора	22	3665,43	30,62	80639	674	13657	47851	138769
					3013,98	6,89	66308	152		10279	
41	212-101-2118 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, суль фатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	4,4	24541,00	--	107980	--	107980	--	116618
					--	--	--	--		8638	
42	211-201-0607 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород дл я строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	14	9161,13	--	128256	--	128256	--	138516
					--	--	--	--		10260	
43	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев (а сфальтовые планки). Установка	м3 древесины в конст рукции	1,6	183894,02	1175,59	294230	1881	249653	39187	360090
					26685,00	528,12	42696	845		26673	
44	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции дере вянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,6	8411,76	45,56	13459	73	9548	3483	18298
					2398,88	20,12	3838	32		1355	
45	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 01 табл. 11 п 3.174 Кзтр=0,9	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами мон олитными при толщине до 10 см. Укрепление горизонтальных поверхностей бетонными плитами, применен ко эффициент к затратам труда - 0,9	м2 укрепляемой по верхности	44	2928,31	194,74	128845	8569	67761	39238	181529
					1193,53	45,04	52515	1982		13447	
46	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укреплени е бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	44	-227,37	-3,52	-10004	-155	-3289	-4742	-15926
					-149,09	-0,59	-6560	-26		-1180	
47	212-101-2118 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый клас са В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W6^3	м3	3,5904	24541,00	--	88112	--	88112	--	95161
					--	--	--	--		7049	
48	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 01 табл. 11 п 3.174 Кзтр=0,9	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами мон олитными при толщине до 10 см. Укрепление горизонт альных поверхностей бетонными плитами, применен ко эффициент к затратам труда - 0,9	м2 укрепляемой по верхности	20,8	2928,31	194,74	60909	4051	32033	18549	85814
					1193,53	45,04	24825	937		6357	
49	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бе тонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укре пляемой поверхности	20,8	227,37	3,52	4729	73	1555	2242	7528
					149,09	0,59	3101	12		558	
50	212-101-2118 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый клас са В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, И"6	м3	2,54592	24541,00	--	62479	--	62479	--	67477
					--	--	--	--		4998	
51	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного по лотна. Укрепление бетонными плитами монолитными пр и толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	73,6	3060,92	194,74	225284	14333	113347	72662	321781

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1326,14	45,04	97604	3315		23836	
52	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=2	Откосы земляного полотна. Укрепление бе тонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укре пляемой поверхности	73,6	-243,94	-3,52	-17954	-259	-5502	-8810	-28905
					-165,66	-0,59	-12193	-43		-2141	
53	212-101-2118 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый клас са В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, И"6	м3	6,00576	24541,00	--	147387	--	147387	--	159178
					--	--	--	--		11791	
54	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматур ы	0,3048	64417,60	--	19634	--	102	16407	38924
					64081,60	--	19532	--		2883	
55	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1524	447247,00	--	68160	--	68160	--	73613
					--	--	--	--		5453	
		Устройство конца укрепления									
56	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизиров анным способом. Группа грунтов 2	м2 спланировани ой площади	80,64	7,00	7,00	564	565	--	121	740
					--	2,08	--	168		55	
57	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев (асфальтовые планки). Установка	м3 древесины в конс трукции	5,76	183894,02	1175,59	1059230	6771	898753	141073	1296327
					26685,00	528,12	153706	3042		96024	
58	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции дере вянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	5,76	8411,76	45,56	48452	263	34371	12540	65871
					2398,88	20,12	13818	116		4879	
59	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (основание песчано-гравийное)	м2 укрепляемой поверхности	81,6666667	2678,33	194,74	218730	15904	94525	80625	323304
					1326,14	45,04	108301	3678		23948	
60	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=2	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонн ыми плитами монолитными при толщине до 10 см. Доба влять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляе мой поверхности	81,6666667	243,94	3,52	19922	287	6106	9776	32073
					165,66	0,59	13529	48		2376	
61	212-101-2118 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, И"6	м3	9,996	24541,00	--	245312	--	245312	--	264937
					--	--	--	--		19625	
62	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,17856	64417,60	--	11502	--	60	9612	22803
					64081,60	--	11442	--		1689	
63	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08928	447247,00	--	39930	--	39930	--	43124
					--	--	--	--		3194	
64	1101-0101-0331 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами типа "Обратная лопа та" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	183,36	148,37	142,30	27205	26092	--	4247	33968

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6,07	26,10	1113	4786		2516	
65	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	10,8	6673,70	3,64	72076	39	36651	25489	105370
					3276,46	1,47	35386	16		7805	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3964332**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				636779				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					81199			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19864			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2436949		
		- Накладные расходы	Тенге							515758	
		- Сметная прибыль	Тенге							293652	
		Временные здания и сооружения-3,9%*0,8=3,12%	Тенге								123687,16
		Итого с временные здание и сооружения	**Тенге**								**4088019,16**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных)работ в зимние время	Тенге								**77188,80**
		Итого с зимние время	**Тенге**								**4165207,96**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**83304,16**
		ИТОГО с прочими	**Тенге**								**4248512,12**
		В том числе в текущих ценах на 2022 год-100% - К=1,0500514	Тенге								4461156,20
		ИТОГО	Тенге								**4461156,20**
		Итого с коэф.К договорной сумме	Тенге								4242560,97
		НДС 12%	Тенге								509107,32
		Всего	**Тенге**								**4751668,29**
		К оплате	Тенге								**4 751 668,29**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко":

БИН 031240001588
_____ **Дабылов Т.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Алматыдорпроект":

БИН 020440001898
_____ **Кан Л.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер эксперт
ТОО "Астана-Строй Инжиниринг XXI":

БИН 170840014031
_____ **Бирмагамбетов М.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)