Приложение 4 от 5 августа 2021 года
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Сырымский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Западно-Казахстанская область, Сырымский район, с.Жымпиты, Казахстанская, 8, Тел.: 87113421563**

Подрядчик: **ТОО"ТОБИ"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги в село Булан Сырымского района ЗКО**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за ноябрь 2024 г

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма			
заказчика	подрядчика	№2	от 24. 01. 2024 года	наименование	код	наименование		код	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							НДС	Всего к оплате
	начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за __) без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
Всего по стройке: АКТ-4 на Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги в село Булан	210994565,42								
В том числе: в текущем месяце	9663421,67	8628055,06						1035366,61	9663421,67
Выплата аванса									
Удержание аванса	2899026,50	2588416,52						310609,98	2899026,50
Итого к оплате	6764395,17	6039638,54						724756,63	6764395,17

Заказчик

Государственное учреждение "Сырымский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____**Нурмуханов А.С.**

М.П.

Подрядчик

ТОО "ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____**Рахметов М.Н.**

М.П.

Технадзор

Эксперт ТОО "КустанайСпецСтрой" _____**Айкожаев Б.Т.**

М.П.

Приложение 3-1 от 21.09.2021

Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Сырымский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Западно-Казахстанская область, Сырымский район, с.Жымпиты, Казахстанская, 8, Тел.: 87113421563

Подрядчик ТОО"ТОБИ" (Тел.: 87112230010, ЗКО, г.Уральск, Промышленная зона, ЖЕЛАЕВО, 25/2)

Стройка: Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги в село Булан Сырымского района ЗКО

Договор подряда (контракт) (Договор № 2 от 24. 01. 2024года)

АКТ №4

выполненных работ за 13 ноября 2024г на Капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги в село Булан Сырымского района ЗКО

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022г.

№ п/п по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерени	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Смета 1-1-1 Разбивка трассы											
1	1	**ТСЦИ РК 8.03-04-2017 Табл. 1601-0204-30 п.1**	**Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги**	**км**	**2**		**14068,00**	--	**28136**	--	--	--	**28136**	
							--	--	--	--		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**28136**	--	--	--	**28136**	
									--	--	--	--		
			Стоимость прочих работ	Тенге					**28136**					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**28136**					
			ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге					**28136**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**28136**					
			РАЗДЕЛ 2. Смета 2-1-1 Реконструкция автомобильный дороги											
			Дорожная одежда											
			Укрепление обочин											
21	2	**1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**$м^2$ покрытия обочин**	**9224,28**		**280,23**	233,25	**2584920**	**2151563**	**5535**	**1096306**	**3975757**	
			НР - 108%; СП - 8%				46,38	63,67	427822	587310		294531		
22	3	**211-601-0101 РСНБ РК 2022**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**703,8126**		**5387,00**	--	**3791438**	--	**3791438**	--	**4094753**	
			СП - 8%				--	--	--	--		303315		
23	4	**217-603-0104 РСНБ РК 2022**	**Вода техническая**	**$м^3$**	**42,43169**		**85,00**	--	**3607**	--	**3607**	--	**3896**	
			СП - 8%				--	--	--	--		289		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**6379965**	**2151563**	**3800580**	**1096306**	**8074406**	
									427822	587310	--	598135		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**6379965**					
			Материалы	Тенге					**5535**					
			Всего заработная плата	Тенге						**1015132**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**3795045**					
			Накладные расходы	Тенге					**1096306**					
			Сметная прибыль	Тенге					**598135**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**8074406**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**616**	
			Сметная заработная плата	Тенге						**1015132**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**8074406**					

	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									616	
	Сметная заработная плата	Тенге						1015132				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									8102542	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					427822					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2151563				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						587310				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3828716			
	- Накладные расходы	Тенге								1096306		
	- Сметная прибыль	Тенге								598135		
	Разбивка трассы										28136	
	СМР										8074406	
	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%										83974	
	ИТОГО										8158380	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0,9%										73425	
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3кв. 2023 г.										8231805	
	Непредвиденные работы и затраты 2%										164636	
	ИТОГО										8424577,35	
	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539										8804137,41	
	ИТОГО СО СКИДКОЙ СОГЛАСНО (Договор № 2 от 24. 01. 2024года)	К=0,98									8628055,06	
	НДС 12%										1035366,61	
	ИТОГО с НДС 12%										9663421,67	

Сдал (Подрядчик)

ТОО"ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

Принял(Заказчик)

Государственное учреждение "Сырымский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Нурмуханов А.С.**

М.П.

Технадзор

эксперт ТОО "КустанайСпецСтрой"

Айкожаев Б. Т. _____

М.П.

Авторский надзор

ГИП ТОО "STROYCONSALTING"

Утежанов А.М. _____

М.П.