Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2023-02-28 № 32 қосымша келісім

Солтүстік Қазақстан облысы №12

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Ризаханов Бейбит Болатович тұлғасындағы «Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Момбеков Жанболат Аскарович тұлғасындағы "УниверсалСтройСервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2023-02-28 № 32 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Сумма договора на 2024 год по программе 004-015-431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - За счет средств местного бюджета» составляет 00,00тенге (ноль тенге 00 тиын), в том числе НДС
2) Сумма договора на 2024 год по программе 004-028-431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» За счет трансфертов из областного бюджета составляет 00,00 (ноль тенге 00 тиын), в том числе НДС
3) Сумма договора на 2025 год по программе 004-015-431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» За счет средств местного бюджета составляет 57 370 571,33 (пятьдесят семь миллионов триста семьдесят тысяч пятьсот семьдесят один тенге 33 тиын), в том числе НДС
4) На основании пп.7 п.2 статьи 45 Закона РК "О государственных закупках" внести изменения в пп.9.1 п.9 Договора слова до 31.12.2024 года заменить на слова до 31.12.2025 года

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23
БСН 050240007370
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ21070103KSN4814000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87152-465956
Басшы Ризаханов Бейбит Болатович

Өнім беруші:
"УниверсалСтройСервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119
БСН/ЖСН 040940024224
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ268562203113016535
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87474422684
Басшысы Момбеков Жанболат Аскарович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 9126621-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Многоквартирный жилой комплекс на пересечении улиц Жамбыла- Партизанская-Парковая в г. Петропавловске» (Строительство наружных сетей электроснабжения 10 кВ, Трансформаторная подстанция)»						
59453013-КРБС1	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Многоквартирный жилой комплекс на пересечении улиц Жамбыла-Партизанская-Парковая в г. Петропавловске» (Строительство наружных сетей электроснабжения 10 кВ, Трансформаторная подстанция)»	Жұмыс	1	81 957 959.05	до 31 декабря 2024 года	до 31 декабря 2024 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	0.00
59453013-КРБС1	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Многоквартирный жилой комплекс на пересечении улиц Жамбыла-Партизанская-Парковая в г. Петропавловске» (Строительство наружных сетей электроснабжения 10 кВ, Трансформаторная подстанция)»	Жұмыс	1	81 957 959.05	до 31 декабря 2024 года	до 31 декабря 2024 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	57 370 571.33

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

59453013-КРБС1	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Многоквартирный жилой комплекс на пересечении улиц Жамбыла-Партизанская-Парковая в г. Петропавловске» (Строительство наружных сетей электроснабжения 10 кВ, Трансформаторная подстанция)»	Жұмыс	1	81 957 959.05	до 31 декабря 2024 года	до 31 декабря 2024 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	24 587 387.72
004-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Многоквартирный жилой комплекс на пересечении улиц Жамбыла- Партизанская-Парковая в г. Петропавловске» (Строительство наружных сетей электроснабжения 10 кВ, Трансформаторная подстанция)»						
59453013-КРБС1	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Многоквартирный жилой комплекс на пересечении улиц Жамбыла-Партизанская-Парковая в г. Петропавловске» (Строительство наружных сетей электроснабжения 10 кВ, Трансформаторная подстанция)»	Жұмыс	1	81 957 959.05	до 31 декабря 2024 года	до 31 декабря 2024 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	0.00
59453013-КРБС1	«Петропавл қаласы әкімдігінің Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	«Многоквартирный жилой комплекс на пересечении улиц Жамбыла-Партизанская-Парковая в г. Петропавловске» (Строительство наружных сетей электроснабжения 10 кВ, Трансформаторная подстанция)»	Жұмыс	1	81 957 959.05	до 31 декабря 2024 года	до 31 декабря 2024 года	Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қ. (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID21443024 №050240007370/230032/12

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 32 от 2023-02-28

Северо-Казахстанская область №12

Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Ризаханов Бейбит Болатович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Момбеков Жанболат Аскарович, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 32 от 2023-02-28 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Сумма договора на 2024 год по программе 004-015-431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» - За счет средств местного бюджета» составляет 00,00тенге (ноль тенге 00 тиын), в том числе НДС
2) Сумма договора на 2024 год по программе 004-028-431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» За счет трансфертов из областного бюджета составляет 00,00 (ноль тенге 00 тиын), в том числе НДС
3) Сумма договора на 2025 год по программе 004-015-431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов» За счет средств местного бюджета составляет 57 370 571,33 (пятьдесят семь миллионов триста семьдесят тысяч пятьсот семьдесят один тенге 33 тиын), в том числе НДС
4) На основании пп.7 п.2 статьи 45 Закона РК "О государственных закупках" внести изменения в пп.9.1 п.9 Договора слова до 31.12.2024 года заменить на слова до 31.12.2025 года

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»
Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23
БИН 050240007370
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ21070103KSN4814000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87152-465956
Руководитель Ризаханов Бейбит Болатович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"
г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040940024224
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ268562203113016535
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87474422684
Руководитель Момбеков Жанболат Аскарович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 9126621-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Многоквартирный жилой комплекс на пересечении улиц Жамбыла- Партизанская-Парковая в г. Петропавловске» (Строительство наружных сетей электроснабжения 10 кВ, Трансформаторная подстанция)»						
59453013-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Многоквартирный жилой комплекс на пересечении улиц Жамбыла-Партизанская-Парковая в г. Петропавловске» (Строительство наружных сетей электроснабжения 10 кВ, Трансформаторная подстанция)»	Работа	1	81 957 959.05	до 31 декабря 2024 года	до 31 декабря 2024 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	0.00
59453013-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Многоквартирный жилой комплекс на пересечении улиц Жамбыла-Партизанская-Парковая в г. Петропавловске» (Строительство наружных сетей электроснабжения 10 кВ, Трансформаторная подстанция)»	Работа	1	81 957 959.05	до 31 декабря 2024 года	до 31 декабря 2024 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	57 370 571.33
59453013-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Многоквартирный жилой комплекс на пересечении улиц Жамбыла-Партизанская-Парковая в г. Петропавловске» (Строительство наружных сетей электроснабжения 10 кВ, Трансформаторная подстанция)»	Работа	1	81 957 959.05	до 31 декабря 2024 года	до 31 декабря 2024 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	24 587 387.72

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

004-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Многоквартирный жилой комплекс на пересечении улиц Жамбыла- Партизанская-Парковая в г. Петропавловске» (Строительство наружных сетей электроснабжения 10 кВ, Трансформаторная подстанция)»						
59453013-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Многоквартирный жилой комплекс на пересечении улиц Жамбыла-Партизанская-Парковая в г. Петропавловске» (Строительство наружных сетей электроснабжения 10 кВ, Трансформаторная подстанция)»	Работа	1	81 957 959.05	до 31 декабря 2024 года	до 31 декабря 2024 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	0.00
59453013-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	«Многоквартирный жилой комплекс на пересечении улиц Жамбыла-Партизанская-Парковая в г. Петропавловске» (Строительство наружных сетей электроснабжения 10 кВ, Трансформаторная подстанция)»	Работа	1	81 957 959.05	до 31 декабря 2024 года	до 31 декабря 2024 года	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.