Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-09-28 № 6 қосымша келісім

0 №4

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 21.09.2022 жылғы №90-ө-ж/қ өкімі негізінде әрекет ететін, Басшысының м.а. Кененбаев Нурдаулет Сагадиевич тұлғасындағы "Жетісу облысының ауыл шаруашылығы басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жаргысы негізінде әрекет ететін, Басшысы Жакаев Канатжан Егинбаевич тұлғасындағы "Гидротехник Жоба" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-09-28 № 6 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Жетісу облысының ауыл шаруашылығы басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Казахстан, Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БСН 220740008114
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ03070102KSN7001010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87282 329091
Басшысының м.а. Кененбаев Нурдаулет Сагадиевич

Өнім беруші:
"Гидротехник Жоба" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, г.Қонаев, Микрорайон САМАЛ, 3 "а", 41
БСН/ЖСН 060240008667
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ648560000000168494
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87282256585
Басшысы Жакаев Канатжан Егинбаевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 8148649-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108--159 : Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу						"Жетісу облысы Сарқан ауданындағы Лепсі өзенінде бөгет салу" ТЭН әзірлеу.						
53196207-ОК1	"Жетісу облысының ауыл шаруашылығы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования	Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования и аналогичных документов	"Алматы облысы Сарқан ауданындағы Лепсі өзенінде бөгет салу" ТЭН әзірлеу.	Жұмыс	1	34 172 410.61	2025 жылдың 31 желтоқсанға дейін	2025 жылдың 31 желтоқсанға дейін	Алматы облысы, Сарқант ауданы, Лепсі а. (1)	0	0.00
53196207-ОК1	"Жетісу облысының ауыл шаруашылығы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования	Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования и аналогичных документов	"Алматы облысы Сарқан ауданындағы Лепсі өзенінде бөгет салу" ТЭН әзірлеу.	Жұмыс	1	34 172 410.61	2025 жылдың 31 желтоқсанға дейін	2025 жылдың 31 желтоқсанға дейін	Алматы облысы, Сарқант ауданы, Лепсі а. (1)	0	6 172 410.61

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

53196207-ОК1	"Жетісу облысының ауыл шаруашылығы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования	Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования и аналогичных документов	"Алматы облысы Сарқан ауданындағы Лепсі өзенінде бөгет салу" ТЭН әзірлеу.	Жұмыс	1	34 172 410.61	2025 жылдың 31 желтоқсанға дейін	2025 жылдың 31 желтоқсанға дейін	Алматы облысы, Сарқант ауданы, Лепсі а. (1)	0	5 000 000.00
53196207-ОК1	"Жетісу облысының ауыл шаруашылығы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования	Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования и аналогичных документов	"Алматы облысы Сарқан ауданындағы Лепсі өзенінде бөгет салу" ТЭН әзірлеу.	Жұмыс	1	34 172 410.61	2025 жылдың 31 желтоқсанға дейін	2025 жылдың 31 желтоқсанға дейін	Алматы облысы, Сарқант ауданы, Лепсі а. (1)	0	23 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 6 от 2022-09-28

0 №4

Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства области Жетісу", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о. руководитель Кененбаев Нурдаулет Сагадиевич, действующий на основании Распоряжение №90-ө-ж/қ от 21.09.2022г, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Гидротехник Жоба", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Жакаев Канатжан Егинбаевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 6 от 2022-09-28 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства области Жетісу"
Казахстан, Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БИН 220740008114
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070102KSN7001010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87282 329091
И.о. руководитель Кененбаев Нурдаулет Сагадиевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Гидротехник Жоба"
Алматинская область, г.Қонаев, Микрорайон САМАЛ, 3 "а", 41
БИН/ИИН/ИНН/УНП 060240008667
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ648560000000168494
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87282256585
Руководитель Жакаев Канатжан Егинбаевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 8148649-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108--159 : Оплата прочих услуг и работ						Разработка ТЭО «Строительство плотины на реке Лепсы в Сарканском районе Жетысуской области».						
53196207-ОК1	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства области Жетісу"	Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования	Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования и аналогичных документов	Разработка ТЭО «Строительство плотины на реке Лепсы в Сарканском районе Алматинской области».	Работа	1	34 172 410.61	до 31 декабря 2025 года	до 31 декабря 2025 года	Алматинская область, Саркандский район, с.Лепсы (1)	0	0.00
53196207-ОК1	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства области Жетісу"	Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования	Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования и аналогичных документов	Разработка ТЭО «Строительство плотины на реке Лепсы в Сарканском районе Алматинской области».	Работа	1	34 172 410.61	до 31 декабря 2025 года	до 31 декабря 2025 года	Алматинская область, Саркандский район, с.Лепсы (1)	0	6 172 410.61
53196207-ОК1	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства области Жетісу"	Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования	Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования и аналогичных документов	Разработка ТЭО «Строительство плотины на реке Лепсы в Сарканском районе Алматинской области».	Работа	1	34 172 410.61	до 31 декабря 2025 года	до 31 декабря 2025 года	Алматинская область, Саркандский район, с.Лепсы (1)	0	5 000 000.00
53196207-ОК1	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства области Жетісу"	Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования	Работы по разработке/корректировке технико-экономического обоснования и аналогичных документов	Разработка ТЭО «Строительство плотины на реке Лепсы в Сарканском районе Алматинской области».	Работа	1	34 172 410.61	до 31 декабря 2025 года	до 31 декабря 2025 года	Алматинская область, Саркандский район, с.Лепсы (1)	0	23 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.