Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Заказчик:Государственное коммунальное казенное предприятие "ЯслиСад №42""Алтын Сака" Отдел образования города Уральска Акимата города Уральска

Подрядчик: ТОО "Эврика"

Капитальный ремонт кровли здания ГККП ДО №42"Алтын сака" отдел образования города Уральска акимата города Уральска

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		62	31.12.2016						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	5 760 722	5 143 502							617 220	5 760 722
В том числе: **В текущем месяце- за февраль**	5 760 722	5 143 502							617 220	5 760 722
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.договора)	288 036	257 175							30 861	288 036
Итого к оплате:	**5 472 686**	**4 886 327**							**586 359**	**5 472 686**

Заказчик: И.О.директора ГККП "Ясли сад №42 " Алтын сака"
_____Рамазанова Ж.Ж.

Подрядчик: Директор ТОО "Эврика"
_____ Тетера О.Л.

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли Сад №42"Алтын Сака" отдела образования города Уральска Акимата города Уральска"
ЗКО Уральск Г.А.г.Уральск,2 Линейная 23/1 тел.24-05-23
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"
_ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90
(организация, адрес, телефон)

Стройка: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЗДАНИЯ ГККП ДО №42"АЛТЫН САКА" ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА УРАЛЬСКА АКИМАТА ГОРОДА УРАЛЬСКА ПО АДРЕСУКАЗАХСТАН ,ЗКО,П,ЗАЧАГАНСК УЛ.2-Я ЛИНЕЙНАЯ №23/1
(наименование, адрес)

Объект: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЗДАНИЯ ГККП ДО №42"АЛТЫН САКА" ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА УРАЛЬСКА АКИМАТА ГОРОДА УРАЛЬСКА ПО АДРЕСУ КАЗАХСТАН ,ЗКО,П.ЗАЧАГАНСК УЛ.2-Я ЛИНЕЙНАЯ №23/1
(наименование)

Договор подряда (контракт) №62 2016-12-31

Акт приемки выполненных работ за февраль месяц 2017 года

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	1349,6	48,37	4,36	65280	5884	64596	0,29	388
				44,01	0,68	59396	918	107,1	0,01	7
		м2								
2	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	1349,6	24,15	2,64	32593	3563	31741	0,15	205
				21,51	0,45	29030	607	107,1	-	6
		м2								
3	Е0158-3-3	-Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных	3	266,31	31,5	799	95	770	1,59	5
				234,81	4,97	704	15	107,1	0,04	-
		окно								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			98672	9542			597
			Тенге			89130	1540			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			98672	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	90670	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			97108	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14566	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11747	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			207526	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		659
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	105236	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			207526	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		659
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	105236	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
4	Е0112-7-5	-Устройство кровель различных	1349,60376	510,8	10,25	689378	13833	459270	1,97	2659
	Изм. и доп. вып. 12 К=1,15 К=1,25	типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством		313,89	3,85	423627	5196	107,1	0,02	27
		м2								
5	С11011-3034	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	1492,6576	479	-	714983	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
6	Е0112-15-3	-Устройство прокладной	1349,6	14,57	1,24	19658	1670	19952	0,08	108
	К=1,15 К=1,25	пароизоляции в один слой		13,33	0,47	17988	641	107,1	-	3
		м2								
7	С11011-1969	-Пленка пароизоляционная	1484,56	38,09	-	56547	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ИЗОСПАН		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
8	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю,	1349,872	21,41	1,14	28903	1535	8466	0,03	45
	К=1,15 К=1,25	покрытия и настилы по фермам		5,38	0,42	7265	574	108	-	3
		м2								
9	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий	117,008	568,05	1,55	66466	181	22156	1,12	131
	К=1,15 К=1,25	/конек/ из листовой оцинкованной стали		176,21	0,59	20618	69	107,1	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1575935	17220			2942
			Тенге			469498	6480			33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			860952	-	-		-
		Материалы -	Тенге			317686	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	475978	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			56547	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			509843	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		255
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	76476	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82248	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1453043	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3231
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	552454	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			714983	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			714983	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42899	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			757882	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2210925	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3231
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	552454	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
10	Е0169-18-1	-Очистка чердачного помещения от мусора и птичьего помета	1349,6	6,08	-	8206	-	7385	0,05	62
				6,08	-	8206	-	90	-	-
		м2								
11	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	48,944	27,1	-	1326	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9532	-			62
			Тенге			8206	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9532	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8206	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1326	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7385	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1108	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1015	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17932	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9313	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			17932	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9313	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1684139	26762			3602

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			566834	8020			46
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			969156	-	-		-
		Материалы -	Тенге			317686	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	574854	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			57873	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			614336	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		307
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	92150	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95009	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1678501	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3955
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	667004	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			714983	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			714983	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42899	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			757882	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2436383	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3955
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	667004	-		-

Временные здания и сооружения 1,8x0,8% 35084
Итого с временными, 1,8x0,8 % 2471467

Затраты при производстве работ в зимнее время 2,2x0,9% 48935

Затраты на выслугу лет 1% 24715

Затраты на дополнит.отпуска0,4% 9886

ИТОГО с временными, зимними, выслугой лет, доп.отпуска 2555003

Пересчет в текущих ценах, 1982:775 6534214

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 130684

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами
С учетом скидки
Налог на добавленную стоимость, 12 %
Итого с НДС

Заказчик
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли Сад №42"Алтын Сака" отдела образования города Уральска Акимата города Уральска"

И.о.директор ГККП «Ясли-сад №42»Алтын сака»

Подрядчик :

Директор ТОО «Эврика»

Эксперт по техническому надзору ТОО «Саулет Эксперт»

6664898
5143502
617220
5760722

Рамазанова Ж.Ж.

Тетера О.Л.

Акнуров Н.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **"Ясли-сад №42 "Алтын сақа " ГККП отдел образования города Уральска акимата г Уральска"** | **100240009734**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90** | **930140000600**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №62 2016-12-31

Номер документа	Дата составления
3	24.02.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт кровли здания ГККП ДО № 42 "Алтын сақа" отдел образования города Уральска акимат			шт	1	5 760 722,00	5 760 722,00
				Итого	1	x	5 760 722,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о. директора ГККП ясли-сад №42 / _____ / _____ / Рамазанова А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24 02 2017

М.П.

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Заказчик:Государственное коммунальное казенное предприятие "ЯслиСад №42""Алтын Сака" Отдел образования города Уральска Акимата города Уральска

Подрядчик: ТОО "Эврика"

Капитальный ремонт кровли здания ГККП ДО №42"Алтын сака" отдел образования города Уральска акимата города Уральска

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		62	31.12.2016						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	9 016 804	2 907 216							348 866	3 256 082
В том числе: **В текущем месяце- за февраль**	3 256 082	2 907 216							348 866	3 256 082
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.договора)	162 804	145 361							17 443	162 804
Итого к оплате:	**3 093 278**	**2 761 855**							**331 423**	**3 093 278**

Заказчик: И.О.директора ГККП "Ясли сад №42 " Алтын сака"

_____Рамазанова Ж.Ж.

Подрядчик: Директор ТОО "Эврика"

_____ Тетера О.Л.

Форма 2-В

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли Сад №42"Алтын Сака" отдела образования города Уральска Акимата города Уральска"
ЗКО Уральск Г.А.г.Уральск,2 Линейная 23/1 тел.24-05-23
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"
_ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90
(организация, адрес, телефон)

Стройка: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЗДАНИЯ ГККП ДО №42"АЛТЫН САКА" ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА УРАЛЬСКА АКИМАТА ГОРОДА УРАЛЬСКА
ПО АДРЕСУКАЗАХСТАН ,ЗКО,П,ЗАЧАГАНСК УЛ.2-Я ЛИНЕЙНАЯ №23/1
(наименование, адрес)

Объект: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЗДАНИЯ ГККП ДО №42"АЛТЫН САКА" ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА УРАЛЬСКА АКИМАТА ГОРОДА УРАЛЬСКА
ПО АДРЕСУ КАЗАХСТАН ,ЗКО,П.ЗАЧАГАНСК УЛ.2-Я ЛИНЕЙНАЯ №23/1
(наименование)

Договор подряда (контракт) №62 2016-12-31

Акт приемки выполненных работ за февраль месяц 2017 года

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	337,4	48,37	4,36	16320	1471	16149	0,29	97				
				44,01	0,68	14849	229	107,1	0,01	2				
		м2												
2	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	337,4	24,15	2,64	8148	891	7935	0,15	51				
				21,51	0,45	7257	152	107,1	-	2				
		м2												
3	Е0158-3-3	-Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных	2	266,31	31,5	533	63	514	1,59	3				
				234,81	4,97	470	10	107,1	0,04	-				
		окно												
4	Е0165-28-1	-Прочистка вентиляционных коробов	120	45,03	0,51	5403	61	4473	0,21	25				
				32,27	0,09	3872	11	115,2	-	-				
		м												

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		30404	2486			176
		Тенге		26448	402			3
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		25001	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	22967	-		-
	Накладные расходы -	Тенге		24598	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		12
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	3690	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2976	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		52575	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		167
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	26657	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге		5403	-	-		-
	Материалы -	Тенге		1469	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	3883	-		-
	Накладные расходы -	Тенге		4473	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	671	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		593	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		10469	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		27
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	4554	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		63044	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		194
	заработная плата -	Тенге		-	31211	-		-
	РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
5	Е0112-7-5 -Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	337,40094	510,8	10,25	172344	3458	114817	1,97	665
Изм. и доп. вып. 12 К=1,15 К=1,25			313,89	3,85	105907	1299	107,1	0,02	7
6	С11011-3034-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 м2	373,1644	479	-	178746	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
7	Е0112-15-3 -Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	337,4	14,57	1,24	4915	418	4988	0,08	27
К=1,15 К=1,25			13,33	0,47	4497	160	107,1	-	1
8	С11011-1969-Пленка пароизоляционная ИЗОСПАН м2	371,14	38,09	-	14137	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4
	8.02-03-20 02		
9	Е0110-51-1 К=1,15 К=1,25	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	23,065
10	Е0110-52-1 К=1,15 К=1,25	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам м2	337,468
11	Е0112-10-1 К=1,15 К=1,25	-Устройство мелких покрытий /конек/ из листовой оцинкованной стали м2	29,252
12	Е0110-3-5 К=1,15 К=1,25	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов м2	139,126
13	Е0109-47-1И зм. и доп.вып.12 К=1,15 К=1,25	-Облицовка карниза стальным профилированным листом м2	185,59
14	С11011-3640	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, с защитным покрытием м2	205,26254
15	Е110-15-1 К=1,15 К=1,25	-Устройство слуховых окон шт	5
16	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12 К=1,15 К=1,25	-Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей м2	20
17	С11011-3034	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011 м2	22,12
18	С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная шт	5
19	С11011-819	-Петля накладная шт	10

5	6	7	8	9	10	11
599,34	35,14	13824	810	3874	0,9	21
142,31	13,23	3282	305	108	0,07	1
21,41	1,14	7225	384	2116	0,03	11
5,38	0,42	1816	143	108	-	1
568,05	1,55	16617	45	5539	1,12	33
176,21	0,59	5154	17	107,1	-	-
801,94	9,43	111571	1312	37627	1,64	228
246,85	3,57	34343	497	108	0,02	3
64,02	3,74	11881	694	8624	0,34	64
56,15	1,21	10422	225	81	0,01	1
411	-	84363	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3246,04	102,01	16230	510	6193	6,99	35
1107,45	39,37	5537	197	108	0,19	1
377,33	10,25	7547	205	5902	1,7	34
271,69	3,85	5434	77	107,1	0,02	-
479	-	10595	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
308	-	1540	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
40	-	400	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С11011-813	-Задвижка накладная	5	142	-	710	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	Е158-18-11	-Устройство фартуков к слуховым окнам из листовой стали	5	3215,88	1,01	16079	5	265	0,32	2
				49,28	0,23	246	1	107,1	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		668724	7841			1119
				Тенге		176639	2922			15
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		467501	-	-		-
		Материалы -		Тенге		192987	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	168914	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		101150	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		181322	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	27198	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		38929	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		687753	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1160
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	196113	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		11881	-	-		-
		Материалы -		Тенге		765	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	10647	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		8624	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1294	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1230	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		21735	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		69
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	11940	-		-
		Стоимость прочих работ -		Тенге		189341	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		189341	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		11360	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге		200702	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		910190	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1229
		заработная плата -		Тенге		-	208053	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
22	Е0169-18-1	-Очистка чердачного помещения от мусора и птичьего помета 3	337,4	6,08	-	2051	-	1846	0,05	16
				6,08	-	2051	-	90	-	-
		м2								
23	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках 3	12,236	27,1	-	332	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
24	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/расстояние первозки 10км, класс груза 1	61,18	76,6	76,6	4686	4686	937	-	-
				-	15,32	-	937	100	0,32	20
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7069	4686			16
			Тенге			2051	937			20
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7069	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2989	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			332	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2784	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	418	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			591	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10444	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3406	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10444	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		заработная плата -	Тенге			-	3406	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
25	E0158-7-4	-Устройство контробрешетки	559,422	333,55	6,95	186595	3888	184553	1,7	950
		м		305,78	2,25	171060	1259	107,1	-	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			186595	3888			950
			Тенге			171060	1259			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			186595	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11647	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	172319	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			184553	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		92
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27683	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22269	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			393418	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1043
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	200002	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			393418	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1043
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	200002	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			892792	18902			2260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			376199	5520			39
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			686167	-	-		-
		Материалы -	Тенге			204634	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	367189	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			101481	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			393257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		197
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	58989	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64765	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1144190	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2406
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	426178	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			11881	-	-		-
		Материалы -	Тенге			765	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10647	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8624	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1294	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1230	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			21735	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11940	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5403	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1469	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3883	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4473	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	671	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			593	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10469	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4554	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			189341	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			189341	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11360	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			200702	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1377095	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2502
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	442672	-		-

Временные здания и сооружения 1,8x0,8% 19830

Итого с временными, 1,8x0,8 % 1396925

Затраты при производстве работ в зимнее время 2,2x0,9% 27659

Затраты на выслугу лет 1% 13969

Затраты на дополнит.отпуска0,4% 5588

ИТОГО с временными, зимними, выслугой лет, доп.отпуска

Пересчет в текущих ценах, 1982:775

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами

С учетом скидки

Налог на добавленную стоимость, 12 %

Итого с НДС

Заказчик
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли Сад №42"Алтын Сака" отдела образования города Уральска Акимата города Уральска"

И.о.директор ГККП «Ясли-сад №42»Алтын сака»

Эксперт по техническому надзору ТОО «Саулет Эксперт»

Подрядчик :

Директор ТОО «Эврика»

1444141

3693274

73866

3767140

2907216

348866

3256082

Рамазанова Ж.Ж.

Акнуров Н.А.

Тетера О.Л.

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. № 170

Заказчик:Государственное коммунальное казенное предприятие "ЯслиСад №42""Алтын Сака" Отдел образования города Уральска Акимата города Уральска

Подрядчик: ТОО "Эврика"

Капитальный ремонт кровли здания ГККП ДО №42"Алтын сака" отдел образования города Уральска акимата города Уральска

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код		наименование	код
		62	31.12.2016					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	9 744 000	649 282							77 914	727 196
В том числе: **В текущем месяце- за март**	727 196	649 282							77 914	727 196
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.договора)	36 360	32 464							3 896	36 360
Итого к оплате:	**690 836**	**616 818**							**74 018**	**690 836**

Заказчик: И.О.директора ГККП "Ясли сад №42 "
Алтын сака"
_____ Рамазанова Ж.Ж.

Подрядчик: Директор ТОО "Эврика"
_____ Тетера О.Л.

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли Сад №42"Алтын Сака" отдела образования города Уральска Акимата города Уральска"
ЗКО Уральск Г.А.г.Уральск,2 Линейная 23/1 тел.24-05-23
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"
ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90
(организация, адрес, телефон)

Стройка: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЗДАНИЯ ГККП ДО №42"АЛТЫН САКА" ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА УРАЛЬСКА АКИМАТА ГОРОДА УРАЛЬСКА
ПО АДРЕСУКАЗАХСТАН ,ЗКО,П,ЗАЧАГАНСК УЛ.2-Я ЛИНЕЙНАЯ №23/1
(наименование, адрес)

Объект: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЗДАНИЯ ГККП ДО №42"АЛТЫН САКА" ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА УРАЛЬСКА АКИМАТА ГОРОДА УРАЛЬСКА
ПО АДРЕСУ КАЗАХСТАН ,ЗКО,П.ЗАЧАГАНСК УЛ.2-Я ЛИНЕЙНАЯ №23/1
(наименование)

Договор подряда (контракт) №62 2016-12-31

Акт приемки выполненных работ за март месяц 2017 года

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0158-7-4	-Устройство контробрешетки	100,578	333,55	6,95	33548	699	33181	1,7		171	
		м		305,78	2,25	30755	226	107,1	-		-	
2	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных	1,65	599,34	35,14	989	58	277	0,9		1	
	К=1,15	конструкций - ферм, арок,										
	К=1,25	балок, стропил, мауэрлатов		142,31	13,23	235	22	108	0,07		-	
		м3										
3	Е0153-18-1	-Ремонт кирпичной кладки стен	3	14264,5	474,95	42794	1425	17004	35,39		106	
		вентшахты										
				5258,25	78,75	15775	236	106,2	0,43		1	
		м3										
4	Е0107-53-11	-Установка плит покрытия	3	322,22	30,19	967	91	789	1,18		4	
	К=1,15	ПП12-6										
	К=1,25			197,69	11,04	593	33	126	0,05		-	
		шт										
5	Е0112-15-3	-Устройство прокладной	20	14,57	1,24	291	25	296	0,08		2	
	К=1,15	пароизоляции в один слой										
	К=1,25			13,33	0,47	267	9	107,1	-		-	
		м2										

6	С11011-1969-Пленка пароизоляционная	22,12	38,09	-	843	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 ИЗОСПАН м2		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0158-18-8 -Устройство примыкания к вентшахтам	122	304,05	0,62	37094	76	2632	0,15	18
	м		20,05	0,09	2446	11	107,1	-	-
8	Е0158-18-1 -Устройство ендовы	85	417,05	0,96	35449	82	5386	0,34	29
	м		59	0,16	5015	14	107,1	-	-
9	Е0158-18-7 -Устройство примыкания к слуховым окнам	53,5	292,46	0,89	15647	48	905	0,1	5
	м		15,66	0,14	838	7	107,1	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	167621	2502			336
	Тенге	55923	559			2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	167621	-	-		-
Материалы -	Тенге	83071	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	56482	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	843	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	25283	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	60469	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		30
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9070	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	13685	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	241775	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		368
Сметная заработная плата -	Тенге	-	65552	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	241775	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		368
заработная плата -	Тенге	-	65552	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	167621	2502			336
	Тенге	55923	559			2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	167621	-	-		-
Материалы -	Тенге	83071	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	56482	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	843	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	25283	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	60469	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		30
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9070	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	13685	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	241775	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		368
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	65552	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			241775	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		368
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	65552	-		-

Временные здания и сооружения 1,8х0,8%	3482
Итого с временными, 1,8х0,8 %	245257
Затраты при производстве работ в зимнее время 2,2х0,9%	4856
Затраты на выслугу лет 1%	2453
Затраты на дополнит.отпуска0,4%	981
ИТОГО с временными, зимними, выслугой лет, доп.отпуска	253547
Пересчет в текущих ценах, 1982:775	648424
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	12969
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	661393
С учетом скидки	510417
Налог на добавленную стоимость, 12 %	61250
Итого с НДС	571667

Заказчик
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли Сад №42"Алтын Сака" отдела образования города Уральска Акимата города Уральска"

И.о.директор ГККП «Ясли-сад №42»Алтын сака» Рамазанова Ж.Ж.

Подрядчик :

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Эксперт по техническому надзору ТОО «Саулет Эксперт» Акнуров Н.А.

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли Сад №42"Алтын Сака" отдела образования города Уральска Акимата города Уральска"
ЗКО Уральск Г.А.г.Уральск,2 Линейная 23/1 тел.24-05-23
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"
ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90
(организация, адрес, телефон)

Стройка: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЗДАНИЯ ГККП ДО №42"АЛТЫН САКА" ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА УРАЛЬСКА АКИМАТА ГОРОДА УРАЛЬСКА
ПО АДРЕСУКАЗАХСТАН ,ЗКО,П,ЗАЧАГАНСК УЛ.2-Я ЛИНЕЙНАЯ №23/1
(наименование, адрес)

Объект: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЗДАНИЯ ГККП ДО №42"АЛТЫН САКА" ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА УРАЛЬСКА АКИМАТА ГОРОДА УРАЛЬСКА
ПО АДРЕСУ КАЗАХСТАН ,ЗКО,П.ЗАЧАГАНСК УЛ.2-Я ЛИНЕЙНАЯ №23/1
(наименование)

Договор подряда (контракт) №62 2016-12-31

Акт приемки выполненных работ за март месяц 2017 года

НА ВЕНТИЛЯЦИЯ

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0120-31-2	-Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	1	1798,63	96,27	1799	96	1866	8,67	9
				1422,23	35,44	1422	35	128	0,18	-
		шт								
2	Ц0108-482-1-4	Присоединение к электрической сети	1	686,9	28,9	687	29	402	2	2
				421	2,3	421	2	95	0,01	-
		шт								
3	С131301-106-	Вентиляторы крышные радиальные ВКР №5, 2,2кВт, 1500 об/мин,тQ 4000-10600 м3/час, Psv	1	57300	-	57300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			59786	125			11
			Тенге			1843	38			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			687	-	-		-
		Материалы -	Тенге			237	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	423	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			402	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	60	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1154	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2

Сметная заработная плата -	Тенге
Стоимость сантехнических работ -	Тенге
Материалы -	Тенге
Всего заработная плата -	Тенге
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге
Сдача и испытание -	Тенге
Накладные расходы -	Тенге
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч
Сметная заработная плата -	Тенге
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч
Сметная заработная плата -	Тенге

Временные здания и сооружения 1,8x0,8%
Итого с временными, 1,8x0,8 %

Затраты при производстве работ в зимнее время 2,2x0,9%

Затраты на выслугу лет 1%

Затраты на дополнит.отпуска0,4%

ИТОГО с временными, зимними, выслугой лет, доп.отпуска

Пересчет в текущих ценах, 1982:775

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами

-	484	-	-
59099	-	-	-
280	-	-	-
-	1458	-	-
57300	-	-	-
72	-	-	-
1866	-	-	-
-	-	-	1
-	280	-	-
3658	-	-	-
64622	-	-	-
-	-	-	10
-	1738	-	-
65777	-	-	-
-	-	-	12
-	2221	-	-
947			
66724			
1321			
667			
267			
68979			
176409			
3528			
179937			

С учетом скидки	138865
Налог на добавленную стоимость, 12 %	16664
Итого с НДС	155529

Заказчик
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли Сад №42"Алтын Сака" отдела образования города Уральска Акимата города Уральска"

И.о.директор ГККП «Ясли-сад №42»Алтын сака» Рамазанова Ж.Ж.

Подрядчик :

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Эксперт по техническому надзору ТОО «Саулет Экеперт» Акнуров Н.А.