"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района "

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с, Кокпекты, Кабанбай Батыра, 69

БИН 180740029573, ИИК KZ25070103KSN1824000 БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Жамбыла, 11

БИН 070140010657 ИИК KZ38826F0KZTD2003684 БИК ALMNKZKA АО "АТФБанк"

Технадзор: ТОО «VK ETNA»

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Железнодорожная,94

БИН 990540001085, ИИК KZ148560000000015552 БИК KCJBKZKX АО «БанкЦентрКредит»

Разработчик проекта: ТОО "ГРАДОПРОЕКТ"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Независимости12/4

БИН 080840008993, ИИК KZ466017151000001192 БИК HSBKKZKX АО "Народный Банк Казахстана"

Наименование объекта: "Строительство водозаборных и водопроводных сооружений в с.Ажа Кокпектинского района ВКО"

Акт №4 от 30.10.2020г

выполненных работ за октябрь месяц 2020 г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-3-2. Технологическое оборудование										
21	1334-0101-0201	Стерилизатор воздушный, объем рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	36007	–	36007	–	82	21914	62555
					35925	–	35925	–	–	4634	

Итого по смете (Л.см. № 2-3-2) **62 555**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 35 925
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 0
- материалы, изделия и конструкции, тенге 82

	- оборудование, тенге					0				
	Накладные расходы, тенге					21 914				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					4 634				

Локальная смета № 2-3-3. Электроснабжение

Раздел 1 Силовое электрооборудование

Раздел 2 Электроосвещение

15	1308-0305-0309	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	5	1130,6	53	5653	265	287	3692	10093
					1020,2	5,4	5101	27	–	748	
		Итого по разделу 2					**10 093**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 101				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					265				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					27				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					287				
		Накладные расходы, тенге					3 692				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					748				

Раздел 3 Электроустановочные изделия

18	1308-0103-3201	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3407	–	3407	–	639	1993	5832
					2768	–	2768	–	–	432	
19	5820-2000-0000 (пл) (об)ТОО "ПКФ "Ульба-Электро"	Датчик давления DMP330L-1602-1-100-500-00R	к-т	1	80357		80357		–	–	80357
					–		–		80357	–	
20	1308-0103-3201	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3407	–	3407	–	639	1993	5832
					2768	–	2768	–	–	432	
21	5820-2000-0001 (пл) (об)	Датчик температуры камерный ДТКБ-53 IP54	шт	1	4464		4464		–	–	4464
					–		–		4464	–	

22	1310-0902-1213	Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов НР = 61 %								
			шт.	2	78	–	156	–	3	93	269
					76,5	–	153	–	–	20	
23	2307-0202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм									
			шт.	2	309		618		618	–	667
					–		–		–	49	
24	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %									
			шт.	3	484,67	3,33	1454	10	21	1027	2679
					474,33	1	1423	3	–	198	
25	2307-0218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012									
			шт.	3	960		2880		2880	–	3110
					–		–		–	230	
26	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %									
			шт.	1	529	4	529	4	8	374	975
					517	2	517	2	–	72	
27	2307-0220-0807	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3P+PE+N, номинальный ток 63 А, напряжение 380 В, степень защиты IP54 ГОСТ 30849.1-2002									
			шт.	1	9388		9388		9388	–	10139
					–		–		–	751	
		Итого по разделу 3					**114 324**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 629				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					14				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					14 196				

	- оборудование, тенге				84 821				
	Накладные расходы, тенге				5 480				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				2 184				
Раздел 6 Заземление и молниезащита									
39 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %								
	м3 грунта	14,28	1723,25	–	24608	–	–	17718	45712
			1723,25	–	24608	–	–	3386	
40 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %								
	м3 грунта	14,28	899,09	–	12839	–	–	9244	23850
			899,09	–	12839	–	–	1767	
41 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %								
	м	24	690,63	24,79	16575	595	11478	3369	21540
			187,58	7,38	4502	177	–	1596	
42 1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %								
	м	20	569,35	22,4	11387	448	6651	3180	15732
			214,4	6,4	4288	128	–	1165	
43 1308-0208-0102	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %								
	шт.	8	6747,38	300,25	53979	2402	40857	8299	67260
			1340	100,75	10720	806	–	4982	
44 1308-0103-1701	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %								
	м	1	749	108	749	108	32	500	1349
			609	86	609	86	–	100	
45 2307-0222-0210	Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 1000 мм ГОСТ 434-78								
	шт.	1	5263		5263		5263	–	5684

				–		–		–	421	
	Итого по разделу 6					**181 127**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					57 566				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 553				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 197				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					64 281				
	Накладные расходы, тенге					42 310				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					13 417				
	Итого по смете (л.см. №2-3-3)					**305 544**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					70 296				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 832				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 229				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					78 764				
	- оборудование, тенге					84 821				
	Накладные расходы, тенге					51 482				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					16 349				
Локальная смета № 2-4-2. Технологическое оборудование										
1 1307-0403-0404	Насос погружной. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	114412	41248	114412	41248	7284	49389	176905
				65880	15085	65880	15085	–	13104	
3 1109-0305-0301	Оголовок герметизированный. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0299	578896,32	5384,62	17309	161	14349	1941	20790
				93612,04	468,23	2799	14	–	1540	
4 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2276	108	4552	216	596	3719	8933
				1870	27,5	3740	55	–	662	

7	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2276	108	2276	108	298	1860	4467
					1870	28	1870	28	–	331	
9	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2276	108	4552	216	596	3719	8933
					1870	27,5	3740	55	–	662	
11	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	1	2330	55	2330	55	214	2068	4750
					2061	28	2061	28	–	352	
13	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	599	28	599	28	22	552	1243
					549	14	549	14	–	92	
15	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	10379	–	10379	–	10063	310	11544
					316	–	316	–	–	855	
16	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	1	8906	117	8906	117	7543	1262	10981
					1246	42	1246	42	–	813	
17	1116-0602-0101	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении. Монтаж вентиля НР = 98 %	шт.	1	308	1	308	1	26	275	630
					281	–	281	–	–	47	
19	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2276	108	4552	216	596	3719	8933
					1870	27,5	3740	55	–	662	

21	1334-0101-0201	Стерилизатор воздушный, объем рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	36007	–	36007	–	82	21914	62555
					35925	–	35925	–	–	4634	
25	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0079	1054303,8	518354,43	8329	4095	148	5261	14677
					517215,19	155443,04	4086	1228	–	1087	
29	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	2888,4	39,6	14442	198	10343	3896	19805
					780,2	15	3901	75	–	1467	
30	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	1846	40	1846	40	1026	779	2835
					780	15	780	15	–	210	
31	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	6	89,5	1	537	6	5	515	1136
					87,67	–	526	–	–	84	
32	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1	931	1	931	1	138	634	1690
					792	–	792	–	–	125	
33	1116-0401-0209	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка футляра НР = 98 %	м трубопровода	1	13631	217	13631	217	10715	2704	17642
					2699	60	2699	60	–	1307	

34	1122-0601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,001	3600000	280000	3600	280	2887	481	4407
					433000	53000	433	53	–	326	
35	1104-0201-0410	Трубы водоподъемные со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении НР = 85 %	м спуска или подъема труб	15	1631,67	1067,4	24475	16011	545	10424	37691
					527,93	289,6	7919	4344	–	2792	
37	2965-1000-0000 (пл)	Дренажный насос ТОХ 1 CG	шт	1	107143		107143		107143	–	115714
					–		–		–	8571	
		Итого по смете (Л.см. №2-4-2)					**536 261**				
		в том числе					143 283				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					63 214				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					21 151				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					174 619				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
		- оборудование, тенге					115 422				
		Накладные расходы, тенге					39 723				
		Сметная прибыль (8 %), тенге									

Локальная смета № 2-4-3. Электроснабжение

Раздел 1 Силовое электрооборудование

1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12559	1030	12559	1030	8655	2311	16060
					2874	336	2874	336	–	1190	
2	2307-0201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6201		6201		6201	–	6697

				–		–		–	496	
5	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	2792,5	20	5585	40	2819	1963	8152
					1363	–	2726	–	–	604	
7	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	2792	20	8376	60	4227	2944	12226
					1363	–	4089	–	–	906	
9	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	27119	7308	27119	7308	1819	14890	45370
					17992	2689	17992	2689	–	3361	
11	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	27119	7308	27119	7308	1819	14890	45370
					17992	2689	17992	2689	–	3361	
12	5810-1000-0000 (пл) (об)ТОО "ПКФ "Ульба-Электро"	Шкаф управления скважинным насосом с блоком защиты ШУН-ProFC-380-1-3-B0-C0-D0-E0	шт	1	782143		782143		–	–	782143
					–		–		782143	–	
13	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1641	186	1641	186	18	1084	2943
					1437	68	1437	68	–	218	

Итого по смете (Л.см. №2-4-3)	**918 961**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	47 110
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 932
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 782
- материалы, изделия и конструкции, тенге	25 558
- оборудование, тенге	782 143
Накладные расходы, тенге	38 082

	Сметная прибыль (8 %), тенге					10 136				

Локальная смета № 3-1-2. Электроснабжение

Раздел 1 Электроосвещение

1 1308-0205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	2	9203	3925,5	18406	7851	3329	7300	27762
				3613	1456,5	7226	2913	–	2056	
2 2307-0101-2601	Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1x80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82	шт.	2	10910		21820		21820	–	23566
				–		–		–	1746	
3 2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 23W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 23 Вт, цоколь E27. прим.	шт.	2	646		1292		1292	–	1395
				–		–		–	103	
	Итого по разделу 1					**52 723**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 226				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 851				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 913				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					26 441				
	Накладные расходы, тенге					7 300				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					3 905				

Раздел 2 Электроустановочные изделия

4 1310-0902-1213	Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов. Коробка разветвительная НР = 61 %	шт.	1	77	–	77	–	1	46	133
				76	–	76	–	–	10	
5 2404-0207-3972	Разветвительная коробка У194 ГОСТ Р 51177-98 прим.	шт.	1	261		261		261	–	282

				–		–		–	
6 1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	2	483,5	3	967	6	13	
				474	1	948	2	–	
7 2307-0218-1802	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012								
		шт.	2	960		1920		1920	
				–		–		–	
8 2404-0207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,01	4267		43		43	
				–		–		–	
	Итого по разделу 2					**4 318**			
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 024			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 238			
	Накладные расходы, тенге					730			
	Сметная прибыль (8 %), тенге					320			
Раздел 3 Кабельная продукция									
9 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %								
		м	4	101,75	1,75	407	7	78	2
				80,5	0,75	322	3	–	

10	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	4	119,5	3,75	478	15	88	2
					93,75	1,25	375	5	–	
11	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,004	171883		688		688	
					–		–		–	
12	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,004	117985		472		472	
					–		–		–	
		Итого по разделу 3					**2 757**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					697			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					22			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 326			
		Накладные расходы, тенге					508			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					204			
	Раздел 4 Материалы									
13	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	8	430,75	15	3446	120	968	1
					294,75	3,63	2358	29	–	
14	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	8	32		256		256	
					–		–		–	

	Итого по разделу 4					**5 854**				
	в том числе					2 358				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					120				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					29				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 224				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 719				
	Накладные расходы, тенге					433				
	Сметная прибыль (8 %), тенге									
	Итого по смете (Л.см. №3-1-2)					**65 652**				
	в том числе					11 305				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 999				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 952				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					31 229				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 257				
	Накладные расходы, тенге					4 862				
	Сметная прибыль (8 %), тенге									

Локальная смета № 7-2-1. Ограждение. Водозаборные сооружения

Раздел 1 Железобетонное ограждение

1.1 Ограждение

8	1308-0202-0307	Трос продольно-несущий. Монтаж МС12 НР = 72 %	км	1,26	49402,38	11209,52	62247	14124	–	38415	108715
					38192,86	4151,59	48123	5231	–	8053	
10	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка МС14 НР = 118 %	т стальных элементов	0,02781	503272,2	10571,74	13996	294	6653	8366	24151
					253469,97	1474,29	7049	41	–	1789	
11	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС15 НР = 118 %	т стальных элементов	0,10608	728026,02	6042,61	77229	641	69834	8148	92207
					63668,93	1423,45	6754	151	–	6830	
12	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	10,68876	85,04	1,68	909	18	601	201	1199
					27,13	0,19	290	2	–	89	
	Итого по разделу (Л.см. №7-2-1)						**226 272**				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					62 216				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 077				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 425				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					77 088				
	Накладные расходы, тенге					55 130				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					16 761				
	Локальная смета № 7-3-1.Благоустройство									
	Раздел 1 Дорожное покрытие. Тип 1									
3	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	6,72	21599		145145		145145	–	156757
					–		–		–	11612
	Раздел 2 Дорожное покрытие. Тип 2									
5	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	4,8636	21599		105049		105049	–	113453
					–		–		–	8404
	Раздел 4 Укрепление откоса дамбы									
7	1142-0101-0404	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски НР = 68 %	м3	49	4103,24	236,98	201059	11612	126225	45884	266698
					1290,24	86,84	63222	4255	–	19755
	Итого по разделу (Л.см. №7-3-1)						**536 908**			
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						63 222			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						11 612			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						4 255			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						376 419			
	Накладные расходы, тенге						45 884			
	Сметная прибыль (8 %), тенге						39 771			
	Итого по акту выполненных работ						**2 652 153**			
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						433 357			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						117 666			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						40 794			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						763 759			
	- оборудование, тенге						866 964			

Накладные расходы, тенге	338 171
Сметная прибыль (8 %), тенге	132 236
Временные здания и сооружения (2,9 %)	37 918
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее	333 803
Затраты, связанные с командированием рабочих	79 792
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического	13 469
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	52 308
в текущих и прогнозных ценах 2019 г.	3 169 443
Коэффициент понижения	0,90
Итого с учетом понижающего коэффициента k=0,9	**2 852 499,17**
2019 г. - НДС (12 %)	342 299,90
Всего по акту	**3 194 799,07**

Всего к оплате 3 194 799,07 (Три миллиона сто девяносто четыре тысячи семьсот девяносто девять тенге 7 тиын)

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района "

_____ Бакытбекулы Т.

Разработчик проекта:
Директор ТОО "ГРАДОПРОЕКТ"

_____ Грохотов А.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС",

_____ Кунафиянова Л.Е.

Технадзор:
Директор ТОО «VK ETNA»

_____ Каребаева Ж.А.

Эксперт _____ Бекенов Б.Б.

Сметчик сДО _____ Милютина М. Е.