Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года №1277

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «01» декабря 2015 года село Лобаново

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением от «30» ноября 2015 года №254-ө
(наименование органа назначившего комиссию)

в составе: председателя: заместитель акима Айыртауского района Северо-Казахстанской области Досымбеков К.Д
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместитель председателя комиссии: руководитель ГАСИ ГУ «Управление ГАСК по Северо-Казахстанской области» Кенжебулатов Е.А.

членов комиссии-представителей:

заказчика:

РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Хаджимухана Мунайтпасова», заместитель директора по АХО Тлешов Н.К.
(фамилия, имя, отчество, должность)

авторского надзора: Семенова С.Ж. ИП Семенова
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика: Бейсембина Н.А., директор ТОО «Арман-Құрылыс»
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Рамазанова Б.А. – и.о. руководителя районного государственного учреждения «Айыртауское районное Управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Северо-Казахстанской области Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей»
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного противопожарного надзора
Газизов Е.Е. - начальника отдела по чрезвычайным ситуациям Айыртауского района Северо-Казахстанской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

Эксплуатирующей организации
С.Шыналиев – заведующий спорткомплекса «Салтанат»
Б.Камзин – главный бухгалтер

представители других заинтересованных организаций и органов надзора:
Жаиков Е.С. – аким Лобановского сельского округа
(фамилия, имя, отчество, должность)

Казжанов А.С. - руководитель ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Айыртауского района Северо-Казахстанской области»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Иванченко И.Г. – начальник Айыртауской районной электросети (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

Азбергенов А.Т. – руководитель ГУ «Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, и автомобильных дорог Айыртауского района Северо-Казахстанской области»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Горячев И.Н - технический надзор, директор ТОО «ФИРИДО»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Хаджимухана Мунайтпасова», ТОО «Арман-Құрылыс»**
(наименование организации, ведомственная подчиненность)
предьявлен к приемке в эксплуатацию объект **«Капитальный ремонт оздоровительно-восстановительного центра «Салтанат»**
(наименование объекта и вид строительства)
по адресу: **СКО, Айыртауский район, село Лобаново**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома)

2. Строительство осуществлялось на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «___» _____ 20 г. №___
(наименование органа вынесшего решение)
и в соответствии с талоном (разрешением) на производство строительно-монтажных работ
от **«14» июля 2015г. №224**
ГУ «Управление архитектурно-строительного контроля и лицензирования СКО»
(наименование органа выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком **ТОО «Арман-Құрылыс»**
выполнившим **«Капитальный ремонт оздоровительно-восстановительного центра «Салтанат»**
(виды работ)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ИП Семенова Сауле Жакановна**
(наименование проектных организаций)
выполнившим **Сметную документацию раздел АС, ОВ, ВК, ПС, наружные сети ЭС, наружные сети ВК, благоустройство**
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

5.Исходные данные для проектирования выданы_____
(наименования научно- исследовательских и изыскательных организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

6. строительство осуществлялось по проекту (**индивидуальному**)
_____
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена **РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Хаджимухана Мунайтпасова»**
(наименование организации утвердившей проектно-сметную документацию в целом)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **15.07. 2015год** окончание работ **19.10.2015год;**
(месяц и год) (месяц и год)
при продолжительности строительства:
по норме или по ПОС 150 дней; фактически 109 дней.

9. Государственной приемочной комиссии предоставлена следующая документация:
акты выполненных работ, проектно-сметная документация, акт рабочей комиссии, заключение гос.экспертизы №16-0405/13 от 12 июня 2013г.
(перечень документов)
Указанные документы являться обязательным приложением к настоящему акту

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:_____

(мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.;)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

_____

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **выполнены**

(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации холодного водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты районными эксплуатационными организациями.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: Всего 150857,627 млн.тенге, в том числе строительно-монтажных работ 61386,69 млн.тенге, прочие затраты _____ млн.тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: всего _____ тыс.тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тыс.тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны прогрессивности решений технологических хорошо

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке: **«Капитальный ремонт оздоровительно-восстановительного центра «Салтанат»**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель рабочей комиссии _____ Досымбеков К.Д.

Заместитель председателя комиссии _____ Кенжебулатов Е.А

Члены приемочной комиссии:

Заместитель директора по АХО _____ Тлешов Н.К.

Директор ТОО ««Арман-Құрылыс» _____ Н.А Бейсембина

Представитель технического надзора ТОО «Фиридо» _____ Г.Н. Горячев

Авторский надзор ИП Семенова _____ С.Ж.Семенова

Аким Лобановского сельского округа _____ Жайков Е.С

(подпись)

И.О руководителя ГУ «Айыртауское районое
Управление позащите прав потребителей
Департамента по защите прав потребителей СКО
Агентства РК по защите прав потребителей

_____ Рамазанова Б.А.
(подпись)

Руководитель отдела по чрезвычайным ситуациям
Айыртаускогорайона _____ Газизов Е.Е
(подпись)

Руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог по Айыртаускому району

_____ Азбергенов А.Т.
(подпись)

Руководитель Айыртауской районной электросети

_____ Иванченко И.Г.
(подпись)

Руководитель отдела строительства, архитектуры
и градостроительства Айыртауского района

_____ Казжанов А.С.
(подпись)

Заведующий спорткомплекса
«Салтанат» _____ С.Шыналиев
(подпись)

Главный бухгалтер _____ Б.Камзин
(подпись)

Нөмірленгені, тігілгені және мөр
басылғаны барлығы 4 парақ