ТОО «Делойт ТСФ»
пр-т Аль-Фараби, д. 36
Алматы, 050059,
Республика Казахстан

Тел: +7 (727) 258 13 40
Факс: +7 (727) 258 13 41
deloitte.kz

№ 198-05-1.31
5 ноября 2024 г.

Кому: Представителю Заказчика,
Председателю Правления
г-ну Бурхитбаеву Ж.К.
ТОО «Национальный научный онкологический центр»
г.Астана, ул.Керей, Жанибек хандар, 3.

Копия: Министерство здравоохранения Республики Казахстан
г.Астана, пр. Мангилик Ел 8, подъезд 5.

Уважаемый Жандос Конысович,

Сообщаю Вам о том, что подрядчик направил нам на согласование акты выполненных работ по проекту «Строительство Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султан» за сентябрь 2024г. №806, 807, 808, 809.

В соответствии с условиями Договора №198 от 06.08.2019г. мы рассмотрели предоставленные акты выполненных работ, направили подрядчику замечания по ним и проконтролировали их устранение. Проанализировав полученную документацию нами согласованы акты выполненных Подрядчиком работ на общую сумму 234 853 245 (двести тридцать четыре миллиона восемьсот пятьдесят три тысячи двести сорок пять) тенге с учетом НДС в составе:

1. Акт №806 Технологические решения ЛДК (локальная смета 2-1-10) на сумму 16 533 495 (шестнадцать миллионов пятьсот тридцать три тысячи четыреста девяносто пять) тенге с учетом НДС;
2. Акт №807 Технологические решения ЛДК (локальная смета 2-1-10) на сумму 39 710 939 (тридцать девять миллионов семьсот десять тысяч девятьсот тридцать девять) тенге с учетом НДС;
3. Акт №808 Медицинское оборудование (локальная смета 2-1-13) на сумму 20 025 304 (двадцать миллионов двадцать пять тысяч триста четыре) тенге с учетом НДС;
4. Акт №809 Медицинское оборудование (локальная смета 2-1-13) на сумму 158 583 507 (сто пятьдесят восемь миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот семь) тенге с учетом НДС;

Указанные акты выполненных работ проверены на соответствие проектно-сметной документации, срокам выполнения работ, а также стоимости и условиям Договора №176 от 26.07.2019г. Отклонений по представленным актам выполненных работ не выявлено в связи с чем считаем работы по данным актам выполнены в полном объеме и могут быть приняты Заказчиком.

К настоящему письму прилагаются:

- Акты выполненных работ №806, 807, 808, 809 в 4 (четырех) экземплярах,
- Реестр №58 актов выполненных работ III этапа за сентябрь 2024 года в 4 (четырех) экземплярах,
- Справка о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2024г. в 4 (четырех) экземплярах.

С уважением,
Менеджер проекта
ТОО «Делойт ТСФ» **Миллер Михаил**

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ, также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.

© 2024 ТОО «Делойт ТСФ». Все права защищены.