#ID21454149 №060140001844/240002/02

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-02-06 № 1 қосымша келісім

Қызылорда облысы №419

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Туралиев Ерлан Каримбекович тұлғасындағы «Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Жансакалов Абдимажит Алмагамбетович тұлғасындағы "Дәнекер құрылыс компаниясы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-02-06 № 1 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 2 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 2 677 859 609.60 (екі миллиард алты жүз жетпіс жеті миллион сегіз жүз елу тоғыз мың алты жүз тоғыз тенге алпыс тиын) құрайды.
Шарт мәтініндегі сөздер мен сандарды "2 392 089 952.00 (екі миллиард үш жүз тоқсан екі миллион сексен тоғыз мың тоғыз жүз елу екі тенге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "2 677 859 609.60 (екі миллиард алты жүз жетпіс жеті миллион сегіз жүз елу тоғыз мың алты жүз тоғыз тенге алпыс тиын)".
Шарт мәтініндегі сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 256 295 352.00 тенге (екі жүз елу алты миллион екі жүз тоқсан бес мың үш жүз елу екі тенге нөл тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 286 913 529.60 тенге (екі жүз сексен алты миллион тоғыз жүз он үш мың бес жүз жиырма тоғыз тенге алпыс тиын)"

2) 3.2 келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
024 "Спорт объектілерін дамыту" бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 2 572 391 649.00 (екі миллиард бес жүз жетпіс екі миллион үш жүз тоқсан бір мың алты жүз қырық тоғыз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады
024 "Спорт объектілерін дамыту" бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 105 467 960.60 (жүз бес миллион төрт жүз алпыс жеті мың тоғыз жүз алпыс тенге алпыс тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады.»

3) 2024 жылғы 06 ақпандағы № 1 Шартқа 2024 жылғы 07 тамыздағы № 350 Қосымша келісімнің мәтініндегі «Шарттың жалпы сомасы 2 392 089 952 (екі миллиард үш жүз тоқсан екі

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

миллион сексен тоғыз мың тоғыз жүз елу екі) теңге 00 тиынды құрайды» деген сандар мен сөздер «Шарттың жалпы сомасы 2 677 859 609,60 (екі миллиард алты жүз жетпіс жеті миллион сегіз жүз елу тоғыз мың алты жүз тоғыз) теңге 60 тиын» деген сандар мен сөздерге ауыстырылсын. 2024 жылға қаралғаны 2 572 391 649 (екі миллиард бес жүз жетпіс екі миллион үш жүз тоқсан бір мың алты жүз қырық тоғыз) теңге 00 тиын. 2025 жылға қаралғаны 105 467 960,60 (бір жүз бес миллион төрт жүз алпыс жеті мың тоғыз жүз алпыс) теңге 60 тиын. 2024 жылға қаралған сомадан Мердігерге 2 262 996 424,87 (екі миллиард екі жүз алпыс екі миллион тоғыз жүз тоқсан алты мың төрт жүз жиырма төрт) теңге 87 тиын төленген, оның ішінде аванстық төлем 782 158 988,93 (жеті жүз сексен екі миллион бір жүз елу сегіз мың тоғыз жүз сексен сегіз) теңге 93 тиынды құрайды.
4) Қосымша келісімнің жалпы сомасы 309 395 224,13 (үш жүз тоғыз миллион үш жүз тоқсан бес мың екі жүз жиырма төрт) теңге 13 тиын, оның ішінде ҚҚС сомасы 33 149 488,30 (отыз үш миллион бір жүз қырық тоғыз мың төрт жүз сексен сегіз) теңге 30 тиын.
5) Қазынашылықтың аумақтық органында Қосымша келісім 024 Спорт объектілерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 309 395 224,13 (үш жүз тоғыз миллион үш жүз тоқсан бес мың екі жүз жиырма төрт) теңге 13 тиын, оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады.
6) Қосымша келісім 024 Спорт объектілерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 105 467 960,60 (бір жүз бес миллион төрт жүз алпыс жеті мың тоғыз жүз алпыс) теңге 60 тиын, оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады.
7) Қосымша келісім күшіне енген күннен бастап он жұмыс күні ішінде 70 662 979,85 (жетпіс миллион алты жүз алпыс екі мың тоғыз жүз жетпіс тоғыз) теңге 85 тиынның 3 (үш) пайызы мөлшерінде, яғни 2 119 889,40 (екі миллион бір жүз он тоғыз мың сегіз жүз сексен тоғыз) теңге 40 тиынды енгізуге міндеттенеді: - мердігердің электрондық әмиянындағы ақша; не: - мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 38-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік. не: - шарттың орындалуын қамтамасыз ету (авансты қамтамасыз ету) мақсаттары үшін, "Өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандырудың үлгілік шартын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2022 жылғы 23 ақпандағы № 206 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12599 болып тіркелген) бекітілген, өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандырудың үлгілік шартқа сәйкес жасалатын өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты.
8) Құрылысты жүргізу мерзімдерін есептеу уәкілетті органмен берілген құрылыс-монтаж жұмыстарын бастау туралы хабарламасында көрсетілген күннен басталады.
9) Мердігер жоба-сметалық құжаттамада уақытша ғимараттар мен қондырғыларға қарастырылған қаржыны тиісті бюджетке қайтаруды қамтамасыз етуі тиіс.
10) Нысан құрылыс кезінде құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу мерзімдерін есептеу келесі түрде жүргізіледі: - Егер нысан келесі күнтізбелік жылға өтпелі болса, ағымдағы қаржы жылына бөлінген соманы игеру кезеңі құрылыстың басталған күннен бастап, ағымдағы қаржы жылында Мердігермен ұсынылған орындалған жұмыстар актісіне қосымшамен соңғы шот-фактурадағы күнге дейін есептеледі. - Келесі қаржы жылында құрылысты жүргізу мерзімдерін есептеуді жалғастыру негізгі Шартқа қосымша келісімді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылығының аумақтық бөлімшесінде тіркелген күннен басталады. - Нысан құрылысын қаржыландыру үшін тиісті бюджеттен мөлшерлеп бөлінген соманы игеру барысында, орындалған жұмыстар актілеріне жалғанған соңғы ұсынылған шот-фактураның күні құрылысты жүргізудің мерзімдерін есептеуді тоқтату күні болып саналатын болады. Құрылысты жүргізудің мерзімдерін есептеуді жалғастыру Шартқа қосымша келісімді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылығының аумақтық бөлімшесінде

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

тіркеген күннен басталады. - Құрылысты аяқтау күні Нысанды мемлекеттік қабылдап алу Актісінің күнімен анықталады. Нысан құрылысын жүргізудің жалпы мерзімі сараптамада көрсетілген мерзімнен аспауы керек.
11) Шарт жасалған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге бекітілген құрылыс-монтаж жұмыстары кестесін ұсыну.
12) Мердігер Шартта көрсетілген Жұмыстарды орындау мерзімдерін негізсіз кешіктірген жағдайда, Мердігер Тапсырыс берушіге мерзімінде орындалмаған әрбір күнтізбелік күн үшін Жұмыс құнының 0,1% мөлшерінде өсімпұл төлеуге міндетті, бірақ Шарттың жалпы сомасының 10%-нан аспауы тиіс.
13) Жоба-сметалық құжаттамаға сәйкес нысанның конструкциялық бөлігінде ақау пайда болмайтындығына 10 жыл қалған бөлігіне 7 жыл кепілдеме береді.
14) Нысанның құрылыс жұмыстары толық аяқталғаннан кейін, мемлекеттік сот-құрылыс сараптамасын тарта отырып, атқарылған жұмыстардың толық жоба-сметалық құжаттамаға сәйкес орындалғандығына сараптама қорытындысын алуды міндеттенеді.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші: «Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 1 БСН 060140001844 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ70070102KSN3301000 "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ Тел.: +7/7242/ 60-53-51 Басшысы Туралиев Ерлан Каримбекович	Өнім беруші: "Дәнекер құрылыс компаниясы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Кызылординская область, г.Кызылорда, Переулок СЕРАЛИ ЛАПИН-2, 10А БСН/ЖСН 030740008124 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ91070G001065N01037 "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ Тел.: 87774941316 Директор Жансакалов Абдимажит Алмагамбетович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 11146182-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
024-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Сырдария өзенінің сол жағалауындағы үстел теннисі орталығының құрылысы. ЖСҚ және сыртқы желілерін түзету						
64612691-КРБС1	«Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда қаласы, Сырдария өзенінің сол жағалауындағы үстел теннисі орталығының құрылысы. Сыртқы инженерлік желісіз. Байланастыру	Жұмыс	1	2 677 859 609.60	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 19 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 19 ай	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Сырдария өзенінің сол жағалауы (1)	30	2 572 391 649.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

64612691-КРБС1	«Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда қаласы, Сырдария өзеніңің сол жағалауындағы үстел теннисі орталығының құрылысы. Сыртқы инженерлік желісіз. Байланастыру	Жұмыс	1	2 677 859 609.60	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 19 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 19 ай	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы, Сырдария өзеніңің сол жағалауы (1)	30	105 467 960.60

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID21454149 №060140001844/240002/02

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 1 от 2024-02-06

Кызылординская область №419

Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области», именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Туралиев Ерлан Каримбекович, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Жансакалов Абдимажит Алмагамбетович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 1 от 2024-02-06 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 2 677 859 609.60 (два милиарда шестьсот семьдесят семь миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот девять тенге шестьдесят тиын).
В тексте Договора цифры и слова "2 392 089 952.00 (два милиарда триста девяносто два миллиона восемьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят два тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "2 677 859 609.60 (два милиарда шестьсот семьдесят семь миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот девять тенге шестьдесят тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 256 295 352.00 тенге (двести пятьдесят шесть миллионов двести девяносто пять тысяч триста пятьдесят два тенге ноль тиын)" заменить словами "в том числе НДС 286 913 529.60 тенге (двести восемьдесят шесть миллионов девятьсот тринадцать тысяч пятьсот двадцать девять тенге шестьдесят тиын)"

2) Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 024 Развитие объектов спорта, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 2 572 391 649.00 (два милиарда пятьсот семьдесят два миллиона триста девяносто одна тысяча шестьсот сорок девять тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 024 Развитие объектов спорта, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 105 467 960.60 (сто пять миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят тенге шестьдесят тиын) в том числе НДС.»

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

3) В тексте Дополнительного соглашения № 350 от 07 августа 2024 года к Договору № 1 от 06 февраля 2024 года «Общая сумма Договора составит 2 392 089 952 (два миллиарда триста девяносто два миллиона восемьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят два) тенге 00 тиын» заменить цифрами и словами «Общая сумма Договора составляет 2 677 859 609,60 (два миллиарда шестьсот семьдесят семь миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот девять) тенге 60 тиын». На 2024 год предусмотрено 2 572 391 649 (два миллиарда пятьсот семьдесят два миллиона триста девяносто одна тысяча шестьсот сорок девять) тенге 00 тиын. На 2025 год предусмотрено 105 467 960,60 (сто пять миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят) тенге 60 тиын». Из предусмотренной суммы на 2024 год Подрядчику оплачено 2 262 996 424,87 (два миллиарда двести шестьдесят два миллиона девятьсот девяносто шесть тысяч четыреста двадцать четыре) тенге 87 тиын, из них аванс составляет 782 158 988,93 (семьсот восемьдесят два миллиона сто пятьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят восемь) тенге 93 тиын.
4) Общая сумма Дополнительного соглашения составляет 309 395 224,13 (триста девять миллионов триста девяносто пять тысяч двести двадцать четыре) тенге 13 тиын, в том числе НДС 33 149 488,30 (тридцать три миллиона сто сорок девять тысяч четыреста восемьдесят восемь) тенге 30 тиын.
5) В территориальном органе казначейства по бюджетной программе 024 Развитие объектов спорта, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 309 395 224,13 (триста девять миллионов триста девяносто пять тысяч двести двадцать четыре) тенге 13 тиын, в том числе НДС.
6) По бюджетной программе 024 Развитие объектов спорта, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 105 467 960,60 (сто пять миллионов четыреста шестьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят) тенге 60 тиын, в том числе НДС.
7) В течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу Дополнительного соглашения, внести обеспечение исполнения Дополнительного соглашения в размере 3 (трех) процентов от 70 662 979,85 (семьдесят миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи девятьсот семьдесят девять) тенге 85 тиын, что составляет 2 119 889,40 (два миллиона сто девятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят девять) тенге 40 тиын, в виде: - денег, находящихся в электронном кошельке Подрядчика; либо: - банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 38 к Правилам осуществления государственных закупок; либо: - договора страхования гражданско-правовой ответственности поставщика, заключенного в соответствии с типовым договором страхования гражданско-правовой ответственности поставщика, утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 23 февраля 2022 года № 206 "Об утверждении типового договора страхования гражданско-правовой ответственности поставщика" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 26971), для целей обеспечения исполнения договора (обеспечения аванса).
8) Началом исчисления сроков проведения строительства является дата, указанная в уведомлении о начале производства строительно-монтажных работ, выданного уполномоченным органом.
9) Подрядчик обязуется обеспечить возврат сумм, предусмотренных проектно-сметной документацией на временные здания и сооружения, в соответствующий бюджет.
10) Исчисление сроков ведения строительно-монтажных работ при строительстве Объекта, ведется следующим образом: - Если объект является переходящим на следующий календарный год, то период освоения выделенной суммы на текущий финансовый год, будет исчисляться от начала ведения строительства до даты последней счет-фактуры, прилагаемой к акту выполненных работ, предоставленной Подрядчиком в текущем финансовом году. - Продолжение исчисления сроков ведения строительства в последующем финансовом году

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

начинается с даты регистрации дополнительного соглашения к основному Договору в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.
- При освоении частично выделенной суммы с соответствующего бюджета, предусмотренной на финансирование строительства Объекта, дата последней предоставленной счет-фактуры, прилагаемой к акту выполненных работ, будет являться датой приостановления исчисления сроков ведения строительства. Продолжение исчисления сроков ведения строительства начинается с даты регистрации дополнительного соглашения к основному Договору в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.
- Дата окончания ведения строительства определяется датой Акта государственной приемки Объекта. Общий срок ведения строительства Объекта не должен превышать срока, указанного в экспертизе.
11) Предоставить Заказчику утвержденный график строительно- монтажных работ в течение 10 рабочих дней с момента заключенного договора.
12) В случае необоснованной просрочки Подрядчиком сроков выполнения Работ, оговоренных Договором, Подрядчик обязан оплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненных Работ, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора.
13) Согласно проектно-сметной документации дает гарантию на не возникновение дефекта на конструктивную часть объекта 10 лет на остальную часть 7 лет.
14) После полного завершения строительных работ объекта обязуется получить экспертное заключение с привличением государственной судебно-строительной экспертизы на соответствие выполненных работ согласно проектно-сметной документацией.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 1
БИН 060140001844
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ70070102KSN3301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +7/7242/ 60-53-51
Руководитель Туралиев Ерлан Каримбекович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер"
Кызылординская область, г.Кызылорда, Переулок СЕРАЛИ ЛАПИН-2, 10А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 030740008124
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ91070G001065N01037
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87774941316
Директор Жансакалов Абдимажит Алмагамбетович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 11146182-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
024-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство центра настольного тенниса на левом берегу реки Сырдария в Кызылорда Кызылординской области» Корректировка ПСД и наружные сети						
64612691-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство центра настольного тенниса на левом берегу реки Сырдария в Кызылорда Кызылординской области. Привязка. Без наружных инженерных сетей	Работа	1	2 677 859 609.60	19 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	19 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, г.Кызылорда Кызылординская область, город Кызылорда, левый берег реки Сырдарья (1)	30	2 572 391 649.00
64612691-КРБС1	Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство центра настольного тенниса на левом берегу реки Сырдария в Кызылорда Кызылординской области. Привязка. Без наружных инженерных сетей	Работа	1	2 677 859 609.60	19 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	19 месяцев с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, г.Кызылорда Кызылординская область, город Кызылорда, левый берег реки Сырдарья (1)	30	105 467 960.60

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.