Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-02-11 № 220037/00 қосымша келісім

Ақтөбе облысы №220037/09 2024-11-29

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ақтөбе қаласы әкімінің 2024 жылғы 13 мамырдағы N144ө өкімі негізінде әрекет ететін, Басшысының міндет атқарушысы Жантурин Бауыржан Куанышжанович тұлғасындағы "Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Шешім негізінде әрекет ететін, Басшысы Бекбосынов Адилет Нургожаевич тұлғасындағы "АЙКОМ Ltd." жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-02-11 № 220037/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Бюджетті нақтылауға байланысты 004 015 бағдарламасы бойынша 2024 жылы қаржыландыру көлемі 114 787 807 теңге 87 тиынға азайтылып, 2025 жылға ауыстырылды, жалпы соманы өзгертпей келісім-шартқа өзгерістер енгізілсін.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2025-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі"
мемлекеттік мекемесі
Актюбинская область, г.Актобе,
И.АЛТЫНСАРИНА, 2, 57е
БСН 060140005361
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ95070103KSN0618000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 41-78-07
Басшысының міндет атқарушысы Жантурин Бауыржан Куанышжанович

Өнім беруші:
"АЙКОМ Ltd." жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Мангистауская область, г.Актау,
Микрорайон 19, 2, 4
БСН/ЖСН 030440007501
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ949650000072192117
"ForteBank" АҚ
Тел.: 8/7292/301103
Басшысы Бекбосынов Адилет Нургожаевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2024-11-29 16:58:56
Жантурин Бауыржан Куанышжанович
"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

2024-11-29 17:06:31
Бекбосынов Адилет Нургожаевич
"АЙКОМ Ltd." жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙКОМ Ltd."

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 6454987-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
033-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе қаласы «Жаңақоныс-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар						
46323029-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Ақтөбе қаласы «Жаңақоныс-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	2 408 564 525.20	12 ай сараптамаға сәйкес	12 ай сараптамаға сәйкес	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	30	770 321 500.00
004-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе қаласы «Жаңақоныс-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

46323029-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Ақтөбе қаласы «Жаңаауыл-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	2 408 564 525.20	12 ай сараптамаға сәйкес	12 ай сараптамаға сәйкес	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	30	750 000 000.00
004-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе қаласы «Жаңаауыл-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар						
46323029-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Ақтөбе қаласы «Жаңаауыл-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	2 408 564 525.20	12 ай сараптамаға сәйкес	12 ай сараптамаға сәйкес	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	30	139 656 699.91
46323029-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Ақтөбе қаласы «Жаңаауыл-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	2 408 564 525.20	12 ай сараптамаға сәйкес	12 ай сараптамаға сәйкес	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	0	0.00
46323029-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Ақтөбе қаласы «Жаңаауыл-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	2 408 564 525.20	12 ай сараптамаға сәйкес	12 ай сараптамаға сәйкес	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	0	0.10

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

004-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе қаласы «Жаңаауыл-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар						
46323029-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Ақтөбе қаласы «Жаңаауыл-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	2 408 564 525.20	12 ай сараптамаға сәйкес	12 ай сараптамаға сәйкес	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	30	37 548 100.00
004-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе қаласы «Жаңаауыл-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар						
46323029-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Ақтөбе қаласы «Жаңаауыл-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	2 408 564 525.20	12 ай сараптамаға сәйкес	12 ай сараптамаға сәйкес	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	0	590 609 998.93
46323029-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Ақтөбе қаласы «Жаңаауыл-1» тұрғын алабын электрмен жабдықтау желілерінің құрылысы» жұмыстарына құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	2 408 564 525.20	12 ай сараптамаға сәйкес	12 ай сараптамаға сәйкес	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	0	120 428 226.26

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 220037/00 от 2022-02-11

Актюбинская область №220037/09 2024-11-29

Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Исполняющий обязанности руководителя Жантурин Бауыржан Куанышжанович, действующий на основании Распоряжения Акима города Актобе №144 р от 13 мая 2024 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙКОМ Ltd.", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Бекбосынов Адилет Нургожаевич, действующий на основании Приказ, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 220037/00 от 2022-02-11 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В связи с уточнением бюджета, сумма финансирования в 2024 году по программе 004 015 уменьшается на 114 787 807 тенге 87 тиын и переносится на 2025 год, в договор без изменения общей суммы внести изменения

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2025-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
Актюбинская область, г.Актобе, И.АЛТЫНСАРИНА, 2, 57е
БИН 060140005361
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ95070103KSN0618000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 41-78-07
Исполняющий обязанности руководителя Жантурин Бауыржан Куанышжанович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙКОМ Ltd."
Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 19, 2, 4
БИН/ИИН/ИНН/УНП 030440007501
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ949650000072192117
АО "ForteBank"
Тел.: 8/7292/301103
Руководитель Бекбосынов Адилет Нургожаевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2024-11-29 16:58:56
Жантурин Бауыржан Куанышжанович
"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

2024-11-29 17:06:31
Бекбосынов Адилет Нургожаевич
"АЙКОМ Ltd." жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙКОМ Ltd."

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 6454987-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
033-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»						
46323029-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»	Работа	1	2 408 564 525.20	12 месяцев согласно экспертизе	12 месяцев согласно экспертизе	Актюбинская область, г.Актобе (1)	30	770 321 500.00
004-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»						
46323029-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»	Работа	1	2 408 564 525.20	12 месяцев согласно экспертизе	12 месяцев согласно экспертизе	Актюбинская область, г.Актобе (1)	30	750 000 000.00
004-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»						
46323029-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»	Работа	1	2 408 564 525.20	12 месяцев согласно экспертизе	12 месяцев согласно экспертизе	Актюбинская область, г.Актобе (1)	30	139 656 699.91
46323029-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»	Работа	1	2 408 564 525.20	12 месяцев согласно экспертизе	12 месяцев согласно экспертизе	Актюбинская область, г.Актобе (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

46323029-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»	Работа	1	2 408 564 525.20	12 месяцев согласно экспертизе	12 месяцев согласно экспертизе	Актюбинская область, г.Актобе (1)	0	0.10
004-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»						
46323029-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»	Работа	1	2 408 564 525.20	12 месяцев согласно экспертизе	12 месяцев согласно экспертизе	Актюбинская область, г.Актобе (1)	30	37 548 100.00
004-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»						
46323029-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»	Работа	1	2 408 564 525.20	12 месяцев согласно экспертизе	12 месяцев согласно экспертизе	Актюбинская область, г.Актобе (1)	0	590 609 998.93
46323029-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Жанаауыл-1» г. Актобе»	Работа	1	2 408 564 525.20	12 месяцев согласно экспертизе	12 месяцев согласно экспертизе	Актюбинская область, г.Актобе (1)	0	120 428 226.26

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID21460779 №190240037042/220037/09

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/21460779

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/21460779

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.